

UCHWAŁA nr 3359 /2009
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia21 maja..... 2009 roku

w sprawie przyjęcia *Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (za rok 2008).*

Na podstawie art. 60 lit. i Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. L 210 z dnia 31 lipca 2006 r.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 1 i 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1


Przyjmuje się *Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (za rok 2008)*, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

J. Sebesta.....

J. Kotyś

T. Karol

A. Kasiura

T. Kostuś



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

1. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel KONWERCENCJA
	Kwalifikowany obszar POLSKA/WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE (NUTS 2)
	Okres programowania 2007-2013
	Numer programu (CCI) 2007PL161PO012
	Nazwa programu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Rok sprawozdawczy 2008
	Data zaakceptowania sprawozdania przez komitet monitorujący

2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Na potrzeby realizacji Programu województwo opolskie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) otrzyma **427 144 813 Euro**.

Szczegółowy opis działań Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 (IZ RPO WO 2007-2013) podejmowanych w roku 2008 w ramach realizacji celów poszczególnych Osi priorytetowych przedstawiono w punkcie 3.

2.1 Realizacja i analiza postępów

- **Informacje na temat postępów fizycznych programu operacyjnego**

Informacje nt. wskaźników postępu fizycznego programu operacyjnego przedstawiono w *Tabeli 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego*, w *Załączniku 1*.

Wartość docelowa wskaźników dotyczących zmiany w poziomie PKB (*Wskaźnik 1*) oraz liczby utworzonych miejsc pracy netto (*Wskaźnik 2*) została oszacowana za pomocą modelu HERMIN. Model ten opiera się o wartości wniosków końcowych o płatność, zarejestrowanych w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13).

Natomiast wartość docelowa wskaźnika dotyczącego liczby utworzonych miejsc pracy brutto (*Wskaźnik 3*) generowana jest na podstawie wartości wskaźników dotyczących utworzonych miejsc pracy określonych dla Osi priorytetowej.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 nie dokonała płatności końcowych, zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13), w związku z tym nie można wykazać postępu w realizacji wskaźników rzeczowych w ramach RPO WO 2007-2013.


- **Informacje finansowe**

Informacje o postępie finansowym RPO WO 2007-2013 zostały przedstawione w *Tabeli 2. Osi priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w Euro) – w danym roku oraz narastająco*, w *Załączniku 2*.

Poniżej przedstawiono graficznie wydatki poniesione przez beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2008 roku, w części odpowiadającej środkom wspólnotowym¹, w podziale na Osi priorytetowe w porównaniu do alokacji przeznaczonych na przedmiotową Oś. W okresie sprawozdawczym beneficjenci ponieśli wydatki w ramach Osi priorytetowej 3 *Transport* oraz Osi priorytetowej 7 *Pomoc techniczna*. Dane przedstawiono na *Wykresie 1*.

¹ W całym dokumencie, do przeliczeń zastosowano kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie, tj. 30 grudnia 2008 r. **1 Euro = 4,1465 PLN**.

Wykres 1. Wydatki poniesione przez beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE w podziale na Osie priorytetowe.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

- Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji**

W Tabeli 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii, w Załączniku 3 została przedstawiona wartość przyznanego dofinansowania w części odpowiadającej wkładowi środków EFRR, w ramach umów i decyzji o dofinansowaniu podpisanych od początku uruchomienia RPO WO 2007-2013. Spośród zawartych umów, Strategię Lizbońską realizują projekty wpisujące się w kategorię interwencji 08 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwa, których wartość wyniosła **934 308,47 Euro**.

- Pomoc w podziale na grupy docelowe**

W ramach RPO WO 2007-2013 grupy docelowe, tj. odbiorców projektów określono w ramach działań/poddziałań, które przedstawia Tabela 4.

Tabela 4. Grupy docelowe w ramach RPO WO 2007-2013.

Lp.	Działanie/poddziałanie	Grupa docelowa
Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu		
1.	1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu	Sektor MSP
2.	1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości	Sektor MSP
Oś priorytetowa 3 Transport		
3.	3.2 Transport publiczny	Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu miejskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013.

W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto procedury naboru wniosków w ramach ww. działań/poddziałań, w związku z powyższym nie można określić jaka wartość pomocy została skierowana do ww. grup docelowych.

- **Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana**

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. nie wystąpiły sytuacje dotyczące wykorzystania zwróconej pomocy lub ponownego wykorzystania pomocy anulowanej, w rozumieniu art. 57 i 98 (2) rozporządzenia nr 1083/2006.

- **Analiza jakościowa**

W ramach analizy jakościowej zostały opisane następujące kwestie:

- I. Wdrażanie RPO WO 2007-2013
- II. Wskaźniki w ramach RPO WO 2007-2013
- III. Ewaluacja
- IV. Finansowanie krzyżowe (*cross-financing*)
- V. Audyt zgodności systemów zarządzania i kontroli
- VI. Zmiany w dokumentach IZ RPO WO 2007-2013
- VII. Odniesienie do rekomendacji Komisji Europejskiej (KE)

I. Wdrażanie RPO WO 2007-2013

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 8 z 12 zaplanowanych naborów w ramach procedury konkursowej, a także złożono pełną dokumentację dla 8 indywidualnych projektów kluczowych umieszczonych na *Liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013*. W ramach procedury konkursowej 3 nabory przeprowadziła Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP II stopnia), natomiast 5 naborów IZ RPO WO 2007-2013.

Różnice między naborami planowanymi a przeprowadzonymi wynikają ze zmian *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013*², które miały miejsce w 2008 roku. Informacje przedstawiono w Tabeli 5 i 6.

² *Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013* był zmieniany kilkakrotnie w 2008 r., przede wszystkim ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (zmiany kursu Euro) oraz ze względu na realizację indywidualnych projektów kluczowych.

Tabela 5. Planowane i przeprowadzone nabory w 2008 r.

Planowane nabory			Przeprowadzone nabory	
Lp.	Nr i nazwa działania/poddziałania	Termin naboru	Nr i nazwa działania/poddziałania	Termin naboru
1.	1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu	1-15 września	-	-
2.	1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach	29 lutego - 14 marca	1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach	29 lutego - 14 marca
3.	1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw	3 -17 listopada	-	-
4.	1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach	2-16 czerwca	1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach	1-15 września
5.	1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa	1-15 kwietnia	1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa	1-15 kwietnia
6.	1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny	5-19 maja	1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny	25 sierpnia - 8 września
7.	3.1.2 Drogi lokalne	1-15 września	3.1.2 Drogi lokalne	10-30 grudnia
8.	4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	1-18 sierpnia	4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	3-17 listopada
9.	4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny	3-11 listopada	-	-
10.	5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej	3-17 listopada	5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej	1-15 września
11.	5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna	3-17 marca	5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna	3-17 marca
12.	5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	16-30 września	-	-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013.*

Tabela 6. Beneficjenci indywidualnych projektów kluczowych umieszczonych na *Liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013 w 2008 r.*


Lp.	Nr i nazwa działania /poddziałania	Tytuł indywidualnego projektu kluczowego	Termin złożenia pełnej dokumentacji projektowej	Etap realizacji
1.	1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny	Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”	1 - 12 grudnia	Ocena formalna
2.	3.1.1 Drogi regionalne	Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu	17 - 21 marca	Podpisano umowę
3.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Dzików - Smolarnia	17 - 21 marca	Podpisano umowę
4.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym Olszowa	17 - 21 marca	Podpisano umowę
5.	3.2 Transport publiczny	Zakup pojazdów szynowych	17 - 21 marca.	Podpisano umowę
6.	5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej	Rozbudowa i modernizacja kampusu uniwersyteckiego	17 - 21 marca	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu
7.	5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna	Szpital Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej	3 - 7 marca	Podpisano umowę
8.	6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF	17 - 21 marca	Pozytywna ocena merytoryczna II stopnia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym nie zakończyła się realizacja żadnego z projektów, dla których zostały podpisane umowy. W związku z powyższym nie można wykazać postępu w realizacji wskaźników rzeczowych. Szczegółowa analiza poszczególnych naborów została przedstawiona w punkcie 3.


W ramach ogłoszonych naborów w 2008 r. złożono 576 wniosków, 468 było poprawnych pod względem formalnym. Spośród nich zatwierdzono do realizacji 120 projektów, a dla 27 podpisano umowy. Ich wartość dofinansowania z EFRR przekroczyła 39 mln Euro. Dane te ilustrują poniższe Wykresy 2, 3 i 4.

Wykres 2. Liczba wniosków złożonych w ramach RPO WO 2007-2013 od początku uruchomienia programu na poszczególnych etapach oceny.




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 3. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków o dofinansowanie na poszczególnych etapach oceny według stanu na 31 grudnia 2008 r.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).


Wykres 4. Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym w podziale na typy beneficjentów.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Najaktywniejsi w pierwszym roku faktycznego wdrażania RPO WO 2007-2013 okazali się beneficjenci z Miasta Opola (112 wniosków), Kędzierzyna-Koźła (38 wniosków), Strzelec Opolskich (20 wniosków), Kluczborka (18 wniosków), Nysy (18 wniosków) oraz Brzegu (17 wniosków). Są też nadal takie gminy, z których beneficjenci nie aplikowali w ogóle o środki z RPO WO 2007-2013. Dane przedstawia *Mapa 1*.

Mapa 1. Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym w ramach RPO WO 2007-2013 w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta.



Legenda

- brak projektów w gminie
- od 1 do 2 projektów w gminie
- od 3 do 4 projektów w gminie
- od 5 do 10 projektów w gminie
- od 11 do 15 projektów w gminie
- od 16 do 20 projektów w gminie
- od 21 do 40 projektów w gminie
- powyżej 41 projektów w gminie

Szczegółowe dane nt. postępu wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych zostały opisane w punkcie 3. Ze względu na to, iż alokacja środków wspólnotowych na Oś priorytetową 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* oraz Oś priorytetową 3 *Transport* wynosi odpowiednio 37% i 20% alokacji środków, a Oś priorytetowa 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* jest zróżnicowana pod względem obszarów, które w jej ramach będą dofinansowane (edukacja, zdrowie, kultura) analiza przedmiotowych Osi została dokonana w podziale na działania.

II. Wskaźniki w ramach RPO WO 2007-2013

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 nie dokonała płatności końcowych, zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13), w związku z tym nie można wykazać postępu w realizacji wskaźników rzeczowych w ramach RPO WO 2007-2013.

Mając na uwadze konieczność osiągnięcia zaprogramowanych i wynegocjowanych z KE wskaźników produktu i rezultatu, a także w celu zapewnienia spójnego systemu wskaźników w ramach RPO WO 2007-2013, IZ RPO WO 2007-2013 podjęła działania w tym zakresie.

IZ RPO WO 2007-2013 w celu umożliwienia beneficjentom wyboru właściwych wskaźników, opracowała dokument pn. *Lista wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*.

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1423/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 lutego 2008 r. Aktualizację dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego:

- *Uchwała nr 2060/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. Zmiany w dokumencie polegały na uzupełnieniu listy wskaźników oraz modyfikacji jednostek miar;
- *Uchwała nr 2472/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 października 2008 r. Zmiany w dokumencie objęły aktualizację i weryfikację poszczególnych wskaźników oraz uzupełnienie listy o wskaźniki horyzontalne zgodnie z załącznikiem nr 3 do *Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej*. Dołączona została tabela pomocnicza dla beneficjentów, ułatwiająca wybór wskaźników poprzez określenie wskaźników obligatoryjnie wymaganych oraz pomocniczych.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie oraz potrzeby zgłaszane przez beneficjentów RPO WO 2007-2013, a ponadto w celu jednolitego sposobu traktowania przez nich wskaźników, IZ RPO WO 2007-2013 podjęła decyzję o opracowaniu ich definicji. W związku z powyższym w ramach IZ RPO WO 2007-2013 powstał roboczy *Zespół ds. definicji wskaźników*, którego zadaniem jest opracowanie definicji wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu w ramach RPO WO 2007-2013.

Prace nad opracowaniem powyższych definicji rozpoczęte zostały w III kwartale 2008 r., natomiast zakończenie prac *Zespołu* w tym zakresie planuje się na I kwartał 2009 r. Tryb prac nad definicjami wskaźników wygląda następująco:

- definicje są opracowywane zgodnie z przyjętym przez IZ RPO WO 2007-2013 *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013*;
- zaakceptowane przez IZ RPO WO 2007-2013 definicje wskaźników zostają opublikowane na stronie internetowej (www.rpo.opolskie.pl).

Na dzień 31 grudnia 2008 r. zostały opracowane następujące definicje wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu:

- dla działania 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami*;
- dla Osi priorytetowej 3 *Transport*.

Zespół będzie również pracował nad systemem monitoringu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013.

Ponadto, na 2009 r. zaplanowano badanie ewaluacyjne pt. *Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013*. Celem głównym badania jest dokonanie oceny systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013 pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji Programu. Realizacja celu głównego badania zostanie dokonana poprzez ocenę kompletności, spójności, adekwatności i skuteczności przyjętego systemu wskaźników RPO WO 2007-2013 na poziomie Programu

oraz projektów. Efektem badania powinno być przede wszystkim przedstawienie katalogu zmian/uzupełnień listy wskaźników w zakresie nazw, definicji, agregacji i wartości docelowych.

III. Ewaluacja

Zadania z zakresu ewaluacji w ramach IZ RPO WO 2007-2013 wykonuje Jednostka Ewaluacyjna (JE). Dla zachowania bezstronności rolę tę powierzono Departamentowi innemu niż pełniący rolę IZ RPO WO 2007-2013 (Departament Koordynacji Programów Operacyjnych). Rolę JE pełni Referat Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej.

Wykonuje ona swoje zadania zgodnie z *Planem ewaluacji RPO WO 2007-2013* oraz przygotowywanymi corocznie *Okresowymi planami ewaluacji*. Dokumenty te po konsultacjach z IZ RPO WO 2007-2013, Grupą Sterującą Ewaluacją oraz Krajową Jednostką Oceny przekazywane są Komitetowi Monitorującemu RPO WO 2007-2013 (KM RPO WO 2007-2013).

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 badania ewaluacyjne:

- *Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach RPO WO 2007-2013.* Głównym celem powyższego badania było dokonanie oceny kryteriów wyboru projektów zaakceptowanych przez KM RPO WO 2007-2013 pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WO 2007-2013. Badanie prowadzone było w terminie od maja do września 2008 r. W dniu 10 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął raport końcowy badania.

IZ RPO WO 2007-2013 otrzymała wypracowane przez ewaluatora rekomendacje oraz wnioski z badania. Po weryfikacji zostaną one wykorzystane przy modyfikacjach i usprawnieniach systemu kryteriów oceny projektów RPO WO 2007-2013 oraz przedstawione KM RPO WO 2007-2013 do akceptacji. Realizację tych założeń planuje się na rok 2009.

- *Ocena działań informacyjno – promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim.* Badaniem tym objęto zarówno RPO WO 2007-2013, jak i komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Ewaluacja ta rozpoczęła się w sierpniu 2008 r., natomiast jej zakończenie planuje się na luty 2009 r. Głównym celem badania jest określenie stopnia znajomości problematyki funduszy strukturalnych przez poszczególne grupy docelowe oraz rozpoznanie ich potrzeb informacyjnych w obszarze RPO WO 2007-2013 oraz PO KL, jak również niezależnie dla każdego z ww. Programów. Badanie obejmie także ocenę polityki komunikacyjnej (celowość, elastyczność i spójność) w i pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację polityki informacyjno-promocyjnej w regionie oraz pomiędzy ww. instytucjami a grupami docelowymi, której efektem będzie wypracowanie modelu zalecanej polityki komunikacyjnej.

IV. Finansowanie krzyżowe (*cross-financing*)

W ramach RPO WO 2007-2013 zasadą *cross-financingu* objęte są zadania realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (co oznacza, że szkolenia będące elementem lub uzupełnieniem projektu inwestycyjnego stanowią wydatek kwalifikowany).

Wysokość udziału *cross-financingu* w ramach RPO WO 2007-2013 stanowi maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych projektu.

Zasada *cross-financingu* została zastosowana w następujących Osiach priorytetowych RPO WO 2007-2013:

- 1) Oś priorytetowa 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu:*
 - Poddziałanie 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw;*
 - Poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach;*
 - Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny;*
- 2) Oś priorytetowa 2 *Spółeczeństwo informacyjne:*
 - Działanie 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych;*
- 3) Oś priorytetowa 4 *Ochrona środowiska:*
 - Działanie 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii;*
- 4) Oś priorytetowa 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe:*

- Poddziałanie 5.2.1 *Stacjonarna opieka medyczna*;
 - Poddziałanie 5.2.2 *Ambulatoryjna opieka medyczna*;
- 5) Oś priorytetowa 6 *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych*:
- Działanie 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*.

IZ RPO WO 2007-2013 dofinansowuje w ramach *cross-financingu* kategorię interwencji 62 - *Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji*.

Beneficjenci RPO WO 2007-2013 na etapie przygotowania projektu deklarują, czy mają zamiar zastosować zasadę *cross-financingu*. Jeśli projekt (operacja) przewiduje zastosowanie *cross-financingu*, to wydatki z nim związane są kwalifikowalne według zasad określonych dla danego funduszu.

V. Audyt zgodności systemów zarządzania i kontroli

W 2008 r. Instytucja Audytowa – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, za pośrednictwem Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu, przeprowadziła audyt zgodności systemów zarządzania i kontroli w instytucjach wdrażających RPO WO 2007-2013 tj. w IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia.

W sprawozdaniu z audytu sformułowano najważniejsze zalecenia w zakresie zagadnień dotyczących kontroli realizacji projektów oraz kontroli systemowych:

- wprowadzenie mechanizmów kontrolnych umożliwiających sprawdzenie czy podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie jest wykluczony z możliwości jej otrzymania; eliminujących ryzyko podwójnego finansowania projektu; eliminujących obszar ryzyka w zakresie monitoringu projektów pod kątem generowania dochodów;
- wprowadzenie zapisów dotyczących aktualizacji i sprawdzania kompletności *Rejestru dłużników*;
- określenie zasad zapewniających dobór odpowiedniej wielkości próby projektów do kontroli.

Wdrożone zalecenia:

- *Instrukcje Wykonawcze IZ RPO WO 2007-2013 i IP II stopnia oraz Listy sprawdzające* zostały uzupełnione o zapisy uwzględniające zalecenia audytorów;
- wprowadzono zmiany w *Vademecum dla Beneficjentów RPO WO 2007 – 2013 Tom I, II, III* oraz we wzorach umów o dofinansowanie;
- została opracowana *Metodologia doboru próby do kontroli*.

Zgodnie z *art. 62 (1) (d) rozporządzenia 1083/2006* w dniu 1 października 2008 r., sprawozdanie z audytu zgodności wraz z *Opisem Systemu Zarządzania i Kontroli dla RPO WO 2007-2013* przesłano do Komisji Europejskiej. Pozytywną opinię na temat systemu zarządzania i kontroli IZ RPO WO 2007-2013 otrzymała w dniu 23 grudnia 2008 r.

VI. Zmiany w dokumentach IZ RPO WO 2007-2013

W zakresie prac legislacyjnych, prac nad wytycznymi oraz zmian proceduralnych w okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 realizowała zadania związane z opracowywaniem/zmianą następujących dokumentów:

1) Dokumenty programowe IZ RPO WO 2007-2013

⇒ *Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*

W okresie sprawozdawczym za 2008 r. nie wystąpiły zmiany w dokumencie programowym RPO WO 2007-2013.

Dokument zamieszczony jest na stronie internetowej IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).

⇒ **Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013**

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1324/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 stycznia 2008 r. Aktualizację zapisów w/w dokumencie dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 7.

Tabela 7. Aktualizacja *Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<i>Uchwała nr 1365/2008</i> Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 stycznia 2008 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodanie do dokumentu Załącznika nr 8 pn. „<i>Komplementarność i demarkacja RPO WO 2007-2013 z innymi programami operacyjnymi wdrażanymi w latach 2007-2013 (Linia demarkacyjna)</i>”, będącego zestawieniem zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji w ramach RPO WO 2007-2013 i Krajowych Programów Operacyjnych.
<i>Uchwała nr 1419/2008</i> Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 lutego 2008 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w wyniku zmiany Wytycznych MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zmianie uległy zapisy dotyczące pozakonkursowej procedury wyboru indywidualnych projektów kluczowych w zakresie zobowiązań IZ RPO WO 2007-2013, polegające m.in. na: przekazaniu przez IZ RPO WO w terminie 14 dni od publikacji <i>Listy indywidualnych projektów kluczowych</i> do IK RPO informacji o każdym z projektów zamieszczonym na w/w Liście; ▪ wprowadzenie nowego kryterium formalno-universalnego dot. zgodności projektu z „<i>Linia demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej</i>” oraz zał. nr 8 do <i>Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 - Komplementarność i demarkacja RPO WO 2007-2013 z innymi programami wdrażanymi w latach 2007-2013 (Linia demarkacyjna)</i>”³; ▪ zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków.
<i>Uchwała nr 1752/2008</i> Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 kwietnia 2008 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmiany w zakresie kryteriów wyboru projektów w wyniku zakończenia przez KM RPO WO 2007-2013 prac nad zatwierdzeniem przedmiotowych kryteriów⁴; ▪ dostosowanie zapisów w zakresie kwalifikowalności wydatków do <i>Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013</i>.
<i>Uchwała nr 2101/2008</i> Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 lipca 2008 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowanie do obowiązującego stanu prawnego w kwestiach udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu publicznego wynikające z zapisów projektu <i>Wytycznych MRR w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych realizujących obowiązki świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym</i>; ▪ dostosowanie dokumentu do zapisów <i>Wytycznych MRR w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych</i> obowiązujących w okresie dostosowania prawa polskiego do przepisów unijnych; ▪ wprowadzenie nowej definicji beneficjenta w ramach działań kierowanych bezpośrednio do przedsiębiorców sektora MŚP zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 czerwca 2008 r.
<i>Uchwała nr 2438/2008</i> Zarządu Województwa Opolskiego z dnia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ na podstawie decyzji Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 września 2008 r. usunięto w całości Załącznik nr 8 <i>Demarkacja RPO WO 2007-2013 z innymi programami wdrażanymi w latach 2007-2013</i>⁵;

³ Kryterium zostało przyjęte *uchwałą nr 1/2008* podczas III posiedzenia KM RPO WO 2007-2013 w dniu 30 stycznia 2008 r.

⁴ Kryteria zostały przyjęte *uchwałą nr 3/2008* podczas IV posiedzenia KM RPO WO 2007-2013 w dniu 27 lutego 2008 r. oraz *uchwałą nr 4/2008* podczas V posiedzenia KM RPO WO 2007-2013 w dniu 27 marca 2008 r.

⁵ Załącznik nr 8 został usunięty z uwagi na tryb prac w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nad zapisami *Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej*, celem wyeliminowania różnic w zapisach w/w dokumencie ze *Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*. Natomiast w kartach poszczególnych działań/poddziałów RPO WO 2007-2013 dodano zapis odwołujący się do zgodności z zapisami *Linii demarkacyjnej*.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
9 października 2008 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zaktualizowano zapisy dotyczące systemu wyboru projektów w ramach RPO WO 2007-2013 oraz w opisie działań Osi priorytetowej 6. <i>Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych</i> w związku ze zmianą <i>Wytycznych MRR w zakresie: jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych z dnia 12 sierpnia 2008 r. oraz programowania działań dotyczących mieszkalnictwa z dnia 13 sierpnia 2008 r.</i>; ▪ zaktualizowano Załącznik nr 3 <i>Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działań i poddziałań RPO WO 2007-2013</i>; ▪ dokonano zmian kryteriów, w tym szczegółowych w działaniach/poddziałaniach: 3.1.2 <i>Drogi lokalne</i>, 4.1 <i>Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami</i>⁶.

Źródło: Opracowanie własne.

Dokument zamieszczony jest na stronie internetowej IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).

⇒ **Lista indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013**

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1164/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z 26 listopada 2007 r.* i stanowi Załącznik 4 do *Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*. Aktualizację zapisów w/w dokumencie dokonano kolejną uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w *Tabeli 8*.

Tabela 8. Aktualizacja *Listy indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013*.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<i>Uchwała nr 2073/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 lipca 2008 r.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ usunięcie z listy projektu pn. <i>„Rozbudowa i modernizacja kampusu uniwersyteckiego”</i>, w związku z wycofaniem przez Beneficjenta tj. Uniwersytet Opolski w/w projektu z procesu oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach procedury pozakonkursowej RPO WO 2007-2013.

Źródło: Opracowanie własne.

1) **Dokumenty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013**

⇒ ***Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013***

Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 stanowi dokument IZ RPO WO 2007-2013 przygotowany dla potrzeb potencjalnych beneficjentów w celu właściwego przygotowania i realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Z uwagi na złożoność, dokument składa się z trzech tomów. Wobec powyższego został on przyjęty w trybie uchwał Zarządu Województwa Opolskiego:

- *Uchwała nr 1332/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 stycznia 2008 r.*, przyjmująca *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom I - Informacje ogólne RPO WO 2007-2013*;
- *Uchwała nr 1333/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 stycznia 2008 r.*, przyjmująca *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom II - Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013*;
- *Uchwała nr 1453/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 lutego 2008 r.*, przyjmująca *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom III - Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013*.

⁶ Kryteria przyjęto *uchwałą nr 8/2008* oraz *uchwałą nr 9/2008* podczas VII posiedzenia KM RPO WO 2007-2013 w dniu 1 października 2008 r.

Aktualizację zapisów w/w dokumencie dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 9.

Tabela 9. Aktualizacja *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013*.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
Tom I - Informacje ogólne RPO WO 2007-2013	
<p><i>Uchwała nr 1753/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 kwietnia 2008 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ doprecyzowanie zapisów w odniesieniu do zakresu stosowania prawa zamówień publicznych w związku z opracowaniem przez Ministra Rozwoju Regionalnego <i>Zaleceń dla beneficjentów funduszy UE dotyczących interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych</i>; ▪ dostosowanie zapisów dokumentu do obowiązujących wytycznych i przepisów prawa oraz uwag Urzędu Kontroli Skarbowej z audytu zgodności RPO WO 2007-2013.
<p><i>Uchwała nr 2102/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 lipca 2008 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ doprecyzowanie zapisów dokumentu w związku z wejściem w życie nowych <i>Wytycznych MRR w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych</i>; ▪ dostosowanie zapisów dokumentu do obowiązujących wytycznych i przepisów prawa oraz uwag Urzędu Kontroli Skarbowej z audytu zgodności RPO WO 2007-2013.
<p><i>Uchwała nr 2436/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 października 2008 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zaktualizowanie zapisów w odniesieniu do rewitalizacji obszarów miejskich w związku z przyjęciem przez ZWO dokumentu pn. <i>Wytyczne w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich</i>; ▪ dostosowanie zapisów dokumentu do obowiązujących wytycznych i przepisów prawa.
Tom II - Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013	
<p><i>Uchwała nr 1754/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 kwietnia 2008 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ doprecyzowanie zapisów dokumentu w związku ze zmianą generatora wniosków w Lokalnym Systemie Informatycznym – SEZaM; ▪ ujednoczenie zapisów dokumentu w związku ze zmianą Załącznika nr 5 <i>Kryteria wyboru projektów do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013</i>; ▪ doprecyzowanie i dostosowanie zapisów dokumentu do <i>Wytycznych MRR w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych</i>; ▪ doprecyzowanie zapisu w zakresie sposobu udokumentowania wkładu własnego; ▪ dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa polskiego w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej.
<p><i>Uchwała nr 2103/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 lipca 2008 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w wyniku powołania przez IZ RPO WO 2007-2013 <i>Zespołu ds. ochrony środowiska RPO WO 2007-2013</i>, wprowadzono do dokumentu zapis, iż do momentu wejścia w Ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko, analizy wpływu wywieranego przez przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO WO 2007-2013 w oparciu o zapisy Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG dokonuje w/w Zespół; ▪ doprecyzowanie i dostosowanie zapisów dokumentu do <i>Wytycznych MRR w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych</i>.
<p><i>Uchwała nr 2437/2008</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowanie zapisów dokumentu do <i>Wytycznych MRR w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej</i>;

Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 października 2008 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ doprecyzowanie zapisów dokumentu do wymagań generatora wniosków w Lokalnym Systemie Informatycznym – SEZaM;
Tom III - Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013	
Uchwała nr 1814/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2008 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w celu dostarczenia beneficjentom bardziej wyczerpujących informacji, dodano następujące podrozdziały: <i>Procedura zawarcia umowy o dofinansowanie, Wyodrębniona ewidencja księgowa, Rozliczenie pomocy publicznej, Środki niewygasające z upływem roku budżetowego;</i> ▪ przeniesienie podrozdziału <i>Zasady promocji projektów finansowanych z EFRR</i> z Tomu I <i>Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013</i> do Tomu III, gdyż obowiązki beneficjentów w zakresie informacji i promocji projektu są związane są z jego realizacją, a nakaz ich przestrzegania jest jednym z zapisów <i>Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007-2013;</i> ▪ dostosowanie zapisów podrozdziału <i>Wytyczne w zakresie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych</i> do postanowień <i>rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.</i> Zmiana wynikała z uwag Komisji Europejskiej do Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013; ▪ doprecyzowanie zapisów następujących podrozdziałów: <i>Wniosek beneficjenta o płatność, Działania informacyjne i promocyjne.</i>
Uchwała nr 2070/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 lipca 2008 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ uzupełnienie, doprecyzowanie bądź zmiana zapisów następujących podrozdziałów: <i>Tryb zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, Wniosek o płatność zaliczkową, Warunki rozliczenia wydatków, Wymagania dotyczące dokumentów finansowych załączanych do wniosku, Postępowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości;</i> ▪ wprowadzenie zmian we wzorze Załącznika nr 2 <i>Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność</i>, wynikające m. in. ze zmian <i>Wytycznych MRR dot. sprawozdawczości;</i> ▪ dostosowanie zapisów dokumentu do obowiązujących wytycznych i przepisów prawa oraz uwag Urzędu Kontroli Skarbowej z audytu zgodności RPO WO 2007-2013.
Uchwałą nr 2628/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 listopada 2008 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ uzupełnienie bądź zmiana zapisów następujących podrozdziałów: <i>Tryb zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, Zabezpieczenie realizacji umowy, Rodzaje wniosków o płatność, Warunki rozliczenia wydatków, Zasady promocji projektów finansowanych z EFRR;</i> ▪ zmiana zapisów Załącznika nr 2 <i>Instrukcja Wypełniania Wniosku Beneficjenta o Płatność</i> m. in. w celu dostosowania do generatora wniosków o płatność (systemu informatycznego, w ramach którego wypełniane są wnioski o płatność); ▪ dostosowano zapisy do dokumentów opracowanych przez IZ RPO WO 2007-2013.

Źródło: Opracowanie własne.

Dokument zamieszczony jest na stronie internetowej IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).

⇒ **Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

Dokument został przyjęty:

- Uchwałą nr 1421/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia *Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, dotyczącej dofinansowania przekazywanego Beneficjentowi w formie zaliczki oraz*

- *Uchwałą nr 1422/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, dotyczącej dofinansowania przekazywanego Beneficjentowi w formie refundacji.*

Aktualizację zapisów w/w dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 10.

Tabela 10. Aktualizacja Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<i>Uchwała nr 2068/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, dotyczącej dofinansowania przekazywanego Beneficjentowi w formie zaliczki lub refundacji</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ujednoczenie dokumentu z <i>Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013</i>; ▪ dostosowanie zapisów dokumentu do obowiązujących wytycznych i przepisów prawa oraz uwag Urzędu Kontroli Skarbowej z audytu zgodności RPO WO 2007-2013.
<i>Uchwała nr 2069/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, dotyczącej dofinansowania przekazywanego Beneficjentowi w formie refundacji</i>	

Źródło: Opracowanie własne.

Dokument zamieszczony jest na stronie internetowej IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).

⇒ **Wytyczne w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich**

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 2351/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 września 2008 r.* Aktualizację zapisów w/w dokumentu dokonano kolejną uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowaną w Tabeli 11.

Tabela 11. Aktualizacja Wytycznych w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<i>Uchwała nr 2730/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.</i>	<p>Zmiana zapisów dokumentu wynika:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ze zmiany terminu składania Lokalnych Programów Rewitalizacji do IZ RPO WO 2007-2013⁷; ▪ ze zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013, tj. przesunięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i> z czerwca 2009 r. na październik 2009 r.; ▪ z wprowadzenia zapisu dotyczącego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Źródło: Opracowanie własne.

Dokument zamieszczony jest na stronie internetowej IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl).

⁷ Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013* z dnia 10 grudnia 2008 r. – Konkurs Lokalnych Programów Rewitalizacji wyznaczono w terminie od 2.03.2009 do 13.03.2009 r.

2) Dokumenty systemu instytucjonalnego IZ RPO WO 2007-2013

⇒ *Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1855/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 maja 2008 r. Aktualizację zapisów w/w dokumencie dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 12.

Tabela 12. Aktualizacja *Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<p><i>Uchwała nr 2004/2008</i> Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 2008 r.</p>	<p>Modyfikacje wprowadzone w dokumencie wynikają przede wszystkim z rekomendacji powstałych podczas audytu zgodności przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej, zaleceń Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz korekt wprowadzonych z inicjatywy IZ RPO WO 2007-2013. Przedmiotowe zmiany polegały m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zmianie zapisów dotyczących podjęcia decyzji o wydłużeniu terminu do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej; ▪ dodaniu zapisów dotyczących obowiązków Administratora Merytorycznego IZ RPO WO 2007-2013 wynikających z <i>Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej</i> z dnia 10 stycznia 2008 r.; ▪ wprowadzeniu czynności polegających na poinformowaniu IP II stopnia o podjętej przez ZWO decyzji o przeznaczeniu uwolnionych i/lub odzyskanych środków.
<p><i>Uchwała nr 2213/2008</i> Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2008 r.</p>	<p>Zmiany w dokumencie wprowadzono przede wszystkim w wyniku uwag Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz zaleceń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Modyfikacje polegały przede wszystkim na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ doprecyzowaniu kwestii aktualizacji danych w KSI (SIMIK 07-13) w podprocesach pn. <i>Konkursowa procedura wyboru projektów</i> oraz <i>Pozakonkursowa procedura wyboru indywidualnych projektów kluczowych</i>; ▪ dodaniu do podprocesu nr 3.3 części pn. <i>Instrukcja dokonywania analizy wyników audytów/kontroli zewnętrznych przeprowadzonych u beneficjentów</i>.
<p><i>Uchwała nr 2403/2008</i> Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 października 2008 r.</p>	<p>Zmiany w dokumencie wprowadzono przede wszystkim w wyniku uwag Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, zaleceń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz autopoprawek IZ RPO WO 2007-2013. Modyfikacje dotyczyły przede wszystkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zamieszczenia zapisu obligującego do wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07-13) zgodnie z aktualną instrukcją użytkownika KSI (SIMIK 07-13); ▪ dodania podprocesu dotyczącego Renegocjacji z Komisją Europejską RPO WO 2007 – 2013 oraz podprocesu dotyczącego wyznaczania i zgłaszania osób, jako użytkowników rejestru Podmiotów Wykluczonych z ramienia IZ RPO WO 2007-2013.

Źródło: Opracowanie własne.

⇒ **Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

Dokument został przyjęty uchwałą nr 1936/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. Aktualizację zapisów w/w dokumencie dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 13.

Tabela 13. Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Podstawa prawna aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
Uchwała nr 2141/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2008 r.	Zmiany w dokumencie zostały wprowadzone w wyniku rekomendacji Urzędu Kontroli Skarbowej powstałych podczas audytu zgodności systemu zarządzania i kontroli w ramach RPO WO 2007-2013 oraz uwag IZ RPO WO 2007-2013. Przedmiotowe zmiany dotyczyły m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zaktualizowania i dodania Wytucznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; ▪ uzupełnienia zapisów poszczególnych podprocesów w zakresie Lokalnego Systemu Informatycznego SEZaM; ▪ uszczegółowienia zapisów w zakresie Procesów pn. Wybór wniosków oraz Rozliczanie projektów.
Uchwała nr 2320/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 września 2008 r.	Zmiany w Instrukcji wykonawczej IP II stopnia wynikają przede wszystkim z zaleceń Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz IZ RPO WO 2007-2013. Modyfikacje polegały głównie na: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zaktualizowaniu Wytucznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; ▪ uściśleniu zapisów w zakresie Procesu pn. Wybór wniosków; ▪ uzupełnieniu zapisów w zakresie KSI (SIMIK 07-13).

Źródło: Opracowanie własne.

⇒ **Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

Dokument został przyjęty uchwałą nr 1854/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 maja 2008 r. Aktualizację zapisów w/w dokumencie dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 14.

Tabela 14. Aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
Uchwała nr 2319/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 września 2008 r.	Zmiany w dokumencie polegały przede wszystkim na: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowaniu treści do obowiązującej struktury organizacyjnej w poszczególnych Instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Programu; ▪ zaktualizowaniu zapisów do obowiązujących Wytucznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; ▪ uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów w zakresie zadań wykonywanych przez IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia.

Źródło: Opracowanie własne.

⇒ **Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu RPO WO 2007-2013, z wyłączeniem Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny**

Porozumienie zawarto w dniu 18 września 2007 r. pomiędzy IZ RPO WO 2007-2013 a IP II stopnia. W dniu 22 kwietnia 2008 r. Aneks nr 1 wprowadzono zmiany do Porozumienia doprecyzowując obowiązki IP II stopnia m.in. w zakresie odzyskiwania środków oraz zobowiązania IP II stopnia do zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji rozwojowej do dnia 31 grudnia.

⇒ **Szczegółowe wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej RPO WO na lata 2007-2013**

Dokument został przyjęty uchwałą nr 1411/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2008 r. Aktualizację zapisów w/w dokumentu dokonano kolejną uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowaną w Tabeli 15.

Tabela 15. Aktualizacja Szczegółowych wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej RPO WO na lata 2007-2013.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
Uchwała nr 2189/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2008 r.	Zmiana zapisów dokumentu wynika z: <ul style="list-style-type: none">▪ zaleceń Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji z wizyty sprawdzającej w IZ RPO WO 2007-2013;▪ dostosowania dokumentu do obowiązujących Wytycznych MRR w zakresie korzystania z pomocy technicznej oraz Krajowych wytycznych MRR dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013;▪ zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Źródło: Opracowanie własne.

VII. Odniesienie do rekomendacji KE

Zgodnie z otrzymanymi w sierpniu 2008 r. uwagami KE do sprawozdania rocznego za 2007 r. z realizacji Programu, IZ RPO WO 2007-2013 w treści sprawozdania za rok 2008 odniosła się do wszystkich przedstawionych wówczas rekomendacji:

1. Sprawozdanie roczne powinno kończyć się szeregiem wniosków/zaleceń.

- Wnioski i zalecenia dotyczące RPO WO 2007-2013 zostały przedstawione w punkcie 3. przy analizie każdej Osi priorytetowej oraz w punkcie 8.

2. Opis Osi priorytetowych powinien obejmować szczegółowy opis działalności wspieranej w ramach różnych Osi priorytetowych, zwłaszcza w odniesieniu do Osi szczególnie szerokich i złożonych.

- Szczegółowe dane nt. postępu wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych zostały opisane w punkcie 3.
- Z uwagi na duży stopień zróżnicowania działań oraz alokację środków wspólnotowych przekraczającą 20% alokacji na Program, opis Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*, Osi priorytetowej 3 *Transport* oraz Osi priorytetowej 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* został przedstawione w podziale na działania.

3. Rozbudowanie tabel wskaźnikowych i ujęcie większej ilości danych.

- IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniła wypracowane pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (MRR) a KE ustalenia w zakresie prezentowania wskaźników. Informacje nt. wskaźników celu głównego oraz poszczególnych Osi priorytetowych zostały przedstawione w Załączniku 1.

4. Opisanie wszelkich zidentyfikowanych problemów związanych z realizacją programu, w tym problemów dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej.

- IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniła rekomendacje KE. Informacje w tym zakresie zostały przedstawione w punkcie 2.3.

5. Przestrzeganie przepisów wspólnotowych na wszystkich etapach wdrażania programu (m.in. zasady równości szans, partnerstwa).

- IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniła rekomendacje KE. Informacje w tym zakresie zostały przedstawione w punkcie 2.2.

6. Prezentacja wkładu programu w realizację celów lizbońskich.

- IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniła rekomendacje KE. Informacje w tym zakresie zostały przedstawione w punkcie 2.1 oraz 3.

7. Opis komplementarności z PO KL, PROW oraz innymi PO oraz zapewnione przez IZ mechanizmy weryfikacyjne nakładania się linii demarkacyjnych.

- IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniła rekomendacje KE. Informacje w tym zakresie zostały przedstawione w punkcie 2.7.

8. Prezentacja szczegółowych informacji nt. *cross-financingu*.

- IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniła rekomendacje KE. Informacje w tym zakresie zostały przedstawione w punkcie 2.1.

9. Prezentacja informacji dotyczących kategorii wydatków.

- IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniła rekomendacje KE. Informacje w tym zakresie zostały przedstawione w punkcie 2.1 oraz w *Załączniku 3*.

10. Zmiany w zakresie tabeli wdrożenia finansowego.

- IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniła rekomendacje KE. Informacje w tym zakresie zostały przedstawione w *Załączniku 2*.

11. Prezentacja danych z zakresu informacji i promocji wymaganych na podstawie art. 4.2 rozporządzenia 1828/2006. Ponadto, przedstawienie wskaźników z Planu Komunikacji, informacji nt. publikacji list beneficjentów, przykładów dobrych praktyk.

- IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniła rekomendacje KE. Informacje w tym zakresie zostały przedstawione w *Załączniku 4*.

• Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej w ramach RPO WO 2007-2013

Na etapie programowania perspektywy 2007-2013 zdecydowano, że Polska przeznaczy na cele związane ze Strategią Lizbońską co najmniej 60% wydatków ponoszonych w ramach wszystkich programów operacyjnych realizowanych w latach 2007-2013, z kolei realizacja Strategii Lizbońskiej przez RPO wynosi 40%.

Realizując założenia Strategii Lizbońskiej w ramach RPO WO 2007-2013, dokonano podziału dostępnej alokacji na poszczególne Osie priorytetowe Programu.

Łączna alokacja realizacji Strategii Lizbońskiej przez RPO WO 2007-2013 wynosi **184 119 063 Euro**, co stanowi **43 %** udziału w ogólnej alokacji środków finansowych EFRR (*Tabela 16*).

Tabela 16. Realizacja Strategii Lizbońskiej w podziale na poszczególne Osie priorytetowe RPO WO 2007-2013.

Nr	Oś priorytetowa RPO WO 2007-2013	% realizacji Strategii Lizbońskiej	Kwota wsparcia [Euro]
Oś 1	<i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu</i>	89	140 785 222
Oś 2	<i>Spółeczeństwo informacyjne</i>	100	25 628 689
Oś 3	<i>Transport</i>	8	9 162 256
Oś 4	<i>Ochrona środowiska</i>	20	8 542 896
RAZEM		43	184 119 063

Zródło: Opracowanie własne na podstawie RPO WO 2007-2013.

W 2008 roku podpisano umowy realizujące Strategię Lizbońską w ramach Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*. Wszystkie one wpisują się w kwestie priorytetową *Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość* oraz w kategorię interwencji 08 - *Inne inwestycje w przedsiębiorstwa*. Szczegółowe dane finansowe przedstawiono w *Tabeli 3*. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii, w *Załączniku 3*.

Biorąc pod uwagę, iż instrumentem służącym realizacji osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej jest na poziomie krajowym dokument pn. *Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej*, na etapie programowania dokonano analizy spójności Osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 z priorytetami (działaniami) określonymi w w/w dokumencie kierunkowym (*Tabela 17*).

Tabela 17. Analiza Osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 w odniesieniu do *Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej*.

RPO WO 2007-2013 - <i>Osie priorytetowe</i> -	Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej - <i>priorytety</i> -
Oś priorytetowa 1 <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu</i>	Priorytet 2 <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> Priorytet 3 <i>Wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw</i>
Oś priorytetowa 2 <i>Spółeczeństwo informacyjne</i>	Priorytet 3 <i>Wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw</i>
Oś priorytetowa 3 <i>Transport</i>	Priorytet 4 <i>Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunków konkurencji w sektorach sieciowych</i>
Oś priorytetowa 4 <i>Ochrona środowiska</i>	Priorytet 4 <i>Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunków konkurencji w sektorach sieciowych</i>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie RPO WO 2007-2013.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym za 2008 r. nie nastąpiły żadne okoliczności, które miałyby wpływ na zmiany poziomu realizacji Strategii Lizbońskiej.

2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi

IZ RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym powzięła wszelkie środki zapewniające przestrzeganie polityk wspólnotowych, w szczególności w takich obszarach jak: równość szans i niedyskryminacja, partnerstwo, społeczeństwo informacyjne, ochrona środowiska, prawo zamówień publicznych, pomoc publiczna.

Ponadto zgodność z przepisami wspólnotowymi sprawdzana jest na wszystkich etapach przygotowania i realizacji programu: programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji.

- etap Programowanie

IZ RPO WO 2007-2013 wprowadziła w programie operacyjnym jak i w dokumentach uszczegóławiających zapisy gwarantujące, że program operacyjny będzie realizowany w oparciu o przyjęty system uregulowań prawnych krajowych i wspólnotowych.

- etap Przyjmowanie

Począwszy od etapu składania dokumentacji projektowej, wnioskodawca jest zobowiązany określić we wniosku o dofinansowanie wpływ projektu na stan środowiska naturalnego, ochronę obszarów Natura 2000 oraz realizację polityki zrównoważonego rozwoju, która polega na osiągnięciu przez projekt efektów gospodarczych z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

Ponadto należy opisać w jaki sposób, w procesie realizacji projektu i po jego ukończeniu, zostaną uwzględnione interesy grup defaworyzowanych, tj. kobiet, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej itp. Zgodnie z polityką horyzontalną w zakresie społeczeństwa informacyjnego beneficjenci zobligowani są do przedstawienia wpływu projektu na rozwój i wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Deklaracje beneficjenta badane są na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Warunkiem bezwzględny w ramach kryterium merytorycznego I stopnia – uniwersalnego dla wszystkich działań i typów projektów jest „zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE”.

- etap Wdrażanie

Na etapie wdrażania i realizacji projektów monitorowanie przestrzegania zasad polityk wspólnotowych odbywa się poprzez weryfikację odpowiednich punktów wypełnianego przez beneficjenta *Wniosku beneficjenta o płatność*.

W części sprawozdawczej wniosku beneficjent zaznacza, czy projekt jest realizowany zgodnie ze wskazanymi politykami: ochrony środowiska, równych szans, społeczeństwa informacyjnego, prawem zamówień publicznych.

Na etapie wdrażania inwestycji zapisy te sprawdzane są w ramach prowadzonych przez IZ RPO WO 2007-2013 kontroli.

- etap Monitorowania

Przy wyłanianiu składu KM RPO WO 2007-2013, kierowano się zgodnością z przepisami wspólnotowymi, w szczególności zasadą równości szans i partnerstwa. W skład Komitetu weszli przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Ponadto, w pracach Komitetu uczestniczą bez prawa głosu obserwatorzy z ramienia różnych organizacji oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej z głosem doradczym. IZ RPO WO 2007-2013 szanując zasadę partnerstwa wyraziła dodatkowo zgodę na udział w posiedzeniach Komitetu przedstawiciela Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości⁸.

Zasada partnerstwa jest także szeroko realizowana poprzez udział przedstawicieli różnych grup społecznych w zespołach roboczych powoływanych na potrzeby efektywniejszego wdrażania programu.

IZ RPO WO 2007-2013 poprzez przyjęty system wskaźników monitoruje na etapie postępu rzeczowego Programu przede wszystkim zasadę równouprawnienia. W ramach powyższego znajdują się wskaźniki monitorujące realizację postępów z uwzględnieniem:

- zatrudnienia z podziałem na płeć;
- dostępem do infrastruktury osób niepełnosprawnych;
- zachowania równości szans oraz zapobiegającym wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych oraz osób młodych.

Ponadto, za pomocą wskaźników możliwe jest monitorowanie postępu rzeczowego interwencji na obszarach wiejskich.

- etap Ewaluacji

W celu zachowania zasady partnerstwa oraz koordynacji procesu ewaluacji RPO WO 2007-2013, IZ RPO WO 2007-2013 powołała *Grupę Sterującą Ewaluacją*. Przy wyłanianiu składu *Grupy* IZ RPO WO 2007-2013 kierowała się zasadą partnerstwa i koordynacji procesu ewaluacji w województwie opolskim. W charakterze stałych przedstawicieli uczestniczą w jej pracach pracownicy JE oraz instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WO 2007-2013. W charakterze obserwatora w pracach uczestniczy także przedstawiciel KM RPO WO 2007-2013. Zróżnicowany skład skupiający osoby o szerokich kompetencjach stanowi platformę przepływu informacji i wiedzy.

Grupa zajmuje się ewaluacją zarówno RPO WO 2007-2013, jak i komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dzięki czemu zapewniony jest szeroki przepływ informacji dotyczący realizacji obu programów oraz ich efektów.

Do prac zapraszane są ponadto dodatkowe osoby – eksperci, dobór których zależy każdorazowo od przedmiotu badania.

W 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 napotkała na poważny problem związany z zachowaniem przepisów wspólnotowych – problem niezgodności polskich przepisów prawnych z wymogami *Dyrektywy Rady 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne*. Wpływ w/w problemu oraz środki zaradcze podjęte przez IZ RPO WO 2007-2013 zostały opisane w punkcie 2.3.

⁸ Szczegółowe informacje nt. działalności KM RPO WO 2007-2013 zostały przedstawione w punkcie 2.7.

2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi

Pomoc publiczna

Utrudnieniem we wdrażaniu RPO WO 2007-2013 jest brak odpowiednich rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego określającego zasady udzielania pomocy publicznej. IZ RPO WO 2007-2013 opracowując *Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013* brała pod uwagę stan prac nad poszczególnymi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego określającymi zasady udzielania pomocy publicznej w obszarach wymagających uzgodnień z KE. W związku z powyższym zmianie uległy terminy naboru wniosków w ramach następujących poddziałań:

- 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw z uwagi na brak Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury badawczo - rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych;*
- 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu z uwagi na brak Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych.*

W sytuacji jednak, gdy terminy wejścia w życie właściwych rozporządzeń będą nadal trudne do określenia, prawdopodobnie już w I półroczu 2009 roku może pojawić się konieczność przesuwania terminów naborów określonych przez IZ RPO WO 2007-2013.

Brak uregulowań prawnych mających wymierny wpływ na wdrażanie RPO WO 2007-2013 odnosi się do działań i poddziałań Programu przedstawionych w Tabeli 18.

Tabela 18. Wykaz rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego określających zasady udzielania pomocy publicznej w odniesieniu do poszczególnych działań/poddziałań RPO WO 2007-2013.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego	Działanie / Poddziałanie RPO WO 2007-2013
<i>Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo - rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych</i>	1.3.1 <i>Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw</i> 2.1 <i>Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT</i> 4.1 <i>Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami</i> 4.3 <i>Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii</i> 6.2 <i>Zagospodarowanie terenów zdegradowanych</i>
<i>Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych</i>	6.1 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>
<i>Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych</i>	3.2 <i>Transport publiczny</i>
<i>Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych</i>	1.1.1 <i>Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</i>

Źródło: Opracowanie własne.

IZ RPO WO 2007-2013 odpowiadając na duże zainteresowanie tematyką pomocy publicznej ze strony potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013 opublikowała dodatkowe opracowanie dotyczące tej tematyki pn. *Pomoc publiczna w RPO WO 2007-2013. Informacje ogólne.*

Powyższy dokument został opracowany i opublikowany na stronie internetowej IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia w lipcu 2008 r. Dokument nie zawiera prawnie wiążących wykładni europejskiego prawa konkurencji, a jedynie jest materiałem informacyjnym, pomocnym dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w zakresie udzielania pomocy publicznej.

W dokumencie zostały zaprezentowane w szczególności informacje nt.:

- przepisów prawa w zakresie pomocy publicznej;
- szczegółowych kwestii dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej w ramach poszczególnych działań i poddziałań RPO WO 2007-2013;
- rodzajów pomocy publicznej udzielanej w ramach RPO WO 2007-2013;
- zasad obliczania pomocy publicznej na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Biorąc pod uwagę wciąż trwające w MRR prace nad programami pomocowymi oraz nowelizacją podstaw prawnych w zakresie pomocy publicznej, IZ RPO WO 2007-2013 zamierza na bieżąco aktualizować dokument.

Ponadto w ramach IZ RPO WO 2007-2013 powstała *Grupa robocza ds. pomocy publicznej*. W pracach grupy uczestniczą pracownicy IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia. Do zadań grupy należy m.in.:

- opracowanie dokumentów pomocnych beneficjentom RPO WO 2007-2013 w zakresie stosowania zasad pomocy publicznej;
- analiza kwestii problemowych, pojawiających się na wszystkich etapach wdrażania projektów współfinansowanych z RPO WO 2007-2013;
- opiniowanie nowych regulacji prawnych, w tym projektów rozporządzeń lub propozycje rozwiązań określających zasady udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych, opracowywanych na poziomie MRR;
- prezentowanie kwestii problemowych istniejących w województwie opolskim na forum międzyregionalnym, poprzez uczestnictwo przedstawiciela IZ RPO WO 2007-2013 w międzyregionalnych spotkaniach *grupy roboczej ds. pomocy publicznej w ramach RPO powołanej przez MRR*;
- stała współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy wszystkimi Instytucjami Zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi.

Ocena Oddziaływania na Środowisko

Zidentyfikowanie problemu

- Brak jednoznacznych uregulowań prawnych w zakresie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz trybu wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla projektów współfinansowanych z UE spowodowało wystąpienie bardzo dużego ryzyka związanego z przyjmowaniem projektów do dofinansowania, które mogło skutkować zwrotem dofinansowania w przypadku stwierdzenia niezgodności z dyrektywami UE.

Wpływ problemu na wdrażanie RPO WO 2007-2013

- W dniu 30 kwietnia 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako IZ RPO WO 2007-2013, podjął decyzję o wstrzymaniu rozpoczęcia naboru do poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* oraz o wstrzymaniu procedury oceny indywidualnych projektów kluczowych oraz projektów konkursowych złożonych we wcześniej ogłoszonych naborach.
- W związku z rekomendacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pełniącego funkcję Instytucji Koordynującej NSRO, w dniu 20 maja 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 podjęła decyzję o wznowieniu procedury oceny projektów konkursowych oraz procedury oceny projektów indywidualnych.

Środki zaradcze podjęte przez IZ RPO WO 2007-2013

- Decyzją IZ RPO WO 2007-2013 w dniu 10 czerwca 2008 r. został powołany *Zespół ds. Ochrony Środowiska*, który dodatkowo opiniuje złożone wnioski o dofinansowanie pod względem ich zgodności z *Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r.* pod kątem oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.
- W skład *Zespołu* wchodzi przedstawiciel Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Opolu oraz Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Wojewodzie Opolskim.

Dnia 3 czerwca 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdził nowe *Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko* dla przedsięwzięć współfinansowanych

z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Należy jednak podkreślić, iż nie rozwiązały one problemu braku spójności prawa wspólnotowego z prawem polskim w zakresie ochrony środowiska.

W dniu 15 listopada 2008 r. weszła w życie *ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Dokonała ona nade wszystko w zakresie swojej regulacji wdrożenia *dyrektywy Rady 85/337/EWG*, a tym samym pozwoliła na zgodną z przepisami dyrektywami unijnymi realizację projektów i programów.

Ponadto, znowelizowane przepisy wprowadziły szereg uproszczeń w postępowaniu administracyjnym m.in., zlikwidowano niektóre środki odwoławcze, skoncentrowano wiele czynności w tym zakresie w ramach jednego, wyspecjalizowanego organu administracji tzn. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i jej regionalnych oddziałów, co wpłynęło na skrócenie czasu trwania procedur środowiskowych w procesie inwestycyjnym.

Zmiana zapisów *Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju*

W związku z wejściem w życie w dniu 20 grudnia 2008 r. *ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1370) zmianie uległy niektóre zapisy *ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju*.

Zmiany wprowadzone w *ustawie* dotyczą m.in.: sprzyjającej beneficjentowi procedury odwoławczej, dającej możliwość podważenia wyników oceny wniosków przez nich składanych, włącznie z odwołaniami do sądu administracyjnego. Wprowadzenie tej zmiany wzmocni przejrzystość i obiektywizm procesu wyboru projektów.

Obecnie obowiązujący stan prawny wprowadza radykalne zmiany w przedmiotowym zakresie i rozgranicza 2 etapy procedury odwoławczej, tj. etap przedsądowy (protest) oraz etap sądowy. Postępowanie odwoławcze toczy się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu ukazania się ogłoszenia o rozpoczęciu konkursu.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013, spełniając obowiązek dostosowania systemu realizacji do wymogów ustawy, wyda wytyczne w ramach procedury odwoławczej RPO WO 2007-2013. Ponadto IZ RPO WO 2007-2013 planuje powołać *Zespół ds. odwołań*, którego głównym zadaniem będzie m.in. obsługa procesu odwołań beneficjentów od wyników procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach procedury konkursowej RPO WO 2007-2013.

Znowelizowane przepisy doprecyzowały ponadto zapis odnośnie zakazu wprowadzania wszelkich zmian w regulacjach konkursów w trakcie ich trwania.

Ponadto, uchylono art. 34 *ustawy* stanowiący podstawę prawną dla Ministra Rozwoju Regionalnego do stworzenia i prowadzenia rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych. Jednocześnie w *ustawie o finansach publicznych* dodano art. 106a mówiący o obowiązku przekazywania przez Ministra Finansów do centralnej bazy danych Komisji Europejskiej informacji dotyczących podmiotów, które są wykluczone z udziału w procedurach udzielania zamówień publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy oraz rekomendacje Instytucji Audytowej i Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, IZ RPO WO 2007-2013 podjęła decyzję o utworzeniu własnej bazy podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych. Wypracowanie metody utworzenia przedmiotowej bazy oraz dostępu do niej powierzono *Zespołowi ds. koordynacji funduszy unijnych w województwie opolskim*, którego działalność została szczegółowo opisana w punkcie 2.6.

Problem z szacowaniem faktycznego poziomu certyfikacji

IZ RPO WO 2007-2013 dostrzega systemowy problem odnośnie realnego szacowania poziomu certyfikacji wydatków poniesionych w ramach realizacji RPO WO 2007-2013. Problem powyższy wynika z braku określonego kursu Euro, według którego należy dokonywać przeliczeń powyższych wydatków.

2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych wypadkach)

W okresie sprawozdawczym gospodarkę światową, a tym samym także regionalną, dotknął kryzys. W związku z tym Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu instrumentów przeciwdziałających skutkom kryzysu oraz hamujących jego postęp. Jednym z podstawowych rozwiązań stało się intensywniejsze wdrażanie funduszy strukturalnych.

Zarząd Województwa Opolskiego dla sprawnego i zasadnego działania powołał następujące ciała doradcze:

⇒ Zespół ds. przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego w województwie opolskim

W dniu 23 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o konieczności powołania *Zespołu ds. przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego w województwie opolskim*, w skład którego weszli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, czyli m.in. instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WO 2007-2013.

Głównym zadaniem powyższego *Zespołu* ma być koordynacja działań administracji rządowej i samorządowej w obliczu zagrożeń będących konsekwencją kryzysu gospodarczego, czyli:

- stały i aktywny monitoring rynku pracy oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej;
- tworzenie instrumentów oddziaływania i przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczo-finansowego w województwie opolskim;
- przygotowywanie wspólnego stanowiska administracji rządowej i samorządowej;
- kierowanie do rządu RP rekomendacji wynikających z ustaleń *Zespołu* i przyjętych stanowisk.

Pierwsze spotkanie *Zespołu* i podjęcie konkretnych działań zaradczych zaplanowano na styczeń 2009 roku.

⇒ Zespół Strategiczny ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Celem *Zespołu* jest intensyfikacja, na wszystkich etapach realizacji projektu, działań Instytucji Zarządzającej dla lepszego wykorzystania tj. wydatkowania środków w ramach Programu.

W ramach *Zespołu* planuje się uruchomić trzy zespoły robocze:

- *Zespół ds. planowania i przygotowania projektów*;
- *Zespół ds. finansów*;
- *Zespół ds. monitorowania i realizacji projektów*.

Szczegółowo zadania i funkcje *Zespołu* omówione są w pkt. 2.7.

2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 (w stosownych wypadkach)

W okresie objętym sprawozdaniem nie stwierdzono przypadków zasadniczych modyfikacji, o których mowa w art. 57 *rozporządzenia nr 1083/2006*.

2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia

W ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, finansowanych z poszczególnych funduszy UE (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) występują wspólne obszary, w których interwencja poszczególnych programów operacyjnych się pokrywa tj. infrastruktura transportowa, społeczna, ochrona środowiska, energetyczna, sfera przedsiębiorczości, B+R, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, rozwoju zasobów ludzkich czy też rozwoju obszarów wiejskich.

Prawo wspólnotowe zakazuje wielokrotnego finansowania tego samego typu operacji (typów projektów) z różnych funduszy. W celu spełnienia postanowień europejskiego prawa wspólnotowego w sprawie unikania podwójnego finansowania tych samych projektów z różnych źródeł wsparcia Wspólnoty, została opracowana tzw. *Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej*

*Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej*⁹. Dokument ten jest wiążący dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych (IZ, IP, IP II stopnia).

Zapewnieniu przestrzegania na poziomie krajowym kryteriów demarkacji w ramach pomocy udzielanej ze środków różnych funduszy unijnych, służą następujące instrumenty koordynacji:

- Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia [KK NSRO] – składający się m.in. z przedstawicieli IZ programami operacyjnymi Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
- Komitety Monitorujące PO/RPO oraz Podkomitety Monitorujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w skład których włączeni są także przedstawiciele innych IZ PO/RPO;
- kontrole krzyżowe projektów;
- oświadczenia beneficjentów o niefinansowaniu składanych projektów z innych źródeł UE.

Przedstawiciele IZ RPO WO 2007-2013 biorą udział w pracach grup roboczych oraz Komitetów Monitorujących PO/RPO na lata 2007-2013, tj.:

- *KK NSRO*, w tym w działającej w jego ramach *Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności*;
- *Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki*;
- *Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna*;
- *Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko*
- *Komitet Monitorujący Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013*;
- *Międzyresortowy Zespół do spraw Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej*;
- *Zespół ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków z funduszy UE*;
- *Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Opolskiego*.

Dla zapewnienia przestrzegania demarkacji między działaniami RPO WO 2007-2013 a pozostałymi programami operacyjnymi na etapie ich realizacji, zapewnione zostały następujące narzędzia koordynacji:

- KM RPO WO 2007-2013;
- cross-checking projektów (kontrola krzyżowa);
- oświadczenia beneficjentów.

Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WO 2007-2013, weryfikowana jest przez IZ RPO WO 2007-2013 na etapie oceny formalnej, gdzie sprawdzana jest zgodność wniosku z zapisami *Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej* (zgodnie z kryterium formalno-universalnym dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2007-2013, określonym w Załączniku nr 5 do *Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*). Do obowiązków IZ RPO WO 2007-2013 należy również przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WO 2007-2013, których celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach jednego programu operacyjnego. Beneficjenci wykazują się doświadczeniem przy realizacji projektów o podobnym charakterze i opisują powiązania projektu z szerszą koncepcją rozwojową.

Kontrole krzyżowe przeprowadzane są w odniesieniu do beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach jednego lub kilku programów/okresów programowania.

Ze względu na cele kontroli krzyżowej wyróżnia się:

- a) kontrolę krzyżową programu, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach jednego programu operacyjnego,
- b) kontrolę krzyżową horyzontalną, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach różnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013,
- c) kontrolę krzyżową międzyokresową, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach programów operacyjnych dwóch perspektyw finansowych.

Zgodnie z projektem zmian *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym* za zapewnienie prowadzenia:

⁹ Dokument został przyjęty Uchwałą nr 2 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 z dnia 18 grudnia 2007 r. Obowiązująca wersja dokumentu zamieszczona jest na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl), IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).

- a) kontroli krzyżowych programu oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami PROW 07-13 odpowiedzialne będą IZ poszczególnych PO/RPO;
- b) kontroli krzyżowych horyzontalnych (bez kontroli krzyżowych z projektami PROW 07-13) oraz kontrole krzyżowe międzyokresowe przeprowadzać będzie IK NSRO.

Za zapewnienie prowadzenia kontroli krzyżowych RPO WO 2007-2013 i kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz za organizację tych procesów odpowiedzialna jest IZ RPO WO 2007-2013. Wyzaczyła jednostkę organizacyjną w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odpowiedzialną m.in. za kontrole krzyżowe. Rolę tą pełni Departament Koordynacji Programów Operacyjnych.

IZ RPO WO 2007-2013 planuje wprowadzenie odpowiednich zapisów dot. kontroli krzyżowych (tj. szczegółowych rozwiązań technicznych i proceduralnych) niezwłocznie po wejściu w życie ww. *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego*.

Zespół ds. koordynacji funduszy unijnych w województwie opolskim

Jednym z narzędzi służących koordynacji funduszy unijnych wdrażanych w województwie opolskim jest *Zespół ds. koordynacji funduszy unijnych w województwie opolskim*, powołany *uchwałą nr 1937/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2008 r.*

W skład *Zespołu* wchodzi przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie (Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących, Instytucji Pośredniczących II stopnia) w województwie opolskim w latach 2007-2013 n.w. programów operacyjnych:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,
- 2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 3) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- 4) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
- 5) Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013,
- 6) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Do zadań *Zespołu* należy w szczególności:

- identyfikowanie niebezpiecznych obszarów, wymagających szczególnej kontroli w zakresie przestrzegania demarkacji;
- analiza zapisów *Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej* oraz wskazywanie niejasnych, wymagających doprecyzowania zapisów ww. dokumentu w celu przestrzegania jego zapisów i zapobiegania podwójnemu finansowaniu;
- współpraca w tym obszarze z Komitetem Koordynacyjnym NSRO 2007-2013;
- wypracowanie możliwych, z prawnego punktu widzenia, form wymiany informacji na temat beneficjentów;
- identyfikowanie i analiza obszarów horyzontalnych, wspólnych dla programów operacyjnych, wymagających interpretacji ze strony Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (np. pomoc publiczna);
- formułowanie opinii, rekomendacji i wniosków na temat wdrażania programów operacyjnych w regionie i problemów z tym związanych;
- inne zadania związane z prawidłowym wdrażaniem w województwie opolskim programów operacyjnych na lata 2007-2013;
- monitoring wykorzystania przez beneficjentów środków w ramach programów krajowych oraz informowanie o możliwościach aplikowania do tych środków i pomoc dla beneficjentów w tym zakresie;
- wypracowanie metody utworzenia bazy klientów wykluczonych w regionie oraz dostępu do tej bazy.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce trzy spotkania *Zespołu*, podczas których omówiono:

- mechanizmy zapobiegające wielokrotnemu finansowaniu tych samych projektów - analiza uwarunkowań prawnych przez instytucje zaangażowane w realizację poszczególnych programów operacyjnych;
- stan prac nad rejestrem podmiotów wykluczonych w województwie opolskim;

- potrzebę utworzenia kompleksowej bazy danych nt. beneficjentów korzystających ze środków unijnych w ramach krajowych programów operacyjnych – współpraca instytucji zaangażowanych w prace *Zespołu* w zakresie wymiany danych o projektach z województwa opolskiego zgłoszonych do krajowych programów operacyjnych;
- bieżące opiniowanie *Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.*

W efekcie spotkań ustalono, iż:

- wymiana danych o beneficjentach pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programów w województwie opolskim, w świetle obowiązujących przepisów, jest możliwa. Doprecyzowanie technicznych warunków wymiany danych nastąpi po otrzymaniu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnień na temat zmiany aktualnych przepisów wykonawczych do PROW 2007-2013;
- IZ RPO WO 2007-2013 przygotowuje propozycje procedur utworzenia bazy podmiotów wykluczonych, uzyskania dostępu do bazy podmiotów wykluczonych prowadzonych dla poszczególnych programów operacyjnych;
- niezbędnym narzędziem w kontekście komplementarności programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych jest kompleksowa analiza harmonogramów naborów do poszczególnych programów operacyjnych.

W 2009 r. prace *Zespołu* będą kontynuowane.

2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania

W ramach opisu systemu monitorowania zostały przedstawione informacje nt.:

- I. Działania podejmowane przez IZ RPO WO 2007-2013 w ramach monitorowania Programu
- II. KM RPO WO 2007-2013
- III. Ewaluacja RPO WO 2007-2013

I. Działania podejmowane przez IZ RPO WO 2007-2013 w ramach monitorowania Programu

IZ RPO WO 2007-2013 prowadzi monitorowanie programu zgodnie z zapisami art. 66 ust. 1 i ust. 2 *rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.)* oraz zgodnie z *Wytocznymi w zakresie sprawozdawczości* wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 29 maja 2008 r.

Zgodnie z procedurami IZ RPO WO 2007-2013 przedkłada (łącznie z danymi przekazanymi odpowiednio wcześniej przez IP II stopnia) w określonych terminach do Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne (IK RPO): informacje miesięczne, sprawozdania okresowe oraz sprawozdania roczne.

Oprócz sporządzania sprawozdań wynikających ściśle z przepisów prawnych, prowadzi na bieżąco monitoring postępu finansowego i rzeczowego Programu.

Przy pomocy narzędzi informatycznych – Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) oraz Lokalnego Systemu Informatycznego (SEZaM), IZ RPO WO 2007-2013 gromadzi dane na temat wniosków o dofinansowanie składanych w poszczególnych naborach.

Informacje dotyczące wniosków i wnioskodawców zbierane są na każdym etapie: złożenia, oceny formalnej, oceny merytorycznej I stopnia, oceny merytorycznej II stopnia, akceptacji do realizacji, podpisanej umowy/aneksu, płatności pośrednich i końcowych, zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu.

Na każdym z tych etapów, komórka odpowiedzialna za monitoring i sprawozdawczość – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Opolu – gromadzi dane nt. liczby wniosków, ich wartości całkowitej, kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, wystąpienia *cross-financingu*. Ponadto, zbiera informacje nt. siedziby beneficjenta, obszaru realizacji projektu, kategorii interwencji, postępu realizacji Strategii Lizbońskiej. Dane te są agregowane na poziom Osi priorytetowych, a następnie całego Programu.

IZ RPO WO 2007-2013 prowadzi ponadto monitoring wykorzystania środków z RPO WO 2007-2013 przez poszczególne gminy i powiaty województwa opolskiego (co obrazuje *Mapa 1*), a także przez wybrane kategorie beneficjentów, np. jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie wyższe.

W ramach systemu monitorowania IZ RPO WO 2007-2013 podejmuje także inne działania w tym zakresie, wśród których m.in. należy wymienić:

⇒ ***Spotkania nt. stanu wdrażania oraz postępu finansowego programów operacyjnych w województwie opolskim***

Informacje nt. bieżącego monitoringu postępu finansowego programów operacyjnych, we wdrażanie których zaangażowany jest Samorząd Województwa Opolskiego (w tym przede wszystkim postępu RPO WO 2007-2013 w obecnym okresie programowania) przekazywane są zespołowi, który zbiera się cyklicznie, raz na 2 miesiące. Na spotkaniach poruszana jest problematyka stanu wdrażania programów jak i realizowanych w ich ramach projektów własnych Samorządu.

Spotkania te są kontynuacją spotkań nt. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Od lipca 2008 r. omawiane są tam kwestie dotyczące wdrażania RPO WO 2007-2013 oraz komponentu regionalnego PO KL.

W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele IZ RPO WO 2007-2013, IP II stopnia, IP oraz IP II stopnia w ramach PO KL, IP ZPORR, IW SPO RZL. Każdorazowo omawiany jest aktualny stan realizacji programów w odniesieniu do bieżących danych finansowych monitoringowych oraz omawiane są występujące problemy we wdrażaniu. Obecność podczas spotkań przedstawicieli Zarządu Województwa oraz Skarbnika pozwala na kompleksowe podejście do niwelowania problemów, w tym szybkie i skuteczne podejmowanie działań naprawczych.

⇒ ***Planowane spotkania w ramach Zespołu Strategicznego ds. RPO WO 2007-2013***

IZ RPO WO 2007-2013 planuje powołać na początku 2009 r. *Zespół Strategiczny ds. RPO WO 2007-2013*, którego głównym zadaniem będzie podejmowanie wszelkich działań mających na celu przyspieszenie wydatkowania środków w ramach Programu, a w konsekwencji osiągnięcie maksymalnego poziomu wykorzystania alokacji środków, w szczególności poprzez dbałość o efektywne zarządzanie oraz przejrzystość procedur.

W skład *Zespołu* wejdą m.in. przedstawiciele IZ RPO WO 2007-2013, oraz IP II stopnia.

Podstawę funkcjonowania *Zespołu* będą stanowiły trzy zespoły robocze:

a) Zespół ds. planowania i przygotowania projektów, którego głównym zadaniem będzie analiza i weryfikacja harmonogramu naboru wniosków oraz analiza i weryfikacja przygotowania projektów na etapie ich naboru i oceny;

b) Zespół ds. finansów, który będzie analizował oraz weryfikował plan certyfikacji wydatków. Ponadto, zajmie się analizą oraz weryfikacją zakładanych poziomów finansowania programu, analizą budżetu województwa pod kątem wydatkowania środków zaangażowanych w projekty składane w ramach programu oraz monitorowanie płatności programu.

c) Zespół ds. monitorowania i realizacji projektów będzie na bieżąco monitorował realizację projektów pod kątem planowanych płatności oraz prowadził konsultacje z beneficjentami, co do wymaganych przyspieszeń w realizacji projektów i w składaniu wniosków o płatność.


Ponadto, monitoring postępu wdrażania poszczególnych regionalnych programów operacyjnych prowadzi IK RPO – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku wdrażania programów nowej perspektywy finansowej 2007-2013, RPO WO 2007-2013 w przedmiotowych rankingach znajduje się na czołowych miejscach.

IZ RPO WO 2007-2013 jako jedna z pierwszych w kraju ogłosiła nabory wniosków o dofinansowanie, w tym dla przedsiębiorców; jako pierwsza w kraju podpisała umowy o dofinansowanie z beneficjentami (w lipcu 2008 r.).


Zgodnie z danymi MRR według stanu na 31 grudnia 2008 r. województwo opolskie zajmowało 1. miejsce pod względem % wykorzystania alokacji w zawartych umowach oraz środków uznanych do refundacji (w części UE). Dane przedstawiają poniższe Wykresy 5 i 6.

Wykres 5. Wartość dofinansowania UE wykazana w zawartych umowach jako % wykorzystania alokacji w poszczególnych RPO.



Źródło: Dane ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl

Wykres 6. Wartość środków uznanych do refundacji (w części UE) jako % wykorzystania alokacji w poszczególnych RPO.



Źródło: Dane ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl

II. KM RPO WO 2007-2013

W system monitorowania zaangażowany jest KM RPO WO 2007-2013. Zgodnie z *Regulaminem pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013* W 2008 r. KM RPO WO 2007-2013 zbiera się nie rzadziej niż raz na pół roku.

W Tabeli 19 zaprezentowano informacje dotyczące terminów oraz tematów podejmowanych podczas posiedzeń KM RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym za 2008 r.

Tabela 19. Terminy i tematy posiedzeń KM RPO WO 2007-2013 w 2008 r.

Nr/termin posiedzenia	Tematy
<p>III posiedzenie 30 stycznia 2008 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zatwierdzenie zmian kryteriów formalno-universalnych dla wszystkich działań i poddziałań w ramach RPO WO 2007-2013: <ul style="list-style-type: none"> – dodano kryterium bezwzględne „Zgodność z linią demarkacyjną” (<i>Uchwała Nr 1/2008</i>). ▪ Zatwierdzenie wybranych kryteriów wyboru projektów (wyboru finansowanych operacji) – merytorycznych I i II stopnia – w ramach RPO WO 2007-2013 dla działań/poddziałań: <ul style="list-style-type: none"> – 1.1.1 <i>Wsparcie instytucji otoczenia biznesu;</i> – 1.3.1 <i>Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw;</i> – 1.4.2 <i>Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny;</i> – 3.1.1 <i>Drogi regionalne</i> (w zakresie projektów dot. zakupu sprzętu i środków transportu na rzecz ochrony szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniem i skutkami katastrof drogowych); – 3.1.2 <i>Drogi lokalne;</i> – 3.2 <i>Transport publiczny</i> (w zakresie projektów dot. transportu miejskiego); – 4.1 <i>Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami</i> (w zakresie projektów dot. gospodarki odpadami); – 6.2 <i>Zagospodarowanie terenów zdegradowanych;</i> – oraz dla Osi priorytetowej 7 <i>Pomoc techniczna</i> (<i>Uchwała Nr 2/2008</i>). ▪ Wybór przedstawiciela KM RPO WO 2007-2013 do udziału w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją.
<p>IV posiedzenie 27 lutego 2008 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zatwierdzenie wybranych kryteriów wyboru projektów (wyboru finansowanych operacji) – merytorycznych I i II stopnia – w ramach RPO WO 2007-2013 dla działań/poddziałań: <ul style="list-style-type: none"> – 3.1.1 <i>Drogi regionalne</i> (w zakresie projektów dot. dróg wojewódzkich); – 3.2 <i>Transport publiczny</i> (w zakresie projektów dot. transportu kolejowego oraz infrastruktury lotniskowej); – 4.3 <i>Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii;</i> – 4.4 <i>Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny;</i> – 5.1.1 <i>Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej;</i> – 5.3 <i>Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i> (<i>Uchwała Nr 3/2008</i>).
<p>V posiedzenie 27 marca 2008 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zatwierdzenie wybranych kryteriów wyboru projektów (wyboru finansowanych operacji) w ramach RPO WO 2007-2013 dla działań/poddziałań: <ul style="list-style-type: none"> – 1.2 <i>Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości;</i> – 2.1 <i>Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT;</i> – 2.2 <i>Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych;</i> – 4.2 <i>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe;</i> – 5.1.2 <i>Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej;</i> – 5.2.2 <i>Ambulatoryjna opieka medyczna;</i> – 6.1 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i> (<i>Uchwała Nr 4/2008</i>).
<p>VI posiedzenie 16 czerwca 2008 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zatwierdzenie zmian wybranych kryteriów wyboru projektów (wyboru finansowanych operacji) w ramach RPO WO 2007-2013: <ul style="list-style-type: none"> – zmiana kryterium formalnego o charakterze bezwzględnym „Załączniki do wniosku są kompletne, zgodnie z wytycznymi IZ RPO WO 2007-2013” na względne (<i>Uchwała Nr 5/2008</i>). ▪ Zatwierdzono sprawozdanie roczne z realizacji programu za 2007 r. (<i>Uchwała Nr 6/2008</i>).

Nr/termin posiedzenia	Tematy
<p>VII posiedzenie 1 października 2008 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zatwierdzenie zmian wybranych kryteriów wyboru projektów (wyboru finansowanych operacji) w ramach RPO WO 2007-2013 dla działań/poddziałań: <ul style="list-style-type: none"> – kryterium formalno – uniwersalne; – 1.3.2 <i>Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach</i>; – 3.1.2 <i>Drogi lokalne</i>; – 4.1 <i>Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami</i>; – (<i>Uchwała Nr 8/2008 i Uchwała Nr 9/2008</i>). ▪ Zatwierdzenie sprawozdania okresowego z realizacji programu za I półrocze 2008 r. (<i>Uchwała Nr 7/2008</i>). ▪ Zatwierdzenie projektu <i>Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015</i> (<i>Uchwała Nr 10/2008</i>).
<p>Tryb obiegowy 5 grudnia 2008 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zatwierdzenie <i>Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015</i> (<i>Uchwała Nr 11/2008</i>).

Zródło: Opracowanie własne.

Do końca marca 2008 r. (czyli w terminie 6 miesięcy od daty zatwierdzenia RPO WO 2007-2013), w myśl zapisów *rozporządzenia nr 1083/2006 art. 65 lit. a* zatwierdzono wszystkie kryteria wyboru projektów.

W 2008 r. miały miejsce zmiany wśród członków/stałych zastępców następujących instytucji:

- Instytucji Pośredniczącej PO KL w województwie opolskim;
- Wojewody Opolskiego;
- Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji;
- organizacji pozarządowych;
- podmiotu wdrażającego PROW w województwie opolskim;
- Ministerstwa Gospodarki;
- Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Instytucji Koordynującej RPO.

Zmniejszyła się także liczba członków uprawnionych do głosowania: z 33 do 32 osób. Zgodnie z decyzją MRR, od dnia 1 października 2008 r. Ministra Rozwoju Regionalnego w KM RPO WO 2007-2013 reprezentuje tylko jedna osoba – przedstawiciel IK RPO.

Ponadto, do prac KM RPO WO 2007-2013 w charakterze obserwatora dołączył przedstawiciel Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. IZ RPO WO 2007-2013 wyraziła pozytywną opinię co do możliwości udziału przedstawiciela ww. instytucji w posiedzeniach. Decyzja ta była wyrazem poszanowania zasady partnerstwa i zrównoważonego udziału strony samorządowej, rządowej i partnerów społeczno-gospodarczych, która wpłynie na wysoką efektywność i jakość pracy Komitetu oraz przyczyni się do sprawnej i skutecznej realizacji założeń programu.

III. Ewaluacja RPO WO 2007-2013

W ramach IZ RPO WO 2007-2013 funkcję Jednostki Ewaluacyjnej (JE) pełni Referat Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej.

Działania podejmowane przez JE w 2008 r. oraz wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych zostały szczegółowo opisane w punkcie 2.1.

2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy

Punkt nie ma zastosowania w sprawozdaniu z wdrażania RPO WO 2007-2013 za rok 2008.

3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów

3.1 Oś priorytetowa 1 *Wsparcie atrakcyjności gospodarczej regionu*

3.1.1 Postęp w realizacji celów Osi priorytetowej 1 wraz z analizą postępów

Celami Osi Priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* są:

- tworzenie warunków do inicjowania i rozwoju przedsiębiorczości w regionie, rozwoju innowacji i gospodarki opartej na wiedzy;
- rozwój regionalnego sektora B+R na rzecz wzrostu przedsiębiorczości;
- wzrost znaczenia turystyki, rekreacji i sportu jako czynników wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, szczególnie rynku pracy.

Na realizację Osi Priorytetowej 1 przeznaczonych zostało **158 043 581 Euro** w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **37% środków Programu**.

W ramach Osi Priorytetowej 1 realizowane będą m.in. projekty inwestycyjne (budowa, przebudowa, zakup środków trwałych oraz wyposażenie) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym turystyczną i rekreacyjno-sportową), działalność okołobiznesową oraz podmioty sektora B+R.

Pomoc w ramach Osi Priorytetowej 1 kierowana będzie głównie do przedsiębiorców sektora MŚP, instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych oraz jednostek naukowych.

- **Informacja nt. fizycznych i finansowych postępów priorytetu**

Informacje nt. wskaźników postępu fizycznego Osi priorytetowej 1 przedstawiono w *Tabeli 1a. Postęp fizyczny Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* oraz w *Tabeli 1b. Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałania dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej region, w Załączniku 1*.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 nie dokonała płatności końcowych, zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13), w związku z tym nie można wykazać postępu w realizacji wskaźników rzeczowych w ramach Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*.

W wierszu *Szacowana realizacja* umieszczono natomiast dane dotyczące przewidywanych wartości wskaźników kluczowych w kolejnych latach na podstawie zawartych umów/wydaných decyzji do dnia 31 grudnia 2008 r. Dane pozyskano z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM). Ze względu na przedłużenie terminu realizacji ww. projektów, nie osiągnięto szacowanej na rok 2008 wartości wskaźników.

- **Analiza jakościowa**

Działanie 1.1 *Rozwój przedsiębiorczości*

- **poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu***
- **poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach***

Na okres od 1 do 15 września 2008 r. zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013* zaplanowano nabór do poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*. Ze względu na brak *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych* nabór został przesunięty na wrzesień 2009 r.

Nabory ogłoszone

W dniach od 29 lutego do 14 marca 2008 r. IP II stopnia przeprowadziła nabór wniosków do poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*. Alokacja środków przeznaczonych na ten nabór wyniosła **5 977 720,89 Euro**, w tym **5 081 062,76 Euro** z EFRR.

Złożonych zostało **255 wniosków** o łącznej wartości dofinansowania **12 086 920,31 Euro** [50 118 415,08 PLN], w tym dofinansowania z EFRR **10 273 882,27 Euro** [42 600 652,82 PLN], co ponad 2-krotnie przekroczyło dostępną alokację.

Pozytywną ocenę formalną otrzymało **201 wniosków**. Ich całkowita wartość to **24 356 248,70 Euro** [100 993 185,23 PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **8 655 700,41 Euro** [35 890 861,76 PLN]. Ostatecznie, IZ RPO WO 2007-2013 zaakceptowała do realizacji **50 wniosków**, których dofinansowanie wyniosło **4 414 865,58 Euro** [18 306 240,12 PLN], natomiast dofinansowanie z EFRR **3 752 635,74 Euro** [15 560 304,10 PLN].

Podpisane umowy/podjęte decyzje o dofinansowaniu

W 2008 roku podpisano pierwsze umowy z przedsiębiorcami w ramach poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*. Całkowita wartość 4 umów wyniosła **1 205 652,34 Euro** [4 999 237,44 PLN], w tym dofinansowanie **445 640,24 Euro** [1 847 847,27 PLN], a dofinansowanie z EFRR **378 794,21 Euro** [1 570 670,18 PLN].

Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013* pierwsze nabory w ramach przedmiotowego działania zostały zaplanowane na rok 2009.

Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny

- **poddziałanie 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw**
- **poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach**

Na okres od 3 do 17 listopada 2008 r. zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013* zaplanowano nabór do poddziałania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*. Ze względu na brak *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo - rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych* nabór przesunięto na czerwiec 2009 r.

Nabory ogłoszone

W dniach od 1 do 15 września 2008 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*. Alokacja na ten nabór wynosiła **14 707 075,44 Euro**, w tym **12 501 014,12 Euro** z EFRR.

Złożonych zostało **138 wniosków** na łączną kwotę dofinansowania **49 294 492,39 Euro** [204 399 612,69 PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **41 900 318,53 Euro** [173 739 670,79 PLN] Wartość dofinansowania złożonych wniosków ponad 3-krotnie przekroczyła alokację przeznaczoną na nabór.

Z powodu niespełnienia kryteriów formalnych odrzuconych zostało 11 wniosków, natomiast **127 wniosków** na kwotę dofinansowania z EFRR **39 350 482,35 Euro** [163 166 775,06 PLN], zostało skierowanych do oceny merytorycznej I stopnia. Na tym etapie pozytywnie ocenionych zostało **118 wniosków** o łącznej wartości dofinansowania **43 109 965,21 Euro** [178 755 470,76 PLN], w tym **36 643 470,44 Euro** [151 942 150,15 PLN] dofinansowania z EFRR.

Do końca 2008 r. nie zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia.

Działanie 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno sportowej

- **poddziałanie 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa**
- **poddziałanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny**

Nabory ogłoszone

- W dniach od 1 do 15 kwietnia 2008 r. IP II stopnia przeprowadziła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*. Alokacja na ten nabór wyniosła **18 498 722,23 Euro**, w tym **15 723 913,90 Euro** z EFRR. Złożonych zostało **68 wniosków** na łączną kwotę dofinansowania **13 788 772,20 Euro** [57 175 143,93 PLN], w tym dofinansowania z EFRR **11 720 456,37 Euro** [48 598 872,34 PLN], co nie wykorzystano w pełni alokacji przeznaczonej na nabór środków. Pozytywną ocenę formalną przeszło **65 wniosków**, o łącznej kwocie dofinansowania **13 302 629,19 Euro** [55 159 351,92 PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **11 307 234,81 Euro** [46 885 449,13 PLN].

Ostatecznie do realizacji zaakceptowano **49 wniosków** na łączną kwotę dofinansowania **11 257 834,05 Euro** [46 680 608,90 PLN], w tym dofinansowania z EFRR **9 569 158,95 Euro** [39 678 517,57 PLN].

- W terminie od 25 sierpnia do 8 września 2008 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Alokacja środków przeznaczona na ten nabór wyniosła **7 013 841,72 Euro**, w tym **5 961 765,46 Euro** z EFRR.

Ocenie poddanych zostało **26 wniosków** o łącznej wartości dofinansowania **24 970 523,45 Euro** [103 540 275,50 PLN], w tym dofinansowania z EFRR **23 218 378,58 Euro** [96 275 006,77 PLN]. Wartość złożonych wniosków ponad 3-krotnie przekroczyła alokację dostępną w ramach ogłoszonego naboru. Pozytywną ocenę formalną otrzymały **24 wnioski** na kwotę dofinansowania **21 573 249,34 Euro** [89 453 478,39 PLN], w tym dofinansowania z EFRR **20 398 845,87 Euro** [84 583 814,38 PLN]. Wszystkie przeszły także etap oceny merytorycznej I stopnia.

W 2008 r. nie zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia wniosków w ww. poddziałaniu, w związku z tym nie nastąpił wybór wniosków do dofinansowania, jak i nie zawarto żadnych umów o dofinansowanie.

Podpisane umowy/podjęte decyzje o dofinansowaniu

W ramach działania 1.4 *Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno sportowej* w 2008 r. podpisano **2 umowy** z przedsiębiorcami. Całkowita wartość umów: **1 195 027,44 Euro** [4 955 181,28 PLN]; dofinansowanie **653 546,18 Euro** [2 709 929,25 PLN], w tym dofinansowanie z EFRR: **555 514,26 Euro** [2 303 439,86 PLN].

Projekty indywidualne

W IV kwartale 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 planowała przeprowadzić nabór do poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny*, w ramach którego miały zostać złożone 3 projekty ujęte w *Liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013*:


- *Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”*;
- *Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich”*;
- *Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry*.

Ostatecznie, złożona została pełna dokumentacja projektowa indywidualnego projektu kluczowego pod nazwą *Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”*, którego beneficjentem jest Gmina Zawadzkie, Gmina Ozimek i Gmina Kolonowskie. W przypadku pozostałych dwóch projektów ujętych na *Liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013*, na wniosek beneficjentów IZ RPO WO 2007-2013 zdecydowała o przesunięciu naboru do poddziałania 1.4.2 z grudnia 2008 r. na I i III kwartał 2009 r.

Podsumowanie


Analizując przebieg procesu wnioskowania o wsparcie w ramach Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*, IZ RPO WO 2007-2013 stwierdza że nabory, szczególnie nabory skierowane do przedsiębiorców, spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców. Złożone przez nich projekty zdecydowanie przewyższyły przewidzianą alokację, np. w poddziałaniu 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* ponad 3-krotnie. Dane dotyczące postępu wdrażania Osi w okresie sprawozdawczym przedstawiono na *Wykresie 7 i 8*.

Wykres 7. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* na poszczególnych etapach oceny.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 8. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* na poszczególnych etapach oceny.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

W ramach podpisanych umów żaden z beneficjentów nie zadeklarował skorzystania z instrumentu *cross-financingu*.

Nastąpił postęp w realizacji Strategii Lizbońskiej, w ramach Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*. Poniższa tabela przedstawia procentowy udział podpisanych umów w stosunku do alokacji na Oś oraz poszczególne działania/poddziałania.

Tabela 20. Postęp realizacji Strategii Lizbońskiej w ramach Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*

[Euro]

Lp.	Działanie/ poddziałanie	Kategoria interwencji	Kwota dofinansowania z EFRR podpisanych umów	% realizacji Strategii Lizbońskiej	
				w stosunku do alokacji na oś	w stosunku do alokacji na działanie/ poddziałanie
1.	1.1.2	08	378 794,21	0,27	0,67
2.	1.4.1	Inne inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach	555 514,26	0,39	2,06
RAZEM		6 umów	934 308,47	-	

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto, ww. umowy wpisują się w Priorytet 2 *Rozwój przedsiębiorczości* Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.

3.1.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Z uwagi na niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami *Dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne*, IZ RPO WO 2007-2013 zadecydowała o:

- przesunięciu naboru do poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* z początku czerwca na pierwszą połowę września br. (zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013*);
- wstrzymaniu rozpoczęcia naboru do poddziałania 1.4.2. *Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Nabór do ww. poddziałania ostatecznie został przeniesiony na III kwartał 2008 r. (zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013*);
- wstrzymaniu procedury oceny projektów złożonych w ramach procedury konkursowej do poddziałań 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* oraz 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*.

Problem niezgodności polskiego prawa z przepisami wspólnotowymi w zakresie oceny oddziaływania niektórych przedsięwzięć na środowisko oraz podjęte przez IZ RPO WO 2007-2013 działania zaradcze opisano szczegółowo w punkcie 2.3.

Ponadto, od 3 do 17 listopada 2008 r. zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013* zaplanowano nabór do poddziałania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*. Ze względu na brak *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo - rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych* nabór przesunięto na czerwiec 2009 r.

3.2 Oś priorytetowa 2 *Spółeczeństwo informacyjne*

3.2.1 Postęp w realizacji celów Osi priorytetowej wraz z analizą postępów

Celami Osi priorytetowej 2 *Spółeczeństwo informacyjne* są:

- tworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT;
- promowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój modułów informacyjnych, w tym e-usług na rzecz podniesienia konkurencyjności regionu.

Na realizację Osi priorytetowej 2 przeznaczonych zostało **25 628 689 Euro** w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **6% środków Programu**.

W ramach Osi priorytetowej 2 realizowane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na: budowie, rozbudowie szerokopasmowych sieci, centrów zarządzania sieciami, budowie i rozwoju portali tematycznych oraz platform e-usług.

Pomoc w ramach Osi priorytetowej 2 kierowana będzie m. in. do jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, jednostek ochrony zdrowia.

- **Informacja nt. fizycznych i finansowych postępów priorytetu**

Informacje nt. wskaźników postępu fizycznego Osi priorytetowej 2 przedstawiono w *Tabeli 1c. Postęp fizyczny Osi priorytetowej 2 Spółeczeństwo informacyjne*, w *Załączniku 1*.

W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto procedury naboru wniosków w ramach Osi priorytetowej 2 *Spółeczeństwo informacyjne*, w związku z powyższym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników określonych w Programie.

- **Analiza jakościowa**

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013* w 2008 r. nie odbyły się żadne nabory wniosków w ramach przedmiotowej Osi. Stąd w obecnym okresie sprawozdawczym nie jest możliwe przeprowadzenie oceny stopnia jej wdrażania.

3.2.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne znaczące problemy czy też sytuacje zakłócające bądź opóźniające wdrażanie Osi priorytetowej 2 *Spółeczeństwo informacyjne*.

3.3 Oś priorytetowa 3 *Transport*

3.3.1 Postęp w realizacji celów Osi priorytetowej wraz z analizą postępów

Celami Osi priorytetowej 3 *Transport* są:

- polepszenie dostępu do obszarów, obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa, krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg;
- zwiększenie mobilności mieszkańców regionu poprzez rozbudowę systemu transportu publicznego.

Na realizację Osi priorytetowej 3 przeznaczonych zostało **111 057 652 Euro** w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **26% środków Programu**.

W ramach Osi priorytetowej 3 realizowane będą głównie roboty budowlane dotyczące dróg regionalnych i lokalnych, obiektów mostowych, wiaduktów, wymiany taboru autobusowego i kolejowego na nowy przyjazny środowisku oraz budowy, przebudowy infrastruktury lotniskowej.

Pomoc w ramach Osi Priorytetowej 3 będzie kierowana przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego.

- **Informacja nt. fizycznych i finansowych postępów priorytetu**

Informacje nt. wskaźników postępu fizycznego Osi priorytetowej 3 przedstawiono w *Tabeli 1d. Postęp fizyczny Osi priorytetowej 3 Transport*, oraz w *Tabeli 1e. Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi priorytetowej 3 Transport*, w *Załączniku 1*.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 nie dokonała płatności końcowych, zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13), w związku z tym nie można wykazać postępu w realizacji wskaźników rzeczowych w ramach Osi priorytetowej 3 *Transport*.

W wierszu *Szacowana realizacja* umieszczono natomiast dane dotyczące przewidywanych wartości wskaźników kluczowych w kolejnych latach na podstawie zawartych umów/wydaných decyzji do dnia 31 grudnia 2008 r. Dane pozyskano z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM). Ze względu na przedłużenie terminu realizacji ww. projektów, nie osiągnięto szacowanej na rok 2008 wartości wskaźników.

- **Analiza jakościowa**

Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa

- **poddziałanie 3.1.1 Drogi regionalne**
- **poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne**

Nabory ogłoszone

W dniach od 10 do 30 grudnia 2008 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne*. Na nabór przeznaczono kwotę **16 829 611,82 Euro**.

Złożono **34 wnioski** o całkowitej wartości **24 079 781,74 Euro** [99 846 814,98 PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **19 021 047,31 Euro** [78 870 772,67 PLN]. Wartość złożonych wniosków nieznacznie przekroczyła dostępną alokację.

Ze względu na termin naboru, w okresie objętym sprawozdaniem nie przeprowadzono żadnego z etapów oceny, w związku z czym nie nastąpił wybór wniosków o dofinansowanie, jak i nie podpisano żadnych umów.

Projekty indywidualne

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013* w I kwartale 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła nabór wniosków w ramach poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne*. W I kwartale 2008 r. została złożona dokumentacja projektowa 3 indywidualnych projektów kluczowych. Wszystkie przeszły pozytywnie poszczególne etapy oceny i zostały zaakceptowane do realizacji.

Podpisane umowy/podjęte decyzje o dofinansowaniu

W 2008 r., w ramach działania 3.1 *Infrastruktura drogowa* podpisano umowy i podjęto decyzje o dofinansowaniu projektów ujętych na *Liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013*.

Są to **3 projekty** w ramach poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne*:

- *Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu*
 - beneficjent: Miasto Opole
 - całkowita wartość: **10 852 526,22 Euro** [44 999 999,97 PLN]
 - kwota dofinansowania z EFRR: **6 955 384,05 Euro** [28 840 499,98 PLN]

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Dzików – Smolarnia*
 - beneficjent: Województwo Opolskie
 - całkowita wartość: **2 397 037,51 Euro** [9 939 316,05 PLN]
 - kwota dofinansowania z EFRR: **2 025 976,11 Euro** [8 400 709,93 PLN]

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa”*
 - beneficjent: Województwo Opolskie
 - całkowita wartość: **12 183 769,44 Euro** [50 520 000,00 PLN]
 - kwota dofinansowania z EFRR: **10 297 721,93 Euro** [42 699 504,00 PLN]

Wnioski o płatność

W 2008 r. w ramach działania 3.1 *Infrastruktura drogowa* złożono jeden wniosek o płatność. Wartość płatności zrealizowanych na rzecz beneficjenta (w części odpowiadającej środkom wspólnotowym) wyniosła **271 204,97 Euro** [1 124 551,40 PLN], co stanowi 0,24% realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej osi.

Działanie 3.2 *Transport publiczny*

Projekty indywidualne

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013* w I kwartale 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła nabór wniosków w ramach działania 3.2 *Transport publiczny*. W I kwartale 2008 r. została złożona dokumentacja projektowa indywidualnego projektu kluczowego. Projekt przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zaakceptowany do realizacji.

Podpisane umowy/podjęte decyzje o dofinansowaniu


W 2008 r., w ramach działania 3.2 *Transport publiczny* IZ RPO WO 2007-2013 podjęła decyzje o dofinansowaniu projektu: *Zakup pojazdów szynowych*

- beneficjent: Województwo Opolskie
- całkowita wartość: **10 136 018,33 Euro** [42 029 000,00 PLN]
- kwota dofinansowania z EFRR: **6 086 679,01 Euro** [25 238 414,50 PLN]

Podsumowanie


Analizując przebieg procesu wnioskowania o wsparcie w ramach Osi priorytetowej 3 *Transport*, IZ RPO WO 2007-2013 stwierdza iż indywidualne projekty kluczowe pod względem jakościowym prezentują dobry poziom, a ich postęp wdrażania przebiega sprawnie. Dane dotyczące postępu wdrażania Osi przedstawiają *Wykresy 9 i 10*.

Wykres 9. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 *Transport* na poszczególnych etapach oceny.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 10. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 *Transport* na poszczególnych etapach oceny.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

W ramach podpisanych umów żaden z beneficjentów nie zadeklarował skorzystania z instrumentu *cross-financingu*, ponadto żadna nie realizuje kategorii interwencji w ramach Strategii Lizbońskiej.

Umowy wpisują się jednakże w Priorytet 4 *Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunków konkurencji w sektorach sieciowych* Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.

3.3.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Z uwagi na niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami *Dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne*, IZ RPO WO 2007-2013 zdecydowała o:

- wstrzymaniu procedury oceny indywidualnych projektów kluczowych złożonych w ramach procedury oceny projektów indywidualnych do następujących działań/poddziałań 3.1.1 *Drogi regionalne* oraz 3.2 *Transport publiczny*.

Problem niezgodności polskiego prawa z przepisami wspólnotowymi w zakresie oceny oddziaływania niektórych przedsięwzięć na środowisko oraz podjęte przez IZ RPO WO 2007-2013 działania zaradcze opisano szczegółowo w punkcie 2.3.

Ponadto, zaplanowany początkowo nabór do poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne* na wrzesień 2008 r. został ostatecznie przeprowadzony w grudniu 2008 r. Zmiana ta miała związek z wprowadzeniem *Wytycznych dotyczących postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko*, która spowodowała konieczność aktualizacji *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013*. Jednocześnie przedmiotowy nabór, w którym wnioskodawcami mogły być jedynie powiaty oraz gminy wiejsko-miejskie i miejskie połączono z naborem planowanym na październik 2009 r. dla gmin wiejskich.

3.4 Oś priorytetowa 4 *Ochrona środowiska*

3.4.1 Postęp w realizacji celów Osi priorytetowej wraz z analizą postępów

Celami Osi priorytetowej 4 *Ochrona środowiska* są:

- poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez unowocześnienie gospodarki wodno-ściekowej oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego;
- zwiększenie stopnia segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów;
- poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych;
- zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa opolskiego.

Na realizację Osi priorytetowej 4 przeznaczone zostały **42 714 481 Euro** w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **10% środków Programu**.

W ramach Osi priorytetowej 4 realizowane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na: budowie, przebudowie systemów wodno-kanalizacyjnych, budowie, rekultywacji składowisk odpadów, zakupie urządzeń i wyposażenia dla systemów segregacji odpadów, budowie, przebudowie lub remoncie obiektów przeciwpowodziowych, budowie, przebudowie obiektów, zakupie urządzeń służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ochronie bioróżnorodności.

Pomoc w ramach Osi priorytetowej 4 kierowana będzie m. in. do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, parków krajobrazowych.

- **Informacja nt. fizycznych i finansowych postępów priorytetu**

Informacje nt. wskaźników postępu fizycznego Osi priorytetowej 4 przedstawiono w *Tabeli 1f. Postęp fizyczny Osi priorytetowej 4 Ochrona środowiska*, w *Załączniku 1*.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 nie dokonała płatności końcowych, zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13), w związku z tym nie można wykazać postępu w realizacji wskaźników rzeczowych w ramach Osi priorytetowej 4 *Ochrona środowiska*.

- **Analiza jakościowa**

Nabory ogłoszone

W terminie od 3 do 17 listopada 2008 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami*. Alokacja na nabór opiewa na kwotę **8 611 239,43 Euro**.


Ocenie poddanych zostało **19 wniosków** o łącznej wartości **48 251 692,54 Euro** [200 075 643,11 PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **25 806 421,04 Euro** [107 006 324,83 PLN]. Kwota wnioskowanego dofinansowania blisko 3-krotnie przekroczyła alokację przeznaczoną na nabór. Pozytywnie ocenę formalną przeszło **17 wniosków** na łączną kwotę dofinansowania z EFRR **24 824 129,18 Euro** [102 933 251,64 PLN].

W okresie sprawozdawczym nie zakończyła się ocena merytoryczna wniosków do działania 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami*, w związku z czym nie nastąpił wybór wniosków o dofinansowanie, jak i nie zawarto żadnych umów o dofinansowanie.

Podsumowanie


Przeprowadzony dotychczas jeden nabór w ramach Osi priorytetowej 4 *Ochrona środowiska* wskazał wyraźnie, że zapotrzebowanie na środki w tym zakresie jest ogromne. Wartość złożonych wniosków ponad 3-krotnie przekroczyła dostępną na ten nabór alokację. Zdecydowana większość wniosków była dobrze przygotowana, na etapie oceny formalnej odrzucono jedynie 2 z 19 złożonych. Poniższe dane przedstawiają *Wykresy 11 i 12*.

Wykres 11. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 *Ochrona środowiska* na poszczególnych etapach oceny.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 12. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 *Ochrona środowiska* na poszczególnych etapach oceny.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

3.4.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Zaplanowany początkowo na sierpień 2008 r. nabór do działania 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami* został ostatecznie przeprowadzony w listopadzie 2008 r., natomiast do działania 4.4 *Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny* przesunięto ostatecznie z listopada 2008 na wrzesień 2009 r.

Zmiany te miały związek z pojawieniem się *Wytucznych dotyczących postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko*, które spowodowały konieczność aktualizacji *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013*. Cała procedura wymagająca przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wpłynęła bowiem na wydłużenie procesu oceny wniosków.

3.5 Oś priorytetowa 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe*

3.5.1 Postęp w realizacji celów Osi priorytetowej wraz z analizą postępów

Celami Osi priorytetowej 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* są:

- podniesienie konkurencyjności zasobów ludzkich na rynku pracy poprzez podniesienie poziomu i polepszenie warunków kształcenia w regionie;
- wzmocnienie i poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu, w szczególności osób aktywnych na rynku pracy;
- ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego o znaczeniu regionalnym;
- wzmocnienie roli kultury, jako czynnika wpływającego na kształtowanie atrakcyjnego wizerunku regionu.

Na realizację Osi priorytetowej 5 przeznaczone zostały **42 714 481 Euro** w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **10% środków Programu**.

W ramach Osi priorytetowej 5 realizowane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na: budowie, przebudowie, remoncie, zakupie wyposażenia w placówkach edukacyjnych i placówkach kultury, przebudowie placówek ochrony zdrowia oraz zakupie specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych, odbudowie i konserwacji obiektów dziedzictwa kulturowego.

Pomoc w ramach Osi priorytetowej 5 kierowana będzie m. in. do szkół wszystkich szczebli, zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji kultury.

- **Informacja nt. fizycznych i finansowych postępów priorytetu**

Informacje nt. wskaźników postępu fizycznego Osi priorytetowej 5 przedstawiono w *Tabeli 1g. Postęp fizyczny Osi priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* oraz w *Tabeli 1h. Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałania dla Osi priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe, w Załączniku 1*.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 nie dokonała płatności końcowych, zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13), w związku z tym nie można wykazać postępu w realizacji wskaźników rzeczowych w ramach Osi priorytetowej 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe*.

W wierszu *Szacowana realizacja* umieszczono natomiast dane dotyczące przewidywanych wartości wskaźników kluczowych w kolejnych latach na podstawie zawartych umów/wydaných decyzji do dnia 31 grudnia 2008 r. Dane pozyskano z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM). Ze względu na przedłużenie terminu realizacji ww. projektów, nie osiągnięto szacowanej na rok 2008 wartości wskaźników.

- **Analiza jakościowa**

Działanie 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej

- **poddziałanie 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej**
- **poddziałanie 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej**

Nabory ogłoszone

W dniach od 1 do 15 września 2008 r. przeprowadzono nabór wniosków w ramach poddziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* w podziale na dwa rodzaje projektów: Typ I. Szkoły wyższe; Typ II. Jednostki oświatowe o zasięgu regionalnym.

W ramach ww. poddziałania złożonych zostało **12 wniosków**: do typu I – 3 wnioski, natomiast do typu II – 9 wniosków. Kwota alokacji przeznaczona na ten nabór wyniosła **6 314 664,86 Euro**, dla Typu I oraz **5 083 023,28 Euro** dla Typu II.

Łączna wartość złożonych wniosków to **19 746 541,78 Euro** [81 879 035,49 PLN], a ich kwota dofinansowania z EFRR **15 722 115,20 Euro** [65 191 750,67 PLN], co stanowi blisko dwukrotną wartość dostępną na nabór alokacji.

Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie weryfikację pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną I stopnia. Do oceny merytorycznej II stopnia przekazano **12 wniosków** na kwotę dofinansowania z EFRR **15 277 407,50 Euro** [63 347 770,18 PLN].

Do końca 2008 r. nie zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia, w związku z czym nie wybrano wniosków do dofinansowania.

Projekty indywidualne

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013*, w I kwartale 2008 r. złożona została pełna dokumentacja projektowa dla projektu ujętego na *Liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013 – Rozbudowa i modernizacja kampusu uniwersyteckiego*, którego beneficjentem jest Uniwersytet Opolski. W miesiącu czerwcu wniosek został przez beneficjenta wycofany.

Działanie 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie

- **poddziałanie 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna**
- **poddziałanie 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna**

Nabory ogłoszone

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013* w I kwartale 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 ogłosiła i przeprowadziła nabór wniosków w ramach poddziałania 5.2.1 *Stacjonarna opieka medyczna*. Alokacja przeznaczona na ten nabór wyniosła **3 379 817,76 Euro**.

Złożonych zostało **12 wniosków** na łączną wartość dofinansowania z EFRR **4 112 721,88 Euro** [17 053 401,27 PLN], co przekroczyło nieznacznie dostępną alokację. Zaakceptowano do realizacji **12 wniosków**, na łączną kwotę dofinansowania z EFRR **2 744 502,14 Euro** [11 380 078,12 PLN].

Projekty indywidualne

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013*, w I kwartale 2008 r. złożona została pełna dokumentacja projektowa dla projektu ujętego na *Liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013 – Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej*, którego beneficjentem jest Województwo Opolskie. Projekt przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zaakceptowany do realizacji.

Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu

W 2008 r., w ramach działania 5.2 *Rozwój bazy medycznej w regionie* podpisano **12 umów** i podjęto **jedną decyzję o dofinansowaniu** projektu ujętego na *Liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013 – Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej*.

- beneficjent: Województwo Opolskie
- całkowita wartość: **14 470 034,97 Euro** [60 000 000,00 PLN]
- kwota dofinansowania z EFRR: **6 253 949,11 Euro** [25 932 000,00 PLN]

Całkowita wartość umów zawartych w ramach działania 5.2 *Rozwój bazy medycznej* to: **19 374 310,24 Euro** [80 335 577,43 PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **8 991 344,51 Euro** [37 282 610,03 PLN].


Działanie 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego

Na wrzesień 2008 r. planowany był nabór do działania 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*. Nabór przesunięto jednak na luty 2009 r., zgodnie z aktualizacją *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013*.

Podsumowanie


Analizując przebieg procesu wnioskowania o wsparcie w ramach Osi priorytetowej 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* IZ RPO WO 2007-2013 stwierdza, że nabory spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów, a złożone przez nich projekty pod względem finansowym przewyższają przewidzianą alokację, natomiast pod względem jakościowym prezentują dobry poziom. Dane dotyczące postępu wdrażania Osi przedstawiają Wykresy 13 i 14.

Wykres 13. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* na poszczególnych etapach oceny.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 14. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* na poszczególnych etapach oceny.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

W ramach podpisanych umów żaden z beneficjentów nie zadeklarował skorzystania z instrumentu *cross-financingu*, ponadto żadna nie realizuje kategorii interwencji w ramach Strategii Lizbońskiej

3.5.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Z uwagi na niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami *Dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne*, IZ RPO WO 2007-2013 zdecydowała o:

- wstrzymaniu procedury oceny indywidualnych projektów kluczowych złożonych w ramach procedury oceny projektów indywidualnych do poddziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* oraz 5.2.1 *Stacjonarna opieka medyczna*.
- wstrzymaniu procedury oceny projektów złożonych w ramach procedury konkursowej do poddziałania 5.2.1 *Stacjonarna opieka medyczna*.

Problem niezgodności polskiego prawa z przepisami wspólnotowymi w zakresie oceny oddziaływania niektórych przedsięwzięć na środowisko oraz podjęte przez IZ RPO WO 2007-2013 działania zaradcze opisano szczegółowo w punkcie 2.3.

Ponadto, na wrzesień 2008 r. zgodnie z Ramowym *harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013* zaplanowano nabór do działania 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*. Nabór przesunięto ostatecznie na luty 2009 r.

3.6 Oś priorytetowa 6 *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych*

3.6.1 Postęp w realizacji celów Osi priorytetowej wraz z analizą postępów

Celem Osi priorytetowej 6 *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* jest nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych oraz ożywienie obszarów miejskich i zdegradowanych dla zwiększenia ich atrakcyjności przestrzennej i gospodarczej oraz stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia na tych terenach.

Na realizację Osi priorytetowej 6 przeznaczone zostały **34 171 585 Euro** w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **8% środków programu**.

W ramach Osi priorytetowej 6 realizowane będą przedsięwzięcia polegające na: zagospodarowaniu i uporządkowaniu zdegradowanych przestrzeni miejskich, porządkowaniu historycznych centrów miast oraz przywróceniu lub nadaniu nowych funkcji zdegradowanym terenom (w tym przemysłowym i powojuskowym).

Pomoc w ramach Osi priorytetowej 6 kierowana będzie m. in. do jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

- **Informacja nt. fizycznych i finansowych postępów priorytetu**

Informacje nt. wskaźników postępu fizycznego Osi priorytetowej 6 przedstawiono w *Tabeli 1i. Postęp fizyczny Osi priorytetowej 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych*, w *Załączniku 1*.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 nie dokonała płatności końcowych, zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13), w związku z tym nie można wykazać postępu w realizacji wskaźników rzeczowych w ramach Osi priorytetowej 6 *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych*.

- **Analiza jakościowa**

Projekty indywidualne

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007 -2013* w I kwartale 2008 r. została złożona dokumentacja projektowa indywidualnego projektu kluczowego w ramach działania 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*. Całkowita wartość projektu to **6 827 827,81 Euro** [28 311 588,01 PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **4 642 922,91 Euro** [19 251 879,85 PLN].

W II półroczu 2008 r. przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną (I i II stopnia) indywidualnego projektu kluczowego *Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WW-FiF*, złożonego w ramach działania 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*, przez Politechnikę Opolską.

Projekt przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, jednakże decyzja o przyznaniu dofinansowania nie została podjęta do dnia 31 grudnia 2008 r. Sytuacja ta związana była z koniecznością uzupełnienia dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. IZ RPO WO 2007-2013 planuje podjęcie decyzji o dofinansowaniu i podpisanie umowy w ramach ww. obszaru w styczniu 2009 r.

IZ RPO WO 2007-2013 stwierdza, iż przedmiotowy projekt pod względem finansowym wyczerpuje przewidzianą alokację, natomiast pod względem jakościowym prezentuje dobry poziom.

3.6.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Z uwagi na niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami *Dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r.* w sprawie oceny skutków wywieranych przez przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, IZ RPO WO 2007-2013 zadecydowała o:

- wstrzymaniu procedury oceny indywidualnego projektu kluczowego złożonego w ramach procedury oceny projektów indywidualnych do działania 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*.

Spowodowało to wydłużenie procesu oceny projektu i spowodowało opóźnienie podpisania umowy o dofinansowanie.

Problem niezgodności polskiego prawa z przepisami wspólnotowymi w zakresie oceny oddziaływania niektórych przedsięwzięć na środowisko oraz podjęte przez IZ RPO WO 2007-2013 działania zaradcze opisano szczegółowo w punkcie 2.3.

3.7 Oś priorytetowa 7 *Pomoc techniczna*

3.7.1 Postęp w realizacji celów Osi priorytetowej wraz z analizą postępów

Celami Osi priorytetowej 7 *Pomoc techniczna* są:

- zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO 2007-2013 oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach;
- zapewnienie poprawnego przygotowania projektów w celu ulepszenia ich wdrożenia;
- pełne uczestnictwo w jednolitym komputerowym systemie monitoringu.

Na realizację Osi priorytetowej 7 przeznaczonych zostało **12 814 344 Euro** w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **3% środków Programu**.

W ramach Osi priorytetowej 7 realizowane będą przedsięwzięcia w celu wsparcia Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013, tj. zapewniające m.in. wzrost i stabilność zatrudnienia oraz podnoszenie jakości zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację Programu, sprawny przebieg procesu zarządzania i kontroli RPO WO 2007-2013 oraz realizację działań informacyjnych i promocyjnych.

- **Informacja nt. fizycznych i finansowych postępów priorytetu**

Informacje nt. wskaźników postępu fizycznego Osi priorytetowej 7 przedstawiono w *Tabeli 1j. Postęp fizyczny Osi priorytetowej 7 Pomoc techniczna, w Załączniku 1*.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 nie dokonała płatności końcowych, zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13), w związku z tym nie można wykazać postępu w realizacji wskaźników rzeczowych w ramach Osi priorytetowej 7 *Pomoc techniczna*.

W wierszu *Szacowana realizacja* umieszczono natomiast dane dotyczące przewidywanych wartości wskaźników kluczowych w kolejnych latach na podstawie zawartych umów/wydaných decyzji do dnia 31 grudnia 2008 r. Dane pozyskano z KSI (SIMIK 07-13). Ze względu na przedłużenie terminu realizacji ww. projektów, nie osiągnięto szacowanej na rok 2008 wartości wskaźników.

- **Analiza jakościowa**

Nabory ogłoszone

W okresie sprawozdawczym rozpoczęła się procedura naboru wniosków, która w przypadku pomocy technicznej trwa przez cały okres programowania, aż do wyczerpania alokacji. Wnioski, zwane *Rocznymi Planami Działań*, składane są corocznie do 15 czerwca roku poprzedzającego realizację danego planu. W 2008 r. zostały złożone cztery Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013: dwa na lata 2007-2008 oraz dwa na rok 2009 (ze strony IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia).

Analizując przebieg procesu wnioskowania o wsparcie w I półroczu 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 stwierdza, iż złożone w ramach Osi Priorytetowej 7 projekty pod względem finansowym wyczerpują przewidzianą alokację, natomiast pod względem jakościowym prezentują dobry poziom.

Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu

W 2008 r. zatwierdzono do realizacji cztery Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013, dla których następnie wydano dwie decyzje o dofinansowaniu oraz podpisano dwie umowy o dofinansowanie:

- *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na lata 2007-2008 r.*
 - beneficjent: Województwo Opolskie (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)
 - całkowita wartość: **2 011 348,54 Euro** [8 340 056,71 PLN]
 - kwota dofinansowania z EFRR: **1 709 646,26 Euro** [7 089 048,20 PLN]
- *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na lata 2007-2008 r.*
 - beneficjent: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 - całkowita wartość: **628 773,91 Euro** [2 607 211,00 PLN]
 - kwota dofinansowania z EFRR: **534 457,82 Euro** [2 216 129,35 PLN]


- *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2009 r.*
 - beneficjent: Województwo Opolskie (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)
 - całkowita wartość: **1 538 098,40 Euro** [6 377 725,00 PLN]
 - kwota dofinansowania z EFRR: **1 307 383,64 Euro** [5 421 066,25 PLN]
- *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2009 r.*
 - beneficjent: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 - całkowita wartość: **568 885,57 Euro** [2 358 884,00 PLN]
 - kwota dofinansowania z EFRR: **483 552,73 Euro** [2 005 051,40 PLN]

Wnioski o płatność

W ramach Osi priorytetowej 7 *Pomoc techniczna* w 2008 r. złożono 6 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR **1 394 861,86 Euro** [5 783 794,70 PLN], co stanowi 10,89% realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej osi.

Postęp wdrażania przedmiotowej Osi przedstawia *Wykres 15*. Szczegółowe informacje nt. tego w jaki sposób wykorzystywana jest pomoc techniczna oraz jak przyczynia się do wsparcia procesów zarządzania i wdrażania Programu przedstawiono w punkcie 6.

Wykres 15. Kwota dofinansowania z EFRR podpisanych umów i dokonanych płatności w ramach Osi priorytetowej 7 *Pomoc techniczna*.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13.)

3.7.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie do 31.12.2008 r., mimo podjętych w tym kierunku działań, nie udało się zrealizować zakładanej wartości wskaźnika pn. *Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z PT, w tym: kobiety, mężczyźni* przede wszystkim ze względu na odwołane nabory pracowników, których wynagrodzenia mogłyby zostać pokryte ze środków Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 oraz przedłużającą się procedurę rekrutacyjną. W związku z tym zakładana wartość wydatków kwalifikowalnych w kategorii 85 dla działania *Zatrudnienie/wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013* również nie została osiągnięta.

W związku z powyższym zachodzi konieczność aneksowania *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na lata 2007-2008* w zakresie wartości wskaźnika - na niższy (osiągnięty przez Beneficjenta) oraz w zakresie kategorii wydatków *Zatrudnienie/wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013* – na niższe, adekwatne do osiągniętego wskaźnika oraz całej wartości projektu. Wniosek o aneksowanie *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na lata 2007-2008* zostanie złożony do końca marca 2009 r.

4. Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia¹⁰⁾

Punkt ten nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2007-2013.

5. EFRR/FS – Duże projekty

Zgodnie z RPO WO 2007-2013 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją dużych projektów.

6. Pomoc techniczna

Działania realizowane na poczet Osi Priorytetowej 7 *Pomoc techniczna* finansowane były ze środków IZ RPO WO 2007-2013 (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% wkładu ze środków budżetu województwa opolskiego) oraz ze środków Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach *Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na lata 2007-2008*. Wartość wydatków ujętych we wnioskach o płatność przedstawia Tabela 21.

Tabela 21. Wartość wszystkich wydatków kwalifikowalnych, ujętych we wnioskach o płatność złożonych w 2008 roku, dokonanych w ramach programu według głównych kategorii zgodnie z danymi z KSI (SIMIK 07-13).

Kategoria interwencji: 85 - <i>Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola</i>			
Lp.	Planowane działanie/rodzaj wydatku	Wydatki kwalifikowalne (w Euro)	Wydatki kwalifikowalne (w PLN)
1	Zatrudnienie/wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	669 829,49	2 777 447,96
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	101 407,13	420 484,68
3	Stworzenie i doposażenie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu	414 196,63	1 717 466,31
4	Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu	37 662,15	156 166,12
5	Obsługa procesu kontroli projektów	7,86	32,60
6	Tłumaczenia, wsparcie eksperckie, doradztwo specjalistyczne, negocjacje Programu	32 875,12	136 316,67
Koszt całkowity dla kategorii interwencji: 85		1 255 978,38	5 207 914,34
Kategoria interwencji: 86 - <i>Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja</i>			
Lp.	Planowane działanie/rodzaj wydatku	Wydatki kwalifikowalne (w Euro)	Wydatki kwalifikowalne (w PLN)
1	Działania informacyjno-promocyjne (publikacja ogłoszeń w mediach, materiały informacyjno-promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizacja innych akcji promocyjnych)	234 914,23	974 071,87
2	Ewaluacje, analizy, ekspertyzy	63 381,16	262 810,00
3	Spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013	86 740,41	359 669,11
Koszt całkowity dla kategorii interwencji: 86		385 035,80	1 596 550,98
Całkowita wartość RPDz		1 641 014,18	6 804 465,32

Źródło: Opracowanie własne.

¹⁰⁾ Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów.

Tabela 22. Wartość wszystkich wydatków kwalifikowalnych, zrealizowanych od początku realizacji projektów do 31 grudnia 2008 roku.

Kategoria interwencji: 85					
Lp.	Planowane działanie/rodzaj wydatku	Wydatki kwalifikowalne (w PLN)	Wydatki kwalifikowalne (w Euro)	Roczne Plany Działań na 2007-2008 (w PLN)	Stan realizacji
1	Zatrudnienie/wynagrodzeni a pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	3 985 921,48	961 273,72	4 923 390,72	80,96%
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	545 653,58	131 593,77	575 231,86	94,86%
3	Stworzenie i doposażenie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu	2 357 259,73	568 493,84	2 673 131,53	88,18%
4	Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu	237 324,28	57 234,84	466 544,90	50,87%
5	Obsługa procesu kontroli projektów	315,94	76,19	2 000,00	15,80%
6	Tłumaczenia, wsparcie eksperckie, doradztwo specjalistyczne, negocjacje Programu	166 669,59	40 195,25	183 775,29	90,69%
Koszt całkowity dla kategorii interwencji: 85		7 293 144,60	1 758 867,61	8 824 074,30	82,65%
Kategoria interwencji: 86					
Lp.	Planowane działanie/rodzaj wydatku	Wydatki kwalifikowalne (w PLN)	Wydatki kwalifikowalne (w Euro)	Roczne Plany Działań na 2007-2008 (w PLN)	Stan realizacji
1	Działania informacyjno-promocyjne (publikacja ogłoszeń w mediach, materiały informacyjno-promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizacja innych akcji promocyjnych)	1 305 112,94	314 750,50	1 341 500,51	97,29%
2	Ewaluacje, analizy, ekspertyzy	270 812,40	65 311,08	294 822,60	91,86%
3	Spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013	455 427,39	109 834,17	486 870,30	93,54%
Koszt całkowity dla kategorii interwencji: 86		2 031 352,73	489 895,75	2 123 193,41	95,67%
Całkowita wartość RPDz		9 324 497,33	2 248 763,36	10 947 267,71	85,18%

Źródło: Opracowanie własne.

Wszystkie wydatki dokonywane w ramach pomocy technicznej są zgodne z *Rocznymi Planami Działań PT RPO WO 2007-2013 na lata 2007-2008*.

Ww. kwoty stanowią 100% wydatków zrealizowanych na poczet Osi Priorytetowej 7 RPO WO 2007-2013. Jednocześnie nie wyczerpują one całej alokacji przewidzianej na ww. Oś Priorytetową na rok 2008. Należy jednak podkreślić, iż decyzją Zarządu Województwa Opolskiego przedłużono termin realizacji *Rocznych Planów Działań PT RPO WO 2007-2013* do 30 czerwca 2009 roku.

Wydatki zrealizowane w 2008 r. na poczet Osi Priorytetowej 7 RPO WO 2007-2013 umożliwiły sprawne funkcjonowanie procesów zarządzania i wdrażania Programem poprzez: zagwarantowanie odpowiednio przygotowanego i wykwalifikowanego zespołu pracowników zaangażowanych we wdrażania Programu, ustawiczne doszkalać personel, zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego, umożliwiającego sprawną i efektywną pracę, obsługę procesu oceny projektów, doradztwo, opracowanie niezbędnych dokumentów itp. Środki te pozwoliły również na promowanie Programu oraz skuteczne informowanie społeczeństwa o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie, zasadach realizacji i rozliczania projektów finansowanych w ramach RPO WO 2007-2013.

Tabela 23. Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach PT RPO WO w 2008 roku.

Tytuł projektu	Numer umowy / decyzji	Data podpisania umowy / decyzji	Nazwa Beneficjenta	Wartość projektu ogółem (w Euro)	Dofinansowanie z EFRR (w Euro)
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2007-2008	D2/7/2008	30.04.2008	UMWO	2 011 348,54	1 709 646,26
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2007-2008	U1/7/2008	05.05.2008	OCRG	628 773,91	534 457,82
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2009	RPOP.07.01.00.1 6-004/08-00	10.12.2008	UMWO	1 538 098,40	1 307 383,64
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2009	RPOP.07.01.00- 16-003/08-00	15.12.2008	OCRG	568 885,57	483 552,73
RAZEM:				4 747 106,42	4 035 040,45

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie sprawozdawczym zakończono również prace nad *Szczegółowymi wytycznymi w zakresie korzystania z pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*. Wytyczne zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2189/2008 z dnia 29 lipca 2008 r.

W/w dokument określił zasady tworzenia, zatwierdzania, realizacji i sprawozdawczości z RPDz, jak również podział alokacji Osi Priorytetowej 7 *Pomoc techniczna*.

7. Promocja i informacja

Dane dotyczące promocji i informacji zostały zawarte w *Załączniku 4* do sprawozdania.

8. Wnioski i zalecenia

Podsumowanie wdrażania RPO WO 2007-2013 w 2008 r.

- w 2008 roku przeprowadzono 8 naborów w procedurze konkursowej oraz złożono pełną dokumentację projektową dla 8 indywidualnych projektów kluczowych umieszczonych na *Liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013*;
- we wszystkich naborach złożono 576 wniosków, których wartość dofinansowania z EFRR przekroczyła 200 mln Euro;
- zainteresowanie naborami wśród wnioskodawców było bardzo duże, szczególnie wśród przedsiębiorców, niemal zawsze wartość złożonych wniosków kilkakrotnie przekraczała alokację przeznaczoną na nabór;
- podpisano pierwszych 27 umów na kwotę ponad 39 mln Euro oraz dokonano pierwszych płatności na rzecz beneficjentów w kwocie ponad 1,5 mln Euro;
- IZ RPO WO 2007-2013 w dniu 23 grudnia 2008 r. otrzymała pozytywną opinię nt. systemu zarządzania i kontroli;
- IZ RPO WO 2007-2013, wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów, rozpoczęła prace nad opracowaniem definicji wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu w ramach RPO WO 2007-2013;
- IZ RPO WO 2007-2013 powołała także *Zespół ds. koordynacji funduszy unijnych w województwie opolskim*, którego zadaniem jest m.in. identyfikowanie niebezpiecznych obszarów wymagających szczególnej kontroli w zakresie przestrzegania demarkacji oraz zapobiegania podwójnemu finansowaniu;
- w okresie sprawozdawczym wystąpił poważny problem niezgodności uregulowań prawnych w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – IZ RPO WO 2007-2013 powołała *Zespół ds. ochrony środowiska*, który opiniuje wnioski pod kątem ich zgodności z przepisami wspólnotowymi.

Działania IZ RPO WO 2007-2013 planowane na rok 2009

- w związku z dostosowywaniem systemu realizacji Programu do znowelizowanej *ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* IZ RPO WO 2007-2013 planuje powołać *Zespół ds. odwołań*, którego głównym zadaniem będzie obsługa procesu odwołań beneficjentów od wyników naboru i oceny wniosków o dofinansowanie;
- IZ RPO WO 2007-2013 chcąc zniwelować skutki światowego kryzysu gospodarczego powoła *Zespół ds. przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego w województwie opolskim*;
- IZ RPO WO 2007-2013 planuje także przyspieszenie wydatkowania środków z Programu. W tym celu planuje powołanie *Zespołu Strategicznego ds. RPO WO 2007-2013*, którego celem będzie intensyfikacja działań IZ, na wszystkich etapach realizacji Programu;
- na 2009 r. zaplanowano realizację badania ewaluacyjnego *Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013*. Będzie ono ukierunkowane zarówno na potrzeby IZ RPO WO 2007-2013 oraz beneficjentów. Wykonawca dokona przede wszystkim analizy zasadności przyjętego zestawienia wskaźników na poziomie projektu w celu realizacji założonych celów Programu oraz analizy definicji wskaźników pod kątem przejrzystości zapisów, dostępności dla beneficjentów.

Problemy horyzontalne

- IZ RPO WO 2007-2013 dostrzega systemowy problem odnośnie realnego szacowania poziomu certyfikacji wydatków poniesionych w ramach realizacji RPO WO 2007-2013, ze względu na brak określenia kursu Euro, według którego należy dokonywać przeliczeń powyższych wydatków;

- utrudnieniem we wdrażaniu RPO WO 2007-2013 jest także brak odpowiednich Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego określającego zasady udzielania pomocy publicznej, np. w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych czy w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Załącznik 1

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Wskaźniki realizacji celu głównego													
Wskaźnik 1: Zmiany w poziomie PKB (%):	%	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0,99	-	-	1,51	-	-	1,3	-
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem netto)	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1920	-	-	-	2 010	-	890	-
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto), w tym:	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	718	-	-	-	2 854	-	3 568	3 568
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- mężczyźni	szt.	Szacowana realizacja	-	17	-	-	-	-	-	-	-	17	
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	359	-	-	-	1 427	-	1 784	1 784
		Wartość bazowa	0										
- kobiety	szt.	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	359	-	-	-	1 427	-	1 784	1 784
		Wartość bazowa	0										
Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tabela 1a. Postęp fizyczny Osi priorytetowej 1Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu												
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa	szt.	-	-	-	6	-	-	24	-	30	0
	Wartość bazowa		0									
- w MSP	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	2	-	-	8	-	10	10
0												
Wskaźnik 2: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	4	-	-	16	-	20	20
0												
Wskaźnik 3: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	Wartość docelowa		-	-	-	262	-	-	1 047	-	1 309	1 309
0												
- mikro; do 9 pracujących	Szacowana realizacja		-	46	-	-	-	-	-	-	-	46
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	204	-	-	816	-	1 020	1 020
0												
- małe; 10-49 pracujących	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	48	-	-	192	-	240	240
0												
- średnie; 50-249 pracujących,	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	10	-	-	39	-	49	49
0												
0												
0												
0												

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
oraz w - innowacyjne przedsięwzięcia	szl.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	24	-	-	-	112	-	140	140
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- przedsięwzięcia związane ze środowiskiem	szl.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	-	18	-	22	22
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szl.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	26	-	-	-	104	-	130	130
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szl.	Realizacja	0	0	-	7	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	29	-	36	36
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szl.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	-	23	-	29	29
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 5: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	mln Euro	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	8	-	10	10
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 6: Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu	szl.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	36	-	-	-	139	-	174	174
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Wskaźnik 7: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0,36	-	-	-	1,44	-	1,8	1,8
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu													
Wskaźnik 8: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etapy badawcze najlepiej 5 lat od rozpoczęcia projektu)	szl.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	12	-	-	-	54	-	68	68
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kobiety	szl.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	-	27	-	34	34
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- mężczyźni	szl.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	-	27	-	34	34
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 9: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	osoby (ECP) *	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	536	-	-	-	2 464	-	3 080	3 080
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kobiety	osoby (ECP) *	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	268	-	-	-	1 232	-	1 540	1 540
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- mężczyźni	osoby (ECP) *	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	268	-	-	-	1 232	-	1 540	1 540
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
- obszary wiejskie	osoby (ECP) *	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	248	-	-	-	1 186	-	1 482	1 482
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 10: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	osoby (ECP) *	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	90	-	-	-	336	-	420	420
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8
- kobiety	osoby (ECP) *	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	45	-	-	-	168	-	210	210
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- mężczyźni	osoby (ECP) *	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	45	-	-	-	168	-	210	210
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- obszary wiejskie	osoby (ECP) *	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	53	-	-	-	200	-	250	250
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 11: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach	szl.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	34	-	-	-	136	-	170	170
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 12: Dodatkowe wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	33,84	-	-	-	137	-	171,2	171,2
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędów redakcyjnych w dokumencie programowym.

Tabela 1b. Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości													
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie Instytucji otoczenia biznesu													
Wskaźniki produktu													
Wskaźnik 1: Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (IOB)	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	4	-	5	5
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu													
Wskaźnik 2: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, Inkubatorach	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	34	-	-	-	136	-	170	170
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba przedsiębiorstw wspartych przez IOB	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	34	-	-	-	136	-	170	170
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba nowych i zmodernizowanych usług świadczonych przez IOB	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach													
Wskaźniki produktu													
Wskaźnik 5: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym w:	szt.	Realizacja	0	4	-	-	-	-	-	-	-	4	
		Wartość docelowa	-	-	-	204	-	-	-	816	-	1 020	1 020
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	46
- innowacyjne przedsiębiorstwa	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	18	-	-	22	22
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- firmy nie funkcjonujące dłużej niż dwa lata po powstaniu	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	21	-	-	-	81,5	-	102	102
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 6: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	7	-	-	-	29	-	36	36
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	-	23	-	29	29
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 7: Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	204	-	-	-	816	-	1 020	1 020
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu													
Wskaźnik 8: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	osoby (ECP)	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	480	-	-	-	1 920	-	2 400	2 400
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	9	12	-	-	-	-	-	-	-	12
- kobiety	osoby (ECP)	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	240	-	-	-	960	-	1 200	1 200
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
- mężczyźni	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	240	-	-	960	-	1 200	1 200
	Wartość bazowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- obszary wiejskie	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	240	-	-	960	-	1 200	1 200
Wskaźnik 9: Dodatkowe prowadzone inwestycyjne	Wartość bazowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźnik 9: Dodatkowe prowadzone inwestycyjne	Wartość docelowa	mln Euro	-	-	-	7,58	-	-	30,32	-	37,9	37,9
	Wartość bazowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości												
Wskaźniki produktu												
Wskaźnik 10: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	mln Euro	-	-	-	0	-	-	8	-	10	10
	Wartość bazowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 11: Liczba dokapitałizowanych funduszy	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	szł.	-	-	-	0	-	-	2	-	3	3
Wskaźnik 12: Liczba wspartych przedsiębiorstw	Wartość bazowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźnik 12: Liczba wspartych przedsiębiorstw	Wartość docelowa	szł.	-	-	-	0	-	-	45	-	56	56
	Wartość bazowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu												
Wskaźnik 13: Wartość udzielonych pożyczek	Realizacja	mln Euro	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	0	-	-	8	-	10	10
	Wartość bazowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 13: Wartość udzielonych pożyczek	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny													
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw													
Wskaźniki produktu													
Wskaźnik 14: Liczba projektów z zakresu B+R	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	-	16	-	20	20
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 15: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	-	16	-	20	20
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu													
Wskaźnik 16: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze (najlepiej 5 lat od rozpoczęcia projektu)	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	8	-	-	-	32	-	40	40
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kobiety	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	-	16	-	20	20
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- mężczyźni	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	-	16	-	20	20
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 17 Dodatkowe wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	2,3	-	-	-	9,2	-	11,5	11,5
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Wskaźnik 18 Liczba wdrożeń powstałych w wyniku zrealizowanych projektów	szł.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	8	-	-	32	-	-	40	40
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 19 Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami	szł.	Realizacja	0	0	-	wartość docelowa zostanie oszacowana w trakcie realizacji	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana w trakcie realizacji	-	wartość docelowa zostanie oszacowana w trakcie realizacji	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poddziałanie 1.3.2. Inwestycyjne w innowacje w przedsiębiorstwach													
Wskaźniki produktu													
Wskaźnik 20: Liczba projektów z zakresu B+R	szł.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	8	-	-	10	10
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 21: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szł.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	24	-	-	95	-	-	119	119
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Małe: 10-49 pracujących, oraz	szł.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	20	-	-	79	-	-	99	99
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Średnie: 50-249 pracujących,	szł.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	16	-	-	20	20
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- w innowacyjne przedsiębiorstwa	szł.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	24	-	-	112	-	-	140	140
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
- firmy nie funkcjonujące dłużej niż dwa lata od powstania	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	2	-	-	9	-	11	11
	Wartość bieżąca	szł.	0									
Wskaźnik 22: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	mln Euro	-	-	-	0,36	-	-	1,44	-	1,8	1,8
Wskaźnik 23: Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	szł.	-	-	-	1	-	-	4,8	-	6	6
Wskaźnik 24: Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	szł.	-	-	-	1	-	-	2,4	-	3	3
Wskaźnik 25: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etapy badawcze (najlepiej 5 lat od rozpoczęcia projektu): - kobiety - mężczyźni	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	szł.	-	-	-	4	-	-	22	-	28	28
- kobiety	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	szł.	-	-	-	2	-	-	11	-	14	14
- mężczyźni	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	szł.	-	-	-	2	-	-	11	-	14	14
Wskaźniki rezultatu												
- firmy nie funkcjonujące dłużej niż dwa lata od powstania	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	4	-	-	22	-	28	28
	Wartość bieżąca	szł.	0									
- kobiety	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	szł.	-	-	-	2	-	-	11	-	14	14
- mężczyźni	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	szł.	-	-	-	2	-	-	11	-	14	14
Wskaźniki rezultatu												
- firmy nie funkcjonujące dłużej niż dwa lata od powstania	Realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa		-	-	-	2	-	-	11	-	14	14
	Wartość bieżąca	szł.	0									
- kobiety	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	szł.	-	-	-	2	-	-	11	-	14	14
- mężczyźni	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	szł.	-	-	-	2	-	-	11	-	14	14

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem		
Wskaźnik 26: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	osoby (ECP)	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0		
		Wartość docelowa	-	-	-	56	-	-	-	224	-	280	280	
	Wartość bazowa													
	Szacowana realizacja													
	Realizacja													
	Wartość docelowa													
	Wartość bazowa													
	0													
	- kobiety													
	- mężczyźni													
Wskaźnik 27: Dodatkowe wprowadzone inwestycje	osoby (ECP)	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Wartość docelowa													
	Wartość bazowa													
	0													
	- obszary wiejskie													
	Wskaźnik 28: Liczba nowych produktów i wytworzonych technologii wprowadzonych na rynek	osoby (ECP)	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa												
		Wartość bazowa												
8														
- obszary wiejskie														
Wskaźnik 29: Liczba nowych produktów / usług		mln Euro	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa												
		Wartość bazowa												
	8,92													
	- obszary wiejskie													
	Wskaźnik 29: Liczba nowych produktów / usług	szł.	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa												
		Wartość bazowa												
0														
- obszary wiejskie														
Wskaźnik 29: Liczba nowych produktów / usług		szł.	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa												
		Wartość bazowa												
	0													
	- obszary wiejskie													
	- obszary wiejskie													
	- obszary wiejskie													
	- obszary wiejskie													
	- obszary wiejskie													

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Wskaźnik 30: Liczba wdrożonych wyników prac B+R	szł.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	16	-	-	20	20
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 31: Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów, dwutlenku węgla	tony	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana w trakcie realizacji	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana w trakcie realizacji
Wskaźnik 32: Zmiana ilości wywarzanych odpadów	tony	Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźnik 33: Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu	szł.	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 34: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szł.	Realizacja	0	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
		Wartość docelowa	-	-	-	33	-	-	-	134	-	168	168
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 35: Liczba projektów dotyczących wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szł.	Szacowana realizacja	-	47	-	-	-	-	-	-	-	47	
		Realizacja	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		Wartość docelowa	-	-	-	34	-	-	-	136	-	170	170
Wskaźnik 36: Liczba projektów dotyczących wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szł.	Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Szacowana realizacja	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	47
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźnik 37: Liczba projektów dotyczących wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szł.	Wartość docelowa	-	-	-	28	-	-	113	-	141	141	
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Działanie 1.4. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno - sportowej

Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa

Wskaźniki produktu

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
- Średnie: 50-249 pracujących,	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	6	-	-	23	-	29	29
	Wartość bieżąca		0									
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- firmy nie funkcjonujące dłużej niż dwa lata od powstania	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	3	-	-	13,5	-	17	17
	Wartość bieżąca		0									
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu												
Wskaźnik 35: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	80	-	-	320	-	400	400
	Wartość bieżąca		0									
	Szacowana realizacja		-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
- kobiety	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	40	-	-	160	-	200	200
	Wartość bieżąca		0									
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- mężczyźni	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	40	-	-	160	-	200	200
	Wartość bieżąca		0									
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- obszary wiejskie	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	48	-	-	192	-	240	240
	Wartość bieżąca		0									
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 36: Ilość miejsc noclegowych udostępnionych turystom w wyniku realizacji projektu	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	75	-	-	300	-	375	375
	Wartość bieżąca		0									
	Szacowana realizacja		-	-	34	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźnik 37: Dodatkowe wprowadzone inwestycje	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	6,34	-	-	25,36	-	31,7	31,7
	Wartość bazowa		0									
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki produktu												
Wskaźnik 38: Liczba utworzonych miejsc turystyki, rekreacji i sportu	Realizacja		0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	szt.	-	-	-	3	-	-	5	-	6	6
	Wartość bazowa		0									
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu												
Wskaźnik 39: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	Realizacja	osoby (ECP)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	10	-	-	16	-	20	20
	Wartość bazowa		0									
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kobiety	Realizacja	osoby (ECP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa		-	-	-	5	-	-	8	-	10	10
	Wartość bazowa		0									
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- mężczyźni	Realizacja	osoby (ECP)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	5	-	-	8	-	10	10
	Wartość bazowa		0									
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- obszary wiejskie	Realizacja	osoby (ECP)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	5	-	-	8	-	10	10
	Wartość bazowa		0									
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 40: Dodatkowe wprowadzone inwestycje	Realizacja	min Euro	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa		-	-	-	8,7	-	-	13,92	-	17,4	17,4
	Wartość bazowa		0									
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 1c. Postęp fizyczny Osi priorytetowej 2 Społeczństwo informacyjne

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Wskaźniki produktu													
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szl.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	4	-	5	5
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu Szerokopasmowego	km*	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	60	-	-	-	240	-	300	300
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu													
Wskaźnik 3: Potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów	szl.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego, w tym:	osoby **	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	69 800	-	-	-	279 200	-	349 000	349 000
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- obszary wiejskie*	osoby	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	30 014	-	-	-	120 056	-	150 070	150 070
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem		
Wskaźnik 5: Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w:	szl.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0		
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-		
		Wartość bazowa	0											
- gospodarstwach domowych,	szl.	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	-	
- MSP,	szl.	Wartość bazowa	0											
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
- szkołach,	szl.	Wartość docelowa	-	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	-	
		Wartość bazowa	0											
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: - na obszarach wiejskich.	szl.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	-	
		Wartość bazowa	0											
	szl.	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	-	
	szl.	Wartość bazowa	0											
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	szl.	Wartość docelowa	-	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	-	
		Wartość bazowa	0											
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Zmiana nazwy wskaźnika w stosunku do wskaźnika ujętego w RPO WO 2007-2013 wynika z błędu redakcyjnego w dokumencie programowym.

*** Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędu redakcyjnego w dokumencie programowym.

Tabela 1d. Postęp fizyczny Osi priorytetowej 3 Transport

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Wskaźniki produktu													
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	szl.	Realizacja	0	4	-	-	-	-	-	-	-	4	
		Wartość docelowa	-	-	-	13	-	-	-	48	-	60	60
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg, w tym:	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	#ARG!	2	-	-	-	9	-	11	11
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- regionalne (województkie)	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	5	-	6	6
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- lokalne (powiatowe i gminne)	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	4	-	5	5
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg, w tym:	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	18	-	-	-	74	-	93	93
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- regionalne (województkie)	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	-	24	-	30	30
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	7	15	-	15,86	-	-	-	-	-	15,86

- lokalne (powiatowe i gminne)	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Wartość docelowa	-	-	-	12	-	-	-	50	-	-	63	63	
	Wartość bazowa	0												
Wskaźnik 4: Liczba zakupionych środków transportu publicznego	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	-	10	-	-	12	12	
	Wartość bazowa	0												
	Szacowana realizacja	-	1	3	5	-	-	-	-	-	-	-	5	
Wskaźniki rezultatu														
Wskaźnik 5: Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych**	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wartość bazowa	0												
	Szacowana realizacja	-	7 101 270,00	13 636 710,00	-	-	-	-	13 636 802,53	-	-	-	-	13 636 802,53
	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu	Wartość docelowa	-	-	-	390	-	-	-	1 040	-	-	1 300	1 300	
	Wartość bazowa	0												
	Szacowana realizacja	-	-	130	390	650	-	-	-	-	-	-	650	
	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Wartość docelowa	-	-	-	459 900	-	-	-	1 226 400	-	-	-	1 533 000	1 533 000
Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	Wartość bazowa	0												
	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Wartość docelowa	-	-	-	60 000	-	-	-	160 000	-	-	-	200 000	
	Wartość bazowa	0												
Liczba ludności obsługiwanej przez lokalny port lotniczy	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wartość docelowa	-	-	-	60 000	-	-	-	160 000	-	-	200 000	200 000	
	Wartość bazowa	0												
	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błęd redakcyjnego w dokumencie programowym.

** Nazwa wskaźnika została zmieniona w wersji nr 5 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013. Podczas zmiany RPO WO 2007-2013 zmiana zostanie wprowadzona do programu.

Tabela 1e. Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi priorytetowej 3 Transport

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa													
Poddziałanie 3.1.1 Drogi regionalne													
Wskaźniki produktu													
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	0	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	4
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	9	-	11	11
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg,	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	-	24	-	30	30
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych**	Euro/rok *	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	7 101 270,00	13 636 710,00	-	15 86	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu													
Wskaźnik 4: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych**	Euro/rok *	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	7 101 270,00	13 636 710,00	-	15 86	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa													
Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne													
Wskaźniki produktu													
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	10	-	-	-	40	-	50	50
		Wartość bazowa	0										
Wskaźnik 6: Długość nowych dróg	km	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	4	-	5	5
Wskaźnik 7: Długość zrekonstruowanych dróg,	km	Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźnik 8: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych**	Euro/rok*	Wartość docelowa	-	-	-	12	-	-	-	50	-	63	63
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu													
Wskaźnik 8: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych**	Euro/rok*	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	0	
		Wartość bazowa	0										
Wskaźnik 8: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych**	Euro/rok*	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa	0										

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Działanie 3.2 Transport publiczny													
Wskaźniki produktu													
Wskaźnik 9: Liczba projektów z zakresu transportu	szl.	Realizacja	0	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	5	-	6	6
		Wartość bazowa	0										
Wskaźnik 10: Liczba zakupionych środków transportu publicznego	szl.	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	-	10	-	12	12
Wartość bazowa	0												
Szacowana realizacja	-	1	3	5	-	-	-	-	-	-	-	5	
Wskaźniki rezultatu													
Wskaźnik 11: Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu	szl.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	390	-	-	-	1 040	-	1 300	1 300
		Wartość bazowa	0										
Wskaźnik 12: Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	osoby/rok*	Szacowana realizacja	-	-	130	390	650	-	-	-	-	650	
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	459 900	-	-	-	1 226 400	-	1 533 000	1 533 000
Wartość bazowa	0												
Wskaźnik 13: Liczba ludności obsługiwanej przez lokalny port lotniczy	osoby/rok*	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	60 000	-	-	-	160 000	-	200 000	200 000
Wartość bazowa	0												
Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędu redakcyjnego w dokumencie programowym.

** Nazwa wskaźnika została zmieniona w wersji nr 5 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013. Podczas zmiany RPO WO 2007-2013 zmiana zostanie wprowadzona do programu.

Tabela 1f. Postęp fizyczny Osi priorytetowej 4 Ochrona środowiska

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Wskaźniki produktu													
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	7	-	9	9
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	3
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	6	-	8	8
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki rezultatu												
Wskaźnik 6: Powierzchnia terenów zrekultywowanych (km ²) w wyniku realizacji projektów	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	0,01	0,01
	Wartość bazowa	0										
Wskaźnik 7: Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	-	-	-	6 200	-	-	-	24 800	-	31 000	31 000
Wskaźnik 8: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	Wartość bazowa	0										
	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźnik 9: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	Wartość docelowa	-	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r.	-	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r.	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r.	-
	Wartość bazowa	0										
	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 10: Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	-	-	-	2 800	-	-	-	11 200	-	14 000	14 000
	Wartość bazowa	0										
Wskaźnik 10: Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	-	-	-	0,85	-	-	-	3,4	-	4,25	4,25
Wskaźnik 10: Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych	Wartość bazowa	0										
	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźnik 10: Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych	Wartość docelowa	-	-	-	0,85	-	-	-	3,4	-	4,25	4,25
	Wartość bazowa	0										
	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędu redakcyjnego w dokumencie programowym.

Tabela 1g. Postęp fizyczny Osi priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Wskaźniki produktu													
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	8	-	10	10
		Wartość bazowa	0										
Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	8	-	10	10
Wskaźnik 3: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realizacja	0	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	18	-	22	22
0													
Wskaźnik 4: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szt.	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	-	18	-	22	22
0													
- szpitale i kliniki	szt.	Szacowana realizacja	-	2	14	-	-	-	-	-	-	-	14
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	-	9	-	11	11
0													
Wskaźnik 5: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.	Szacowana realizacja	-	2	14	-	-	-	-	-	-	-	14
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	7	-	9	9
0													
Wskaźnik 6: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.	Szacowana realizacja	-	80	257	-	-	-	-	-	-	-	257
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	5	-	6	6
0													
0													
0													
0													

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Wskaźnik 7: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem**	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	3
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu													
Wskaźnik 8: Liczba studentów korzystających z efektów projektów, w tym:	osoby*	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1 450	-	-	2 320	-	-	2 900	2 900
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury	osoby*	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1 450	-	-	2 320	-	-	2 900	2 900
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 9: Liczba uczestników i słuchaczy korzystających z efektów projektów, w tym:	osoby*	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	800	-	-	1 000	1 000
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury	osoby*	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	800	-	-	1 000	1 000
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych na sprężenie zakupionymi/ zmodernizowanymi w wyniku realizacji projektów	szt./rok*	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	3 600	-	-	13 600	-	-	17 000	17 000
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szacowana realizacja	-	2 109,00	62 448,33	-	-	-	-	-	-	62 448,33	

* Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błęd redakcyjnego w dokumencie programowym.

** Nazwa wskaźnika została zmieniona w wersji nr 5 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013. Podczas zmiany RPO WO 2007-2013 zmiana zostanie wprowadzona do programu.

Tabela 1h. Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałów dla Osi priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Działanie 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej													
Poddziałanie 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej													
Wskaźniki produktu													
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	3	-	4	4
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	3	-	4	4
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	3	-	4	4
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba szkół wyższych doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu													
Wskaźnik 5: Liczba studentów korzystających z elektornych projektów, w tym: - korzystający z nowiej/zmodernizowanej infrastruktury	osoby*	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1 450	-	-	-	2 320	-	2 900	2 900
		Wartość bazowa	0										
Wskaźnik 6: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z elektornych projektów, w tym: - korzystający z nowiej/zmodernizowanej infrastruktury	osoby*	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-
		Wartość bazowa	0										
Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Działanie 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej													
Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej													
Wskaźniki produktu													
Wskaźnik 7: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	5	-	6	6
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 8: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	5	-	6	6
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 9: Liczba obiektów infrastruktury szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	4	-	6	6
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 10: Liczba szkół wyposażonych w aparaturę naukowo-badawczą	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	1	-	2	2
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu													
Wskaźnik 11: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z efektów projektów, w tym:	osoby*	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	800	-	1 000	1 000
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury	osoby*	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	800	-	1 000	1 000
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Działanie 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie													
Poddziałanie 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna													
Wskaźniki produktu													
Wskaźnik 12: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	Realizacja	0	13	-	-	-	-	-	-	-	13	
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	6	-	7	7
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 13: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	-	9	-	11	11
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	2	14	-	-	-	-	-	-	-	14
Wskaźnik 14: Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	3
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Wskaźnik 15: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	4
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	80	257	-	-	-	-	-	-	-	257
Wskaźniki rezultatu													
Wskaźnik 16: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych na sprzęcie zakupionym/ zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów	szt/rok	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	3 600	-	-	-	9 600	-	12 000	12 000
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	2 109,00	62 448,33	-	-	-	-	-	-	-	62 448,33

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Działanie 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie													
Poddziałanie 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna													
Wskaźniki produktu													
Wskaźnik 17: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	12	-	15	15
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 18: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	9	-	11	11
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 19: Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	5	-	7	7
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 20: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	4	-	5	5
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 21: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych na sprzęcie zakupionym/ zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów	szt./rok	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	4 000	-	5 000	5 000
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
-----------	-----------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Działanie 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego

Wskaźniki produktu													
Wskaźnik 22: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	5	-	6	6
		Wartość bazowa	0										
Wskaźnik 23: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem **	szt.	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	3
Wskaźnik 24: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźnik 25: Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji	szt.	Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	2	-	3	3	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 26: Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1
		Wartość bazowa	0										
Wskaźnik 27: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2
Wskaźnik 27: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźnik 27: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	Wartość docelowa	-	-	-	19 000	-	-	-	76 000	-	95 000	95 000
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik 27: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	19 000	-	-	-	76 000	-	95 000	95 000
		Wartość bazowa	0										
Wskaźnik 27: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	19 000	-	-	-	76 000	-	95 000	95 000
Wskaźnik 27: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźnik 27: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	Wartość docelowa	-	-	-	19 000	-	-	-	76 000	-	95 000	95 000
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędów redakcyjnych w dokumencie programowym.

** Nazwa wskaźnika została zmieniona w wersji nr 5 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013. Podczas zmiany RPO WO 2007-2013 zmiana zostanie wprowadzona do programu.

Tabela 1i. Postęp fizyczny Osi priorytetowej 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Wskaźniki produktu													
Wskaźnik 1: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szl.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	6	-	-	8	8
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szl.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	3	-	-	4	4
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szl.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	3	-	-	4	4
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu													
Wskaźnik 4: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym:	km ²	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0,024	-	-	0,15	-	-	0,191	0,191
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskazniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
- miejskich	km ²	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0,01	-	-	0,04	-	-	0,122	0,122
		Wartość bazowa	0										
- zdegradowanych	km ²	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0,014	-	-	-	0,05	-	-	0,069
Wskaźnik 5: Liczba miejsc pracy wykreowanych na obszarach zdegradowanych	szl.	Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźnik 5: Liczba miejsc pracy wykreowanych na obszarach zdegradowanych	szl.	Wartość docelowa	-	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	-	-	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.	wartość docelowa zostanie oszacowana do 2013 r.
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 1j. Postęp fizyczny Osi priorytetowej 7 Pomoc techniczna

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu												
Wskaźnik 1: Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy Technicznej, w tym:	osoby (EPC)	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	21	-	-	84	-	105	105
		Wartość bazowa	0									
- kobiety,	osoby (EPC)	Szacowana realizacja	-	105	-	-	-	-	-	-	-	105
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	16	-	-	62	-	78	78
		Wartość bazowa	0									
- mężczyźni.	osoby (EPC)	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	22	-	27	27
		Wartość bazowa	0									
Wskaźnik 2: Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	szt.	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	46	-	-	186	-	232	232
		Wartość bazowa	0									
Wskaźnik 3: Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów	szt.	Szacowana realizacja	-	85	91	-	-	-	-	-	-	91
		Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	100	-	-	400	-	500	500
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	150	220	-	-	-	-	-	-	220

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Wskaźnik 4: Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	12	-	-	50	-	-	63	63
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu													
Wskaźnik 5: Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu	osoba	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	2 800	-	-	11 200	-	-	14 000	14 000
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	2 900	4 300	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 6: Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych	osoba	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	5 100	-	-	20 400	-	-	25 500	25 500
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 7: Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	36 000	-	-	144 000	-	-	180 000	180 000
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 8: Odeśtek złożonych wniosków, poprawnych pod względem formalnym	%	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	80	-	-	80	-	-	80	80
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 1k. Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województw i porównanie

1	2	3	4	5	6	7	15
					Ogółem (średnia)		
Lp.	Nazwa zmiennej lub wskaźnika	Jedn. Miary	Rok bazowy	Zródło	UE 27	Polska	Opolskie
SPOŁECZEŃSTWO							
1	Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL)	%	2007	GUS-BDR	53,3	48,5	46,4
a) wg grup wieku							
	15-64 lat	%	2007	Eurostat	65,3	57,0	56,0
	15-24 lat	%	2007	Eurostat	37,1	25,8	28,3
	25-34	%	2007	Eurostat	77,7	76,4	71,0
	35-44	%	2007	Eurostat	81,7	80,7	79,3
	45-54	%	2007	Eurostat	77,5	68,6	71,2
	55-64,	%	2007	Eurostat	44,7	29,7	28,2
b) ogółem wg płci							
	kobiety	%	2007	GUS-BDR	46,0	41,5	37,2
	mężczyźni	%	2007	GUS-BDR	61,1	56,4	56,7
c) ogółem wg miasto/wieś							
	miasto	%	2007	GUS-BDR	-	46,9	44,6
	wieś	%	2007	GUS-BDR	-	47,9	37,0
2	Stopa bezrobocia (wg BAEL)	%	2007	GUS-BDR	7,2	9,6	9,3
	- w tym kobiety	%	2007	GUS-BDR	7,9	10,3	10,5
	Stopa bezrobocia rejestrowanego	%	2007	GUS-BDR		11,2	11,9
	- w tym bezrobocia długotrwałego	%	2007	GUS-BDR	3,0	7,0	7,2
3	Pracujący ogółem	w tys	2007	GUS-publ		13 457,0	312,8
	<i>rok 2004 = 100</i>	%	2007	GUS-publ	111,5	108,4	107,6
	- w tym w sektorze prywatnym	%	2007	GUS-publ		75,4	73,2
	- w tym MSP (agregacja wg siedziby przedsiębiorstwa)	%	2007	GUS-publ		67,9	78,2

4 Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej (BAEL):									
	- podstaw i niepełne podstaw (w tym gimnazjum); poziom 0-2 (ISCED 1997)	%	2006	Eurostat	37,7	26,7	29,0		
	- ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; poziom 3-4 (ISCED 1997)	%	2006	Eurostat	41,4	59,4	59,9		
	- wyższe; poziom 5-6 (ISCED 1997)	%	2006	Eurostat	17,5	13,9	11,1		
5	Udział osób uczących się i dokształ. w liczbie lud. w wieku 25-64 lat	%	2007	GUS-BDR	9,5	5,1	4,5		
6	Udział szkół wyposażonych w komputery	%	2006/2007	GUS/RSW		74,4	75,5		
	- w tym szkoły podstawowe i gimnazja	%	2006/2007	GUS/RSW		88,5	92,0		
	- w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne	%	2006/2007	GUS/RSW		49,4	45,3		
	- w tym szkoły policealne	%	2006/2007	GUS/RSW		46,1	35,7		
6a	Liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do internetu	liczba	2006/2007	GUS/RSW		14,1	13,5		
	- w tym szkoły podstawowe i gimnazja	liczba	2006/2007	GUS/RSW		14,7	13,9		
	- w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne	liczba	2006/2007	GUS/RSW		11,6	11,3		
	- w tym szkoły policealne	liczba	2006/2007	GUS/RSW		35,1	93,8		
7	Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu					-	-		
7a	Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu w % ogółu gospodarstw domowych	%	2007	GUS	54	36,6	34,3		
8	Saldo migracji wewnętrznych:	liczba	2007	GUS		x	-745		
	- w miastach	liczba	2007	GUS		-47 904	-2 034		
	- na wsi	liczba	2007	GUS		47 904	1 289		
	Saldo migracji zagranicznych:	liczba	2007	GUS		-20 485	-3 317		
9	Udziałone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterow na 1 tys. mieszkańców	liczba	2007	GUS		1 441,8	562,7		
	w tym turystom zagranicznym	liczba	2007	GUS/RSW		286,4	92,4		
10	Ofiary śmiertelne wypadków drogowych:	liczba	2007	GUS		5 583	136		
	- na 100 tys. Ludności	liczba	2007	GUS		15,0	13,0		
	- na 100 tys. zarejestrowanych pojazdów	liczba	2007	GUS		29,0	25,0		
	- (rok poprzedni=100)	%	2007	GUS		106,5	106,3		

11	Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacją miejską	mln	2007	GUS-publ		4 078	31
12	Długość dróg publicznych (o twardej nawierzchni) ogółem	km	2007	GUS-publ		258 909,7	8 394,9
	- na 100 km ²	km	2007	GUS-publ		82,8	89,2
	- w tym wojewódzkich	km	2007	GUS-publ		28 455,0	975,4
	- w tym powiatowych	km	2007	GUS-publ		114 357	3 761
	- w tym gminnych	km	2007	GUS-publ		97 577	2 861
13	Linie kolejowe eksploatowane ogółem	km	2007	GUS-publ		20 107	851
	- na 100 km ²	km	2007	GUS-publ		6,4	9,0
GOSPODARKA							
14	Produkt krajowy brutto na mieszkańca	zł	2006	GUS-BDR		27 799	22 347
	Produkt krajowy brutto na mieszkańca w PPS - UE27=100	%	2006	Eurostat	100	52,3	42,1
15	Wzrost PKB w cenach stałych (rok poprzedni = 100)	%	2006			107,8	104,2
16	Wartość dodana brutto na 1 pracującego- ogółem	zł	2006	GUS-BDR		70 696	66 803
	Polska=100	%	2006	GUS-BDR		100,0	94,5
	wg sektor: ekonom.- rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo	zł	2006	GUS-BDR		17 006	20 314
	Polska=100	%	2006	GUS-BDR		100,0	119,5
	- przemysł	zł	2006	GUS-BDR		77 245	78 113
	Polska=100	%	2006	GUS-BDR		100,0	101,1
	- w tym przetwórstwo przemysłowe	zł	2006	GUS-BDR		71 734	69 581
	Polska=100	%	2006	GUS-BDR		100,0	97,0
	- budownictwo	zł	2006	GUS-BDR		79 901	70 921
	Polska=100	%	2006	GUS-BDR		100,0	88,8
	- usługi rynkowe	zł	2006	GUS-BDR		96 556	86 174
	Polska=100	%	2006	GUS-BDR		100,0	89,2
	- usługi nierynkowe	zł	2006	GUS-BDR		58 684,0	59 115
	Polska=100	%	2006	GUS-BDR		100,0	100,7

17	Struktura pracujących wg sektorów ekonom (województw=100)						
	- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybołówstwo	%	2007	GUS-BDR	5,6	16,0	16,1
	rok poprzedni =100		2007	GUS-BDR		100,2	100,3
	- przemysł ogółem	%	2007	GUS-BDR	19,4	23,2	24,8
	rok poprzedni =100		2007	GUS-BDR		104,6	105,6
	- w tym przemysł przetwórczy	%	2007	GUS-BDR		20,3	22,3
	rok poprzedni =100		2007	GUS-BDR		105,4	106,0
	- budownictwo	%	2007	GUS-BDR	8,2	5,8	6,5
	rok poprzedni =100		2007	GUS-BDR		113,0	113,4
	- usługi rynkowe	%	2007	GUS-BDR	36,8	37,6	33,4
	rok poprzedni =100		2007	GUS-BDR		105,8	103,1
	- usługi nierynkowe	%	2006	GUS-BDR	29,4	17,5	19,2
	rok poprzedni =100		2006	GUS-BDR		101,9	102,0
18	Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności	licz bezwz	2007	GUS-BDR		967,0	915,0
	- w tym udział MSP	%	2007	GUS-publ		99,9	99,9
19	Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca;	w tys.zł	2007	GUS-publ		5,0	3,6
	- w tym udział sektora prywatnego	%	2007	GUS-publ		68,0	60,2
20	Kapitał zagranicz w podmiotach z kap. zagran na 1 mk	w tys.zł	2007	GUS-publ		3,5	1,3
	Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB	%	2007	GUS-BDR	1,83	0,56	0,16
	- w tym nakłady finansowane przez podmioty gospodarcze	%	2007	GUS-BDR	1,17	0,14	0,04
21	Udział przedsiębiorstw, które prowadziły działalność innowacyjną w przemyśle w % przedsiębiorstw w przemyśle	%	2007	GUS-publ		31,8	35,6
ŚRODOWISKO							
22	Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza:						
	pyłowych	kg/km2	2007	GUS		303	414
	(rok poprzedni=100)	%	2007	GUS		92,5	102,6
	dwutlenku siarki (bez CO2)	kg/km2	2007	GUS		2 649	1 445
	(rok poprzedni=100);	%	2007	GUS		92,4	104,6
	tlenków azotu	kg/km2	2007	GUS		1 153	2 656
	(rok poprzedni=100)	%	2007	GUS		99,7	103,3

23	Ludność korzystająca z kanalizacji	tys.	2007	GUS-BDR		22 987,9	574,3
	- w tym na wsi	tys.	2007	GUS-BDR		3 158,3	103,3
	- w % ludności ogółem	%	2007	GUS-BDR		60,3	55,4
	- w tym na wsi	%	2007	GUS-BDR		21,2	20,9
24	Ludność korzystająca z wodociągów	tys.	2007	GUS-BDR		33 001,8	972,8
	- w tym na wsi	tys.	2007	GUS-BDR		10 847,5	442,5
	- w % ludności ogółem	%	2007	GUS-BDR		86,6	93,8
	- w tym na wsi	%	2007	GUS-BDR		72,8	89,6
25	Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogólnej liczby ludności.	%	2007	GUS-BDR		62,2	61,0
	- w tym na wsi	%	2007	GUS-BDR		23,8	23,6
26	Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane:						
	- na km2 powierzchni	m3/km2	2007	GUS		6,4	9,1
	- w % ścieków wymagających oczyszczenia	%	2007	GUS-BDR		93,0	95,7
27	Udział odpadów poddanych odzyskowi w ogólnej ilości odpadów (z wyłączeniem komunalnych) wytworzonych	%	2007	GUS-BDR		76,4	86,1
28	Odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca	kg	2007	GUS-BDR	522	265,0	261,0
29	Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (moc zainstalowana)	MW	2006			4239,5	205,4
30	Udział produkcji energii z OZE w produkcji ogółem	%	2006/2007		15,6	2,66	2,03
31	Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni ogólnej	%	2007	GUS		32,3	27,2
32	Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji do ogólnej powierzchni	%	2007	GUS		0,21	0,35
33	Powierzchnia zrehabilitowanych i zagospodarowanych terenów do ogółu wymagających rekultywacji	%	2007	GUS		3,35	2,62
34	Emisja CO2 z zakładów uciążliwych Ogółem	tys. Ton/rok	2007	GUS		221 216,6	15 487,0
	na 1 mk	ton	2007	GUS		5,8	15,0

• Informacje finansowe

Załącznik 2

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w Euro*) w danym roku oraz narastająco

	Okres sprawozdawczy 1.01.2008 - 31.12.2008				Dane narastająco od uruchomienia programu				Łączne płatności otrzymane od Komisji	Łączne płatności otrzymane od Komisji
	Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poswiadczeniach i deklaracjach o płatność złożonych do IZ	Wkład publiczny ogółem	Wydatki prywatne	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu)	Procentowy poziom wykorzystania alokacji	Łączne płatności otrzymane od Komisji	Wkład publiczny ogółem	Wydatki prywatne		
Oś priorytetowa 1 (EFRR)	0,00	0,00	n/d	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d	0,00	0,00
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	n/d	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d	0,00	0,00
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	n/d	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d	0,00	0,00
Oś priorytetowa 2 (EFRR)	0,00	0,00	n/d	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d	0,00	0,00
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	n/d	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d	0,00	0,00
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	n/d	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d	0,00	0,00
Oś priorytetowa 3 (EFRR)	320 876,68	320 876,68	n/d	271 204,97	320 876,68	0,24	271 204,97	n/d	271 204,97	0,24
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	n/d	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d	0,00	0,00
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	320 876,68	320 876,68	n/d	271 204,97	320 876,68	0,24	271 204,97	n/d	271 204,97	0,24

	Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poswiadczeniach i deklaracjach o płatność złożonych do LZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wydatki prywatne	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu)	Procentowy poziom wykorzystania alokacji	Łączne płatności otrzymane od Komisji	Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poswiadczeniach i deklaracjach o płatność złożonych do LZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wydatki prywatne	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu)	Procentowy poziom wykorzystania alokacji	Łączne płatności otrzymane od Komisji	Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poswiadczeniach i deklaracjach o płatność złożonych do LZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wydatki prywatne	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu)	Procentowy poziom wykorzystania alokacji	Łączne płatności otrzymane od Komisji
Oś priorytetowa 7 (EFRR)	1 641 014,18	1 641 014,18	n/d	1 394 861,86	10,89		1 641 014,18	1 641 014,18	n/d	1 394 861,86	10,89		1 641 014,18	1 641 014,18	n/d	1 394 861,86	10,89	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	n/d	0,00	0,00		0,00	0,00	n/d	0,00	0,00		0,00	0,00	n/d	0,00	0,00	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	1 641 014,18	1 641 014,18	n/d	1 394 861,86	10,89		1 641 014,18	1 641 014,18	n/d	1 394 861,86	10,89		1 641 014,18	1 641 014,18	n/d	1 394 861,86	10,89	
OGÓLEM	1 961 890,86	1 961 890,86	n/d	1 666 066,83	0,39	0,00	1 961 890,86	1 961 890,86	n/d	1 666 066,83	0,39	0,00	1 961 890,86	1 961 890,86	n/d	1 666 066,83	0,39	0,00
Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR ⁵	0,00	0,00	n/d	0,00	0,00		0,00	0,00	n/d	0,00	0,00		0,00	0,00	n/d	0,00	0,00	
Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS ⁵	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d		n/d	n/d	n/d	n/d	n/d		n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	

* Do przeliczeń zastosowano kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie, tj. 30 grudnia 2008 r. **1 Euro = 4,1465 PLN**

Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5					
Kod Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny	Kod Klasyfikacja 2 Forma finansowania	Kod Klasyfikacja 3 Obszar realizacji	Kod Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej	Kod Klasyfikacja 5 Lokalizacja	Wartość [Euro]
1	2	3	4	5	6
08	01	01	12	PL 52	112 745,69
08	01	01	14	PL 52	555 514,26
08	01	01	19	PL 52	112 735,21
08	01	05	12	PL 52	57 376,98
08	01	05	22	PL 52	95 936,33
18	01	05	11	PL 52	6 086 679,01
23	01	01	11	PL 52	17 253 105,99
23	01	05	11	PL 52	2 025 976,11
76	01	01	19	PL 52	8 991 344,51
85	01	00	00	PL 52	4 035 040,44
OGÓLEM					39 326 454,52

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

Numer programu (CCI):	2007PL161PO012
Nazwa programu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Załącznik do sprawozdania nr:	
Okres sprawozdawczy:	od: (01/01/2008) do: (31/12/2008)

1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach RPO WO 2007-2013, a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju/regionu. Działania były prowadzone zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. zawierającym przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. w zakresie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie oraz Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2007 r. w zakresie informacji i promocji, jak również projektem Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015 z 12 lutego 2008 r., a od 12 listopada 2008 r. zgodnie ze Zintegrowanym Planem Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015 oraz Planem działań informacyjnych i promocyjnych na lata 2007 i 2008 w ramach RPO WO 2007-2013. Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, Internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Nazwa działania	Opis działania
Informacja		
1.	Punkty Informacyjne	W okresie od 1 stycznia do końca grudnia 2008 r. w ramach RPO WO 2007-2013 funkcjonowało 12 punktów informacyjnych: Punkt informacyjny dla beneficjentów prowadzony przez IZ RPO WO 2007-2013, Punkt Informacyjny dla przedsiębiorców prowadzony przez IP II stopnia oraz 10 punktów w Powiatowych Centrach Informacji Europejskiej i Gospodarczej. Punkty informacyjne funkcjonowały w trybie ciągłym i udzielały informacji drogą telefoniczną, e-mailową, korespondencyjną oraz w formie wizyt osobistych. Udzielane informacje dotyczyły m.in.: - warunków kwalifikowalności podmiotowej i przedmiotowej do otrzymania dofinansowania - procedury rozpatrywania wniosków, - kryteriów wyboru operacji do dofinansowania, - punktów informacyjnych na poziomie regionalnym i lokalnym, w których można uzyskać informacje na temat RPO WO 2007-2013.
2.	Biuletyn Informacyjny	W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 wydała cztery numery kwartalnika informacyjnego nt RPO WO 2007-2013 pt. „Opolskie w Unii” (numery: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień 2008 r.) zawierającego aktualności nt. m.in. dokumentów programowych, procedur ubiegania się o dofinansowanie, stanu realizacji programu oraz projektów kluczowych.
3.	Ulotki informacyjne	W lutym 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 wydała 6 ulotek informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów dot. wsparcia przedsiębiorczości,

		transportu, ochrony środowiska, edukacji, ochrony zdrowia oraz rewitalizacji w ramach programu. W lutym 2008 r. IP II stopnia wydała ulotkę dot. warunków uzyskania wsparcia i kryteriów wyboru projektów w ramach działań RPO WO 2007-2013 skierowanych do przedsiębiorców. W grudniu 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 wydała ulotkę dla potencjalnych beneficjentów działania w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego (w związku ze zbliżającym się naborem wniosków do w/w działania). Ponadto, w grudniu 2008 r. IP II stopnia wydała szczegółową ulotkę dla przedsiębiorców w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w ramach programu oraz kryteriów oceny przyjmowanych projektów.
4.	Publikacja wywiadów, ogłoszeń o naborach, artykułów informacyjnych	IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia w okresie sprawozdawczym publikowały ogłoszenia o naborach wniosków oraz artykuły informacyjne nt. aktualnego stanu wdrażania RPO WO 2007-2013, jak również na bieżąco współpracowały z mediami regionalnymi (Nowa Trybuna Opolska) oraz krajowymi (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Gospodarka Śląska) w opracowaniu materiałów informacyjnych.
5.	Spotkania informacyjne	Od lutego do grudnia 2008 r. ¹ IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia organizowały spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w zakresie informacji ogólnych o poszczególnych działaniach RPO WO 2007-2013, procedury i kryteriów wyboru projektów oraz dokumentacji projektowej. Spotkania miały miejsce w Opolu oraz w miastach powiatowych województwa opolskiego. Spotkania były organizowane zgodnie z <i>Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013</i> .
6.	Informator Europejski	Od września 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 rozpoczęła publikację Informatora Europejskiego (tygodnik w wersji elektronicznej) zawierającego informacje o aktualnościach oraz bieżących naborach m.in. w ramach RPO WO 2007-2013, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz słownik terminów unijnych.
Promocja		
7.	Kampania medialna „Opolskie w Unii”	W okresie od lutego do września 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 realizowała kampanię medialną w mediach lokalnych (8 tytułów prasy lokalnej, Radio Park-Kędzierzyn Koźle) i regionalnych (TVP Opole, Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska, Dodatek Opolski Gazety Wyborczej, Gazeta Opolska) na temat możliwości dofinansowania inwestycji w obszarach: <ul style="list-style-type: none"> - przedsiębiorczość, - społeczeństwo informacyjne, - ochrona środowiska, - turystyka, sport i rekreacja, - zdrowie, edukacja, - drogi lokalne i regionalne, - kultura, - rewitalizacja. Magazyny telewizyjne audycje radiowe oraz ogłoszenia promocyjne w zakresie danego bloku tematycznego prezentowane były w danym tygodniu w różnych środkach masowego przekazu.

¹ Rozbieżność dotycząca terminu realizacji spotkań w stosunku do „Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WO 2007-2013 za II półrocze 2008 r.” wynika z korekty danych dokonanych przez IP II stopnia w „Sprawozdaniu rocznym z wdrażania RPO WO 2007-2013”.

8.	Konferencje dla beneficjentów	<p>IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała 7 marca 2008 r. w Opolu konferencję inauguracyjną wdrażanie RPO WO 2007-2013.</p> <p>W konferencji uczestniczyło 132 gości – m.in. Pan Manfred Beschel z Komisji Europejskiej, Pani Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, sektora przedsiębiorstw i otoczenia biznesu organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz dziennikarze.</p> <p>IP II stopnia zorganizowała w 2008 r. dwie konferencje informacyjno-promocyjne dla potencjalnych beneficjentów:</p> <p>1) 27 marca 2008 r. - Konferencja informacyjno-promocyjna nt. poddziałania 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorców RPO WO 2007-2013,</p> <p>2) 7 maja 2008 r. - Konferencja pt.: „Wsparcie sektora MSP w ramach osi priorytetowej 1 RPO WO na lata 2007-2013”.</p>
9.	Akcja informacyjna dla beneficjentów w dzienniku Nowa Trybuna Opolska „Sięgnij po euro”	<p>IZ RPO WO 2007-2013 opublikowała 6 wkładek informacyjno-promocyjnych „Sięgnij po euro” w dzienniku regionalnym „Nowa Trybuna Opolska”</p> <p>Tematyka wkładek dotyczyła:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 17 marca – ogólnych zasad uzyskania dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013, wsparcia przedsiębiorczości, – 31 marca – wsparcia inwestycji turystycznych i rekreacyjno-sportowych w przedsiębiorstwach, – 28 kwietnia – wsparcie innowacyjności oraz przedsiębiorczości, – 26 maja – wsparcie energii odnawialnej, rewitalizacji oraz ogólne informacje nt. zasad ubiegania się o wsparcie unijne w ramach RPO WO 2007-2013, – 1 września - wsparcie inwestycji drogowych, przeciwpowodziowych oraz transportu publicznego, – 6 października - prezentacja dotychczasowych sukcesów w realizacji RPO WO 2007-2013 oraz możliwości wsparcia w obszarach turystyki, kultury oraz odnawialnych źródeł energii.
10.	Wkładka „Eurofundusze” w dzienniku Gazeta Wyborcza	<p>W marcu oraz w grudniu 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 opublikowała w ogólnopolskim dodatku Gazety Wyborczej pt. „Eurofundusze” materiały promocyjne nt. prac nad przygotowaniem i przyjęciem RPO WO 2007-2013, ogólne informacje o programie, wywiady z przedstawicielami IZ RPO WO 2007-2013, podsumowania konkursów.</p>
11.	Kampania outdoorowa RPO WO 2007-2013	<p>Od 1 marca do 30 kwietnia 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła kampanię outdoorową RPO WO 2007-2013, w ramach której w centrach 11 miast Opolszczyzny umieszczonych zostało 15 billboardów promujących program.</p>
12.	Materiały biurowe, szkoleniowe i konferencyjne	<p>W lutym i w listopadzie 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 wydała materiały konferencyjne (notesy, teczki, zaproszenia) i materiały szkoleniowe (notesy, teczki) oraz bloczki, papeterię firmową. Ponadto w grudniu 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 wydała kalendarze książkowe z wkładką z danymi teledresowymi punktów informacyjnych RPO WO 2007-2013.</p>

13.	Materiały promocyjne	<p>W okresie sprawozdawczym zostały zakupione przez IZ RPO WO 2007-2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rollbannery informacyjno-promocyjne, - roll-upy promocyjne, - ścianki promocyjne, - gadzety promocyjne (kubki, filiżanki, art. piśmiennicze, wizytowniki kalendarze książkowe, torby podróżne, pendrive'y, piłeczki antystresowe, breloczki, układanki itp.), <p>Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 wydała gadzety świąteczne.</p>
Edukacja		
14.	Szkolenia specjalistyczne	<p>W okresie od maja do listopada 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała 44 szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów z zakresu pomocy publicznej, studium wykonalności projektów, nieprawidłowości w ramach RPO WO 2007-2013, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, Lokalnych Programów Rewitalizacji, informacji i promocji RPO WO 2007-2013. IP II stopnia zorganizowała warsztaty z zakresu wypełniania wniosków dla przedsiębiorców-potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013.</p>
15.	Szkolenia dla pracowników instytucji wdrażających Fundusze Europejskie	<p>W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia organizowały szkolenia dla pracowników z zakresu przygotowania i realizacji RPO WO 2007-2013 m.in. w zakresie pomocy publicznej, postępowania administracyjnego, kontroli udzielania zamówień publicznych, procedur kontrolnych, kwalifikowalności podatku VAT, monitoringu, dyscypliny finansów publicznych. Szkolenia były realizowane zgodnie z planami szkoleń poszczególnych instytucji na 2008 r.</p>
Internet		
16.	Strona internetowa IZ RPO WO 2007-2013 (UMWO)	<p>W okresie od stycznia do lipca 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła podstronę internetową RPO WO 2007-2013 w ramach strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.umwo.opole.pl. Od lipca do końca grudnia 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła stronę internetową www.rpo.opolskie.pl (w lipcu 2008 r. utworzono samodzielny serwis RPO WO 2007-2013 pod stroną Urzędu Marszałkowskiego oraz dostosowano oprawę graficzną do Księgi Identyfikacji Wizualnej w ramach Narodowej Strategii Spójności).</p>
17.	Strona internetowa IP II stopnia (OCRG)	<p>W okresie sprawozdawczym IP II stopnia prowadziła stronę internetową www.ocrg.opolskie.pl. (w grudniu 2008 r. dokonano zmiany wizualizacji strony).</p>
18.	Newsletter RPO WO 2007-2013	<p>W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 IZ RPO WO 2007-2013 opracowywała i przekazywała newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zawierający aktualności RPO WO 2007-2013. Od września 2008 r. newsletter RPO WO 2007-2013 funkcjonuje jako samodzielna publikacja dotycząca programu (subskrypcja na stronie programu).</p>

Ewaluacja

19.	Badanie ewaluacyjne pn.: Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim	W sierpniu 2008 r. Jednostka Ewaluacyjna IZ RPO WO 2007-2003 rozpoczęła realizację badania ewaluacyjnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych m. in. w zakresie RPO WO 2007-2013 pn. „ <i>Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim</i> ”. Głównym celem badania jest określenie stopnia znajomości problematyki m.in. RPO WO 2007-2013 oraz ilościowa i jakościowa ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach w/w programu. Badanie obejmuje także ocenę polityki komunikacyjnej (celowość, elastyczność i spójność) w i pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację polityki informacyjno-promocyjnej w regionie oraz pomiędzy ww. instytucjami a grupami docelowymi, której efektem będzie wypracowanie modelu zalecanej polityki komunikacyjnej. Termin realizacji badania: sierpień 2008 – luty 2009.
------------	---	---

2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

Obszar	Wskaźnik	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Konferencje i wydarzenia promocyjne	Liczba konferencji			3	0														
	Wartość docelowa ²⁾			3/8															
	Wartość bazowa	0																	
Konferencje i wydarzenia promocyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	Realizacja			214	0														
	Wartość docelowa			200/600															
Konferencje i wydarzenia promocyjne	Wartość bazowa	0																	
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	Realizacja			1	0														
Konferencje i wydarzenia promocyjne	Liczba wydarzeń promocyjnych konferencji			1/10															
	Wartość docelowa			1/10															
	Wartość bazowa	0																	
Spotkania informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	Realizacja			19	11														
	Wartość docelowa			30/200															
Spotkania informacyjne	Wartość bazowa	0																	
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	Realizacja			19	11														
Spotkania informacyjne	Wartość docelowa			30/200															
	Wartość bazowa	0																	

²⁾ Wartość docelowa została podana w ujęciu rocznym, jak w załączniku nr 1 do Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych oraz dla całego okresu programowania – tak, jak został określony w dokumentach programowych (wskazane podanie danych szacowanych na lata 2010, 2013, 2015).

Spotkania informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba uczestników spotkań informacyjnych			871	431							
	Wartość docelowa			600/6 500								
	Wartość bazowa											
Szkolenia specjalistyczne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba szkoleń dla pracowników instytucji wdrażających FE			47	36							
	Wartość docelowa			50/280								
	Wartość bazowa											
Szkolenia specjalistyczne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba uczestników szkoleń			350	252							
	Wartość docelowa			300/2 800								
	Wartość bazowa											
Szkolenia specjalistyczne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów FE			12	33							
	Wartość docelowa			44/250								
	Wartość bazowa											
Szkolenia specjalistyczne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba uczestników szkoleń w zakresie pozyskiwania środków unijnych			280	510							
	Wartość docelowa			700/ 7 000								
	Wartość bazowa											
	0											

<i>Materiały informacyjne</i>	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	liczba wydanych egzemplarzy biletynu	Realizacja																			
		Wartość docelowa																			
	Wartość bazowa																				
<i>Materiały informacyjne</i>	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba numerów biletynu	Realizacja																			
		Wartość docelowa																			
	Wartość bazowa																				
<i>Materiały informacyjne</i>	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba wydanych egzemplarzy ulotek	Realizacja																			
		Wartość docelowa																			
	Wartość bazowa																				
<i>Materiały informacyjne</i>	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba tytułów/rodzajów ulotek	Realizacja																			
		Wartość docelowa																			
	Wartość bazowa																				
<i>Materiały informacyjne</i>	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba wydanych egzemplarzy innych materiałów informacyjnych	Realizacja																			
		Wartość docelowa																			
	Wartość bazowa																				

<i>Materiały informacyjne</i>	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba tytułów/rodzajów innych materiałów informacyjnych			110	0							
	Wartość docelowa			0/8								
	Wartość bazowa	0										
<i>Punkty informacyjne</i>	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba punktów informacyjnych			12	12							
	Wartość docelowa			12/12								
	Wartość bazowa	0										
<i>Punkty informacyjne</i>	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba osób, które odwiedziły punkty informacyjne			900	629							
	Wartość docelowa			600/3 000								
	Wartość bazowa	0										
<i>Punkty informacyjne</i>	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba odpowiedzi udzielonych drogą telefoniczną			2 600	1 750							
	Wartość docelowa			2 500/10 000								
	Wartość bazowa	0										
<i>Punkty informacyjne</i>	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba odpowiedzi udzielonych drogą e-mailową			520	531							
	Wartość docelowa			150/ 5 000								
	Wartość bazowa	0										

<i>Materiały promocyjne</i>	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	ilość / liczba przygotowanych materiałów promocyjnych – gadżetów	Realizacja	1504	7318										
		Wartość docelowa	3 000/15 000											
	Wartość bazowa	0												
<i>Materiały promocyjne</i>	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	Ilość przygotowanych materiałów biurowych i szkoleniowych konferencyjnych	Realizacja	20 961	12 490										
		Wartość docelowa	10 000/85 000											
	Wartość bazowa	0												

Komentarz

Dane liczbowe dot. wskaźników realizacji działań informacyjnych i promocyjnych RPO WO 2007-2013 w części dot. I półrocza 2008 r. mają odmiennie wartości, w stosunku do danych zawartych w sprawozdaniu okresowym z realizacji RPO WO 2007-2013 za I półrocze 2008 r. Owe niespójności wynikają z popełnionych wówczas przez sprawozdawców IP II stopnia drobnych błędów rachunkowych oraz odmiennego sposobu prezentowania informacji w sprawozdaniu okresowym, w stosunku do szablonu (załącznik II C) stworzonego przez MRR na początku 2009 roku i stanowiącego obecnie wzór dokumentu w zakresie sprawozdawczości działań informacyjnych i promocyjnych w ramach programów operacyjnych.

3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów

Institucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 opublikowała listy beneficjentów programu, zawierające nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego w części odpowiadającej KE * w Internecie pod adresem: www.rpo.opolskie.pl. W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana 4 razy.

* niepotrzebne skreślić

4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 Rozp. 1828/2006.

Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu współpracowała z następującymi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju | <input checked="" type="checkbox"/> Stowarzyszenia handlowe i zawodowe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Partnerzy społeczni i gospodarczy | <input checked="" type="checkbox"/> Organizacje pozarządowe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Organizacje przedsiębiorców | <input checked="" type="checkbox"/> Centra informacji europejskiej |
| <input checked="" type="checkbox"/> Przedstawicielstwo KE w Polsce | <input checked="" type="checkbox"/> Instytucje oświatowe |

5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

7.5.1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?

- Tak Nie

7.5.2. W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające:

Na koniec grudnia 2008 r. Raport końcowy badania ewaluacyjnego pt.: „Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim” był w przygotowaniu (planowany termin przyjęcia Raportu końcowego przez IZ RPO WO 2007-2013: marzec/kwiecień 2009 r.) Działania usprawniające zostaną wprowadzone po zapoznaniu się z Raportem końcowym.

7.5.3. Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Roczego planu działań informacyjnych i promocyjnych lub Planu komunikacji programu operacyjnego?

- Tak Nie

7.5.4. Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia/kanalu komunikacji):

Na koniec grudnia 2008 r. brak wystarczająco szczegółowych informacji na temat zakresu modyfikacji w/w dokumentów w zakresie informacji i promocji (planowany termin przyjęcia Raportu końcowego z badania ewaluacyjnego pt.: „Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim” stanowiącego podstawę do wprowadzenia zmian: marzec/kwiecień 2009 r.)

7.5.5. Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

Na koniec grudnia 2008 r. brak wystarczająco szczegółowych informacji w tym zakresie.

7.5.6. Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Rocznego planu działań lub Planu komunikacji?

Tak

Nie

7.5.7. Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła działania informacyjne i promocyjne w ramach RPO WO 2007-2013 w oparciu o projekty dokumentów: Projekt Strategii Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 z 2 czerwca 2008 r. oraz Projekt Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2013 z 12 lutego 2007 r. Przedłużające się procedury przyjęcia ostatecznych wersji w/w dokumentów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych 2007-2013 oraz modyfikacje w/w dokumentów utrudniały prowadzenie spójnych działań w zakresie promocji programów.

6. Informacje dodatkowe

12 listopada 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 przyjęła ostateczną wersję Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015 (Zintegrowanego Planu Komunikacji), stanowiącego podstawę do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych m.in. w ramach RPO WO 2007-2013.

Zgodnie z koncepcją polityki komunikacyjnej, realizowaną przez IZ RPO WO 2007-2013, w początkowej fazie wdrażania RPO WO 2007-2013 szczególnie ważne było zbudowanie zaufania ogółu społeczności regionalnej i lokalnej do instytucji wdrażających w/w program. Proces ten był realizowany poprzez przygotowanie kampanii promocyjnej programu, zapewnienie spójnej wizualizacji programu, a także stałe podnoszenie kwalifikacji i wiedzy pracowników instytucji wdrażających. Działanie te były konsekwentnie realizowane w okresie sprawozdawczym.

Ważny element stanowiło budowanie i utrwalenie w świadomości społeczności regionalnej spójnego, jednolitego i identyfikowalnego wizerunku programu, który będzie realizowany poprzez:

- 1) zapewnienie jednolitego systemu oznaczania materiałów informacyjnych i promocyjnych,*
- 2) konsekwentne stosowanie w polityce komunikacyjnej hasła programu „inwestujemy w Twoją przyszłość” oraz przekazów kluczowych określonych w Zintegrowanym Planie Komunikacji,*
- 3) utrwalenie i zapewnienie identyfikowalności stosowanego w kampaniach medialnych tytułu „Opolskie w Unii”.*

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe przygotowane zostały z wykorzystaniem narzędzi określonych w Zintegrowanym Planie Komunikacji.

Oprócz opisanych wcześniej działań, w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów programu, jak również uczestniczyła w spotkaniach, szkoleniach oraz targach organizowanych przez inne instytucje i jednostki, na których przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 występowali w roli prelegentów lub konsultantów.

Najważniejsze spotkania zostały zorganizowane w następujących terminach:

- 1. Posiedzenie Zespołu Euro 2012, Opole, 11 stycznia 2008 r.*
- 2. Konferencja nt.: „Fundusze Unijne 2007-2013”, Opole, 7 lutego 2008 r.*
- 3. 12 spotkań Marszałka Województwa oraz Wojewody Opolskiego ze Starostami, Prezydentami, Burmistrzami, Wójtami Powiatów i Gmin Województwa Opolskiego w 2008 r., marzec – kwiecień 2008r.,*
- 4. Konferencja nt.: „Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami*

Pozarządowymi”, Opole, 9 kwietnia 2008 r.

5. *Konferencja i ogłoszenie wyników rankingu „Europejska Gmina Europejskie Miasto”, Wrocław, 7 maja 2008 r.*
6. *I Forum Funduszy Europejskich – Fundusze Europejskie - „efekty, możliwości i perspektywy”, Warszawa, 7-8 maja 2008 r.*
7. *Konferencja nt.: „Unijna recepta dla służby zdrowia”, Wrocław, 20 maja 2008 r.*
8. *Konferencja nt.: „Gmina atrakcyjna dla inwestora”, Opole, 18 czerwca 2008 r.*
9. *Spotkanie dot. problematyki związanej z realizacją i przygotowaniem projektów finansowanych z RPO WO 2007-2013 – Praszka, 1 lipca 2008 r.*
10. *Seminarium poświęcone działaniom informacyjnym, promocyjnym i szkoleniowym na temat Funduszy Europejskich – Warszawa, 10 lipca 2008 r.*
11. *Robocze spotkanie informacyjne nt. promocji środków unijnych – Promocja Województwa Opolskiego w ramach RPO WO 2007-2013. Usystematyzowanie działań województwa opolskiego – Rogów Opolski, 16-17 lipca 2008 r.*
12. *Dyżur Eksperta nt. funduszy europejskich pn. „Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego w ramach RPO WO na lata 2007-2013” w Punkcie informacyjnym Domu Europejskiego przy Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych – Opole, 27 sierpnia 2008 r.*
13. *Udział w V Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych („Centrum informacji o funduszach unijnych”) – Warszawa, 19-20 września 2008 r.*
14. *Uroczysta gala podsumowująca wyniki konkursu Opolskie Euro 2008 na najlepszą inwestycję zrealizowaną ze środków funduszy strukturalnych w 2008 r., Opole, 29 września 2008 r.*
15. *Konferencja „Zauroczyć turystę, czyli jak skutecznie promować atrakcje turystyczne” – Katowice, 29 września 2008 r.*
16. *Możliwości uzyskania dotacji ze środków unijnych dla spółdzielni mieszkaniowych w ramach RPO WO 2007-2013 – Opole, 8 grudnia 2008 r.*

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 jako bezpośrednio odpowiedzialna za opracowanie, wdrażanie i koordynację działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013 ściśle współpracowała z IP II stopnia w zakresie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych. Projekty materiałów informacyjnych i promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu przygotowywane przez IP II stopnia każdorazowo były uzgadniane z IZ RPO WO 2007-2013.