

**UWAGI OGÓLNE:**

- Wartości docelowe dla roku 2010 podano na podstawie wersji nr 33Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego 1657/2011 z 28 grudnia 2011 r.
- Wartości docelowe dla lat 2013 i 2015 podano na podstawie wersji nr 45Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego 3013a/2012 z 26 listopada 2012 r.
- W przypadku wskaźników, w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro=4,0968 PLN
- Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym
- Większa wartość wskaźnika w wierszu „realizacja” wynika z faktu iż, beneficjent osiągnął większą wartość wskaźnika niż zakładał na etapie umowy

**Załącznik IV**
**Tabela 4. Postęp fizyczny Osi priorytetowych**
**Postęp fizyczny Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu**

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%
<b>Wskaźniki produktu</b>														
-	<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	szt.	Realizacja	0	0	0	2	10	20	-	-	-	20	25,0
			Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	64	-	80	80	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	4	17	24	37	39	39	39	39
-	- w MSP	szt.	Realizacja	0	0	0	2	2	4	-	-	-	4	10,5
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	30	-	38	38	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	2	2	8	15	15	15	15	15
-	<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.	Realizacja	0	0	0	0	28	57	-	-	-	57	40,7
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	112	-	140	140	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	55	57	118	136	136	136	136
-	<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.	Realizacja	0	3	60	296	418	493	-	-	-	493	73,1
			Wartość docelowa	-	-	-	262	-	-	540	-	674	674	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	408	476	549	610	610	610	610	610
-	- mikro: do 9 pracujących	szt.	Realizacja	0	3	46	242	327	390	-	-	-	390	82,1
			Wartość docelowa	-	-	-	204	-	-	380	-	475	475	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	323	370	423	459	459	459	459	459
-	- małe: 10-49 pracujących	szt.	Realizacja	0	0	10	36	57	67	-	-	-	67	51,1
			Wartość docelowa	-	-	-	48	-	-	105	-	131	131	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	58	67	83	101	101	101	101	101
-	- średnie: 50-249 pracujących,	szt.	Realizacja	0	0	4	18	34	36	-	-	-	36	52,9
			Wartość docelowa	-	-	-	10	-	-	54	-	68	68	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	30	39	43	50	50	50	50	50

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%
-	oraz - w innowacyjne przedsięwzięcia	szt.	Realizacja	0	0	9	42	73	82	-	-	-	82	58,6
			Wartość docelowa	-	-	-	24	-	-	112	-	140	140	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	75	85	96	108	108	108	108	108
-	- w przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.	Realizacja	0	0	3	8	13	18	-	-	-	18	81,8
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	18	-	22	22	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	12	19	23	27	27	27	27	27
-	- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.	Realizacja	0	1	15	63	106	134	-	-	-	134	68,0
			Wartość docelowa	-	-	-	26	-	-	158	-	197	197	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	91	125	159	174	174	174	174	174
-	<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.	Realizacja	0	0	0	0	9	17	-	-	-	17	47,2
			Wartość docelowa	-	-	-	7	-	-	29	-	36	36	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	14	20	20	20	20	20	20
-	- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.	Realizacja	0	0	0	0	9	17	-	-	-	17	58,6
			Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	23	-	29	29	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	14	20	20	20	20	20	20
-	<b>Wskaźnik 5:</b> Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	mln Euro	Realizacja	0	0	13,58	19,17	16,79	24,90 <sup>1</sup>	-	-	-	24,90 <sup>1</sup>	97,6
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	20,4	-	25,5	25,5	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	10,84	9,5	18,55	18,55	24,90	24,90	24,90	24,90
-	<b>Wskaźnik 6:</b> Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	Realizacja	0	0	11	36	60	89	-	-	-	89	51,1
			Wartość docelowa	-	-	-	36	-	-	139	-	174	174	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	65	79	108	136	137	138	138	138
-	<b>Wskaźnik 7:</b> Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro	Realizacja	0	0	0	0,51	3,27	8,06	-	-	-	8,06	47,1
			Wartość docelowa	-	-	-	0,36	-	-	13,7	-	17,1	17,1	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	3,7	6,24	12,75	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>														
R.101	<b>Wskaźnik 8:</b> Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze, w tym:	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	3	7	10	-	-	-	10	14,7
			Wartość docelowa	-	-	-	12	-	-	54	-	68	68	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	1	10	15	24	24	24	24	35,3
-	- kobiety	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	1	2	4	-	-	-	4	11,8
			Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	27	-	34	34	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	1	2	4	7	7	7	7	20,6
-	- mężczyźni	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	2	5	6	-	-	-	6	17,6
			Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	27	-	34	34	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	8	11	17	17	17	17	50,0
R.100	<b>Wskaźnik 9:</b> Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	182	1 012,5	1 582,5	1 993,5	-	-	-	1 993,5	64,7
			Wartość docelowa	-	-	-	616	-	-	2 464	-	3 080	3 080	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	1 665	1 930	2 352	2 735	2 735	2 735	2 735	88,8
-	- kobiety	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	30	203,5	307,5	434,5	-	-	-	434,5	28,2
			Wartość docelowa	-	-	-	308	-	-	1 232	-	1 540	1 540	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	379	414	476	571	571	571	571	37,1
-	- mężczyźni	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	152	809	1 275	1 559	-	-	-	1 559	101,2
			Wartość docelowa	-	-	-	308	-	-	1 232	-	1 540	1 540	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	1 286	1 516	1 876	2 164	2 164	2 164	2 164	140,5
-	- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	89	291	629	822	-	-	-	822	55,5
			Wartość docelowa	-	-	-	296	-	-	1 186	-	1 482	1 482	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	637	779	1 055	1 223	1 223	1 223	1 223	82,5
R.100	<b>Wskaźnik 10:</b> Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	35	154	299	494	-	-	-	494	55,1
			Wartość docelowa	-	-	-	90	-	-	717	-	896	896	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	288	445	660	849	849	864	864	96,4

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
-	- kobiety	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	14	64	102	183	-	-	-	183	40,8	
			Wartość docelowa	-	-	-	45	-	-	358	-	448	448	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	105	183	222	274	274	274	274	274	61,2
-	- mężczyźni	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	21	90	197	311	-	-	-	311	69,4	
			Wartość docelowa	-	-	-	45	-	-	358	-	448	448	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	183	262	438	575	575	590	590	590	131,7
-	- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	14	31	125	225	-	-	-	225	47,6	
			Wartość docelowa	-	-	-	53	-	-	378	-	473	473	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	120	166	302	433	433	448	448	448	94,7
-	<b>Wskaźnik 11:</b> Liczba przedsiębiorstw ulożonych w parkach technologicznych, inkubatorach	szt.	Realizacja	0	0	0	0	6	23	-	-	-	23	13,5	
			Wartość docelowa	-	-	-	34	-	-	136	-	170	170	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	17	35	77	97	97	97	97	57,1
-	<b>Wskaźnik 12:</b> Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	0	0	0	26,58	46,72	72,96	-	-	-	72,96	42,6	
			Wartość docelowa	-	-	-	39,46	-	-	137,0	-	171,2	171,2	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	50,14	62,73	95,05	120,81	126,98	131,2	131,2	131,2	76,6
-	<b>Wskaźnik 13:</b> Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.	Realizacja	0	0	0	281	404 <sup>2</sup>	484 <sup>2</sup>	-	-	-	484 <sup>2</sup>	93,1	
			Wartość docelowa	-	-	-	11	-	-	416	-	520	520	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	82	202	409	409	529	529	529	529	101,7

<sup>1</sup> Ze względu na specyfikę projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2, realizacja wskaźników wykazywana jest na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Płatności na rzecz beneficjentów zostały zrealizowane, mimo braku wniosków o płatność końcową.

<sup>2</sup> Ze względu na specyfikę projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2 realizacja wskaźników nie jest wykazywana na podstawie wniosków o płatność końcową, lecz sprawozdań merytorycznych składanych przez beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013.

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałania dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
<b>Działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości</b>															
<b>Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
P.5.1.1	Wskaźnik 1: Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu	szt.	Realizacja	0	0	0	0	1	6	-	-	-	6	33,3	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	14	-	18	18	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	4	9	14	20	20	20	20	111,1
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
-	Wskaźnik 2: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach	szt.	Realizacja	0	0	0	0	6	23	-	-	-	23	13,5	
			Wartość docelowa	-	-	-	34	-	-	136	-	170	170	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	17	35	77	97	97	97	97	57,1
R.5.1.1	Wskaźnik 3: Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	961	-	-	-	961	38,8	
			Wartość docelowa	-	-	-	34	-	-	1 980	-	2 475	2 475	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	926	1 942	3 121	4 131	4 131	4 131	4 131	166,9
R.3.2.3	Wskaźnik 4: Liczba nowych, zmodernizowanych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	24	-	-	-	24	32,4	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	59	-	74	74	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	21	34	52	97	97	97	97	131,1
-	Wskaźnik 5: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	0	0	0	0	0	1,0	-	-	-	1,0	3,6	
			Wartość docelowa	-	-	-	5,62	-	-	22,52	-	28,1	28,1	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	0,05	0,29	1,48	2,51	7,18	7,18	7,18	7,18	25,6
<b>Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	Wskaźnik 6: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym w:	szt.	Realizacja	0	3	40	221	285	319	-	-	-	319	91,9	
			Wartość docelowa	-	-	-	204	-	-	278	-	347	347	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	271	309	335	347	347	347	347	347	100,0
-	- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.	Realizacja	0	0	2	4	4	4	-	-	-	4	100,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	3	-	4	4	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	100,0

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
-	- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.	Realizacja	0	1	12	54	92	110	-	-	-	110	77,5	
			Wartość docelowa	-	-	-	21	-	-	114	-	-	142	142	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	73	102	120	125	125	125	125	125	125
-	<b>Wskaźnik 7:</b> Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.	Realizacja	0	0	0	0	9	17	-	-	-	17	47,2	
			Wartość docelowa	-	-	-	7	-	-	29	-	-	36	36	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	14	20	20	20	20	20	20	20
-	- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.	Realizacja	0	0	0	0	9	17	-	-	-	17	58,6	
			Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	23	-	-	29	29	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	14	20	20	20	20	20	20	20
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
R.100	<b>Wskaźnik 8:</b> Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym	szt. (EPC)	Realizacja	0	5	135	580,5	790,5	918,5	-	-	-	918,5	81,4	
			Wartość docelowa	-	-	-	480	-	-	902	-	-	1 128	1 128	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	772	864	966	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010
-	- kobiety	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	15	102,5	133,5	150,5	-	-	-	150,5	26,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	240	-	-	451	-	-	564	564	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	141	153	158	169	169	169	169	169	169
-	- mężczyźni	szt. (EPC)	Realizacja	0	5	120	478	657	768	-	-	-	768	136,2	
			Wartość docelowa	-	-	-	240	-	-	451	-	-	564	564	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	631	711	808	841	841	841	841	841	841
-	- obszary wiejskie	szt. (EPC)	Realizacja	0	4	56	184	332	418	-	-	-	418	73,5	
			Wartość docelowa	-	-	-	240	-	-	456	-	-	569	569	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	321	364	450	464	464	464	464	464	464
-	<b>Wskaźnik 9:</b> Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	0	0	1,05	7,83	12,6	16,77	-	-	-	16,77	44,2	
			Wartość docelowa	-	-	-	7,58	-	-	30,32	-	-	37,9	37,9	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	13,74	14,54	18,45	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
<b>Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	<b>Wskaźnik 10:</b> Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	mln Euro	Realizacja	0	0	13,58	19,17	16,79	24,90 <sup>1</sup>	-	-	-	24,90 <sup>1</sup>	97,6	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	20,4	-	25,5	25,5	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	10,84	9,5	18,55	18,55	24,90	24,90	24,90	24,90	97,6
-	<b>Wskaźnik 11:</b> Liczba dokapitalizowanych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych	szt.	Realizacja	0	0	3	3	3	3	-	-	-	3	50,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	5	-	6	6	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	50,0
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
-	<b>Wskaźnik 12:</b> Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.	Realizacja	0	0	0	281	404	484 <sup>2</sup>	-	-	-	484 <sup>2</sup>	93,1	
			Wartość docelowa	-	-	-	11	-	-	416	-	520	520	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	82	202	409	409	529	529	529	529	101,7
-	<b>Wskaźnik 13:</b> Wartość udzielonych kredytów i pożyczek	mln Euro	Realizacja	0	0	0	11,34	14,12	18,37 <sup>2</sup>	-	-	-	18,37 <sup>2</sup>	75,6	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	19,4	-	24,3	24,3	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	5,47	9,12	18,00	18,00	23,90	23,90	23,90	23,90	98,4
<b>Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny</b>															
<b>Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie sektora B+ R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	<b>Wskaźnik 14:</b> Liczba projektów z zakresu B+R	szt.	Realizacja	0	0	0	0	8	16	-	-	-	16	38,1	
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	34	-	42	42	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	3	15	16	22	24	24	24	24	57,1
-	<b>Wskaźnik 15:</b> Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.	Realizacja	0	0	0	0	28	57	-	-	-	57	40,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	112	-	140	140	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	10	55	57	118	136	136	136	136	97,1
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
R.101	<b>Wskaźnik 16:</b> Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze:	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	0	1	2	-	-	-	2	8,3	
			Wartość docelowa	-	-	-	8	-	-	19	-	24	24	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	2	3	3	3	3	3	12,5

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
-	- kobiety	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	0	1	1	-	-	-	1	8,3	
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	9,5	-	12	12	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
-	- mężczyźni	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	0	0	1	-	-	-	1	8,3	
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	9,5	-	12	12	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2
-	<b>Wskaźnik 17:</b> Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	0	0	0	0	0,33	0,77	-	-	-	0,77	6,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	2,3	-	-	9,2	-	11,5	11,5	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	0,28	0,48	0,55	0,97	2,36	2,36	2,36	2,36	20,5
-	<b>Wskaźnik 18:</b> Liczba wdrożeń powstałych w wyniku zrealizowanych projektów	szt.	Realizacja	0	0	0	0	5	16	-	-	-	16	80,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	8	-	-	16	-	20	20	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	5	16	16	47	59	59	59	59	295,0
<b>R.3.1.1</b>	<b>Wskaźnik 19:</b> Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	4	-	-	-	4	50,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	8	8	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	4	4	11	20	20	20	20	250,0
<b>Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	<b>Wskaźnik 20:</b> Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	szt.	Realizacja	0	0	0	2	2	4	-	-	-	4	10,5	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	30	-	38	38	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	2	2	8	15	15	15	15	15	39,5
-	- w MSP	szt.	Realizacja	0	0	0	2	2	4	-	-	-	4	10,5	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	30	-	38	38	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	2	2	8	15	15	15	15	15	39,5
-	<b>Wskaźnik 21:</b> Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.	Realizacja	0	0	10	48	84	100	-	-	-	100	55,9	
			Wartość docelowa	-	-	-	24	-	-	143	-	179	179	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	85	102	123	146	146	146	146	146	81,6



Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
-	- Mikro: do 9 pracujących	szt.	Realizacja	0	0	0	4	9	20	-	-	-	20	66,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	24	-	30	30	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	14	16	24	34	34	34	34	34	113,3
-	- Małe: 10-49 pracujących,	szt.	Realizacja	0	0	6	27	44	49	-	-	-	49	53,8	
			Wartość docelowa	-	-	-	20	-	-	73	-	91	91	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	44	51	61	67	67	67	67	67	73,6
-	- Średnie: 50-249 pracujących,	szt.	Realizacja	0	0	4	17	31	31	-	-	-	31	53,4	
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	46	-	58	58	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	27	35	38	45	45	45	45	45	77,6
-	oraz w: - innowacyjne przedsięwzięcia	szt.	Realizacja	0	0	9	42	73	82	-	-	-	82	58,6	
			Wartość docelowa	-	-	-	24	-	-	112	-	140	140	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	75	85	96	108	108	108	108	108	77,1
-	- w przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.	Realizacja	0	0	1	4	9	14	-	-	-	14	77,8	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15	-	18	18	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	8	15	19	23	23	23	23	23	127,8
-	- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.	Realizacja	0	0	1	2	4	6	-	-	-	6	30,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	16	-	20	20	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	5	9	13	16	16	16	16	16	80,0
-	<b>Wskaźnik 22:</b> Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro	Realizacja	0	0	0	0,51	3,27	8,06	-	-	-	8,06	47,1	
			Wartość docelowa	-	-	-	0,36	-	-	13,7	-	17,1	17,1	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	3,7	6,24	12,75	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	94,4
P.6.1.1	<b>Wskaźnik 23:</b> Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza	szt.	Realizacja	0	0	0	1	4	6	-	-	-	6	85,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	6	-	7	7	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	2	5	7	8	8	8	8	8	114,3
P.6.1.2	<b>Wskaźnik 24:</b> Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami	szt.	Realizacja	0	0	0	0	2	4	-	-	-	4	66,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	5	-	6	6	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	4	5	7	7	7	7	7	116,7

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
P.6.1.3	Wskaźnik 25: Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	szt.	Realizacja	0	0	1	1	1	2	-	-	-	2	200,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
R.101	Wskaźnik 26: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze, w tym:	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	3	6	8	-	-	-	8	18,2	
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	35	-	-	44	44	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	6	8	13	21	21	21	21	21	21
-	- kobiety	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	1	1	3	-	-	-	3	13,6	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	17,5	-	-	22	22	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	1	1	3	6	6	6	6	6	6
-	- mężczyźni	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	2	5	5	-	-	-	5	22,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	17,5	-	-	22	22	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	5	7	10	15	15	15	15	15	15
R.100	Wskaźnik 27: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	39	304	526	644	-	-	-	644	55,3	
			Wartość docelowa	-	-	-	56	-	-	932	-	-	1 164	1 164	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	592	695	819	984	984	984	984	984	984
-	- kobiety	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	5	44	83	127	-	-	-	127	21,8	
			Wartość docelowa	-	-	-	28	-	-	466	-	-	582	582	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	121	110	137	177	177	177	177	177	177
-	- mężczyźni	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	34	260	443	517	-	-	-	517	88,8	
			Wartość docelowa	-	-	-	28	-	-	466	-	-	582	582	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	471	585	682	807	807	807	807	807	807
-	- obszary wiejskie	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	23	49	178	185	-	-	-	185	39,8	
			Wartość docelowa	-	-	-	8	-	-	372	-	-	465	465	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	183	255	313	351	351	351	351	351	351

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
-	<b>Wskaźnik 28:</b> Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	0	0	1,35	8,9	16,5	24,48	-	-	-	24,48	54,9	
			Wartość docelowa	-	-	-	8,92	-	-	35,68	-	-	44,6	44,6	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	15,63	24,19	34,11	41,09	41,09	41,09	41,09	41,09	92,1
R.7.1.1	<b>Wskaźnik 29:</b> Liczba nowych produktów / usług	szt.	Realizacja	0	0	8	68	183	272	-	-	-	272	76,2	
			Wartość docelowa	-	-	-	41	-	-	286	-	-	357	357	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	144	285	314	342	342	342	342	342	95,8
R.7.1.2	<b>Wskaźnik 30:</b> Liczba wdrożonych wyników prac B+R	szt.	Realizacja	0	0	5	19	35	57	-	-	-	57	58,8	
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	78	-	-	97	97	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	42	55	75	97	97	97	97	97	100,0
R.6.1.1	<b>Wskaźnik 31:</b> Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów, dwutlenku węgla	tony/rok	Realizacja	0	0	0	1,43	1,43	1,68	-	-	-	1,68	10,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	12,5	-	-	15,68	15,68	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	1,43	1,68	1,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	100,0
R.6.1.2	<b>Wskaźnik 32:</b> Zmiana ilości wytwarzanych odpadów	tony/rok	Realizacja	0	0	8 000	8 137,76	8 151,86	1 766,86 <sup>3</sup>	-	-	-	1 766,86 <sup>3</sup>	18,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	121	-	-	7 834	-	-	9 792	9 792	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	8 127,68	9 636,86	1 766,86 <sup>3</sup>	1 811,86	1 811,86	1 811,86	1 811,86	1 811,86	18,5
<b>Działanie 1.4. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej</b>															
<b>Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	<b>Wskaźnik 33:</b> Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	Realizacja	0	0	11	27	49	74	-	-	-	74	50,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	33	-	-	118	-	-	148	148	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	52	65	91	117	117	117	117	117	79,1
-	<b>Wskaźnik 34:</b> Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.	Realizacja	0	0	11	27	49	74	-	-	-	74	50,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	34	-	-	118	-	-	148	148	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	46	65	91	117	117	117	117	117	79,1
-	- Mikro: do 9 pracujących	szt.	Realizacja	0	0	7	17	33	51	-	-	-	51	52,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	78	-	-	98	98	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	38	45	64	78	78	78	78	78	79,6

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
-	- Małe: 10-49 pracujących,	szt.	Realizacja	0	0	4	9	13	18	-	-	-	18	45,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	28	-	-	32	-	40	40	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	14	16	22	34	34	34	34	34	85,0
-	- Średnie: 50-249 pracujących,	szt.	Realizacja	0	0	0	1	3	5	-	-	-	5	50,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	8	-	10	10	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	3	4	5	5	5	5	5	5	50,0
-	oraz: - firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.	Realizacja	0	0	2	7	10	18	-	-	-	18	51,4	
			Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	28	-	35	35	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	13	14	26	33	33	33	33	33	94,3
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
R.100	<b>Wskaźnik 35:</b> Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	35	128	266	431	-	-	-	431	54,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	80	-	-	630	-	788	788	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	301	371	567	741	741	741	741	741	94,0
-	- kobiety	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	14	57	91	157	-	-	-	157	39,8	
			Wartość docelowa	-	-	-	40	-	-	315	-	394	394	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	117	151	181	225	225	225	225	225	57,1
-	- mężczyźni	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	21	71	175	274	-	-	-	274	69,5	
			Wartość docelowa	-	-	-	40	-	-	315	-	394	394	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	184	220	386	516	516	516	516	516	131,0
-	- obszary wiejskie	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	14	58	119	219	-	-	-	219	48,9	
			Wartość docelowa	-	-	-	48	-	-	358	-	448	448	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	133	160	292	408	408	408	408	408	91,1
-	<b>Wskaźnik 36:</b> Liczba noclegów udzielonych w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	0	0	25	213	373	459	-	-	-	459	61,4	
			Wartość docelowa	-	-	-	75	-	-	598	-	747	747	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	610	477	621	621	621	621	621	621	83,1
-	<b>Wskaźnik 37:</b> Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	0	0	0,41	1,74	7,07	15,17	-	-	-	15,17	47,9	
			Wartość docelowa	-	-	-	6,34	-	-	25,36	-	31,7	31,7	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	7,36	11,2	23,15	34,28	34,28	34,28	34,28	34,28	108,1

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
<b>Poddziałanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	<b>Wskaźnik 38:</b> Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	Realizacja	0	0	0	9	11	15	-	-	-	15	57,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	21	-	26	26	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	13	14	17	19	20	21	21	21	80,8
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
R.100	<b>Wskaźnik 39:</b> Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	26	33	63	-	-	-	63	58,3	
			Wartość docelowa	-	-	-	10	-	-	86	-	108	108	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	39	74	93	108	108	123	123	113,9	
-	- kobiety	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	7	11	26	-	-	-	26	48,1	
			Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	43	-	54	54	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	14	32	41	49	49	49	49	49	90,7
-	- mężczyźni	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	19	22	37	-	-	-	37	68,5	
			Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	43	-	54	54	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	25	42	52	59	59	74	74	137,0	
-	- obszary wiejskie	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	1	6	6	-	-	-	6	24,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	20	-	25	25	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	6	6	10	25	25	40	40	160,0	
-	<b>Wskaźnik 40:</b> Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	0	0	0	8,11	10,22	14,77	-	-	-	14,77	84,9	
			Wartość docelowa	-	-	-	8,7	-	-	13,92	-	17,4	17,4	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	13,08	12,03	17,31	21,81	21,92	26,14	26,14	150,2	

<sup>1</sup> Ze względu na specyfikę projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2, realizacja wskaźników wykazywana jest na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Płatności na rzecz beneficjentów zostały zrealizowane, mimo braku wniosków o płatność końcową.

<sup>2</sup> Ze względu na specyfikę projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2 realizacja wskaźników nie jest wykazywana na podstawie wniosków o płatność końcową, lecz sprawozdań merytorycznych składanych przez beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013.

<sup>3</sup> Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta.

Postęp fizyczny Osi priorytetowej 2 *Spółeczeństwo informacyjne*

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%
<b>Wskaźniki produktu</b>														
-	Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.	Realizacja	0	0	0	2	7	17	-	-	-	17	53,1
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	26	-	32	32	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	3	13	20	23	23	23	23	23
P.10.1.1	Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego	km	Realizacja	0	0	0	0	0	128	-	-	-	128	85,9
			Wartość docelowa	-	-	-	60	-	-	119	-	149	149	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	128	149	149	149	149	149
<b>Wskaźniki rezultatu</b>														
-	Wskaźnik 3: Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów	szt.	Realizacja	0	0	0	3 003	15 <sup>1</sup>	70	-	-	-	70	34,5
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	162	-	203	203	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	580	101 <sup>1</sup>	107	107	107	107	107
R.10.1.1	Wskaźnik 4: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych:	osoby	Realizacja	0	0	0	0	100 000	148 600	-	-	-	148 600	100,0
			Wartość docelowa	-	-	-	69 800	-	-	118 880	-	148 600	148 600	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	100 000	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600
-	- w tym na obszarach wiejskich	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	10 000	-	-	-	10 000	100,0
			Wartość docelowa	-	-	-	30 014	-	-	8 000	-	10 000	10 000	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
R.10.1.3 R.10.1.4	Wskaźnik 5: Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w:	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	111	-	-	-	111	62,7
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	141	-	177	177	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	111	177	177	177	177	177
R.10.1.4	- jednostkach publicznych,	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,0
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	26	-	33	33	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	33	33	33	33	33

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
<b>R.10.1.3</b>	- szkołach, w tym:	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	111	-	-	-	111	77,1	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	115	-	144	144	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	111	144	144	144	144	144	100,0
-	- na obszarach wiejskich	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	40	-	-	-	40	100,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	32	-	40	40	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	40	40	40	40	40	40	100,0

<sup>1</sup>Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta

Postęp fizyczny na poziomie działań dla Osi priorytetowej 2 *Społeczeństwo informacyjne*

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
<b>Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
	<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.	Realizacja	0	0	0	0	1	3	-	-	-	3	75,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	3	-	-	4	4	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	3	4	4	4	4	4	4
<b>P.10.1.1</b>	<b>Wskaźnik 2:</b> Długość sieci Internetu szerokopasmowego	km	Realizacja	0	0	0	0	0	128	-	-	-	128	85,9	
			Wartość docelowa	-	-	-	60	-	-	119	-	-	149	149	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	128	149	149	149	149	149	149
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
<b>R.10.1.1</b>	<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych:	osoby	Realizacja	0	0	0	0	100 000	148 600	-	-	-	148 600	100,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	69 800	-	-	118 880	-	-	148 600	148 600	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	100 000	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600
	- w tym na obszarach wiejskich	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	10 000	-	-	-	10 000	100,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	30 014	-	-	8 000	-	-	10 000	10 000	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>R.10.1.3</b> <b>R.10.1.4</b>	<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w:	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	111	-	-	-	111	62,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	141	-	-	177	177	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	111	177	177	177	177	177	177
<b>R.10.1.4</b>	- w jednostkach publicznych,	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	26	-	-	33	33	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	33	33	33	33	33	33
<b>R.10.1.3</b>	- szkołach, w tym:	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	111	-	-	-	111	77,1	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	115	-	-	144	144	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	111	144	144	144	144	144	144



Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%
-	- na obszarach wiejskich	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	40	-	-	-	40	100,0
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	32	-	40	40	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	40	40	40	40	40	40
<b>Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych</b>														
<b>Wskaźniki produktu</b>														
-	<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.	Realizacja	0	0	0	2	6	14	-	-	-	14	50,0
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	23	-	28	28	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	3	12	17	19	19	19	19	19
<b>P.11.1.1</b>	<b>Wskaźnik 6:</b> Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych	szt.	Realizacja	0	0	0	23	58	259	-	-	-	259	64,9
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	319	-	399	399	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	149	175	295	302	302	302	302	302
<b>Wskaźniki rezultatu</b>														
-	<b>Wskaźnik 7:</b> Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów	szt.	Realizacja	0	0	0	3 003	15 <sup>1</sup>	70	-	-	-	70	34,5
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	162	-	203	203	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	580	101 <sup>1</sup>	107	107	107	107	107

<sup>1</sup>Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta

Postęp fizyczny Osi priorytetowej 3 *Transport*

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%
<i>Wskaźniki produktu</i>														
-	<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	0	1	12	40	71	90	-	-	-	90	89,1
			Wartość docelowa	-	-	-	13	-	-	81	-	101	101	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	2	38	85	99	106	109	109	109	107,9
-	<b>Wskaźnik 2:</b> Długość nowych dróg, w tym:	km	Realizacja	0	0	0	3,89	15,47	22,31	-	-	-	22,31	82,6
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	22	-	27	27	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	5,14	18,34	22,90	26,57	30,31	30,31	30,31	112,3
-	- regionalne (wojewódzkie)	km	Realizacja	0	0	0	0	6,51	6,51	-	-	-	6,51	65,1
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	8	-	10	10	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	0	6,5	6,50	6,50	10,24	10,24	10,24	102,4
-	- lokalne (powiatowe i gminne)	km	Realizacja	0	0	0	3,89	8,96	15,80	-	-	-	15,80	92,9
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	14	-	17	17	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	5,14	11,84	16,40	20,07	20,07	20,07	20,07	118,1
-	<b>Wskaźnik 3:</b> Długość zrekonstruowanych dróg, w tym:	km	Realizacja	0	0	23,34	67,67	124,5	152,40	-	-	-	152,40	81,1
			Wartość docelowa	-	-	-	18	-	-	150	-	188	188	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	7	15	75,27	143,6	171,93	192,63	208,29	208,29	208,29	110,8
-	- regionalne (wojewódzkie)	km	Realizacja	0	0	7	18,37	40,57	55,41	-	-	-	55,41	70,1
			Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	63	-	79	79	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	7	15	19,24	51,41	66,28	76,43	92,09	92,09	92,09	116,6
-	- lokalne (powiatowe i gminne)	km	Realizacja	0	0	16,34	49,3	83,93	96,99	-	-	-	96,99	89,0
			Wartość docelowa	-	-	-	12	-	-	87	-	109	109	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	56,03	92,19	105,65	116,20	116,20	116,20	116,20	106,6

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
P.18.1.1 P.25.2.1	Wskaźnik 4: Liczba zakupionych środków transportu publicznego	szt.	Realizacja	0	0	5	5	33	38	-	-	-	38	316,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	10	-	12	12	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	1	3	12	33	38	38	38	38	38	38	316,7
-	Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	1	1	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
R.23.2.1 R.23.2.2	Wskaźnik 6: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro/rok	Realizacja	0	0	8 144 611,82	10 829 547,48	20 483 056,65	16 813 064,10 <sup>1</sup>	-	-	-	16 813 064,10 <sup>1</sup>	80,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	16 677 279	-	20 846 599	20 846 599	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	7 101 270,00	13 636 710,00	11 427 532,49	14 868 873,13	18 320 243,32	18 942 723,04	20 247 436,97	20 247 436,97	20 247 436,97	97,1	
P.18.1.3 P.25.2.2	Wskaźnik 7: Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	0	0	0	680	3 097	3 597	-	-	-	3 597	276,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	390	-	-	1 040	-	1 300	1 300	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	130	1 345	3 045	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	272,7
-	Wskaźnik 8: Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	osoby/rok	Realizacja	0	0	0	0	1 217 321	1 217 321	-	-	-	1 217 321	79,4	
			Wartość docelowa	-	-	-	459 900	-	-	1 226 400	-	1 533 000	1 533 000	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	79,4

Uwaga 1) Zerowa wartość wskaźnika *Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi*, wynika z faktu iż na koniec okresu sprawozdawczego nie została podpisana umowa z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi.

Uwaga 2) Dla większości wskaźników produktu dane pochodzą z systemu KSI oraz SEZaM ze względu na przyjęte przez IZ RPO szersze definicje wskaźników. Np. wskaźnik „*Długość nowych dróg*” obejmuje zarówno długość wybudowanych dróg, obwodnic oraz mostów i wiaduktów. Wobec powyższego brak kodu przy tego typu wskaźnikach

<sup>1</sup> Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi priorytetowej 3 *Transport*

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
<b>Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa</b>															
<b>Poddziałanie 3.1.1 Drogi regionalne</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	0	0	1	8	17	23	-	-	-	23	79,3	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	23	-	-	29	29	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	2	6	22	26	28	31	31	31	31	106,9
-	<b>Wskaźnik 2:</b> Długość nowych dróg	km	Realizacja	0	0	0	0	6,51	6,51	-	-	-	6,51	65,1	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	8	-	-	10	10	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	0	6,5	6,50	6,50	10,24	10,24	10,24	10,24	102,4
-	<b>Wskaźnik 3:</b> Długość zrekonstruowanych dróg	km	Realizacja	0	0	7	18,37	40,57	55,41	-	-	-	55,41	70,1	
			Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	63	-	-	79	79	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	7	15	19,24	51,41	66,28	76,43	92,09	92,09	92,09	92,09	116,6
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
<b>R.23.2.1</b> <b>R.23.2.2</b>	<b>Wskaźnik 4:</b> Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro/rok	Realizacja	0	0	7 101 270,00	7 355 618,92	10 005 559,60	4 716 276,36 <sup>1</sup>	-	-	-	4 716 276,36 <sup>1</sup>	64,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5 891 992,38	-	-	7 364 990,48	7 364 990,48	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	7 101 270,00	13 636 710,00	7 793 744,30	4 009 598,07	5 342 766,04	5 514 807,14	6 819 521,07	6 819 521,07	6 819 521,07	6 819 521,07	92,6
<b>Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	0	0	10	31	49	61	-	-	-	61	92,4	
			Wartość docelowa	-	-	-	10	-	-	53	-	-	66	66	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	31	58	67	72	72	72	72	72	109,1
-	<b>Wskaźnik 6:</b> Długość nowych dróg	km	Realizacja	0	0	0	3,89	8,96	15,80	-	-	-	15,80	92,9	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	14	-	-	17	17	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	5,14	11,84	16,40	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	118,1
-	<b>Wskaźnik 7:</b> Długość zrekonstruowanych dróg	km	Realizacja	0	0	16,34	49,3	83,93	96,99	-	-	-	96,99	89,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	12	-	-	87	-	-	109	109	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	56,03	92,19	105,65	116,20	116,20	116,20	116,20	116,20	106,6

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
-	<b>Wskaźnik 8:</b> Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	1	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
<b>R.23.2.1</b> <b>R.23.2.2</b>	<b>Wskaźnik 9:</b> Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro/rok	Realizacja	0	0	1 043 341,82	3 473 928,56	10 477 497,05	12 096 787,74	-	-	-	-	12 096 787,74	89,7
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10 785 286,82	-	-	13 481 608,52	13 481 608,52	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	3 633 788,19	10 859 275,06	12 977 477,28	13 427 915,90	13 427 915,90	13 427 915,90	13 427 915,90	13 427 915,90	99,6
<b>Działanie 3.2 Transport publiczny</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	<b>Wskaźnik 10:</b> Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	0	1	1	1	5	6	-	-	-	6	100,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	5	-	-	6	6	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	1	5	6	6	6	6	6	6	6
<b>P.18.1.1</b> <b>P.25.2.1</b>	<b>Wskaźnik 11:</b> Liczba zakupionych środków transportu publicznego	szt.	Realizacja	0	0	5	5	33	38	-	-	-	38	316,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	10	-	-	12	12	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	1	3	12	33	38	38	38	38	38	38	38
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
<b>P.18.1.3</b> <b>P.25.2.2</b>	<b>Wskaźnik 12:</b> Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	0	0	0	680	3 097	3 597	-	-	-	-	3 597	276,7
			Wartość docelowa	-	-	-	390	-	-	1 040,0	-	-	1 300,0	1 300,0	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	130	1 345	3 045	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545
-	<b>Wskaźnik 13:</b> Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	osoby/rok	Realizacja	0	0	0	0	1 217 321	1 217 321	-	-	-	-	1 217 321	79,4
			Wartość docelowa	-	-	-	459 900	-	-	1 226 400,0	-	-	1 533 000,0	1 533 000,0	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321

<sup>1</sup>Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta

**Postęp fizyczny Osi priorytetowej 4 Ochrona środowiska**

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%
<b>Wskaźniki produktu</b>														
-	<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.	Realizacja	0	0	1	4	9	13	-	-	-	13	144,4
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	7	-	9	9	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	8	14	18	21	23	23	23	23
-	<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	3	-	-	-	3	100,0
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	2	-	3	3	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	5	7	8	8	8	8
-	<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	Realizacja	0	0	0	3	12	17	-	-	-	17	41,5
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	33	-	41	41	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	17	21	24	25	25	25	25
-	<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	1	-	-	-	1	6,3
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	13	-	16	16	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
-	<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,0
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2
-	<b>Wskaźnik 6:</b> Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	szt.	Realizacja	0	0	0	0	1	4	-	-	-	4	66,7
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	6	6	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	1	4	5	7	7	7	7	7
<b>Wskaźniki rezultatu</b>														
-	<b>Wskaźnik 7:</b> Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	km <sup>2</sup>	Realizacja	0	0	0	0	0	0,05	-	-	-	0,05	500,0
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	0,01	-	0,01	0,01	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,03	0,08	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%
R.44.1.1	Wskaźnik 8: Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,0
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	24 800	-	31 000	31 000	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	40 827	166 537	166 537	166 537	166 537	166 537
R.53.2.3	Wskaźnik 9: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,0
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	38 970	-	48 713	48 713	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	46 068	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713
R.46.1.2	Wskaźnik 10: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	Realizacja	0	0	1 923	4 129	12 528	18 270	-	-	-	18 270	130,5
			Wartość docelowa	-	-	-	2 800	-	-	11 200	-	14 000	14 000	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	1 923	12 764	20 649	27 078	28 563	30 519	30 519	30 519	30 519
P.40.1.5 P.40.1.6 P.41.1.8 P.41.1.9 P.42.1.4 P.42.1.5	Wskaźnik 11: Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	Realizacja	0	0	0	0	0,26	0,91	-	-	-	0,91	21,4
			Wartość docelowa	-	-	-	0,85	-	-	3,4	-	4,25	4,25	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,76	1,19	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
R.51.1.1	Wskaźnik 12: Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	5,05	-	-	-	5,05	56,1
			Wartość docelowa	-	-	-	0,38	-	-	7	-	9	9	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	5,05	5,05	6,07	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12

Postęp fizyczny na poziomie działań dla Osi priorytetowej 4 *Ochrona środowiska*

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%
<i>Działanie 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami</i>														
<i>Wskaźniki produktu</i>														
-	<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.	Realizacja	0	0	1	4	9	13	-	-	-	13	144,4
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	7	-	9	9	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	8	14	18	21	23	23	23	23
-	<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	3	-	-	-	3	100,0
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	2	-	3	3	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	5	7	8	8	8	8
<i>P.46.1.3</i>	<b>Wskaźnik 3:</b> Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	Realizacja	0	0	8,69	26,67	87,72	114,18	-	-	-	114,18	106,7
			Wartość docelowa	-	-	-	21	-	-	86	-	107	107	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	8,69	77,38	140,91	193,19	199,92	216,97	216,97	216,97	216,97
<i>P.46.1.4</i>	<b>Wskaźnik 4:</b> Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	Realizacja	0	0	0	0,20	1,70	1,70	-	-	-	1,70	6,5
			Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	21	-	26	26	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	0,20	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
<i>P.46.1.5</i> <i>P.46.1.6</i>	<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba wybudowanych/przebudowanych oczyszczalni ścieków	szt.	Realizacja	0	0	0	1	1	2	-	-	-	2	100,0
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	1	2	2	3	3	3	3	3
-	<b>Wskaźnik 6:</b> Ilość nowych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,0
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	1	-	2	2	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
<i>Wskaźniki rezultatu</i>														



Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
-	<b>Wskaźnik 7:</b> Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	km <sup>2</sup>	Realizacja	0	0	0	0	0	0,05	-	-	-	0,05	500,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	0,01	-	-	0,01	0,01	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,03	0,08	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
R.46.1.2	<b>Wskaźnik 8:</b> Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	Realizacja	0	0	1 923	4 129	12 528	18 270	-	-	-	18 270	130,5	
			Wartość docelowa	-	-	-	2 800	-	-	11 200,0	-	-	14 000,0	14 000,0	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	1 923	12 764	20 649	27 078	28 563	30 519	30 519	30 519	30 519	218,0
R.44.1.1	<b>Wskaźnik 9:</b> Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	24 800,0	-	-	31 000,0	31 000,0	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	40 827	166 537	166 537	166 537	166 537	166 537	537,2
<b>Działanie 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	<b>Wskaźnik 10:</b> Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	2	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	100,0
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
R.53.2.3	<b>Wskaźnik 11:</b> Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	38 970	-	-	48 713	48 713	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	46 068	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	100,0
R.53.2.2	<b>Wskaźnik 12:</b> Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2 679	-	-	3 348,20	3 348,20	-
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1 601,20	3 348,20	3 348,20	3 348,20	3 348,20	3 348,20	100,0
<b>Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii</b>															

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	<b>Wskaźnik 13:</b> Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	1	-	-	-	1	6,3	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	13	-	16	16	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	6,3
-	<b>Wskaźnik 14:</b> Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	Realizacja	0	0	0	3	12	17	-	-	-	17	41,5	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	33	-	41	41	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	17	21	24	25	25	25	25	61,0
P.40.1.1 P.41.1.5 P.42.1.1 P.42.1.2	<b>Wskaźnik 15:</b> Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii	szt.	Realizacja	0	0	0	0	17	184	-	-	-	184	46,3	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	318	-	397	397	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	303	307	331	331	331	331	331	83,4
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
P.40.1.5 P.40.1.6 P.41.1.8 P.41.1.9 P.42.1.4 P.42.1.5	<b>Wskaźnik 16:</b> Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	Realizacja	0	0	0	0	0,26	0,91	-	-	-	0,91	21,4	
			Wartość docelowa	-	-	-	0,85	-	-	3,4	-	4,25	4,25	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,76	1,19	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	37,2
<b>Działanie 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	<b>Wskaźnik 17:</b> Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	szt.	Realizacja	0	0	0	0	1	4	-	-	-	4	66,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	6	6	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	1	4	5	7	7	7	7	7	116,7
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
R.51.1.1	<b>Wskaźnik 18:</b> Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	5,05	-	-	-	5,05	56,1	
			Wartość docelowa	-	-	-	0,38	-	-	7	-	9	9	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	5,05	5,05	6,07	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	123,6

**Postęp fizyczny Osi priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe**

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%
<i>Wskaźniki produktu</i>														
-	<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	Realizacja	0	0	4	20	30	39	-	-	-	39	88,6
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	35	-	44	44	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	27	38	43	52	53	53	53	120,5
-	<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	0	0	7	41	89	104	-	-	-	104	87,4
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	95	-	119	119	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	83	103	114	127	128	128	128	107,6
-	<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	Realizacja	0	0	10	24	33	35	-	-	-	35	94,6
			Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	30	-	37	37	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	12	28	36	38	38	38	38	38	102,7
-	<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szt.	Realizacja	0	0	14	56	65	67	-	-	-	67	97,1
			Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	55	-	69	69	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	2	14	60	68	70	70	70	70	70	101,4
-	- szpitale i kliniki	szt.	Realizacja	0	0	14	18	18	18	-	-	-	18	100,0
			Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	14	-	18	18	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	2	14	18	18	18	18	18	18	18	100,0
-	<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.	Realizacja	0	0	196	383	454	491	-	-	-	491	97,8
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	402	-	502	502	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	80	257	402	467	503	503	503	503	503	100,2
-	<b>Wskaźnik 6:</b> Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.	Realizacja	0	0	2	9	12	13	-	-	-	13	81,3
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	13	-	16	16	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	11	14	14	15	16	16	16	100,0
-	<b>Wskaźnik 7:</b> Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.	Realizacja	0	0	0	2	5	8	-	-	-	8	88,9
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	7	-	9	9	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	4	7	8	9	9	9	9	100,0

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
<b>R.75.1.2</b>	<b>Wskaźnik 8:</b> Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	Realizacja	0	0	0	6 774	7 095	23 938	-	-	-	23 938	96,5	
			Wartość docelowa	-	-	-	1 450	-	-	19 838	-	24 798	24 798	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	1 490	6 774	22 595	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	96,5
<b>R.75.1.1</b>	<b>Wskaźnik 9:</b> Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	Realizacja	0	0	4 082	12 879	12 178 <sup>1</sup>	36 995	-	-	-	36 995	88,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	33 360	-	41 700	41 700	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	8 934	12 453	34 845	36 058	36 763	36 763	36 763	36 763	36 763	88,2
<b>R.76.2.1</b>	<b>Wskaźnik 10:</b> Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	Realizacja	0	0	89 979	236 740	298 744	304 744	-	-	-	304 744	96,2	
			Wartość docelowa	-	-	-	4 600	-	-	253 523	-	316 904	316 904	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	2 109	55 278	256 040	320 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	101,6
<b>R.58.1.1</b>	<b>Wskaźnik 11:</b> Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	Realizacja	0	0	56 420	195 683	296 283	331 283	-	-	-	331 283	94,9	
			Wartość docelowa	-	-	-	19 000	-	-	279 146	-	348 933	348 933	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	287 183	335 233	338 983	342 933	348 933	348 933	348 933	348 933	100,0

<sup>1</sup> Zmiana wartości wskaźnika wynika z korekty błęd.

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałów dla Osi priorytetowej 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe*

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
<b>Działanie 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej</b>															
<b>Poddziałanie 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	Realizacja	0	0	4	11	12	17	-	-	-	17	81,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	17	-	21	21	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	12	16	20	27	28	28	28	28	133,3
-	<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	0	0	7	18	19	25	-	-	-	25	75,8	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	26	-	33	33	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	19	24	28	38	39	39	39	39	118,2
P.75.1.2	<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	Realizacja	0	0	3	8	8	14	-	-	-	14	93,3	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	12	-	15	15	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	8	12	14	14	14	14	14	14	93,3
P.75.2.1	<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba szkół wyższych wyposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki	szt.	Realizacja	0	0	0	1	2	5	-	-	-	5	100,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	4	-	5	5	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	2	4	8	9	9	9	9	9	180,0
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
R.75.1.2	<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	Realizacja	0	0	0	6 774	7 095	23 938	-	-	-	23 938	96,5	
			Wartość docelowa	-	-	-	1 450	-	-	19 838	-	24 798	24 798	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	1 490	6 774	22 595	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	96,5
R.75.1.1	<b>Wskaźnik 6:</b> Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	Realizacja	0	0	4 082	6 511	6 511	23 396	-	-	-	23 396	90,2	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	20 753	-	25 941	25 941	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	8 934	5 574	22 459	22 459	22 459	22 459	22 459	22 459	22 459	86,6
<b>Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	<b>Wskaźnik 7:</b> Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	Realizacja	0	0	0	9	18	22	-	-	-	22	95,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	18	-	23	23	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	15	22	23	25	25	25	25	25	108,7

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%
-	<b>Wskaźnik 8:</b> Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	0	0	0	23	70	79	-	-	-	79	91,9
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	69	-	86	86	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	64	79	86	89	89	89	89	89
P.75.1.2	<b>Wskaźnik 9:</b> Liczba obiektów infrastruktury szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	Realizacja	0	0	0	7	9	12	-	-	-	12	100,0
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	10	-	12	12	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	10	12	12	13	13	13	13	13
<b>Wskaźniki rezultatu</b>														
R.75.1.1	<b>Wskaźnik 10:</b> Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	Realizacja	0	0	0	6 368	5 667 <sup>1</sup>	13 599	-	-	-	13 599	86,3
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	12 607	-	15 759	15 759	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	6 879	12 386	13 599	14 304	14 304	14 304	14 304	14 304
<b>Działanie 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie</b>														
<b>Poddziałanie 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna</b>														
<b>Wskaźniki produktu</b>														
-	<b>Wskaźnik 11:</b> Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	Realizacja	0	0	10	13	13	13	-	-	-	13	100,0
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	10	-	13	13	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	12	13	13	13	13	13	13	13	13
-	<b>Wskaźnik 12:</b> Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szt.	Realizacja	0	0	14	18	18	18	-	-	-	18	100,0
			Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	14	-	18	18	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	2	14	18	18	18	18	18	18	18	18
-	- szpitale i kliniki	szt.	Realizacja	0	0	14	18	18	18	-	-	-	18	100,0
			Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	14	-	18	18	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	2	14	18	18	18	18	18	18	18	18
P.76.1.2	<b>Wskaźnik 13:</b> Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia	szt.	Realizacja	0	0	0	2	2	2	-	-	-	2	100,0
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%
-	<b>Wskaźnik 14:</b> Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.	Realizacja	0	0	196	255	255	255	-	-	-	255	99,2
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	206	-	257	257	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	80	257	257	257	257	257	257	257	257	257
<b>Wskaźniki rezultatu</b>														
<b>R.76.2.1</b>	<b>Wskaźnik 15:</b> Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	Realizacja	0	0	89 979	76 313	76 313	76 313	-	-	-	76 313	99,8
			Wartość docelowa	-	-	-	3 600	-	-	61 178	-	76 473	76 473	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	2 109	55 278	76 473	76 473	76 473	76 473	76 473	76 473	76 473	76 473
<b>Podziałanie 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna</b>														
<b>Wskaźniki produktu</b>														
-	<b>Wskaźnik 16:</b> Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	Realizacja	0	0	0	11	20	22	-	-	-	22	91,7
			Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	20	-	24	24	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	15	23	25	25	25	25	25	25
-	<b>Wskaźnik 17:</b> Liczba placówek medycznych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	0	0	0	38	47	49	-	-	-	49	96,1
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	41	-	51	51	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	42	50	52	52	52	52	52	52
<b>P.76.1.2</b>	<b>Wskaźnik 18:</b> Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia	szt.	Realizacja	0	0	0	3	5	6	-	-	-	6	100,0
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	5	-	6	6	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	5	5	8	8	8	8	8	8
-	<b>Wskaźnik 19:</b> Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.	Realizacja	0	0	0	128	199	236	-	-	-	236	96,3
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	196	-	245	245	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	145	210	246	246	246	246	246	246
<b>Wskaźniki rezultatu</b>														
<b>R.76.2.1</b>	<b>Wskaźnik 20:</b> Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	Realizacja	0	0	0	160 427	222 431	228 431	-	-	-	228 431	95,0
			Wartość docelowa	-	-	-	1 000	-	-	192 345	-	240 431	240 431	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	179 567	244 431	245 431	245 431	245 431	245 431	245 431	245 431

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
<b>Działanie 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	<b>Wskaźnik 21:</b> Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.	Realizacja	0	0	2	9	12	13	-	-	-	13	81,3	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	13	-	16	16	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	11	14	14	15	16	16	16	16	100,0
-	<b>Wskaźnik 22:</b> Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.	Realizacja	0	0	0	2	5	8	-	-	-	8	88,9	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	7	-	9	9	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	4	7	8	9	9	9	9	9	100,0
P.58.1.2	<b>Wskaźnik 23:</b> Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	Realizacja	0	0	0	5	5	7	-	-	-	7	100,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	6	-	7	7	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	6	7	8	9	9	9	9	9	128,6
P.59.1.3	<b>Wskaźnik 24:</b> Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	Realizacja	0	0	0	2	6	8	-	-	-	8	80,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	10	10	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	4	8	9	10	10	10	10	10	100,0
P.58.1.3	<b>Wskaźnik 25:</b> Liczba obiektów/ zbiorów poddanych konserwacji	szt.	Realizacja	0	0	2	36	38	39	-	-	-	39	97,5	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	32	-	40	40	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	37	39	40	40	40	40	40	40	100,0
-	<b>Wskaźnik 26:</b> Liczba zabezpieczonych obiektów/ zbiorów	szt.	Realizacja	0	0	1	9	10	10	-	-	-	10	76,9	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	10	-	13	13	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	10	11	11	12	13	13	13	13	100,0
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
R.58.1.1	<b>Wskaźnik 27:</b> Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	Realizacja	0	0	56 420	195 683	296 283	331 283	-	-	-	331 283	94,9	
			Wartość docelowa	-	-	-	19 000	-	-	279 146	-	348 933	348 933	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	287 183	335 233	338 983	342 933	348 933	348 933	348 933	348 933	100,0

<sup>1</sup> Zmiana wartości wskaźnika wynika z korekty błędu.



**Postęp fizyczny Osi priorytetowej 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych**

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.	Realizacja	0	0	0	0	3	12	-	-	-	12	40,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	24	-	30	30	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	9	20	29	31	31	31	31	103,3
-	<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	1	-	-	-	1	25,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	3	-	4	4	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	75,0
-	<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	3	6	-	-	-	6	150,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	3	-	4	4	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	5	9	15	15	15	15	15	375,0
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
-	<b>Wskaźnik 4:</b> Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym:	km <sup>2</sup>	Realizacja	0	0	0	0	0,034	0,404	-	-	-	0,404	21,6	
			Wartość docelowa	-	-	-	0,024	-	-	1,5	-	1,87	1,87	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,125	0,454	1,277	1,514	1,514	1,514	1,514	81,0
-	- miejskich	km <sup>2</sup>	Realizacja	0	0	0	0	0,024	0,373	-	-	-	0,373	21,2	
			Wartość docelowa	-	-	-	0,01	-	-	1,41	-	1,76	1,76	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,096	0,413	1,145	1,381	1,381	1,381	1,381	78,5
-	- zdegradowanych	km <sup>2</sup>	Realizacja	0	0	0	0	0,01	0,031	-	-	-	0,031	28,2	
			Wartość docelowa	-	-	-	0,014	-	-	0,09	-	0,11	0,11	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,029	0,041	0,132	0,133	0,133	0,133	0,133	120,9
-	<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba miejsc pracy wykreowanych na obszarach zdegradowanych	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	0	0	5	-	-	-	5	14,3	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	28	-	35	35	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	4	7	36	37	37	37	37	105,7

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi priorytetowej 6 *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych*

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
<b>Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
P.61.1.1	Wskaźnik 1: Liczba zrewitalizowanych obszarów	szt.	Realizacja	0	0	0	0	3	11	-	-	-	11	36,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	24	-	30	30	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	8	19	28	30	30	30	30	100,0
-	Wskaźnik 2: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.	Realizacja	0	0	0	0	3	12	-	-	-	12	40,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	24	-	30	30	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	9	20	29	31	31	31	31	103,3
-	Wskaźnik 3: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	1	-	-	-	1	50,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	100,0
-	Wskaźnik 4: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	2	5	-	-	-	5	250,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	4	7	12	12	12	12	12	600,0
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
P.61.1.2	Wskaźnik 5: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu	km <sup>2</sup>	Realizacja	0	0	0	0	0,024	0,373	-	-	-	0,373	21,2	
			Wartość docelowa	-	-	-	0,01	-	-	1,41	-	1,76	1,76	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,096	0,413	1,145	1,381	1,381	1,381	1,381	78,5
<b>Działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	Wskaźnik 6: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,0	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	50,0

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%
-	<b>Wskaźnik 7:</b> Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	1	1	-	-	-	1	50,0
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	2	3	3	3	3	3
<b>Wskaźniki rezultatu</b>														
-	<b>Wskaźnik 8:</b> Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu	km <sup>2</sup>	Realizacja	0	0	0	0	0,01	0,031	-	-	-	0,031	28,2
			Wartość docelowa	-	-	-	0,014	-	-	0,09	-	0,11	0,11	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,029	0,041	0,132	0,133	0,133	0,133	0,133
R.100	<b>Wskaźnik 9:</b> Liczba miejsc pracy wykreowanych na obszarach zdegradowanych	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	0	0	5	-	-	-	5	14,3
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	28	-	35	35	-
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	4	7	36	37	37	37	37

Postęp fizyczny Osi priorytetowej 7 *Pomoc techniczna*

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
<b>Wskaźniki produktu</b>															
-	<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z PT, w tym:	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	0	0	90	109	117,25	124,5	-	-	-	124,5	118,6	
			Wartość docelowa	-	-	-	105	-	-	105 <sup>1</sup>	-	105	105	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	120,25	125,5	130,65	130,65	130,65	130,65	130,65	130,65	124,4
-	- kobiety,	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	0	0	70	89	95,75	101,65	-	-	-	101,65	130,3	
			Wartość docelowa	-	-	-	78	-	-	78 <sup>1</sup>	-	78	78	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	93,75	104,85	106,05	106,05	106,05	106,05	106,05	106,05	136,0
-	- mężczyźni.	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	0	0	20	20	21,5	22,85	-	-	-	22,85	84,6	
			Wartość docelowa	-	-	-	27	-	-	27 <sup>1</sup>	-	27	27	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	26,5	23	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	91,1
<b>P.85.1.3</b>	<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	szt.	Realizacja	0	0	85	99	110	119	-	-	-	119	98,3	
			Wartość docelowa	-	-	-	232	-	-	121	-	121	121	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	85	91	112	119	119	119	119	119	119	119	98,3
<b>P.85.1.2</b>	<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów	szt.	Realizacja	0	0	151	254	336	407	-	-	-	407	81,4	
			Wartość docelowa	-	-	-	100	-	-	400	-	500	500	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	150	220	282	352	443	496	496	496	496	496	99,2
<b>P.86.1.1</b>	<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	szt.	Realizacja	0	0	17	26	33	37	-	-	-	37	58,7	
			Wartość docelowa	-	-	-	12	-	-	50	-	63	63	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	7	35	44	53	60	60	60	60	60	95,2
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
-	<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu	osoby	Realizacja	0	0	3 307	5 993	7 727	8 930	-	-	-	8 930	63,8	
			Wartość docelowa	-	-	-	2 800	-	-	11 200	-	14 000	14 000	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	2 900	4 300	5 696	7 356	7 849	8 344	8 344	8 344	8 344	8 344	59,6

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	%	
-	<b>Wskaźnik 6:</b> Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych	osoby	Realizacja	0	0	16 622	40 522	57 397	94 006	-	-	-	94 006	104,5	
			Wartość docelowa	-	-	-	5 100	-	-	80 000	-	90 000	90 000	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	39 622	50 622	87 231	90 731	90 731	90 731	90 731	90 731	100,8
-	<b>Wskaźnik 7:</b> Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych	szt.	Realizacja	0	0	201 547	488 084	754 416	871 768	-	-	-	871 768	85,1	
			Wartość docelowa	-	-	-	36 000	-	-	900 000	-	1 025 000	1 025 000	-	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	317 147	457 147	564 499	644 499	644 499	644 499	644 499	644 499	62,9

<sup>1</sup> Wykazana jednostka miary oraz wartości docelowe w 2013 r. zostały skorygowane w *Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*, natomiast w wyniku przeoczenia nie zostały zmienione w zapisach renowowanego programu. Chcąc zapewnić poprawność prezentowanych danych, przedstawiono je na podstawie zapisów *Uszczegółowienia*.