

ANEKS nr 1/2018

DO POROZUMIENIA O DOFINANSOWANIU ZADANIA W ZAKRESIE  
PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA Z DNIA 28 SIERPNIĄ 2017 R.

zawarty w dniu ..... - 2018 r. w Opolu pomiędzy:

I. Województwem Opolskim – działającym przez Zarząd Województwa Opolskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego z siedzibą: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,  
reprezentowanym przez:

1. Pan Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego,
2. Pan Szymon Ogłaza - Członek Zarządu Województwa Opolskiego,

i

II. Powiatem Brzeskim - działającym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego - Starostwo Powiatowe w Brzegu, z siedzibą: ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg,  
reprezentowanym przez:

3. Pan Maciej Stefański - Starosta Powiatu Brzeskiego,
4. Pan Jan Golonka - Wicestarosta Powiatu Brzeskiego,

a

III. Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad działającym przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, z siedzibą: ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole,  
reprezentowanym przez

5. Pan Przemysław Maliszkiwicz - Dyrektor Oddziału,
6. Pan Ireneusz Dyla - Z-ca Dyrektora Oddziału.

W związku z opóźnieniem realizacji dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 94 z drogą wojewódzką Nr 401 i drogą powiatową Nr 20220 ul. Makarskiego w Brzegu i niewykorzystaniem zaplanowanych w porozumieniu na 2017 rok kwot w wysokości 5000 zł zadeklarowanych przez Zarząd Województwa Opolskiego oraz Zarząd Powiatu Brzeskiego, Strony postanawiają:

## § 1

Dokonać zmiany treści § 2 ust. 1 Porozumienia, który otrzymuje brzmienie:

„1. Zadanie określone w § 1 zgodnie z zamierzeniem zrealizowane zostanie do 15 listopada 2018r. na podstawie dokumentacji projektowej zleconej do wykonania przez GDDKiA i wykonanej na koszt GDDKiA.”

## § 2

Dokonać zmiany treści § 2 ust. 8 Porozumienia, który otrzymuje brzmienie:

„8. Końcowe rozliczenie kosztów realizacji Zadania pomiędzy Partnerami nastąpi w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego zadania przez Komisję odbiorową, nie później niż do 14 dni od przekazania środków, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, i nie później niż do 15 grudnia 2018r.”

## § 3

Dokonać zmiany treści § 3 ust. 4 Porozumienia, który otrzymuje brzmienie:

„4. Środki, o których mowa w ust. 2 i 3 zostaną przekazane odpowiednio przez Województwo i Powiat na rachunek bankowy GDDKiA w BGK nr 22 1130 1219 0026 3102 9790 0001, w terminie do 10 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez GDDKiA na podstawie faktury Wykonawcy - nie później niż do 30 listopada 2018r.”

## § 4

Dokonać zmiany treści § 5 ust. 2 Porozumienia, który otrzymuje brzmienie:

„2. W terminie do 14 dni od końcowego rozliczenia kosztów realizacji Zadania pomiędzy Partnerami, o którym mowa w § 2 ust. 8 i nie później niż do 31 grudnia 2018r., GDDKiA przedłoży Województwu i Powiatowi sprawozdanie z jego realizacji, zawierające następujące dokumenty dotyczące rozliczenia przekazanych środków:

- 1) protokół postępowania o udzielenie zamówienia,
- 2) zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
- 3) kopia umowy i ewentualnych aneksów do umowy z wykonawcą zadania,
- 4) protokół ostatecznego odbioru robót i ewentualne protokoły odbiorów częściowych,
- 5) kopie wystawionych faktur VAT,
- 6) kopie przelewów bankowych (dowody zapłaty dla Wykonawcy).”

§ 5

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 6

Niniejszy aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdego z Partnerów.

Za Województwo

Za Powiat

Za GDDKiA