

Uchwała nr 365 /2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu pn. **ekoZamek Moszna – termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej** w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Województwo Opolskie

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431) oraz na podstawie § 3 ust. 3 umowy o dofinansowanie nr RPOP.05.02.00-16-0003/17-00 z dnia 14.02.2018 r., Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu pn. **ekoZamek Moszna – termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej** zgodnie z wnioskiem Beneficjenta, tj. zakończenie rzeczowe 2019-03-31 oraz finansowe realizacji projektu na dzień 2019-04-30.

§2

Wykonanie Uchwały Uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Skarbu Województwa UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Stanisław Rakoczy