



Lista projektów w ramach których Beneficjenci złożyli wnioski o zmiany terminów realizacji projektu

Lp	Działanie / Poddziałanie	Nabór	Zapisy Regulaminu konkursu	Numer projektu	Beneficjent	Tytuł projektu	Siedziba	Całkowite wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Wkład własny	Termin rozpoczęcia realizacji projektu		Termin zakończenia realizacji projektu				Wartość wypłaconego dofinansowania	% realizacji	Uzasadnienie Beneficjenta	Rekomendacja Instytucji Pośredniczącej
											obowiązujący	zgodny z prośbą Beneficjenta	rzeczowe		finansowe					
													obowiązujący	zgodny z prośbą Beneficjenta	obowiązujący	zgodny z prośbą Beneficjenta				
1.	2.4	II	Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące od orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu wskazanego w pkt. 15 Regulaminu konkursu. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta ZWO może wyrazić zgodę na wydłużenie wskazanego we wniosku okresu realizacji projektu.	RPOP.02.04.00-16-0001/18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „BAMAR-POL” D. BLACHA SPÓŁKA JAWNA	Działania z zakresu współpracy gospodarczej i promocji realizowane przez BAMAR-POL w Jelowej	ul.Graniczna 2 45-587 Opole	373 400,00	166 536,37	206 863,63	2018-08-01	ND	2020-05-31	2021-06-30	2020-05-31	2021-06-30	147 444,01	88,54%	Beneficjent zawniósł o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu w związku z niekorzystną sytuacją na rynku dla działań międzynarodowych spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym. Do pełnej realizacji projektu pozostały miesiące gospodarce do Rosji i Hiszpanii. Wnioskując o wydłużenie terminu zakończenia Beneficjent mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników wskazuje, iż działania związane z eksportem nie będą mogły być od razu wznowione po ustaniu epidemii.	pozytywna
2	2.1.2	II	Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż dwa lata od orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu wskazanego w pkt. 15 Regulaminu konkursu. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta ZWO może wyrazić zgodę na wydłużenie wskazanego we wniosku okresu realizacji projektu.	RPOP.02.01.02-16-063/18	Mextra Group Spółka Cywilna Malgorzata Jarekko, Piotr Domiński	Wdrożenie nowoczesnych TIK typu B2B, B2E i B2C w firmie Mextra	Szkolna 15 47-225 Kędzierzyn-Koźle	394 800,00	157 525,20	237 274,80	2019-02-01	2020-01-01	2020-09-30	2021-09-30	2020-09-30	2021-09-30	0,00	0,00%	Beneficjent w 2019 r. prowadził intensywne działania związane z rozwojem firmy, jednocześnie przygotowywał koncepcję wdrażania systemu. Z przeprowadzonego rozeznania na rynku firm wdrażających wynikało, że są w stanie zdążyć do września 2020 r., nawet jeśli działania zostaną rozpoczęte w I kwartale 2020 r. W trakcie przygotowywania zapytania ofertowego pojawił się problem związany z pandemią, a działania ochronne prowadzone ze strony Państwa spowodowały, że tempo przygotowań do realizacji znacznie osłabło. Do Beneficjenta dotarły sygnały, że wdrożenie systemu w takim tempie, jak zakładano wcześniej w terminie do września 2020 r., nie będzie absolutnie możliwe. Firmy instalacyjne oraz informatyczne nie chcą przyjeżdżać do klientów, pracują zdalnie i borykają się z problemami organizacyjnymi z tym związanymi. Prace nad zapytaniem uległy wyhamowaniu ponieważ Beneficjent również pracuje w ograniczonej formie, z uwagi na pracę zdalną pracowników. Dodatkowo Beneficjent jest związany z branżą hotelarsko-restauracyjną i istnieje obawa związana z rozwojem dalszej działalności. Stąd też podjęto decyzję o zmianie terminu realizacji projektu, żeby umożliwić osiągnięcie celów projektu i wskaźników, pomimo niesprzyjających warunków społeczno-rynkowych. Pozwoli to również na wskazanie dłuższego terminu w zapytaniu ofertowym, a tym samym pozytywnie wpłynie na konkurencyjność postępowania.	Zgoda warunkowa IP na przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu do dnia 30.09.2021r. pod warunkiem przedłożenia upublicznienia wraz z rozstrzygnięciem postępowania w terminie 1 miesiąca od dnia wyrażenia zgody na wydłużenie terminu.
3	2.1.2	II	Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż dwa lata od orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu wskazanego w pkt. 15 Regulaminu konkursu. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta ZWO może wyrazić zgodę na wydłużenie wskazanego we wniosku okresu realizacji projektu.	RPOP.02.01.02-16-0040/18	CB PRODUCTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Rozwój technologii Informatycznych i komunikacyjnych w firmie CB PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Chrzęstowicach	Ozimska 2A 46-053 Chrzęstowice	314 337,95	141 452,07	172 885,88	2019-01-01	ND	2020-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2020-12-31	104 377,12	73,79%	Zmiana terminu realizacji projektu podyktowana jest obecną sytuacją epidemiologiczną. Od momentu wprowadzenia obostrzeń realizacja projektu została wstrzymana. Nie jest możliwa realizacja prac zgodnie z Umową na zakup systemu B2E-system WMS wraz z wdrożeniem, gdyż wymusza bezpośredni kontakt obu stron tj. obecność Wykonawcy (firmy wdrozeniowej) wraz z jego głównymi konstruktorami) na halach produkcyjnych Beneficjenta. Z uwagi na okrojone funkcjonowanie pracy personelu zarówno Wykonawcy jak i Beneficjenta nie ma możliwości na zakończenie w terminie prac zawartych w umowie z Wykonawcą. W momencie powrotu pełnego bezpieczeństwa oraz powrotu pracowników zarówno Wykonawcy jak i Beneficjenta w pełnym zakresie czasu pracy - możliwe będzie wznowienie i kontynuacja prac nad systemem i jego wdrożenie.	pozytywna
4	2.4	II	Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące od orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu wskazanego w pkt. 15 Regulaminu konkursu. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta ZWO może wyrazić zgodę na wydłużenie wskazanego we wniosku okresu realizacji projektu.	RPOP.02.04.00-16-0034/18	PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Kontynuacja Internacjonalizacji działań przedsiębiorstwa PARTNER Sp. z o.o. w Gliucholazach	Kopernika 1, 48-340 Gliucholazy	255 916,89	148 175,86	107 741,03	2018-06-16	ND	2020-06-25	2021-06-30	2020-06-25	2021-06-30	2 605,50	1,76%	Niezależnie od Beneficjenta formalności związane z certyfikacją CPR dla Glośnika typu WAL zakończyły się 31.01.2020. Udział w jakichkolwiek wydarzeniach międzynarodowych bez certyfikatu nie przyniósłby oczekiwanych skutków. Kiedy protokół z odbioru certyfikatu został podpisany, Beneficjent rozpoczął się przygotowania do realizacji działań eksportowych. Niestety już w lutym 2020 zaczęły się problemy związane z COVID-19. Na początku nie dotyczyły one Polski i Beneficjent liczył, że sytuacja szybko się unormuje. Pod koniec lutego 2020 okazało się jednak, że plany Beneficjenta nie dojdą do skutku. Kontrahenci już wtedy zgłaszali niechęć do spotkania się w najbliższym czasie. Beneficjent nie jest w stanie przewidzieć czy i kiedy sytuacja wróci do normy oraz kiedy wyjazd zagranicę będą w pełni bezpieczne. Dlatego też zwrócił się z prośbą o możliwość wydłużenia terminu realizacji poszczególnych zadań, z których najdłuższy wypadł do VI 2021. Nadmienić należy, iż z powodu COVID-19, Beneficjent w celu utrzymania się na rynku zmuszony był przeorganizować firmę w związku z czym wnioskował również o rezygnację z realizacji dwóch spośród ośmiu zadań uznając, iż duża ilość działań międzynarodowych jest w obecnej sytuacji niewskazana. Jednocześnie zaznacza, iż rezygnacja z udziału w dwóch misjach nie wpłynie negatywnie na realizację projektu. Założenia projektu zostaną osiągnięte, cel projektu zostanie zrealizowany a środki publiczne zostaną wydane w sposób racjonalny i efektywny.	Zgoda warunkowa IP na przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu do dnia 30.06.2021r. pod warunkiem złożenia wniosku o płatność rozliczającego zakończone zadanie 8 najpóźniej do 15.06.2020r
5	2.1.4	I	Termin zakończenia finansowej realizacji projektu nie może wykraczać poza 24 miesiące od orientacyjnej daty rozstrzygnięcia konkursu (maj 2018r.). W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta ZWO może wyrazić zgodę na wydłużenie wskazanego we wniosku okresu realizacji projektu.	RPOP.02.01.04-16-0001/17	FUNDACJA ARTEM SILESIAI PROMOVERE	Stworzenie Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bładcu Inwestycją w rozwój FUNDACJI ARTEM SILESIAI PROMOVERE	46-200 Kuniów 33A	1 232 337,10	766 636,90	465 700,20	2018-05-01	ND	2020-05-31	2020-12-31	2020-05-31	2021-01-31	620 430,92	80,93%	W trakcie realizacji projektu, w tym prac budowlanych, powstała konieczność dodatkowych robót nieprzewidzianych w projekcie, w związku z czym Beneficjent był zmuszony ponieść dodatkowe koszty. Aktualna sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa COVID-19 w dużym stopniu wpływa na sytuację gospodarczą – wstrzymanie działalności przedsiębiorstwa, redukcja etatów - problemy te mają bezpośredni wpływ na działalność szkoły, która świadczy swoje usługi odpłatnie. Problemy finansowe rodziców mogą wpłynąć na konieczność zmiany szkoły przez ich dzieci na szkołę publiczną lub wstrzymanie planowanej zmiany na szkołę niepubliczną, a tym samym zmniejszenie liczby uczniów oraz przychodów osiąganych przez Beneficjenta. Mimo zakładanego więc wzrostu przychodów w związku z prowadzonymi akcjami marketingowymi mającymi na celu zwiększenie liczby uczniów w szkole, Beneficjent nie ma w swojej szkole zakładanej liczby dzieci. Wobec powyższego niezbędne jest zachowanie płynności finansowej, a tym samym rozłożenie zaplanowanych zakupów w ramach projektu w czasie. W wyniku analizy finansowej Beneficjenta, najrozsądniejszym jest przedłużenie realizacji projektu tak, aby niezbędne wydatki rozłożyć w czasie, co nie będzie powodowało trudności w płynności finansowej. Jednocześnie Beneficjent mimo aktualnej sytuacji wciąż zakłada zwiększenie się liczby uczniów w szkole z początkiem nowego roku szkolnego, a tym samym wygenerowana będzie nadwyżka finansowa.	pozytywna

Sporządzili pracownicy Działu Rozliczeń Projektów RPO:

Zaakceptował Z-ca Dyrektora ds. Kontraktacji i Płatności:

Zatwierdził Dyrektor OCRG:

Podpis:
Data:Podpis:
Data:

Podpis:
Data:
Zatwierdził Dyrektora ds. Kontraktacji i Płatności
Anita Wrzeciono
19. 05. 2020

Podpis:
Data:
Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
Roland Wrzeciono