



Załącznik nr 1
do Uchwały nr 5340/2021
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**ANEKS NR 1
DO UMOWY Nr DOA-IV.273.27.2020**

zawarty w dniu sierpnia 2021 roku w Opolu pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a spółką **Ilnicki Sp. z o.o.**, ul. Laurowa 15B, 45 – 950 Opole, w zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000799002,

reprezentowaną przez:

Wojciecha Ilnickiego – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej „Wykonawcą”

Zważywszy, że:

1. zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020 ze zm.) zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
2. zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 lit. b Umowy nr DOA-IV.273.27.2020 z dnia 16 października 2020 r., zwanej dalej: „Umową”, Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia przerw w realizacji przedmiotu Umowy wynikających z konieczności zapewnienia ciągłości działalności obiektu;
3. w toku realizacji Umowy Wykonawca pismem z dnia 28 lipca 2021 r. (data wpływu: 29 lipca 2021r.) zwrócił się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do Umowy;
4. działający w imieniu Zamawiającego Inwestor Zastępczy – Moszna Zamek Sp. z o.o., pismem z dnia 10 sierpnia 2021 r. oraz w uzupełnieniu z dnia 11 sierpnia 2021 r. do tego pisma, przekazał Zamawiającemu wykaz dni, w które zarządca zamku wstrzymywał i będzie wstrzymywać prace Wykonawcy w toku realizacji Umowy, co w konsekwencji przekłada się na 50,5 dnia roboczego przy jednoczesnym założeniu godzin pracy ustalonych przez Inwestora Zastępczego i akceptowanych przez Wykonawcę, tj.:

- od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8:00 – 18.00,
- w piątki w godzinach: 8:00 – 13.00,

w niniejszej sytuacji zaistniały przesłanki do zmiany postanowień Umowy w formie niniejszego aneksu.

Wobec powyższego, Strony aneksu postanawiają zgodnie, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega termin zakończenia realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, tj. ulega on wydłużeniu o 51 dni roboczych, co rozumiane jest przez dni, w których nie występują przerwy w realizacji przedmiotu Umowy wynikające z konieczności zapewnienia ciągłości działalności obiektu.

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 22 sierpnia 2021 r.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....