



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Sprawozdanie z realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w 2025 roku: Priorytet Pomocy Technicznej – EFRR

1. Informacje o projektach (wg najaktualniejszych wersji decyzji):

	IZ FEO 2021-2027 (UMWO)	IP FEO 2021-2027 (WUP)	IP FEO 2021-2027 (OCRG)	RAZEM
Nr decyzji o dofinansowaniu:	FEOP.11.01-IZ.00-0001/24	FEOP.11.01-IZ.00-0003/24	FEOP.11.01-IZ.00-0002/24	
Łączne całkowite koszty kwalifikowalne (w PLN):	25 400 000,00	13 256 250,00	6 500 000,00	45 156 250,00
Łączna kwota wsparcia z EFRR (dofinansowanie, w PLN):	20 320 000,00	10 605 000,00	5 200 000,00	36 125 000,00

2. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu, zadań zaplanowanych a niezrealizowanych

Informacje dotyczące wszystkich projektów PT w 2025 roku:

Plany Działań Pomocy Technicznej realizowane przez IZ i IP w 2025 roku były pierwszymi projektami, w których zastosowano zmiany w zakresie zwiększenia wsparcia zadań IZ i IP ze środków budżetu województwa, tj.:

1) obniżono poziom dofinansowania projektów PT:

- z 85% dofinansowania / 15% wkładu własnego

- na 80% dofinansowania / 20% wkładu własnego,

2) zmniejszono poziom finansowania wynagrodzeń pracowników IZ i obydwu IP FEO 2021-2027, tj. zdjęto z finansowania z PT od 01.01.2025 r. tzw. etaty „obsługowe” i przesunięto je do sfinansowania z budżetu województwa.

Takie rozwiązanie jest wynikiem zbyt małej alokacji PT w stosunku do wysokości kosztów, niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania IZ i IP. Koszty te zostały przesunięte do sfinansowania przez budżet województwa.

Obecnie poszukujemy możliwości pozyskania dodatkowych środków na wsparcie IZ i IP.

IZ:

W trakcie realizacji projektu Beneficjent podpisał dwa aneksy do decyzji. Zmiany dotyczyły:

• Aneks nr 1:

- zmiany dokonane przez IZ FEO 2021-2027, uwzględniające aktualizacje podstaw prawnych oraz dokumentów wskazanych w decyzji,

• Aneks nr 2:

- aktualizacja danych adresowych siedziby beneficjenta,

- korekta wartości wskaźnika pn. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji – zmniejszenie w związku z wykonaniem wskaźnika w 2024 roku i przeprowadzoną analizą zapotrzebowania na 2025 rok,

- przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków tj. środki z zadania dot. informacji i promocji, zaplecza technicznego, puli na umowy z ekspertami oceniającymi wnioski, badań ewaluacyjnych, podnoszenia kwalifikacji i kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego zostały przesunięte na wynagrodzenia pracowników.

OCRG:

W trakcie realizacji projektu pn. Plan Działań Pomocy Technicznej Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 na 2025 rok (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki), Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki złożyło propozycję zmian dla projektu tj.:

- Formularz wprowadzania zmian z dnia 14.08.2025 r.- zatwierdzony przez IZ Umwo pismem z dnia 10.10.2025 r.;
- Formularz wprowadzania zmian z dnia 28.11.2025 r.- zatwierdzony przez IZ Umwo pismem z dnia 09.12.2025 r.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wartość ogółem projektu, dotyczyły m.in.

1. przesunąć między kategoriami wydatków,
2. zmian w rzeczowo-finansowych w zakresie realizacji PDz.

WUP:

W ramach projektu Plan Działań Pomocy Technicznej Instytucji Pośredniczącej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na rok 2025 - EFRR złożono II zmiany. I zmiana wynikała z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia kampanii świadomościowej. Na etapie postępowania o wybór wykonawcy okazało się, że pierwotnie zabezpieczona kwota jest niewystarczająca do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umowy z wykonawcą. II zmiana związana była z aktualizacją wartości wskaźników oraz przesunięciem środków pomiędzy wydatkami w ramach Zadania 2 oraz pomiędzy zadaniami.

3. Złożone wnioski o płatność w ciągu roku

	IZ FEO 2021-2027 (UMWO)	IP FEO 2021-2027 (WUP)	IP FEO 2021-2027 (OCRG)	RAZEM
Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu	5	4	4	13
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych, rozliczonych we wnioskach o płatność	23 955 260,00	12 253 045,59	6 407 929,41	42 616 235,00
Łączna wartość dofinansowania, rozliczona we wnioskach o płatność	19 164 207,99	9 802 436,47	5 126 343,52	34 092 987,98
Data zatwierdzenia wniosku końcowego	2026-03-19	2026-05-07	2026-03-19	-

4. Informacja dotycząca rzeczowo-finansowego zakresu realizacji projektu (PLN)

Nazwa kategorii wydatku	Wydatki faktycznie poniesione w ramach PT	Ostateczna wartość dofinansowania w poniesionych wydatkach	Wartość wydatków 100% od początku realizacji Programu (narastająco)	Wartość dofinansowania od początku realizacji Programu (narastająco)
	2	3	4	5
Kategoria interwencji 179 - Informacja i komunikacja				
Działania informacyjno-promocyjne	1 743 709,27	1 394 967,41	1 900 272,67	1 528 046,30
Koszt całkowity dla kategorii 179	1 743 709,27	1 394 967,41	1 900 272,67	1 528 046,30
Kategoria interwencji 180 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola				
Zatrudnienie / wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji zadań IZ / IP	37 058 522,14	29 646 817,76	52 894 870,01	43 107 713,45
Wsparcie eksperckie i prawne na potrzeby IZ / IP (w tym koszty oceny i wyboru projektów, analizy, ekspertyzy)	547 855,61	438 284,49	989 132,06	813 369,44
Koszty kontroli	3 689,15	2 951,21	6 049,92	4 957,85
Koszty pośrednie IZ / IP	nd	nd	nd	nd
Wsparcie procesu wdrażania programów regionalnych przez IZ, w tym utrzymanie zaplecza organizacyjnego (w tym koszty najmu pomieszczeń i media, podróże służbowe pracowników, wyposażenie)	3 002 789,44	2 402 231,63	6 215 805,68	5 133 295,18
Koszt całkowity dla kategorii 180	40 612 856,34	32 490 285,09	60 105 857,67	49 059 335,92
Kategoria interwencji 181 - Ewaluacja i badania, gromadzenie danych				
Badania ewaluacyjne	135 943,02	108 754,41	139 067,22	111 409,98
Koszt całkowity dla kategorii 181	135 943,02	108 754,41	139 067,22	111 409,98
Kategoria interwencji 182 - Wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i odpowiednich partnerów				
Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji zadań IZ / IP	75 746,77	60 597,39	212 124,52	176 518,45
Wsparcie beneficjentów niebędące elementem spójnych działań informacyjno-promocyjnych (poza wsparciem ujętym w kat. 179)	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizacja i obsługa posiedzeń komitetów, sieci, grup (w tym koszty organizacji posiedzeń KM FEO 2021-2027 i jego grup roboczych)	47 979,60	38 383,68	120 581,70	100 095,44
Koszt całkowity dla kategorii 182	123 726,37	98 981,07	332 706,22	276 613,89
Całkowita wartość wydatków (= 179 + 180 + 181 + 182)	42 616 235,00	34 092 987,98	62 477 903,78	50 975 406,09

5. Komunikacja i widoczność – łącznie dla całego priorytetu

	Wartość planowana	Wartość osiągnięta	Różnica
Wartość zrealizowanych wydatków w kategorii Komunikacja i widoczność (PLN)	1 831 430,00	1 743 709,27	-87 720,73
Wartość zrealizowanego dofinansowania w kategorii Komunikacja i widoczność (PLN)	1 465 144,00	1 394 967,41	-70 176,59

Opis ewentualnych problemów związanych z realizacją zadań w ramach komunikacji i widoczności programu

IZ, WUP, OCRG:

Niewykorzystanie zaplanowanych środków spowodowane było m.in. oszczędnościami powstałymi w toku realizacji procedur związanych z postępowaniem w ramach zamówień publicznych oraz przesunięciami w harmonogramie naborów mających miejsce w 2025 roku.

6. Informacja nt. poziomu osiągnięcia założonych wskaźników produktu w ramach projektu (zgodnie z wnioskiem końcowym o płatność) – łącznie dla całego priorytetu

Nr	Nazwa	Jedn. miary	Wartość osiągnięta w projektach PT			Wartość od początku realizacji Programu		
			K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	osoby	281	71	352	700	180	880
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	osoby	624	215	839	694	349	1 043
3	Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.	-	-	3	-	-	3

Przyczyny ewentualnego nieosiągnięcia / przekroczenia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników

Informacja o stanie realizacji wskaźników programowych dla Priorytetu Pomocy Technicznej – EFRR:

- Wskaźnik pn. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji - cel do 2029 roku: 1000 osób. Stan realizacji wskaźnika: 88%.
- Wskaźnik pn. Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów - cel do 2029 roku: 2500 osób. Stan realizacji wskaźnika: 41,72%.
- Wskaźnik pn. Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu - cel do 2029 roku: 5 sztuk. Stan realizacji wskaźnika: 60,0%.

IZ:
Wskaźnik pn. "Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji" zrealizowano na poziomie 118,89% - w ramach kwoty zaplanowanej na szkolenia została przeszkolona większa liczba pracowników, niż pierwotnie zakładano, co jest korzystne z punktu widzenia wartości docelowych założonych w FEO 2021-2027 dla PT EFRR. Wskaźnik pn. "Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów" zrealizowano na poziomie 97,71% - pomimo zapisania się na szkolenie, uczestnicy nie stawiali się na nim i nie informowali o tym organizatora, w związku z czym nie było możliwości wprowadzenia działań zaradczych na etapie rekrutacji uczestników. Wskaźnik pn. "Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu" zrealizowano na poziomie 100,00%.
OCRG:
1. Zaplanowany wskaźnik „Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji” wynosi: wartość docelowa ogółem 35 osób w tym 30 kobiet i 5 mężczyzn. Wartości osiągnięte są przekroczeniem powyższego wskaźnika i wynikają ze zwiększonego zapotrzebowania na formy szkoleniowe w związku z tematami i zagadnieniami dot. perspektyw 2021-2027. 2. Zaplanowany wskaźnik „Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów” wartość docelowa ogółem 165 osób w tym 45 kobiet i 120 mężczyzn. Wartości osiągnięte są przekroczeniem powyższego wskaźnika i wynikają z większej niż zakładano ilości osób uczestniczących w zorganizowanych spotkaniach i wydarzeniach na rzecz aplikowania o fundusze oraz wdrażania zasad horyzontalnych FEO 2021-2027.
WUP:
Zaplanowany w projekcie wskaźnik: „Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów” został zrealizowany w 124,74 %. Niniejsze przekroczenie wynika z bardzo dużego zainteresowania udziałem beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w organizowanych szkoleniach, co z punktu widzenia Programu jest pozytywne. Nadwykonanie wskaźnika nie spowodowało zwiększenia środków na tym zadaniu i zostało zrealizowane w ramach wcześniej zaplanowanego budżetu.

Data i miejsce sporządzenia:
Sporządził:
Akceptował:
Podpis:

Opole, 08.06.2025 r.
Małgorzata Pęczak-Zacharko, Agnieszka Janicka
Kierownik Katarzyna Jaroszczuk
Dyrektor DWF Maja Byrdak