

**ANEKS NR 2
DO UMOWY
Nr DOA-IV.272.3.2019**

zawarty w dniu lipca 2019 roku w Opolu pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

Grzegorzem Staniakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych STANPOŻ Grzegorz Staniak”, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP z siedzibą Szerokie 56 N, 20-050 Lublin, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 7121265824 reprezentowanym przez:

Grzegorza Staniaka – właściciela,

zwanym dalej „Wykonawcą”

Zważywszy, że:

- 1) w trakcie realizacji Umowy wystąpiły roboty budowlane, zwane dalej dodatkowymi, objęte protokołem konieczności, warunkujące prawidłowe wykonanie zadania,
 - 2) zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzane do umowy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, z uwagi na fakt iż stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych oraz technicznych, w szczególności dotyczących zamienności sprzętu oraz instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, nadto biorąc pod uwagę, że zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność,
 - 3) wartość zmiany tj. prac dodatkowych wynika z kosztorysu niezbędnych robót dodatkowych i nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - 4) w trakcie realizacji Umowy wystąpiły roboty budowlane zwane dalej robotami zamiennymi, objęte protokołem konieczności, warunkujące prawidłowe wykonanie zadania oraz jednocześnie zaniechano wykonania określonego zakresu prac objętych pierwotnym zakresem zamówienia,
 - 5) zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych *Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i (...), w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;*
 - 6) wartość prac zaniechanych i zamiennych wynika z kosztorysu niezbędnych robót dodatkowych,
- zaistniały przesłanki do zmiany umowy jak na wstępie, w formie niniejszego aneksu.

§ 1

Na podstawie z art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych w treści umowy dokonuje się następujących zmian:

1) W § 1 dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

„6. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania prace dodatkowe w zakresie opisanym w Protokole konieczności z dnia 1.07.2019, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.”

2) W § 3 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. Termin realizacji zakresu robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności z dnia 1.07.2019 Strony ustalają na okres 2 miesięcy od dnia zawarcia niniejszego aneksu.”

3) W § 4 dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„7. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć zaktualizowany Harmonogram prac z uwzględnieniem prac dodatkowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem Zastępczym, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od podpisania aneksu do niniejszej umowy.”

4) § 5 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) wyznaczenia terminów odbiorów robót (częściowych, dodatkowych i końcowego) nie przekraczających 3 (trzech) dni roboczych od dnia powiadomienia **Zamawiającego** przez **Wykonawcę** o gotowości do odbiorów,”

5) W § 12 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Zasady określone w ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w zakresie odbioru robót dodatkowych i zamiennych.”

6) W § 13 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

„10. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Strony ustalają wynagrodzenie **Wykonawcy** za wykonanie prac dodatkowych, na łączną kwotę w wysokości **146 136,03zł** brutto (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy siedemnaście sto trzydzieści sześć złotych **03/100**) w tym: podatek VAT 23% i kwota netto **118 809,78** zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemset dziewięć złotych 78/100).

11. Rozliczenie za wykonane roboty dodatkowe będzie dokonane na podstawie faktury VAT za roboty dodatkowe.”

7) W § 14 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Rozliczenie za wykonane roboty dodatkowe nastąpi na podstawie faktury za roboty dodatkowe, w terminie do 14 (czternastu) dni, licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby **Zamawiającego**.

7. Podstawę do wystawienia faktury za roboty dodatkowe stanowić będzie protokół odbioru robót dodatkowych, podpisany przez Strony uczestniczące w odbiorze.”

§ 2

Na podstawie z art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych w treści umowy dokonuje się następujących zmian:

1) W § 1 dodaje się ust. 7 i 8, które otrzymują brzmienie:

„7. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania prace zamienne w zakresie opisanym w Protokole konieczności z dnia 1.07.2019, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.

8. Strony stwierdzają wystąpienie robót zaniechanych względem pierwotnego zakresu robót, w zakresie opisanym w Protokole konieczności z dnia 1.07.2019, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.”

2) W § 12 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Odbiór robót zamiennych nastąpi wraz z odbiorem końcowym na zasadach określonych w niniejszym paragrafie .”

3) W § 13 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na konieczność wykonania prac zamiennych o wartości **15 000,00** zł (netto) oraz zaniechania wykonania robót objętych zamówieniem podstawowym o wartości **52 645,79** zł (netto), Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie **Wykonawcy**, o którym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszone o łączną kwotę w wysokości **46 304,32** brutto (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta cztery złote **32/100**) w tym: podatek VAT 23% i kwota netto **37 645,79** zł (trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych 79/100.

4) W § 14 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Faktura końcowa uwzględniać będzie rozliczenie wykonania prac zamiennych i zaniechanych.”

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie i mają odpowiednio zastosowanie do prac dodatkowych oraz zamiennych.

§ 4

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 5

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....