

Uchwała nr 1355/2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 3 WRZEŚNIA 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu pn. *Opracowanie zintegrowanego systemu produkcji elementów wzmocnień do konstrukcji modułowych hal z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych w firmie Adamietz Sp. z o.o.* w ramach działania 1.1. – Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Adamietz Sp. z o.o.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz na podstawie zapisów ujętych w Regulaminie konkursu dla I naboru wniosków do działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu pn. *Opracowanie zintegrowanego systemu produkcji elementów wzmocnień do konstrukcji modułowych hal z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych w firmie Adamietz Sp. z o.o.* w ramach działania 1.1. – Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest Adamietz Sp. z o.o., termin zakończenia finansowego realizacji projektu określa się na dzień 03.07.2019 r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Stanisław Rakoczy