

Uchwała nr 3098 /2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu pn. „Gruntowna modernizacja energetyczna ośrodka wypoczynkowego Chrobry w Pokrzywnej” w ramach działania 3.4 Efektywność energetyczna MSP w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Hotele Gorzelanny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa **w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn.zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.818 z późn.zm.) oraz na podstawie zapisów ujętych w Regulaminie konkursu dla I naboru do działania 3.4 Efektywność energetyczna MSP, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu pn. „Gruntowna modernizacja energetyczna ośrodka wypoczynkowego Chrobry w Pokrzywnej” w ramach działania 3.4 Efektywność energetyczna MSP w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Hotele Gorzelanny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, termin zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu określa się na dzień 31.12.2020r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka