



Załącznik do Uchwały Nr 6052/2021
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 6 grudnia 2021 r.

ANEKS NR 1
do Umowy nr DOA-X.273.9.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

zawarty w dniu 2021 r. w Opolu pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego,

- zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a **Panem Maciejem Doboszem** – przedsiębiorcą, działającym pod firmą „Maciej Dobosz Firma Usługowo Handlowa”, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w woj. śląskim, pow. kłobucki, gm. Krzepice, miejsc. Kuźniczka, nr 32, 42-160 Krzepice, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 5741141050,

- zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

Zważywszy, że:

- 1) w trakcie realizacji Umowy wystąpiły roboty zaniechane, objęte Protokołem konieczności nr 1 z dnia 14.09.2021 r., tj. roboty rozbiórkowe istniejącej płyty dennej fontanny uznano za zbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;
- 2) zaniechanie realizacji określonego zakresu robót objętych pierwotnym zakresem zamówienia jest podyktowane względami technicznymi (zapewnienie dodatkowej izolacji fontanny poprzez pozostawienie istniejącej płyty dennej) oraz technologicznymi (brak konieczności wykonania robót rozbiórkowych);
- 3) łączna wartość robót zaniechanych jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia, wobec czego spełniona została przesłanka określona przepisami art. 144 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;
- 4) wartość robót zaniechanych wynikająca z kosztorysu, przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez działających w imieniu Zamawiającego: Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wynosi 21 396,27 zł netto oraz pomniejsza wynagrodzenie umowne Wykonawcy, określone w § 13 ust. 1 Umowy;

- 5) zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.), do niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.);

Strony zawierają aneks do Umowy o następującej treści:

§ 1

§ 13 ust. 1 Umowy, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje nowe brzmienie:

„Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz stanowiącymi załącznikami do niniejszej Umowy: Protokołem konieczności nr 1 z dnia 14.09.2021 r. i Kosztorysem robót zaniechanych, na kwotę łączną w wysokości **brutto 3 356 182,59 zł** (słownie brutto: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa zł 59/100), w tym: podatek VAT 23 %, **netto w wysokości 2 728 603,73 zł.**”

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamawiający

Wykonawca