

Uchwała nr 4805 /2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 12 września 2022 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu pn. **Wzrost jakości przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację ogólnodostępnych obiektów sportowych**, realizowanego w ramach działania 10.2 **Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji** RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Kluczbork.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu nr RPOP.10.02.00-16-0019/21 pn. **Wzrost jakości przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację ogólnodostępnych obiektów sportowych**, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu określa się na dzień **30.11.2022 r.** a zakończenie finansowe realizacji projektu określa się na dzień **31.12.2022 r.**

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....