

Uchwała nr **B273** /2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia **21 listopada** 2022 roku

w sprawie przedłużenia terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu oraz wyrażenia zgody na zwiększenie wartości dofinansowania dla projektu pn. *Likwidacja źródła ciepła w budynku użyteczności publicznej przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie* nr RPOP.05.05.00-16-0019/20, realizowanego w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Olesno.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. *Likwidacja źródła ciepła w budynku użyteczności publicznej przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie*, nr RPOP.05.05.00-16-0019/20, realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020 przez Gminę Olesno. Termin rzeczowego zakończenia projektu określa się na dzień 31.12.2022 r., natomiast termin finansowego zakończenia realizacji projektu określa się na dzień 31.01.2023 r.

§2

Podejmuje się decyzję w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania o kwotę 15 260,63 zł dla projektu pn. *Likwidacja źródła ciepła w budynku użyteczności publicznej przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie*, nr RPOP.05.05.00-16-0019/20, realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020 przez Gminę Olesno.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....