

Uchwała nr 8382 /2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 5 GRUDNIA 2022 roku

w sprawie przedłużenia terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu oraz wyrażenia zgody na zwiększenie wartości dofinansowania dla projektu pn. **Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski** nr RPOP.03.01.02-16-0001/18 realizowanego w ramach poddziałania 03.01.02 *Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej* RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Popielów.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania o kwotę 250 000,00 zł dla projektu pn. **Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski** realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Popielów.

§2

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu nr RPOP.03.01.02-16-0001/18 pn. **Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski**, realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020 przez Gminę Popielów. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu określa się na dzień 30.04.2023 r. oraz finansowej realizacji projektu na dzień 31.05.2023 r.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła 

Zuzanna Donath-Kasiura..... 

Zbigniew Kubalańca..... 

Szymon Ogłaza..... 

Antoni Konopka..... 