

Uchwała nr 8442j /2022  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 12 grudnia 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu pn. **Termomodernizacja budynku basenu i sali gimnastycznej Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.**, w ramach poddziałania 12.2.1 **Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU** w ramach RPO WO 2014-2020, którego Wnioskodawcą jest **Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu nr RPOP.12.02.01-IZ.00-16-004/22 pn. **Termomodernizacja budynku basenu i sali gimnastycznej Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.**, zgodnie z rekomendacją Instytucji Zarządzającej. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu określa się na dzień **30 września 2023 r.**, z kolei zakończenie finansowe określa się na dzień **31 października 2023 r.**

§2

Wykonanie Uchwały powierza się właściwemu Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła .....

Zuzanna Donath-Kasiura .....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....