

HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU UMIESZCZONEGO W INDYKATYWNYM PLANIE INWESTYCYJNYM

Nazwa Wnioskodawcy

Województwo Opolskie

Tytuł projektu¹

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków - Chróścina

Aktualny Tytuł projektu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice . Etap I

Lp	Nazwa dokumentu / wydarzenie	Skrócony opis stanu zaawansowania ¹⁾	Planowany termin	
			MM	RRRR
1.	Studium wykonalności	Beneficjent nie posiada Studium Wykonalności Inwestycji. Dokument zostanie ono opracowany zgodnie z opublikowanymi wytycznymi, przed terminem naboru wniosków o dofinansowanie ujętym w Harmonogramie naboru wniosków.	01	2011
2.	Procedura związana z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko	Przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko i uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr RGiR.EŻ.7624/2/09 z dnia 02.06.2009r.	06	2009
3.	Pozwolenie budowlane / zgłoszenie budowy	Została wydana Decyzja o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie artykułów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz 1194 z późniejszymi zmianami). W okresie uprawomocnienia się Decyzji ZRID wpłynęły protesty uniemożliwiające realizację zadania. Po rozstrzygnięciu protestów i uprawomocnieniu się decyzji będzie możliwe wszczęcie procedur umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych.	01	2010
4.	Program funkcjonalno-użytkowy	NIE DOTYCZY		
5.	Koncepcja budowlano-architektoniczna	NIE DOTYCZY		
6.	Dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu posiada pełną dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania.	10	2009
7.	Dostępność terenu pod inwestycje	Teren stanowiący pas drogowy przed rozbudową drogi wojewódzkiej nr 401 stanowił własność Województwa Opolskiego i był w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Procedura związana z podziałem i wykupem gruntów, które mają być zajęte pod inwestycję odbywa się w trybie artykułów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o	01	2010

¹ Zgodnie z Indykatywnym Planem Inwestycyjnym (Uchwała nr 1164/2007 ZWO z dnia 26.11.2007 r.)

Załącznik nr 1

		szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz 1194 z późniejszymi zmianami). Nieruchomości gruntowe stały się własnością Województwa Opolskiego po uzyskaniu decyzji ZRID.		
8.	Dokumentacja przetargowa na realizację Inwestycji	Planuje się przygotowanie dokumentacji przetargowej i przekazanie do akceptacji. Planuje się przeprowadzenie dwóch postępowań przetargowych: na roboty budowlane oraz na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji	01	2011
9.	Przewidywany termin przeprowadzenia procedur przetargowych	Po uzyskaniu akceptacji dokumentacji przetargowej	03	2011
10.	Przekazanie wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej programem	Przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu nastąpi zgodnie z harmonogramem naboru wniosków	02	2011
11.	Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu ³⁾	Planuje się zawarcie umowy z wykonawcami 05.05.2011r.	05	2011
12.	Przewidywany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu ⁴⁾	Zakończenie realizacji zadania planuje się na 30.06.2012r.	05	2012
13.	Przewidywany termin finansowego zakończenia realizacji projektu ⁵⁾	Zakończenie finansowe zadania planuje się na 05.07.2012r.	07	2012
14.	Inne ⁶⁾ (jakie?)	-	-	-

¹⁾ należy wskazać wszelkie informacje pozwalające określić etap opracowania dokumentu tj. m. in.: czy jest on wymagany (jeśli nie – proszę wpisać „nie dotyczy”), czy dokument został już opracowany, czy jest obecnie w opracowaniu (jeśli tak, to na jakim etapie), czy są jakieś problemy związane z pozyskaniem dokumentacji. Informacje te pozwolą ocenić realne możliwości realizacji wszystkich działań niezbędnych do wdrożenia projektu.

²⁾ w przypadku dokumentów należy podać termin w którym beneficjent będzie dysponował dokumentem; w przypadku procedur przetargowych należy podać przewidywany miesiąc ogłoszenia przetargu.

³⁾ za planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu należy uznać przewidywaną datę zawarcia umowy z wykonawcą prac inwestycyjnych. Jeśli Wnioskodawca podpisał już umowę z wykonawcą - wpisuje datę zawarcia umowy. W przypadku projektów „zaprojektuj i wybuduj” za termin rozpoczęcia realizacji projektu przyjmuje się datę zawarcia umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac inwestycyjnych w projekcie. W przypadku zakupów sprzętowych terminem tym jest bądź zawarcie umowy z dostawcą sprzętu (w przypadku działań realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych), bądź też bezpośrednio zakup sprzętu (w przypadku działań wyłączonych ze względu na wartość ze stosowania Prawa zamówień publicznych).

⁴⁾ data podpisania ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach realizacji Projektu, stwierdzającego rzeczowe zakończenie realizacji projektu. W przypadku zakupów sprzętowych jest to data podpisania protokołu odbioru sprzętu.

⁵⁾ data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowanego w ramach realizacji projektu.

⁶⁾ należy wymienić inne dokumenty lub wydarzenia mające kluczowe znaczenie dla powodzenia realizacji inwestycji, wynikające z charakteru projektu, np. audyt energetyczny w przypadku prac termomodernizacyjnych.

.....
Data, podpis i pieczęć Wnioskodawcy