

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 9241/2023  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

**ANEKS NR 6**  
**do UMOWY nr DOA-IV.273.26.2020 z dnia 15 października 2020 roku**

zawarty w dniu                      kwietnia 2023 roku w Opolu pomiędzy:

**Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu**, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a Konsorcjum firm:

**Lider:** Monuments Investment Sp. z o. o., ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa, - zarejestrowaną w Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestrze Przedsiębiorców pod nr 0000849500; numer identyfikacji podatkowej NIP: 5213901267,

**Członek:** Maciej Mazur - przedsiębiorca, działający pod firmą Maciej Mazur Renovatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa; numer identyfikacji podatkowej NIP: 6762412307,

reprezentowanym przez:

**Macieja Mazura - Prezesa Zarządu Monuments Investment Sp. z o.o.**, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19.08.2020 r.

zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

Zważywszy, że:

1. zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020 ze zm.) zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
2. zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1) lit. b) Umowy nr DOA-IV.273.26.2020 z dnia 15 października 2020 r., zwanej dalej: „Umową”, Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy

w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia przerw w realizacji przedmiotu Umowy wynikających z konieczności zapewnienia ciągłości działalności obiektu;

3. w toku realizacji Umowy Wykonawca pismem z dnia 21 marca 2023 r. (data wpływu: 21 marca 2023r.) zwrócił się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do Umowy;
4. działający w imieniu Zamawiającego Inwestor Zastępczy - spółka Moszna Zamek Sp. z o. o., pismem z dnia 31 marca 2023 r. potwierdził Zamawiającemu, iż w toku realizacji zadania wstrzymywał prowadzenie prac, a liczba wnioskowanych dni mieści się w ogólnej liczbie dni wstrzymania prac przez Inwestora Zastępczego;

w niniejszej sytuacji zaistniały przesłanki do zmiany postanowień Umowy w formie aneksu.

Wobec powyższego, Strony aneksu postanawiają zgodnie, co następuje:

#### **§ 1**

Zmianie ulega termin zakończenia realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, tj. ulega on wydłużeniu do dnia 30.06.2023 r.

#### **§ 2**

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

#### **§ 3**

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

#### **§ 4**

Aneks wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2023 r.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

.....

.....