

**ANEKS z dnia maja 2023 r.
do umowy nr DST.041.3.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r.**

między:

Województwem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego
z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565

reprezentowanym przez:

1. Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego
2. Zbigniewa Kubalańcę – Wicemarszałka Województwa Opolskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika – Stanisława Mazura

a

Gminą Dąbrowa

z siedzibą w Dąbrowie, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, NIP: 9910458640

reprezentowaną przez:

1. Katarzynę Gołębiowską-Jarek– Wójt Gminy Dąbrowa
przy kontrasygnacie Skarbnika – Katarzyny Szafarskiej

§ 1

W związku z pismem Wójt Gminy Dąbrowa z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji zadania pn. „Wykonanie robót dodatkowych związanych z budową hali sportowej w Naroku”, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:

Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 14 lipca 2023 r., zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu, z zastrzeżeniem postanowień § 2 umowy.

2. § 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

Gmina Dąbrowa zobowiązuje się do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 i wykorzystania środków z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Opolskie od dnia podpisania umowy do dnia 14 lipca 2023 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.

§ 2

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Gmina Dąbrowa:

Województwo Opolskie:

.....

.....

.....

.....

Załączniki:

- 1) Pismo z dnia 26 maja br. w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania
- 2) Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy