

Uchwała nr 10052/2023  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 17 lipca 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPOP.12.02.01-16-0001/22 pn. „**Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – etap I**” w ramach działania 12.2.1 *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU* RPO WO na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Muzeum Śląska Opolskiego.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.2094 ze zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podjmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu nr RPOP.12.02.01-16-0001/22 pn. „**Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – etap I**” w ramach działania 12.2.1 *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU* RPO WO na lata 2014-2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta – Muzeum Śląska Opolskiego zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu określa się na dzień 30.09.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Z-cy Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła .....

Zuzanna Donath-Kasiura.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....