

Uchwała nr 10609 /2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 8 października 2023 roku

DOA-OZ.0025.1. 2008.202

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Ministra Finansów o udzielenie zgody na nadkontraktację, w celu przyznania dodatkowego dofinansowania dla projektu RPOP.03.01.02-16-0001/18 pn. **Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski**, realizowanego w ramach poddziałania 3.1.2 *Strategie Niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020*, którego Beneficjentem jest Gmina Popielów, wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie zwiększającego dofinansowanie oraz na wydłużenie terminu realizacji projektu, po wyrażeniu zgody przez Ministra Finansów na nadkontraktację.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Ministra Finansów o udzielenie zgody na nadkontraktację w celu przyznania dodatkowego dofinansowania w wysokości 981 076,89 PLN dla projektu nr projektu RPOP.03.01.02-16-0001/18 pn. „**Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski**”, realizowanego w ramach poddziałania 3.1.2 *Strategie Niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020*, którego Beneficjentem jest Gmina Popielów.

§2

Wyraża się zgodę na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie zwiększającej dofinansowanie dla projektu nr RPOP.03.01.02-16-0001/18 pn. „**Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski**”, o kwotę 981 076,89 PLN oraz na zwiększenie procentowego poziomu wsparcia do 68,38 % po udzieleniu zgody na nadkontraktację przez Ministra Finansów.

§3

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu określa się na dzień 31.07.2023 r.

§4

Wykonanie Uchwały powierza się Z-cy Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich UMWO.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....