



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## **Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

### **I. Informacje wstępne**

<b>PROGRAM OPERACYJNY</b>	<b>Cel:</b> <b>KONWERCENCJA</b>
	<b>Kwalifikowany obszar:</b> <b>POLSKA/WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE (NUTS 2)</b>
	<b>Okres programowania:</b> <b>2007-2013</b>
	<b>Numer programu (CCI):</b> <b>2007PL161PO012</b>
	<b>Nazwa programu:</b> <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013</b>
<b>SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU</b>	<b>Numer sprawozdania:</b> <b>I/2010/RPO/16</b>
	<b>Okres sprawozdawczy:</b> <b>01.01.2010 – 30.06.2010</b>



## **SPIS TREŚCI:**

<b>I. Informacje wstępne .....</b>	<b>1</b>
<i>Spis tabel, wykresów i map.....</i>	<i>4</i>
<b>II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem .....</b>	<b>7</b>
1. <i>Realizacja i analiza postępów .....</i>	<i>7</i>
1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego .....	7
1.2 Informacje finansowe .....	7
1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu.....	10
1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów .....	10
1.5 Analiza jakościowa.....	11
2. <i>Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi .....</i>	<i>88</i>
3. <i>Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym.....</i>	<i>94</i>
3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu.....	94
3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych).....	95
3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach.....	96
3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach .....	99
3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania .....	100
4. <i>Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu .....</i>	<i>100</i>
4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych .....	101
4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej .....	101
5. <i>Informacja o realizacji dużych projektów .....</i>	<i>103</i>
6. <i>Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej.....</i>	<i>103</i>
7. <i>Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji .....</i>	<i>104</i>
8. <i>Oświadczenie Instytucji Zarządzającej .....</i>	<i>105</i>

## **Spis tabel, wykresów i map**

- Tabela 1. *Postęp rzeczowy RPO WO 2007-2013 (Załącznik nr I)*
- Tabela 2. *Informacja nt. zaliczek (w PLN)*
- Tabela 3. *Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w ramach RPO WO 2007-2013 w I półroczu 2010 r. i od uruchomienia Programu*
- Tabela 4. *Zestawienie naborów planowanych oraz przeprowadzonych w ramach procedury konkursowej w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 5. *Zestawienie naborów planowanych oraz przeprowadzonych w ramach procedury pozakonkursowej w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 6. *Indywidualne projekty kluczowe złożone w ramach RPO WO 2007-2013 od początku uruchomienia Programu*
- Tabela 7. *Realizacja Strategii Lizbońskiej w podziale na poszczególne osie priorytetowe, działania i poddziałania*
- Tabela 8. *Realizacja celów Strategii Lizbońskiej w ramach kategorii wydatków RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu*
- Tabela 9. *Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 10. *Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 1 w II półroczu 2010 r.*
- Tabela 11. *Stan wdrażania Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 12. *Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 13. *Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 14. *Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 4 w II półroczu 2010 r.*
- Tabela 15. *Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 16. *Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 5 w II półroczu 2010 r.*
- Tabela 17. *Stan wdrażania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 18. *Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 6 w II półroczu 2010 r.*
- Tabela 19. *Roczne Plany Działania Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013 pozytywnie ocenione pod względem formalnym w I półroczu 2010 r. i od uruchomienia Programu*
- Tabela 20. *Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 21. *Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 22. *Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 23. *Aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 24. *Aktualizacja Porozumienia w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 25. *Aktualizacja Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 26. *Wykaz posiedzeń KMRPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 27. *Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym)*
- Tabela 28. *Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)*
- Wykres 1. *Wzrost ilości wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2010 – 30.06.2010)*

- Wykres 2. *Wzrost wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2010 – 30.06.2010)*
- Wykres 3. *Wzrost wartości wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (01.01.2010 – 30.06.2010)*
- Wykres 4. *Poziom certyfikacji wydatków do KE w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne*
- Wykres 5. *Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w ramach podpisanych umów o dofinansowanie oraz wydatków wykazanych przez beneficjentów w ramach RPO WO 2007-2013*
- Wykres 6. *Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych z EFRR*
- Wykres 7. *Zakontraktowanie środków z EFRR w podziale na obszary wsparcia*
- Wykres 8. *Wzrost ilości wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 (01.01.2010 – 30.06.2010)*
- Wykres 9. *Wzrost wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 (01.01.2010 – 30.06.2010)*
- Wykres 10. *Poziom realizacji celów Strategii Lizbońskiej (01.01.2010 – 30.06.2010)*
- Wykres 11. *Realizacja celów Strategii Lizbońskiej w podziale na typy beneficjentów*
- Wykres 12. *Realizacja celów Strategii Lizbońskiej przez jednostki samorządu terytorialnego*
- Wykres 13. *Realizacja celów Strategii Lizbońskiej w ramach kategorii wydatków RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu*
- Wykres 14. *Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 15. *Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 16. *Poziom realizacji wskaźników produktu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu*
- Wykres 17. *Poziom realizacji wskaźników produktu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu – c.d.*
- Wykres 18. *Poziom realizacji wskaźników rezultatu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu*
- Wykres 19. *Udział poszczególnych branż w dofinansowaniu EFRR w ramach zakończonych projektów w Osi 1 od uruchomienia Programu*
- Wykres 20. *Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 21. *Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 22. *Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 23. *Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 24. *Poziom realizacji wskaźników produktu Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu*
- Wykres 25. *Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 26. *Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 27. *Poziom realizacji wskaźników produktu Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu*
- Wykres 28. *Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 29. *Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*

- Wykres 30. *Poziom realizacji wskaźników produktu Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu*
- Wykres 31. *Poziom realizacji wskaźników produktu Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu c.d.*
- Wykres 32. *Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 33. *Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 34. *Poziom realizacji wskaźników produktu Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu*
- Wykres 35. *Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 7 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 36. *Poziom realizacji wskaźników Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu*
- Wykres 37. *Poziom realizacji wskaźników Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu, c.d.*
- Wykres 38. *Procentowy udział typu przedsiębiorstw i JST w całości udzielonej pomocy publicznej*
- Mapa 1. *Zestawienie wartości podpisanych umów (dofinansowanie z EFRR) w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta – stan na 30 czerwca 2010 r.*
- Mapa 2. *Zestawienie podpisanych umów w podziale na wybrane obszary wsparcia - wg siedziby beneficjenta – stan na 30 czerwca 2010 r.*
- Schemat 1. *Zestawienie dokumentów IZ RPO WO 2007-2013*
- 
- Załącznik I** *Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WO 2007-2013*
- Załącznik II** *Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30 czerwca 2010 r.*
- Tabela 3 Źródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowalne poniesione od uruchomienia programu*
- Tabela 4. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE*
- Załącznik III** *Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy*
- Załącznik IV** *Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji o informacji*
- Załącznik V** *Zmiany finansowe w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym*
- Załącznik VI** *Materiały informacyjno-promocyjne (plyta CD)*

## II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

### 1. Realizacja i analiza postępów

#### 1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Wskaźniki przedstawione w sprawozdaniu są zgodne z *Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości z 9 czerwca 2009 r.* Informacje nt. wskaźników produktu i rezultatu zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) oraz w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013<sup>1</sup> zostały umieszczone w *Tabeli 1*. Postęp rzeczowy RPO WO 2007-2013 (*Załącznik nr I*).

W przypadku, gdy wskaźniki mają swoje odpowiedniki we wskaźnikach kluczowych, dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI (SIMIK 07-13)). Pozostałe osiągnięte wartości wskaźników podano na podstawie danych zawartych w Lokalnym Systemie Informatycznym – SEZaM 2007-2013.

Wartości wskaźników produktu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową, za wyjątkiem wskaźników dotyczących liczby projektów, których wartości odpowiadają liczbie podpisanych umów, zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13) do 30 czerwca 2010 r.<sup>2</sup>. Szczegółowe informacje nt. postępu rzeczowego podano przy analizie postępu wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych.

W przypadku wskaźników rezultatu IZ RPO WO 2007-2013 podjęła decyzję o ich prezentowaniu w roku, w którym wartość wskaźnika zostanie faktycznie osiągnięta. Z uwagi na przyjęty przez IZ RPO WO 2007-2013 sposób prezentacji wskaźników rezultatu, rok 2010 jest pierwszym, w którym widoczne są rezultaty realizacji projektów zakończonych w roku 2009.

W związku z tym iż niektóre wskaźniki mają charakter złożony tj. dzielą się na podwskaźniki, przyjęto zasadę, iż do obliczenia ogólnej liczby wskaźników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, sumowane są zarówno wskaźniki główne oraz ich elementy składowe.

W ramach wszystkich Osi priorytetowych obecnie realizowanych jest **50** spośród **90** wskaźników założonych do realizacji w ramach RPO WO 2007-2013.

#### 1.2 Informacje finansowe

Dane o postępie finansowym w okresie sprawozdawczym oraz narastająco zostały zaprezentowane w tabelach finansowych (*Załącznik nr II*).

**Dane zawarte w treści sprawozdania przedstawiono w zaokrągleniu do milionów złotych.** Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z IK RPO, wszelkich zaokrągleń (ogółem dla Programu oraz w ramach poszczególnych osi priorytetowych) dokonano tak, aby prezentowane kwoty były zgodne z tabelami finansowymi zawartymi w *Załączniku nr II* do sprawozdania oraz tabelami wygenerowanymi wg stanu na 30 czerwca 2010 r. z Oracle Discoverer. Innymi słowy, zaokrąglone wartości ogółem dla Programu wynikają bezpośrednio ze wspomnianych tabel finansowych a nie matematycznej sumy zaokrąglonych wartości poszczególnych osi.

Na *Wykresach 1-3* przedstawiono postęp finansowy Programu w cyklu miesięcznym. Biorąc pod uwagę liczbę wniosków po ocenie formalnej, projektów zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów, stwierdzić można, iż największy procentowy wzrost nastąpił w zakresie wniosków zatwierdzonych oraz podpisanych umów.

W przypadku wartości dofinansowania z EFRR największy wzrost nastąpił w zakresie wniosków po ocenie formalnej oraz wniosków zatwierdzonych do realizacji (odpowiednio 55% oraz 45%).


W zakresie wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą odnotowano wzrost w wysokości 48% i 62%.

<sup>1</sup> Wersja 16 zatwierdzona *Uchwałą nr 5201/2010* Zarządu Województwa Opolskiego z 28 czerwca 2010 r.

<sup>2</sup> Analiza została sporządzona na podstawie wskaźników programowych tj. na poziomie Osi priorytetowej.


Województwo opolskie wg stanu na 30 czerwca 2010 r. zajmuje **drugie miejsce w kraju** pod względem wartości środków przekazanych do Komisji Europejskiej, co przedstawia *Wykres 4*.

*Wykres 1.* Wzrost ilości wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2010 – 30.06.2010)



*Źródło:* Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)


*Wykres 2.* Wzrost wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2010 – 30.06.2010)



*Źródło:* Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)




Wykres 3. Wzrost wartości wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (01.01.2010 – 30.06.2010)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Wykres 4. Poziom certyfikacji wydatków do KE w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

### 1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

Kwota odsetek narosłych od środków dotacji rozwojowej przekazanej przez IZ RPO WO 2007-2013 od początku realizacji programu wynosi **401 874,81 PLN**, a w okresie sprawozdawczym **0,00 PLN**.

### 1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Informacje nt. zaliczek przekazanych i rozliczonych przez beneficjentów w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia programu przedstawia *Tabela 2*.

*Tabela 2.* Informacja nt. zaliczek (w PLN)

Oś Priorytetowa	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Oś Priorytetowa 1</i>	<b>2 568 504,07</b>	2 568 504,07	<b>0,00</b>	0,00
<i>Oś Priorytetowa 2</i>	<b>2 026 447,04</b>	2 026 447,04	<b>346 816,31</b>	346 816,31
<i>Oś Priorytetowa 3</i>	<b>6 465 280,59</b>	92 886 495,12	<b>17 352 980,32</b>	90 320 806,78
<i>Oś Priorytetowa 4</i>	<b>4 563 170,32</b>	4 563 170,32	<b>2 139 208,58</b>	2 139 208,58
<i>Oś Priorytetowa 5</i>	<b>7 461 818,86</b>	31 177 403,45	<b>2 631 823,85</b>	26 083 012,33
<i>Oś Priorytetowa 6</i>	<b>2 700 000,00</b>	2 700 000,00	<b>1 900 000,00</b>	1 900 000,00
<i>Oś Priorytetowa 7</i>	<b>0,00</b>	11 793 098,23	<b>2 333 086,48</b>	10 597 434,52
<b>OGÓLEM</b>	<b>25 785 220,88</b>	<b>147 715 118,23</b>	<b>26 703 915,54</b>	<b>131 387 278,52</b>

*Źródło:* Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

- 1) W ramach *Osi priorytetowej 5* w kolumnie 3 zaliczka na kwotę 263 017,75 PLN została wypłacona w grudniu 2009 r., jednak do systemu KSI (SIMIK 07-13) data wypłaty została wprowadzona w lutym 2010 r., w związku z powyższym wykazano ją w kolumnie od uruchomienia programu (kolumna 3).
- 2) W okresie sprawozdawczym zwiększyła się liczba wniosków mieszanych tzn. jednocześnie rozliczających zaliczkę i refundujących poniesione przez beneficjenta wydatki. W tabeli 2 w kolumnach 4 i 5 w ramach *Osi Priorytetowej 2*, *Osi Priorytetowej 5* oraz *Osi Priorytetowej 6* łącznie znajduje się 7 wniosków o płatność będących wnioskami mieszanymi.

W ramach *Osi Priorytetowej 2* są to wnioski o numerach:

- RPOP.02.02.00-16-001/09-03,
- RPOP.02.02.00-16-002/09-03,

W ramach *Osi Priorytetowej 5* są to wnioski o numerach:

- RPOP.05.01.01-16-006/08-04,
- RPOP.05.01.01-16-006/08-06,
- RPOP.05.01.01-16-006/08-09,
- RPOP.05.01.01-16-007/08-07.

W ramach *Osi Priorytetowej 6* jest to wniosek o numerze RPOP.06.02.00-16-001/08-09.

Łącznie z poprzednimi okresami sprawozdawczymi w KSI (SIMIK 07-13) na dzień 30 czerwca 2010 r. znajdują się 15 mieszanych wniosków o płatność. W tabeli nr 2 z ww. wniosków uwzględniono tylko kwoty rozliczające zaliczki.

- 3) W ramach *Osi Priorytetowej 5* wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2010 r. (kolumna 5) różni się od sumy wartości z poprzedniego sprawozdania okresowego oraz wartości z I półrocza 2010 r. Różnice wynikają z:
- skorygowania błędów wykazanych w poprzednim sprawozdaniu w zakresie wniosków o numerach: RPOP.05.02.01-16-001/08-04 i RPOP.05.01.01-16-007/08-04,
  - nie uwzględnienia w poprzednim sprawozdaniu wniosku o płatność o numerze RPOP.05.01.01-16-005/08-04 - jest to wniosek refundacyjny – rozliczający za okres do końca grudnia 2009 r. (do KSI został wprowadzony w styczniu 2010 r.).

## 1.5 Analiza jakościowa

### I. Informacje nt. wdrażania RPO WO 2007-2013

#### Stan wdrażania RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu

##### *Nabory wniosków*<sup>3</sup>

- ⇒ do końca czerwca 2010 r. przeprowadzono łącznie **49 naborów wniosków**, w tym: **36 naborów wniosków w ramach procedury konkursowej** oraz **13 naborów w ramach procedury pozakonkursowej**,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wniosków wyniosła **394,12 mln Euro** (w trybie konkursowym i pozakonkursowym), co stanowi ponad **88%** środków przeznaczonych na wszystkie nabory w latach 2007-2013.

Zestawienie przeprowadzonych naborów w podziale na osie priorytetowe przedstawiono w *Tabeli 3*. Ponadto, bardziej szczegółowe informacje zostały zawarte w opisach stanu wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych.

*Tabela 3.* Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w ramach RPO WO 2007-2013 w I półroczu 2010 r. i od uruchomienia Programu

Nr i nazwa Osi Priorytetowej	Liczba naborów		Kwota alokacji	
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu
			EFRR + BP	EFRR + BP
<b>Oś Priorytetowa 1</b> <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu</i>	6	20	29,00	166,72
<b>Oś Priorytetowa 2</b> <i>Spółeczeństwo informacyjne</i>	1	2	14,98	27,88
<b>Oś Priorytetowa 3</b> <i>Transport</i>	6	10	48,09	94,28
<b>Oś Priorytetowa 4</b> <i>Ochrona środowiska</i>	2	6	14,80	42,11
<b>Oś Priorytetowa 5</b> <i>Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe</i>	1	8	3,05	42,25

<sup>3</sup> Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 28 czerwca 2010 r.

Nr i nazwa Osi Priorytetowej	Liczba naborów		Kwota alokacji	
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu
			EFRR + BP	EFRR + BP
<b>Oś Priorytetowa 6</b> <i>Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych</i>	1	3	10,23	20,88
<b>SUMA NABORÓW</b>	<b>17</b>	<b>49</b>	<b>120,15</b>	<b>394,12</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 28 czerwca 2010 r.

### ***Wnioski złożone***

- ⇒ złożono **1 963 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **4 823,66 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **2 558,18 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **1 161 wniosków** na kwotę dofinansowania z EFRR **1 934,61 mln PLN**,
- ⇒ największym zainteresowaniem beneficjentów jak dotąd cieszyły się nabory ogłaszane w ramach Osi priorytetowej 1. W 12 spośród 16 ogłoszonych naborów wnioskowane dofinansowanie przekroczyło dostępną alokację. Ponadto, wnioski złożone w ramach tej Osi stanowią około 80% wszystkich złożonych w Programie wniosków,
- ⇒ z najmniejszym zainteresowaniem spotkały się natomiast nabory w ramach działania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*, 4.4 *Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny* oraz 5.2.2 *Ambulatoryjna opieka medyczna*, w których wartość złożonych wniosków o dofinansowanie nie przekroczyła alokacji przeznaczonej na te nabory.

### ***Wnioski zaakceptowane***

- ⇒ Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował do realizacji **751 projektów** o całkowitej wartości **2 448,66 mln PLN**, w tym kwota dofinansowania z EFRR **1 322,52 mln PLN**.

### ***Podpisane umowy***


- ⇒ zawarto **675 umów** na realizację projektów, których całkowita wartość wyniosła **1 970,67 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **1 053,95 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Programu wyniósł ponad **59%**,
- ⇒ najwyższy poziom zakontraktowania osiągnięto w ramach Osi 5 (około 96%), Osi 4 (około 71%) oraz Osi 1 (ponad 62%).

### ***Wnioski o płatność***

- ⇒ wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność wyniosły **414,45 mln PLN** (EFRR), co stanowi ponad **23%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu,
- ⇒ największą wartość wydatków we wnioskach o płatność wykazali beneficjenci w ramach Osi 5, Osi 7, Osi 3 oraz Osi 1. Wartość przedmiotowych wydatków osiągnęła poziom odpowiednio 41%, 33%, 29% oraz 23% zobowiązań na lata 2007-2013.

Poziom wykorzystania alokacji w ramach podpisanych umów o dofinansowanie oraz wydatków wykazanych przez beneficjentów w ramach RPO WO 2007-2013 przedstawiono na *Wykresie 5*.

Wykres 5. Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w ramach podpisanych umów o dofinansowanie oraz wydatków wykazanych przez beneficjentów w ramach RPO WO 2007-2013



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Najbardziej zaawansowaną pod względem wdrażania jest Oś priorytetowa 5, gdzie poziom kontraktacji sięgnął około 96% a poziom płatności około 41% zobowiązań UE na lata 2007-2013. Ponadto, w ramach podpisanych 87 umów, zakończyła się już realizacja 29 projektów.

Pod względem kontraktacji w najmniejszym stopniu zaawansowane jest wdrażanie Osi priorytetowej 6, gdzie wartość podpisanych umów stanowi około 27% alokacji zapisanej w Programie na ww. Oś. Opóźnienia we wdrażaniu Osi 6 wynikają z braku *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych*.

Pod względem płatności najmniej wniosków zostało zatwierdzonych w ramach Osi priorytetowej 2 (niewiele ponad 1% alokacji), co wynika z późnego wejścia w życie *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych* i podpisania większości umów w tej Osi dopiero w I półroczu 2010 r.

Najwięcej środków w zakresie podpisanych umów pozyskały **samorządy gminne i ich jednostki organizacyjne (ponad 312 mln PLN), przedsiębiorcy (około 289 mln PLN), samorząd województwa (ponad 230 mln PLN) oraz szkoły wyższe (ponad 81 mln PLN)**.

Średnia wartość dofinansowania EFRR w ramach podpisanych umów przypadająca na 1 mieszkańca województwa opolskiego wyniosła 997,06 PLN. Z kolei pod względem kwoty dofinansowania EFRR przypadającej na 1 mieszkańca powiatu najwyższe wartości uzyskało **Miasto Opole** oraz powiaty: **strzelecki, oleski, kędzierzyńsko-kozielski, brzeski i prudnicki**.


Analizując poziom zakontraktowania w ramach Programu, stwierdzić należy, że w województwie opolskim nadal występują gminy, gdzie beneficjenci nie podpisali umów o dofinansowanie projektów. Spośród 71 gmin województwa opolskiego żadnej umowy o dofinansowanie nie podpisali beneficjenci mający siedzibę na terenie 5 gmin: Łambinowic, Skoroszyc, Domaszowic, Świerczowa i Gorzowa Śląskiego.

Wśród samorządów gminnych najaktywniejszymi beneficjentami były: **Opole, Zawadzkie, Prudnik, Ujazd, Olesno i Brzeg**. Natomiast wśród samorządów powiatowych najwięcej środków pozyskały powiaty: **nyski, kędzierzyńsko-kozielski, opolski, strzelecki, głubczycki i namysłowski**.

Głównymi obszarami, w które zainwestowały jednostki samorządu terytorialnego Opolszczyzny były: inwestycje drogowe, budowa sieci kanalizacji sanitarnej; zakup sprzętu medycznego dla szpitali oraz przebudowa bazy dydaktycznej placówek oświatowych.

Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w całości zakontraktowanych środków przedstawia Wykres 6.

Wykres 6. Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych z EFRR




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Biorąc pod uwagę zakontraktowanie środków RPO WO 2007-2013 w podziale na obszary wsparcia zauważyć można, iż najwięcej środków przeznaczono na **inwestycje z zakresu transportu** (235,05 mln PLN); **turystykę** (158,62 mln PLN), **przedsiębiorczość** (139,01 mln PLN), oraz **ochronę środowiska** (125,37 mln PLN).

Dane dotyczące zakontraktowania środków w podziale na obszary wsparcia przedstawia Wykres 7<sup>4</sup>. Na Mapie 1 i 2 przedstawiono natomiast zestawienie wartości podpisanych umów w podziale na gminy województwa opolskiego oraz na wybrane obszary wsparcia.

<sup>4</sup> Zestawienie nie obejmuje projektów z zakresu pomocy technicznej.


Wykres 7. Zakontraktowanie środków z EFRR w podziale na obszary wsparcia



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)


Szczegółowe informacje na temat wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych przedstawiono w punkcie III sprawozdania.

**Mapa 1. Zestawienie wartości podpisanych umów (dofinansowanie z EFRR) w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta – stan na 30 czerwca 2010 r.**





**Mapa 2. Zestawienie podpisanych umów w podziale na wybrane obszary wsparcia - wg siedziby beneficjenta – stan na 30 czerwca 2010 r.**



## Stan wdrażania RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym

### *Nabory wniosków<sup>5</sup>*

- ⇒ przeprowadzono **12 naborów wniosków w procedurze konkursowej** oraz **5 naborów w ramach procedury pozakonkursowej**,
  - ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **120,15 mln Euro** (w trybie konkursowym i pozakonkursowym), co stanowi blisko **27%** środków przeznaczonych na wszystkie nabory w latach 2007-2013, w tym:
    - **84,28 mln Euro** przeznaczono na realizację projektów w trybie konkursowym,
    - **35,87 mln Euro** przeznaczono na realizację projektów w trybie pozakonkursowym,
  - ⇒ IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła **14 naborów wniosków** (w tym 5 w ramach procedury pozakonkursowej) na łączną kwotę alokacji **108,55 mln Euro**,
  - ⇒ IP II stopnia ogłosiła **3 nabory wniosków** na całkowitą kwotę alokacji **11,60 mln Euro**,
  - ⇒ spośród 17 naborów planowanych na I półrocze 2010 r., miało miejsce 15 naborów w procedurze konkursowej i pozakonkursowej. Terminy 2 naborów przewidzianych na I półrocze 2010 r. w *Ramowym harmonogramie naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 22 grudnia 2009 r.* przesunięto na II półrocze 2010 r. Natomiast 2 nabory wniosków zaplanowane w ww. harmonogramie na rok 2011 przesunięto na I półrocze 2010 r.
- Przesunięcia terminów naborów wniosków wynikały m.in. ze zmiany okresu rzeczowej realizacji projektów kluczowych oraz prac trwających nad *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych*. Więcej informacji nt. problemów i podjętych środków zaradczych przedstawiono w punkcie 2. *Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi*.
- ⇒ w okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 podejmowała czterokrotnie decyzje o przesunięciach finansowych. Zmiany finansowe dokonane w okresie sprawozdawczym zostały szczegółowo zaprezentowane w *Załączniku V* do sprawozdania.

Tabela 4. Zestawienie naborów planowanych oraz przeprowadzonych w ramach procedury konkursowej w okresie sprawozdawczym

Nr i nazwa działania/poddziałania	Planowany termin naboru	Przeprowadzony nabór
<b>Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu</b>		
1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu	-	14 – 28 maja
1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach	15 – 31 marca	15 – 31 marca
	14 – 31 maja	14 – 31 maja
1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw	1 – 15 marca	1 – 15 marca
1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach	7 – 18 czerwca	7 – 18 czerwca
<b>Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne</b>		
2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT	1 – 15 kwietnia	1 – 15 kwietnia
<b>Oś priorytetowa 3 Transport</b>		
3.1.1 Drogi regionalne	4 – 18 stycznia	4 – 18 stycznia
	15 – 29 marca	15 – 29 marca
3.1.2 Drogi lokalne	1 – 15 lutego	1 – 15 lutego
3.2 Transport publiczny	15 lutego – 1 marca	15 lutego – 1 marca

<sup>5</sup> Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 28 czerwca 2010 r.*

Nr i nazwa działania/poddziałania	Planowany termin naboru	Przeprowadzony nabór
<b>Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska</b>		
4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii	1 – 15 lutego	1 – 15 lutego
<b>Oś priorytetowa 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych</b>		
6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	12 – 26 marca	-
6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	1 – 15 marca	12 – 26 kwietnia
<b>RAZEM</b>	<b>12 naborów</b>	<b>12 naborów</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 22 grudnia 2009 r. oraz 28 czerwca 2010 r.

Tabela 5. Zestawienie naborów planowanych oraz przeprowadzonych w ramach procedury pozakonkursowej w okresie sprawozdawczym

Nr i nazwa działania /poddziałania	Planowany termin naboru	Przeprowadzony nabór	Etap realizacji
<b>1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</b> Regionalne Centrum Biznesu - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu	4 – 18 stycznia	4 – 18 stycznia	Podpisano umowę
<b>1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</b> Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej	1 – 15 czerwca	-	-
<b>3.1.1 Drogi regionalne</b> Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17	17 – 31 marca	17 – 31 marca	Zatwierdzony do realizacji
<b>3.1.1 Drogi regionalne</b> Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz w km 24+565 - 35+760			Podpisano umowę
<b>3.1.1 Drogi regionalne</b> Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap II	-	7 – 21 kwietnia	Zatwierdzony do realizacji
<b>4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b> Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek-Dzielniczka" zadanie 1,6,7	19 stycznia – 2 lutego	19 stycznia – 2 lutego	Podpisano umowę
<b>5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej</b> Budowa skrzydła dydaktycznego w budynku Wydziału Budownictwa	1 – 15 lutego	1 – 15 lutego	Podpisano umowę
<b>RAZEM</b>	<b>5 naborów</b>	<b>5 naborów</b>	-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 22 grudnia 2009 r. oraz 28 czerwca 2010 r.

### ***Wnioski złożone***

- ⇒ złożono **685 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **1 474,25 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **887,45 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **301 wniosków** o całkowitej wartości **1 164,12 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **682,86 mln PLN**,
- ⇒ w ramach przeprowadzonych naborów w procedurze konkursowej najwięcej wniosków złożono w ramach poddziałań:
  - 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach – nabór IV* (**340 wniosków na kwotę przekraczającą prawie 5-krotnie dostępną alokację**),
  - 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach – nabór V* (**108 wniosków na kwotę przekraczającą ponad 3-krotnie dostępną alokację**),
  - 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach – nabór III* (**47 wniosków na kwotę przekraczającą ponad 4-krotnie dostępną alokację**),
  - 3.1.1 *Drogi regionalne – nabór III* (**8 wniosków na kwotę przekraczającą prawie 4-krotnie dostępną alokację**),
  - 3.1.2 *Drogi lokalne – nabór II* (**43 wnioski na kwotę przekraczającą prawie 5-krotnie dostępną alokację**),
  - 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii – nabór I* (**71 wniosków na kwotę przekraczającą ponad 3-krotnie dostępną alokację**),
- ⇒ z niewielkim zainteresowaniem ze strony beneficjentów spotkał się nabór w ramach działania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw. Wartość 10 złożonych wniosków nie wyczerpała przeznaczonej na ten nabór alokacji.

### ***Wnioski zaakceptowane***

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego zostały zaakceptowane do realizacji **233 projekty** o całkowitej wartości **760,23 mln PLN**, w tym kwota dofinansowania z EFRR **410,24 mln PLN**.

### ***Podpisane umowy***


- ⇒ zawarto **279 umów** o całkowitej wartości **634,52 mln PLN**, w tym kwota dofinansowania z EFRR **315,55 mln PLN**.

### ***Wnioski o płatność***

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **133,88 mln PLN**, co stanowi **7,53%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu.


Postęp realizacji Programu w cyklu kwartalnym w I półroczu 2010 r. przedstawiono na *Wykresach 8-9*.

Wykres 8. Wzrost ilości wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 (01.01.2010 – 30.06.2010)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Wykres 9. Wzrost wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 (01.01.2010 – 30.06.2010)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

## **Indywidualne projekty kluczowe**

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 28 czerwca 2010 r.* na realizację **20 projektów** umieszczonych na *Liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013* przeznaczono kwotę **107,02 mln Euro**, tj. **24%** alokacji przeznaczonej na nabory w procedurze konkursowej i pozakonkursowej.

Od uruchomienia Programu złożono pełną dokumentację projektową dla **16 indywidualnych projektów kluczowych**, w tym dla **6 w I półroczu 2010 r.**

Tabela 6. Indywidualne projekty kluczowe złożone w ramach RPO WO 2007-2013 od początku uruchomienia programu

Lp.	Nazwa działania/poddziałania	Tytuł projektu	Kwota EFRR podpisanej umowy
1.	1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu	Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu	14,97
2.	1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny	Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi	9,56
3.		Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza Gór Opawskich	4,95
4.		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	9,12
5.	3.1.1 Drogi regionalne	Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul.Reymonta w Opolu	32,84
6.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Dzików – Smolarnia	8,40
7.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym Olszowa	30,43
8.		Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 – 28+337,17	w okresie sprawozdawczym nie podjęto decyzji o dofinansowaniu
9.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobosz w km 24+565 – 35+760	30,49
10.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap II	w okresie sprawozdawczym nie podjęto decyzji o dofinansowaniu
11.	3.2 Transport publiczny	Zakup pojazdów szynowych	31,21
12.	4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie	19,00
13.		Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7	14,20
14.	5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej	Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48	12,09
15.	5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna	Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej	25,91
16.	6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF	18,20
<b>RAZEM</b>			<b>261,37</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 28 czerwca 2010 r.*

W okresie sprawozdawczym podpisano/podjęto **4 umowy/decyzje** na realizację projektów kluczowych (w ramach poddziałania 1.1.1., 3.1.1, 4.2 oraz 5.1.1) o łącznej wartości **119,94 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **71,75 mln PLN**.

Natomiast, według stanu na 30 czerwca 2010 r. podpisano/podjęto **14 umów/decyzji** na realizację projektów kluczowych. Ich całkowita wartość to **431,18 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi **261,37 mln PLN**, co stanowi około **25%** wszystkich środków zakontraktowanych w ramach Programu.

Beneficjenci indywidualnych projektów kluczowych wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **120,35 mln PLN**, co stanowi ponad **29%** wszystkich wniosków o płatność.

Według stanu na 30 czerwca 2010 r. **zakończono realizację 2 projektów kluczowych** w ramach poddziałania 3.1.1 oraz działania 3.2. Ich efekty rzeczowe zostały opisane w ramach analizy *Osi 3*.

W kolejnym okresie sprawozdawczym zaplanowano złożenie pełnej dokumentacji dotyczącej projektu kluczowego pt. *Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* realizowanego w ramach poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Procedura pozakonkursowa dotycząca ww. projektu będzie miała miejsce w dniach od **29 października do 12 listopada 2010 r.**

## II. Postęp realizacji Strategii Lizbońskiej

Polityka spójności w latach 2007-2013 ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej, w szczególności do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów, w tym obszarów wiejskich.

W regionach słabiej rozwiniętych, do których należy województwo opolskie, szczególnie istotne jest więc podejmowanie działań sprzyjających tworzeniu i rozwojowi innowacyjnych przedsiębiorstw, zdynamizowaniu i podniesieniu konkurencyjności gospodarczej regionu, czy też tworzenie fundamentów dla budowy społeczeństwa informacyjnego.

W związku z koniecznością skoordynowania celów Polityki Spójności z priorytetami Strategii Lizbońskiej, część środków w ramach programów operacyjnych została dedykowana działaniom realizującym cele tej Strategii. W ramach RPO WO 2007-2013 jest to ponad **41%** środków finansowych EFRR – **176 622 672 Euro**.

Do końca czerwca 2010 r. przeprowadzone zostały nabory w ramach wszystkich działań prolizbońskich oraz zostało podpisanych **488 umów** o wartości dofinansowania z EFRR przekraczającej **97,85 mln Euro**, tj. ponad 407 mln PLN. Stanowi to ponad połowę środków Programu przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej (Tabela 7).

Tabela 7. Realizacja Strategii Lizbońskiej w podziale na poszczególne osie priorytetowe, działania i poddziałania

*w Euro*


Nr	Oś Priorytetowa /Działanie/ Poddziałanie	Kwota wsparcia	Liczba umów	Wartość umów EFRR	%
1	2	3	4	5	6=5/3
<b>Oś 1</b>	<b>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu</b>	<b>135 458 149,42</b>	<b>464</b>	<b>80 659 871,42</b>	<b>59,55</b>
1.1	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	38 197 128,18	278	19 953 274,88	52,24
1.2	<i>Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości</i>	19 245 176,96	3	13 460 567,75	69,94
1.3	<i>Innowacje, badania, rozwój technologiczny</i>	45 650 139,61	99	26 682 048,67	58,45
1.4.1	<i>Wsparcie usług turystycznych świadczonych przez przedsiębiorstwa</i>	32 365 704,67	84	20 563 980,13	63,54
<b>Oś 2</b>	<b>Spółeczeństwo informacyjne</b>	<b>25 628 688,78</b>	<b>19</b>	<b>12 376 656,60</b>	<b>48,29</b>
<b>Oś 3</b>	<b>Transport</b>	<b>5 925 075,10</b>	<b>5</b>	<b>4 816 138,07</b>	<b>81,28</b>
3.2	<i>Transport publiczny (lotnisko i autobusy)</i>	5 925 075,10	5	4 816 138,07	81,28
<b>Oś 4</b>	<b>Ochrona środowiska</b>	<b>9 610 758,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3	<i>Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii (odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna)</i>	9 610 758,29	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>176 622 671,59</b>	<b>488</b>	<b>97 852 666,10</b>	<b>55,40</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

W stosunku do 31 grudnia 2009 r. poziom realizacji Strategii Lizbońskiej wzrósł o ponad **95%**, co przedstawia Wykres 10.




Wykres 10. Poziom realizacji celów Strategii Lizbońskiej (01.01.2010 – 30.06.2010)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Największym odbiorcą dofinansowania w ramach działań prolizbońskich są przedsiębiorcy, którzy pozyskali dotychczas ponad **64% środków**, z czego najwięcej mikroprzedsiębiorstwa (blisko 54% całości wsparcia dla przedsiębiorstw) – Wykres 11.


Wykres 11. Realizacja celów Strategii Lizbońskiej w podziale na typy beneficjentów



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Drugą liczną grupą beneficjentów, którzy podejmują działania służące podniesieniu konkurencyjności atrakcyjności regionu, są jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, które w ramach podpisanych umów otrzymały blisko **1/5 środków** w ramach Strategii Lizbońskiej. Najaktywniejszymi beneficjentami są gminy i ich jednostki organizacyjne, które pozyskały ponad **56% środków**.

Wykres 12. Realizacja celów Strategii Lizbońskiej przez jednostki samorządu terytorialnego




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Największe wsparcie zostało bezpośrednio skierowane na inwestycje w przedsiębiorstwach mające na celu pobudzenie badań, innowacji i przedsiębiorczości, promocję produktów i procesów przyjaznych dla środowiska, a także na usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw (kategorie interwencji 02-09, z wyłączeniem 03).

Ponad 12 mln Euro zostało przeznaczonych na wdrożenie usług i aplikacji dla obywateli w ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego (kategoria 13) oraz na promocję czystego transportu miejskiego (ponad 4,8 mln Euro).

Wykres 13. Realizacja celów Strategii Lizbońskiej w ramach kategorii wydatków RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu



Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie KSI (SIMIK 07-13)

Tabela 8. Realizacja celów Strategii Lizbońskiej w ramach kategorii wydatków RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu

Kategoria wydatków		Kwota wsparcia	Realizacja od uruchomienia Programu	%
Nr	Nazwa			
02	<i>Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci komputerowe łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych</i>	3 884 139,31	<b>649 292,00</b>	<b>16,72</b>
04	<i>Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)</i>	1 894 093,05	<b>915 708,03</b>	<b>48,35</b>
05	<i>Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw</i>	19 245 176,96	<b>13 460 567,75</b>	<b>69,94</b>
06	<i>Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)</i>	2 394 093,05	<b>1 428 165,99</b>	<b>59,65</b>
07	<i>Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)</i>	34 093 674,89	<b>23 700 928,14</b>	<b>69,52</b>
08	<i>Inne inwestycje w przedsiębiorstwa</i>	54 529 878,98	<b>34 364 446,10</b>	<b>63,02</b>
09	<i>Inne działania mające na celu pobudzenie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP</i>	15 532 953,87	<b>6 140 763,42</b>	<b>39,53</b>
13	<i>Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)</i>	12 892 026,62	<b>12 376 656,60</b>	<b>96,00</b>
52	<i>Promocja czystego transportu miejskiego</i>	5 925 075,10	<b>4 816 138,07</b>	<b>81,28</b>
<b>RAZEM</b>		<b>150 391 111,83</b>	<b>97 852 666,10</b>	<b>-</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

### III. Opis postępów w realizacji poszczególnych Osi priorytetowych

#### OŚ PRIORYTETOWA 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*

Celami Osi Priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* są:

- tworzenie warunków do inicjowania i rozwoju przedsiębiorczości w regionie, rozwoju innowacji i gospodarki opartej na wiedzy,
- rozwój regionalnego sektora B+R na rzecz wzrostu przedsiębiorczości,
- wzrost znaczenia turystyki, rekreacji i sportu jako czynników wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, szczególnie rynku pracy.

We wdrażanie Osi priorytetowej 1 zaangażowana jest Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia. Od początku uruchomienia Programu IP II stopnia wdrażała Oś 1 z wyłączeniem poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. W lipcu 2009 r.<sup>6</sup> wdrażanie dwóch poddziałań tj. 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* oraz 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* zostało przekazane z IP II stopnia do Instytucji Zarządzającej Programem.

Na realizację Osi priorytetowej 1 przeznaczono **158 043 581 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **37%** alokacji na Program z EFRR.

W ramach Osi priorytetowej 1 realizowane są m.in. projekty inwestycyjne (budowa, przebudowa, zakup środków trwałych oraz wyposażenie) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym turystyczną i rekreacyjno-sportową), działalność okołobiznesową oraz podmioty sektora B+R.

Pomoc w ramach Osi priorytetowej 1 kierowana jest głównie do przedsiębiorców sektora MŚP, instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych oraz jednostek naukowych.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy w zakresie wdrażania Osi 1.

#### Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu

##### *Nabory wniosków*

- ⇒ przeprowadzono **16 naborów wniosków w procedurze konkursowej** oraz złożono pełną dokumentację projektową dla **4 projektów kluczowych** w ramach poddziałań 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* oraz 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **166,72 mln Euro**, w tym: na nabory w ramach procedury konkursowej **156,59 mln Euro**, na nabory w ramach procedury pozakonkursowej **10,13 mln Euro**.

<sup>6</sup> zgodnie z zapisami Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*, z wyłączeniem poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*, IP II stopnia wdraża Oś priorytetową 1, z wyłączeniem poddziałań 1.1.1, 1.3.1, 1.4.2.

### ***Wnioski złożone***

- ⇒ złożono **1 565 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **2 860,15 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków EFRR **1 184,54 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **800 wniosków** na całkowitą wartość **1 801,07 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **724,47 mln PLN**.

### ***Wnioski zaakceptowane***

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **550 projektów**, na całkowitą wartość **1 226,92 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **483,82 mln PLN**.

### ***Podpisane umowy***


- ⇒ zawarto **484 umowy** o dofinansowanie o całkowitej wartości **1 028,62 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **408,63 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad **62%**.

### ***Wnioski o płatność***

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w wysokości **150,97 mln PLN** dofinansowania z EFRR, co stanowi około **23%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 1.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 1 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 14-15*.

*Wykres 14.* Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



*Źródło:* Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

Wykres 15. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

### Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym

#### *Nabory wniosków*

- ⇒ zostało przeprowadzonych **5 naborów wniosków w procedurze konkursowej**. Ponadto, w styczniu 2010 r. złożono pełną dokumentację projektową dla **projektu kluczowego** pt. *Regionalne Centrum Biznesu - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **29,00 mln Euro**.

#### *Wnioski złożone*

- ⇒ złożono **516 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej, na całkowitą wartość **651,20 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **271,60 mln PLN**,
- ⇒ bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się IV i V nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – gdzie wartość dofinansowania EFRR wniosków złożonych kilkakrotnie przekroczyła w tym przypadku dostępną alokację,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymały **124 wnioski** o całkowitej wartości **440,02 mln PLN** oraz wnioskowanym dofinansowaniu z EFRR **163,29 mln PLN**.

#### *Wnioski zaakceptowane*

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostały zaakceptowane **183 projekty** na całkowitą wartość **441,80 mln PLN** oraz dofinansowaniu EFRR **163,44 mln PLN**. 11 spośród ww. projektów zostało zaakceptowanych w ramach procedury odwoławczej,
- ⇒ ponadto, w okresie sprawozdawczym **10 beneficjentów** zrezygnowało z przyznanego dofinansowania. Dotyczy to 9 projektów w ramach I naboru oraz 1 projektu w ramach II naboru wniosków do poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*.

### Podpisane umowy

⇒ zawarto **220 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **388,64 mln PLN** oraz dofinansowaniu z EFRR **143,13 mln PLN**. Wśród projektów dla których podpisano umowy o dofinansowanie znalazł się projekt kluczowy *Regionalne Centrum Biznesu - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu*.

### Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **48,32 mln PLN** w ramach następujących działań/poddziałów:

- 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – **8,12 mln PLN**,
- 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości* – **1,21 mln PLN**,
- 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – **21,19 mln PLN**,
- 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* – **7,29 mln PLN**,
- 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* – **10,51 mln PLN**,

⇒ wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność stanowią ponad **7%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w Tabeli 9.

Tabela 9. Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
<b>1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</b>						
I nabór (16-27.11.2009 r.)	nie złożono wniosków		4	10,76	4	10,58
II nabór (14-28.05.2010 r.)	10	65,04	0	0,00	0	0,00
IPI (4-18.01.2010 r.)	1	15,41	1	14,97	1	14,97
<b>1.1.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach</b>						
I nabór (29.02-14.03.2008 r.)	nie złożono wniosków		nie zatwierdzono wniosków		3	0,31
II nabór (20.04-04.05.2009 r.)	nie złożono wniosków		21	4,81	79	19,09
III nabór (23.06-08.07.2009 r.)	nie złożono wniosków		77	14,05	69	12,86
IV nabór (15-31.03.2010 r.)	340	104,32	0	0,00	0	0,00
V nabór (14-31.05.2010 r.)	108	6,21	0	0,00	0	0,00
<b>Razem 1.1</b>	<b>459</b>	<b>190,98</b>	<b>103</b>	<b>44,59</b>	<b>156</b>	<b>57,81</b>
<b>1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw</b>						
I nabór (1-15.03.2010 r.)	10	4,78	8	4,29	5	2,70
<b>1.3.2 Inwestycje w innowacje przedsiębiorstwach</b>						
I nabór (1-15.09.2008 r.)	nie złożono wniosków		nie zatwierdzono wniosków		9	10,13

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
II nabór (17-30.11.2009 r.)	nie złożono wniosków		18	29,68	11	18,08
III nabór (7-18.06.2010 r.)	47	75,84	0	0,00	0	0,00
<b>Razem 1.3</b>	<b>57</b>	<b>80,62</b>	<b>26</b>	<b>33,97</b>	<b>25</b>	<b>30,91</b>
<b>1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa</b>						
I nabór (1-15.04.2008 r.)	nie złożono wniosków		nie zatwierdzono wniosków		1	0,30
II nabór (31.08-15.09.2009 r.)	nie złożono wniosków		51	71,70	35	46,89
<b>1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</b>						
I nabór (25.08-08.09.2008 r.)	nie złożono wniosków		3	13,18	3	7,22
<b>Razem 1.4</b>	nie złożono wniosków		<b>54</b>	<b>84,88</b>	<b>39</b>	<b>54,41</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>516</b>	<b>271,60</b>	<b>183</b>	<b>163,44</b>	<b>220</b>	<b>143,13</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

### Nabory planowane

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 28 czerwca 2010 r. na II półrocze 2010 r. zaplanowano przeprowadzenie **2 naborów w ramach procedury konkursowej** oraz złożenie pełnej dokumentacji projektowej dla projektu kluczowego *Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*.

Całkowita wartość alokacji zaplanowanej na ww. nabory w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej wynosi **13,65 mln Euro**.

Tabela 10. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 1 w II półroczu 2010 r.

*mln Euro*

Lp.	Nr i nazwa działania/poddziałania Nr naboru	Termin naboru	Alokacja na nabór	
			EFRR	BP
1.	1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości <b>III nabór</b>	15 - 29.07.2010 r.	5,66	0,00
2.	1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw <b>II nabór</b>	14 - 28.09.2010 r.	2,11	0,37
3.	1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny <b>IPI Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej</b>	29.10 - 12.11.2010 r.	4,85	0,66
<b>SUMA:</b>			<b>13,65</b>	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 28 czerwca 2010 r.



## Postęp rzeczowy


W ramach Osi priorytetowej 1 realizowane są **484** projekty, w tym **10** w obszarze otoczenia biznesu, B+R, **3** projekty z zakresu inżynierii finansowej, **367** projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw, innowacji w przedsiębiorstwach oraz **104** projekty z zakresu turystyki.

Wartości wskaźników produktu zostały postawie przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową, za wyjątkiem wskaźników dotyczących liczby projektów (z wyłączeniem wskaźnika *liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi*), których wartości odpowiadają liczbie podpisanych umów<sup>7</sup>. Z uwagi na przyjęty przez IZ RPO WO 2007-2013 sposób prezentacji wskaźników rezultatu, rok 2010 jest pierwszym, w którym widoczne są rezultaty realizacji projektów zakończonych w roku 2009.

W związku z tym, iż niektóre wskaźniki mają charakter złożony (dzielą się na podwskaźniki), przyjęto zasadę, że do obliczenia ogólnej liczby wskaźników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, sumowane są zarówno wskaźniki główne oraz ich elementy składowe.

W ramach Osi priorytetowej 1 założono realizację 15 wskaźników produktu. Obecnie realizowanych jest 11 z nich. Poziom realizacji wskaźników produktu wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 1 prezentują *Wykresy 16-17*.


Wykres 16. Poziom realizacji wskaźników produktu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

<sup>7</sup> Analiza została sporządzona na podstawie wskaźników programowych tj. na poziomie Osi priorytetowej.

Wykres 17. Poziom realizacji wskaźników produktu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu – c.d.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Pozostałe 4 wskaźniki produktu w okresie sprawozdawczym wykazały zerowe wartości:

– liczba powstałych firm w wyniku wsparcia;

– w tym funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu;


realizację powyższych wskaźników założono w poddziałaniu 1.1.2 w ramach naboru na projekty dotyczącego zakładania działalności gospodarczej (StartUp), który został przeprowadzony w maju 2010 r. i do końca okresu sprawozdawczego nie został rozstrzygnięty;

– liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi – realizację wskaźnika założono w poddziałaniu 1.3.1, w którym nie zakończono jeszcze realizacji żadnego projektu. Biorąc pod uwagę podpisane umowy planuje się, iż wskaźnik osiągnie wartość 14;

– wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie – realizację wskaźnika założono w poddziałaniu 1.3.2 w ramach projektów współfinansowanych z kategorii 06 wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska. Biorąc pod uwagę wszystkie dotychczas podpisane umowy oraz fakt, iż nie został rozstrzygnięty III nabór w ramach poddziałania 1.3.2 (przeprowadzony m.in. na kategorię interwencji 06) planuje się, iż wskaźnik osiągnie wartość 4,27 mln Euro.

W ramach Osi priorytetowej 1 założono realizację 13 wskaźników rezultatu. Od uruchomienia Programu realizowanych jest 7 wskaźników rezultatu, które zostały zaprezentowane na Wykresie 18.

Wykres 18. Poziom realizacji wskaźników rezultatu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

Pozostałe 6 wskaźników rezultatu nie zostało osiągniętych, dlatego w *Załączniku I* zostały zaprezentowane zerowe wartości. Zgodnie ze sposobem prezentowania wskaźników rezultatu<sup>8</sup>, wartości będą przedstawione w roku ich faktycznego osiągnięcia.

#### **Obszar: otoczenie biznesu, B+R na rzecz przedsiębiorczości**

Od uruchomienia Programu w obszarze *otoczenie biznesu* realizowanych jest 5 projektów, z których żaden się jeszcze nie zakończył. Jednym z nich jest projekt kluczowy *Regionalne Centrum Biznesu - budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-kongresowego w Opolu*, realizowany przez Miasto Opole. W ramach tego przedsięwzięcia utworzone zostanie nowoczesne centrum obsługi biznesu, umożliwiające organizację targów, seminariów, szkoleń i konferencji. Innym centrum obsługi przedsiębiorstw powstającym w wyniku realizacji projektów w tym obszarze jest Dobrodzieńskie Centrum Biznesu, przedsięwzięcie realizowane w branży meblarskiej w porozumieniu z 11 przedsiębiorcami działającymi w tej branży. W wyniku realizacji projektów dla których podpisano umowy, powstanie lub zostanie zmodernizowanych 19 usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, wspartych zostanie 906 istniejących przedsiębiorstw oraz powstanie 30 nowych podmiotów gospodarczych.

W obszarze *B+R na rzecz przedsiębiorczości* od uruchomienia Programu realizowanych jest 5 projektów, żaden z nich się jeszcze nie zakończył. Po zrealizowaniu projektów, dla których podpisano umowy, powstaną oraz rozbudowane i zmodernizowane zostaną laboratoria zajmujące się badaniami w obszarach: chemii przemysłowej, tworzyw sztucznych, wykorzystania surowców odnawialnych, diagnostyki spektrofotometrii optycznej wyładowań elektrycznych, a także diagnostyki napięć udarowych. Ponadto, po zakończeniu wszystkich przedsięwzięć dofinansowanych w tym obszarze powstanie 14 projektów współpracy pomiędzy instytucjami B+R a przedsiębiorstwami, a z utworzonych laboratoriów korzystać będzie 18 przedsiębiorców.

<sup>8</sup> Wyjaśnienie sposobu prezentowania wskaźników rezultatu zostało opisane w pkt. 1.1 sprawozdania.

### **Obszar: instrumenty inżynierii finansowej**

Od uruchomienia Programu w ramach działania 1.2 zasilone zostały **3** instrumenty inżynierii finansowej kwotą **13,46 mln Euro**. Dwa z realizowanych projektów polegają na utworzeniu funduszu pożyczkowego dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a trzeci projekt dotyczy wsparcia regionalnego funduszu poręczeniowego.

W wyniku realizacji projektów rozszerzona została oferta finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Działania podejmowane przez beneficjentów RPO WO 2007-2013 stanowią uzupełnienie oferty sektora bankowego i w znaczny sposób ułatwiają dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji tym przedsiębiorcom, którzy nie spełniają rygorystycznych zasad kredytowania określonych przez komercyjne banki.

Od uruchomienia Programu beneficjenci działania 1.2 podpisali umowy o wsparcie **53** przedsiębiorców (**49** pożyczek i **4** poręczenia), co zaangażowało w sumie **1,83 mln Euro** ze środków EFRR, czyli **13,59%** środków, którymi zasilono fundusze.

Ze względu na specyfikę projektów realizowanych w ramach działania 1.2, dane dotyczące postępu w realizacji projektów nie pochodzą z wniosków o płatność końcową, lecz sprawozdań merytorycznych składanych przez beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013.

### **Obszar: bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, innowacje w przedsiębiorstwach**

W poddziałaniu 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* do końca okresu sprawozdawczego zrealizowanych zostało **81** projektów, a w realizacji pozostają **192** projekty.

W poddziałaniu 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* od uruchomienia Programu zakończono realizację **32** projektów, a w realizacji pozostają **62** projekty.

Bezpośrednie wsparcie jest kierowane do przedsiębiorstw także w ramach poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*, w którym zakończyła się realizacja **15** projektów, a w realizacji pozostaje **69** projektów.

W ramach wszystkich zakończonych projektów zostanie utworzonych **411** miejsc pracy (**75** dla kobiet oraz **336** dla mężczyzn), natomiast na podstawie podpisanych umów planuje się, iż zostaną utworzone **2133** miejsca pracy, w tym **379** dla kobiet oraz **1738** dla mężczyzn.


Jednocześnie należy podkreślić, iż w wyniku zakończenia realizacji projektów zostało już utworzonych **71** miejsc pracy, w tym **5** dla kobiet i **66** dla mężczyzn, co zostało zaprezentowane na *Wykresie 18*.

W ramach bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, wśród zakończonych projektów największe dofinansowanie zostało skierowane do sektora **produkcji** (ponad **27%** dofinansowania z EFRR). Zrealizowane projekty polegają przede wszystkim na wdrażaniu innowacyjnych linii technologicznych, nowych rozwiązań w procesie produkcyjnym lub modernizacji istniejących parków technologicznych. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest projekt polegający na zakupie innowacyjnego centrum numerycznego. W wyniku zrealizowania przedsięwzięcia możliwa jest optymalizacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie, dzięki wdrożeniu innowacji powstałej we współpracy z sektorem B+R (Politechnika Opolska), wiążąca się z poprawą jakości, precyzji i znacznym zwiększeniem możliwości technologicznych wykonawstwa.

Ponad **18,6%** całości dofinansowania EFRR zakończonych projektów w ramach bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw zostało przekazane do sektora **usług**. Kolejnymi branżami, które zostały wsparte są branża **budowlana** (**15,65%** dofinansowania z EFRR), **turystyka** (**14,01%**) oraz branża **stolarsko-meblarska** (**10,36%**).

Na *Wykresie 19* zaprezentowano udział poszczególnych branż w dofinansowaniu EFRR w ramach zakończonych projektów.

Wykres 19. Udział poszczególnych branż w dofinansowaniu EFRR w ramach zakończonych projektów w Osi 1 od uruchomienia Programu



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

#### Obszar: turystyka

Od uruchomienia Programu zakończonych zostało 17 projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu, w tym 15 projektów zostało zrealizowanych przez przedsiębiorstwa w ramach poddziałania 1.4.1, a pozostałe 2 w ramach 1.4.2 zostały zrealizowane przez podmioty publiczne. W realizacji pozostaje 69 projektów przedsiębiorstw oraz 18 projektów podmiotów publicznych.

W ramach wszystkich zakończonych projektów zostanie utworzonych 38 miejsc pracy w turystyce (13 dla kobiet oraz 25 dla mężczyzn), natomiast na podstawie podpisanych umów planuje się, iż zostaną utworzone 671 miejsca pracy w turystyce, w tym 220 dla kobiet oraz 451 dla mężczyzn.

Jednocześnie należy podkreślić, iż w wyniku zakończenia realizacji projektów zostało już utworzonych 12 miejsc pracy w turystyce, w tym 4 dla kobiet i 8 dla mężczyzn, co zostało zaprezentowane na Wykresie 18.

Projekty realizowane w ramach działania 1.4 *Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej* w pełni realizują cele strategiczne i cele kierunkowe *Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Opolskim na lata 2007-2013*, co zostało zapewnione poprzez kryteria wyboru projektów. Zgodność projektu ze *Strategią Rozwoju Turystyki w Województwie Opolskim na lata 2007-2013* jest warunkiem bezwzględnym uzyskania dofinansowania w poddziałaniu skierowanym do przedsiębiorców.

W wyniku zrealizowanych projektów przez przedsiębiorców (w ramach poddziałania 1.4.1) zmodernizowano, rozbudowano i unowocześniono zaplecze gastronomiczne (9 restauracji) i bazę noclegową (6 obiektów hotelowych) na terenach turystycznych województwa opolskiego (okolice Jezior Turawskich, Góry Opawskie). Z efektów zrealizowanych projektów skorzysta ponad 298 tys. turystów. Projekty zrealizowane w ramach poddziałania 1.4.1 podnoszą standard oferowanej bazy noclegowej oraz rozszerzają ofertę turystyczną m.in. o kręgielnię, bilard, sauny, jacuzzi, fitness. Projekty zrealizowane przez podmioty publiczne rozszerzają ofertę sportowo-rekreacyjną województwa opolskiego. W wyniku realizacji projektu w Kędzierzynie-Koźlu powstała ogólnodostępna strefa sportowo-rekreacyjna wyposażona m.in. w mini siłownię do ćwiczeń na zewnątrz, skwer do streetballa, skatepark z urządzeniami do jazdy i akrobacji, a także stanowiska do gry w szachy. W Namysłowie ukończono II etap budowy Centrum Turystyki i Rekreacji, dzięki czemu powstało otwarte kąpielisko z brodzikiem, wieloma atrakcjami wodnymi (hydromasaże, zjeżdżalnie), ponadto, obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze zrealizowanych projektów skorzysta ponad 91 tys. osób.

## **OSŃ PRIORYTETOWA 2 *Spółeczeństwo informacyjne***

Celami Osi priorytetowej 2 *Spółeczeństwo informacyjne* s:

- tworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzdzi ICT,
- promowanie spółeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój modułów informacyjnych, w tym e-usług na rzecz podniesienia konkurencyjności regionu.

Za wdrazanie Osi priorytetowej 2 w odpowiedzialna jest Instytucja Zarzdzajca RPO WO 2007-2013.

Na jej realizacj przeznaczono **25 628 688,78 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **6%** srodków Programu.

W ramach Osi podejmowane s działania na rzecz rozwoju w województwie opolskim infrastruktury spółeczeństwa informacyjnego, upowszechniania i podnoszenia poziomu umiejtności stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a take rozszerzania usług publicznych w tym zakresie. Cele Osi priorytetowej 2 w całości realizuj załozenia Strategii Lizbońskiej.

Pomoc kierowana jest m. in. do jednostek samorzdu terytorialnego, szkół wyszych, jednostek ochrony zdrowia.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarzdzajca RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy w zakresie wdrazania Osi 2.

### **Stan wdrazania Osi priorytetowej 2 od uruchomienia Programu**

#### ***Nabory wniosków***

- ⇒ przeprowadzono **2 nabory wniosków w ramach procedury konkursowej** – odpowiednio po jednym naborze w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzdzi ICT* oraz 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **27,88 mln Euro**.

#### ***Wnioski zložone***

- ⇒ zložono łącznie **33 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej,
- ⇒ całkowita wartość wszystkich zložonych wniosków wyniosła **156,78 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze srodków EFRR **133,07 mln PLN**. Zarówno w jednym, jak i w drugim działaniu zložone wnioski zdecydowanie przewyszyły kwot dostpnej alokacji,
- ⇒ pozytywn ocen formaln otrzymało **21 wniosków** w ramach działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych* na całkowit wartość **64,12 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **54,27 mln PLN**. Według stanu na 30 czerwca 2010 r. wnioski zložone w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzdzi ICT* znajdowały si w trakcie oceny formalnej.

#### ***Wnioski zaakceptowane***

- ⇒ decyzj Zarzdu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **20 projektów**, na całkowit wartość **62,92 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **53,27 mln PLN**.

#### ***Podpisane umowy***


- ⇒ zawarto **19 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **61,90 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **51,49 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontrakcji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad **48%**.

### Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w wysokości **1,35 mln PLN** dofinansowania z EFRR, co stanowi **1,27%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 2 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 20-21*.

Wykres 20. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

Wykres 21. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

## Stan wdrażania Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym

### *Nabory wniosków*

- ⇒ został przeprowadzony **1 nabór wniosków w procedurze konkursowej** w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na nabór wyniosła **14,98 mln Euro**.

### *Wnioski złożone*

- ⇒ złożono **10 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej, na całkowitą wartość **90,65 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **76,97 mln PLN**,
- ⇒ w okresie sprawozdawczym nie zakończyła się ocena formalna wniosków w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT*.

### *Wnioski zaakceptowane*

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **9 projektów** w ramach działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych* o całkowitej wartości **21,98 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **18,61 mln PLN**.

### *Podpisane umowy*

- ⇒ zawarto **18 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **51,94 mln PLN** oraz dofinansowaniu z EFRR **43,15 mln PLN**.

### *Wnioski o płatność*

- ⇒ w okresie sprawozdawczym beneficjenci wykazali pierwsze wydatki w ramach Osi priorytetowej 2 na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **1,35 mln PLN**, co stanowi **1,27%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi. Wszystkie ww. wydatki wykazano w ramach działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych*.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w Tabeli 11.

Tabela 11. Stan wdrażania Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym

*mln PLN*

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR
<b>2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT</b>						
I nabór (1-15.04.2010 r.)	10	76,97	0	0,00	0	0,00
<b>2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych</b>						
I nabór (5-19.11.2009 r.)	nie złożono wniosków		9	18,61	18	43,15
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10</b>	<b>76,97</b>	<b>9</b>	<b>18,61</b>	<b>18</b>	<b>43,15</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

### Nabory planowane

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 23 czerwca 2010 r. na II półroczu 2010 r. nie planuje się kolejnych naborów wniosków.



## **Postęp rzeczowy**

W ramach Osi priorytetowej 2 realizowanych jest **19 projektów** z zakresu *społeczeństwa informacyjnego*. Projekty te uzyskały dofinansowanie w ramach działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych*.

W ramach Osi priorytetowej 2 założono realizację 2 wskaźników produktu. W związku z tym, iż dotychczas realizacja żadnego z projektów nie zakończyła się, jedynym prezentowanym wskaźnikiem jest *liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego*, którego wartość odpowiada liczbie podpisanych umów. Na koniec okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wynosi **19**, co stanowi **380%** zakładanej na etapie programowania wartości docelowej.

Drugim wskaźnikiem produktu założonym do realizacji w ramach Osi priorytetowej 2 jest wskaźnik pn. *Długość sieci Internetu Szerokopasmowego*. Realizację wskaźnika założono w działaniu 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT*. Do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano umów w ramach ww. działania.

W ramach Osi priorytetowej założono realizację 8 wskaźników rezultatu. Do końca okresu sprawozdawczego żaden z nich nie został osiągnięty, dlatego w *Tabeli 1 Postęp rzeczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w Załączniku I* zostały zaprezentowane zerowe wartości. Zgodnie ze sposobem prezentowania wskaźników rezultatu<sup>9</sup>, wartości będą przedstawione w roku ich faktycznego osiągnięcia.

### **Obszar: Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT**

Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 założono, iż w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT* stworzone zostaną techniczne warunki do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT w życiu gospodarczym, publicznym i indywidualnym podmiotów i mieszkańców regionu, ponieważ podstawowym filarem budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego są sieci informatyczne i telekomunikacyjne.

Nabór na ww. działanie miał miejsce w okresie sprawozdawczym, a w jego wyniku złożonych zostało 10 wniosków o dofinansowanie. Do końca okresu sprawozdawczego dla złożonych wniosków nie zakończyła się ocena formalna. Z uwagi na fakt, iż projekty nie zostały jeszcze wybrane do dofinansowania nie ma możliwość zaprezentowania postępu rzeczowego projektów.

### **Obszar: Moduły informacyjne, platformy e-usług, bazy danych**

Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 założono, iż w ramach działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych* nastąpi rozwój modułów informacyjnych usług e-government na rzecz podniesienia konkurencyjności regionu, dzięki czemu nastąpi szybki dostęp do informacji tematycznych oraz baz danych.

Budowa społeczeństwa informacyjnego ma duże znaczenie dla rozwoju regionu. W województwie opolskim pierwsze działania służące budowie społeczeństwa informacyjnego podjęto w latach 2004-2006. W ramach ZPORR 2004-2006 przez 57 jednostek samorządu terytorialnego w tym: Samorząd Województwa Opolskiego, 7 powiatów i 49 gmin z terenu województwa opolskiego zrealizowany został projekt pn. *eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny*. Realizacja projektu przyczyniła się do budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez upowszechnienie wykorzystania nowych technologii w pracy administracji samorządowej, łatwiejszy dostęp do usług publicznych przez mieszkańców regionu, usprawnienie wewnętrznego i zewnętrznego obiegu dokumentów oraz dostępu do informacji poprzez stworzenie serwisów informacyjnych i komunikacyjnych umożliwiających zainicjowanie i załatwienie sprawy, co umożliwiło pełną obsługę klienta na odległość za pomocą Internetu w jednostkach samorządu terytorialnego Opolszczyzny. Ponadto, nastąpiło skrócenie czasu potrzebnego na obsłużenie klienta zewnętrznego, zmniejszenie ilości wizyt w urzędzie, a także kosztów administracji. Efektem realizacji projektu było podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w prowadzeniu

---

<sup>9</sup> Wyjaśnienie sposobu prezentowania wskaźników rezultatu zostało opisane w pkt. 1.1 sprawozdania.

działalności gospodarczej, powstawanie dobrej jakości miejsc pracy, co wpłynęło na zmniejszenie poziomu migracji zewnętrznych wysoko wykwalifikowanej kadry.

Ponadto, w województwie opolskim realizowany był pilotażowy w skali kraju projekt *E-szkoła, szkoła z przyszłością* pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Wiceministra Edukacji Narodowej. Do pracy nad projektem zaproszone zostały firmy związane z branżą IT oraz edukacją działające na rynku polskim. W projekcie wzięło udział ponad 2000 nauczycieli, około 45 000 uczniów, rodziców i opiekunów, a **wspartych zostało 57 szkół**. Dzięki realizacji projektu szkoły otrzymały zestaw oprogramowania pozwalający na łatwiejsze zarządzanie szkołą i prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej, tj. program Sekretariat, Dziennik Lekcyjny, Księga zastępstw. Przekazane oprogramowanie pozwoliło na łatwiejsze i szybsze przygotowywanie zestawień i raportów. Rodzicom stworzono narzędzia pozwalające na łatwiejszy kontakt z nauczycielami, a także możliwość nadzoru nad postępami w nauce podopiecznych oraz dostęp do efektów pracy dziecka wraz z komentarzem nauczyciela. Ponadto, dzięki realizacji projektu nastąpiło upowszechnienie świadomości związanej z budową tzw. Społeczeństwa informacyjnego oraz wynikających z tego możliwości, korzyści oraz zagrożeń.

Obecnie w ramach RPO WO 2007-2013 realizowane są 2 projekty własne Samorządu Województwa Opolskiego, które stanowią kontynuację działań zapoczątkowanych w latach 2004-2006.

Projekt *Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego* poprzez budowę regionalnej infrastruktury informacyjnej wykorzystującej Opolski System Informacji Przestrzennej i uruchomienie e-usług administracji kontynuuje działania i jest w pełni komplementarny z realizowanym w ramach ZPORR 2004-2006 projektem *eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny*. Projekt swoim zasięgiem będzie obejmował cały teren województwa opolskiego – **1 223 miejscowości**, także obszary wiejskie, czyli tereny gdzie dostęp do infrastruktury teleinformatycznej jest utrudniony i ograniczony. Z projektu korzystać mogą zarówno osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, a także uczelnie wyższe. W ramach projektu zostanie zbudowany regionalny system informacji, który przyczyni się m.in. do wymiany danych pomiędzy poszczególnymi urzędami i instytucjami na różnych poziomach oraz ułatwi dostęp do nich wielu użytkownikom i instytucjom. Ponadto, zapewni sprawną i profesjonalną obsługę inwestorów i spójny przekaz informacji o regionie przy zachowaniu różnorodności tematycznej za pomocą utworzonego portalu informacyjno-promocyjnego. Wspierane w ramach projektu zadania z zakresu zwiększania dostępu do informacji tematycznych oraz baz danych przyczyniają się do stwarzania warunków rozwoju przedsiębiorczości w regionie oraz sprzyjają integracji i poprawie jakości życia mieszkańców Opolszczyzny.

*Opolska E-szkoła, szkoła ku przyszłości* jest drugim realizowanym przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach RPO WO 2007-2013 projektem, zakładającym wdrożenie specjalistycznych oprogramowań, w szczególności aplikacji i modułów takich jak wirtualna biblioteka, blok wirtualnej szkoły, doskonalenie nauczycieli (e-learning) i serwisu umożliwiającego realizację usług on-line, z których skorzystają wszyscy mieszkańcy województwa, w tym dzieci, uczniowie, rodzice i nauczyciele. Dzięki realizacji projektu zostanie stworzony nowy, z informatyzowany system oświaty w **111 placówkach oświatowych**, a zaspokojenie potrzeb w ramach e-Usług z zakresu oświaty na obszarze województwa opolskiego zapobiegać będzie cyfrowemu wykluczeniu. Ponadto utworzonych zostanie **56** aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych, a **4 559** osób zostanie przeszkolonych w ramach szkoleń ICT. Powyższy projekt jest projektem partnerskim, realizowanym przez 64 partnerów, tj. 11 powiatów oraz 53 gminy.

Ponadto, przez Uniwersytet Opolski realizowany jest projekt w zakresie wsparcia rozwoju infrastruktury edukacyjno-informatycznej pn. *Rozbudowa infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Opolskiego do wdrożenia platformy e-learningowej i kompleksowego systemu obsługi studiów*, który zakłada stworzenie dostępu do e-learningu oraz wpływ na zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie. Ponadto przewiduje się, że dzięki unowocześnieniu bazy danych i wprowadzeniu platformy e-learningowej wzrośnie zainteresowanie studentów podjęciem nauki na Uniwersytecie Opolskim, co skutkować będzie wzrostem stopnia wykształcenia społeczeństwa w regionie.

Pozostałe projekty realizowane są głównie przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i powiatowym, a także jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Projekty realizowane przez placówki opieki zdrowotnej dotyczą zakupu wyposażenia wraz z oprogramowaniem, które pozwala na tworzenie cyfrowych obrazów badań radiologicznych i archiwizację wyników w postaci cyfrowej, udostępniania wyników za pomocą Internetu, a także utworzenia systemu elektronicznej rejestracji na usługi oraz konsultacje medyczne, zarówno dla innych placówek ochrony zdrowia jak i indywidualnych pacjentów. Ponadto w wyniku realizacji projektów zostanie stworzony właściwy system zabezpieczający dane pacjentów przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Wprowadzenie e-usług medycznych przyczyni się do eliminowania wykluczenia i marginalizacji części lokalnej społeczności, zwłaszcza osób zamieszkujących obszary wiejskie, umożliwiając im zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych.

W wyniku realizacji projektów w zakresie pozostałych e-usług, zostanie poszerzony zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz klientów, np. poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zapewniającego kompleksową obsługę klientów lub stworzenie Internetowego Biura Obsługi Klienta. Projekty te przyczynią się m.in. do poprawy dostępności i przejrzystości działania oraz spowodują zwiększenie wykorzystania technologii teleinformatycznych w administracji samorządowej. Dzięki realizacji projektów nastąpi usprawnienie pracy Urzędów, poprzez wprowadzenie elektronicznych środków przekazu informacji oraz obiegu dokumentów, ponadto nastąpi podniesienie jakości świadczenia usług publicznych a także zmniejszenie kosztów świadczenia tych usług.

Dzięki realizowanym obecnie **19** projektom planowane jest powstanie **319** aplikacji oraz usług teleinformatycznych, **54 931** potencjalnych usług publicznych zrealizowanych online, zakupionych zostanie **4448 sztuk** wyposażenia umożliwiającego świadczenie usług z wykorzystaniem narzędzi ICT, a liczba osób przeszkolonych w ramach przeprowadzonych szkoleń ICT osiągnie wartość **5981**. W wyniku realizacji projektów przewiduje się, że **403** jednostki sektora publicznego oraz **2** jednostki naukowe będą korzystały z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych.

W ramach działania 2.2 do podpisania pozostała 1 umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży pożarnej w Opolu. Projekt zakłada stworzenie wojewódzkiej sieci teleinformatycznej, stanowiącej uniwersalną platformę komunikacyjną straży z funkcją e-usług dla mieszkańców województwa opolskiego. Poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań przyczyni się ona do ułatwienia wymiany informacji pomiędzy strażą pożarną a mieszkańcami, wdrożona zostanie e-usługa, dzięki której zgłoszeń będą mogły dokonywać również osoby głuchonieme, a także zostanie utworzona nowoczesna sieć łączności pomiędzy jednostkami straży pożarnej w województwie, ułatwiająca szybką wymianę informacji, niezbędną w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

## **OSŃ PRIORYTETOWA 3 *Transport***

Celami Osi priorytetowej 3 *Transport* s:

- polepszenie dostępu do obszarów, obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa, krajowych i międzynarodowych ukłádów komunikacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeŃstwa użytkowników dróg,
- zwiększenie mobilności mieszkaŃców regionu poprzez rozbudowę systemu transportu publicznego.

Oś priorytetowa 3 wdrażana jest w całości przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013.

Na realizację zadaŃ z zakresu transportu przeznaczono **111 057 651,38 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **26%** środków Programu.

W ramach Osi priorytetowej 3 realizowane s głównie roboty budowlane dotyczce dróg regionalnych i lokalnych, obiektów mostowych, wiaduktów, wymiany taboru autobusowego i kolejowego na nowy przyjazny środowisku oraz budowy, przebudowy infrastruktury lotniskowej.

Pomoc w ramach przedmiotowej Osi jest kierowana przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego.

Na realizację celów Strategii LizboŃskiej przeznaczono ponad **5%** alokacji w ramach całej Osi priorytetowej 3.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy w zakresie wdrażania Osi 3.

### **Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu**

#### ***Nabory wniosków***

- ⇒ przeprowadzono **6 naborów wniosków w ramach procedury konkursowej** oraz **4 nabory w ramach procedury pozakonkursowej** (beneficjenci 7 projektów kluczowych złożyli pełną dokumentację projektową),
- ⇒ całkowita kwota alokacji na przeprowadzone nabory wyniosła **94,28 mln Euro** w tym:
  - na nabory w ramach procedury konkursowej **42,01 mln Euro**,
  - na projekty w ramach procedury pozakonkursowej obejmujcej indywidualne projekty kluczowe **52,27 mln Euro**.

#### ***Wnioski złożone***

- ⇒ złożono łącznie **105 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **625,82 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **499,13 mln PLN**,
- ⇒ pozytywn ocenę formalną otrzymało **101 wniosków** o całkowitej wartości **623,54 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **481,87 mln PLN**.

#### ***Wnioski zaakceptowane***

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostały zaakceptowane **53 projekty**, na całkowit wartość **482,90 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **377,14 mln PLN**

#### ***Podpisane umowy***


- ⇒ zawarto **47 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **316,02 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **235,05 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł około **51%**.

### Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę **133,39 mln PLN** dofinansowania z EFRR, co stanowi około **29%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 3.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 3 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 22-23*.

Wykres 22. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

Wykres 23. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

## **Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym**

### ***Nabory wniosków***

- ⇒ zostały przeprowadzone **4 nabory wniosków w procedurze konkursowej oraz 2 nabory wniosków w procedurze pozakonkursowej**, w których złożono dokumentację projektową w zakresie **3 projektów kluczowych**, w tym:
- *Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17,*
  - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz w km 24+565 - 35+760,*
  - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap II,*
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory w trybie konkursowym i pozakonkursowym wyniosła **48,09 mln Euro**.

### ***Wnioski złożone***

- ⇒ złożono **64 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej, na całkowitą wartość **345,63 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **278,09 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **61 projektów**, w tym **3 projekty kluczowe** oraz **58 projektów w ramach procedury konkursowej**. Całkowita wartość projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym (w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej) wyniosła **341,23 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **270,91 mln PLN**.

### ***Wnioski zaakceptowane***

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **13 projektów** na całkowitą wartość **200,59 mln PLN** oraz dofinansowanie z EFRR **166,18 mln PLN**.

### ***Podpisane umowy***

- ⇒ zawarto **8 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **73,92 mln PLN** oraz dofinansowaniu z EFRR **59,40 mln PLN**.

### ***Wnioski o płatność***

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **29,29 mln PLN**, co stanowi ponad **6%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi. Płatności wykazano w ramach następujących poddziałań:
- 3.1.1 *Drogi regionalne* – **17,12 mln PLN**,
  - 3.1.2 *Drogi lokalne* – **12,17 mln PLN**.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w Tabeli 12.

Tabela 12. Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym

mln PLN

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR
<b>3.1.1 Drogi regionalne</b>						
II nabór (4-18.01.2010 r.)	4	45,90	4	45,90	1	7,65
III nabór (15-29.03.2010 r.)	8	4,33	0	0,00	0	0,00
IPI (17-31.03.2010 r.)	2	71,43	2	71,43	1	30,49
IPI (7-21.04.2010 r.)	1	24,39	1	24,39	0	0,00
<b>3.1.2 Drogi lokalne</b>						
I nabór (10-30.12.2008 r.)	nie złożono wniosków		nie zaakceptowano projektów		1	1,22
II nabór (1-15.02.2010 r.)	43	105,95	0	0,00	0	0,00
<b>Razem 3.1</b>	<b>58</b>	<b>252,00</b>	<b>7</b>	<b>141,72</b>	<b>3</b>	<b>39,36</b>
<b>3.2 Transport publiczny</b>						
I nabór (15.02-01.03.2010 r.)	6	26,09	6	24,46	5	20,04
<b>OGÓLEM</b>	<b>64</b>	<b>278,09</b>	<b>13</b>	<b>166,18</b>	<b>8</b>	<b>59,40</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

### Nabory planowane

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 28 czerwca 2010 r. na II półroczu 2010 r. nie planuje się kolejnych naborów wniosków.

### Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 3 realizowanych jest 47 projektów z zakresu transportu: 8 dotyczących budowy/przebudowy dróg regionalnych, 33 dotyczących dróg lokalnych i 6 projektów z zakresu transportu publicznego. Według stanu na 30 czerwca br. zakończyła się realizacja 24 projektów, w tym 23 z zakresu infrastruktury drogowej i 1 z zakresu transportu publicznego.


Wartości wskaźników produktu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową, za wyjątkiem wskaźników dotyczących liczby projektów, których wartości odpowiadają liczbie podpisanych umów<sup>10</sup>. Z uwagi na przyjęty przez IZ RPO WO 2007-2013 sposób prezentacji wskaźników rezultatu, rok 2010 jest pierwszym, w którym widoczne są rezultaty realizacji projektów zakończonych w roku 2009.

W związku z tym, iż niektóre wskaźniki mają charakter złożony (dzielą się na podwskaźniki), przyjęto zasadę, że do obliczenia ogólnej liczby wskaźników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, sumowane są zarówno wskaźniki główne oraz ich elementy składowe.

W ramach Osi priorytetowej 3 założono realizację 8 wskaźników produktu. Obecnie realizowanych jest 7 z nich. Poziom realizacji wskaźników produktu wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 3 prezentuje Wykres 24.

<sup>10</sup> Analiza została sporządzona na podstawie wskaźników programowych tj. na poziomie Osi priorytetowej.

Wykres 24. Poziom realizacji wskaźników produktu Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Wskaźnik *długość nowych dróg regionalnych (wojewódzkich)* wykazał wartość zerową z uwagi na to, iż według stanu na 30 czerwca 2010 r. nie zakończyła się realizacja projektów z zakresu budowy nowych dróg w ramach poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne*. Biorąc pod uwagę zaplanowany nabór wniosków w procedurze konkursowej oraz złożenie projektów kluczowych, których realizacja dotyczy budowy dróg regionalnych (w tym budowa obwodnicy Grodkowa i Prószkowa) planuje się, że wartość wskaźnika zwiększy się.

W ramach Osi priorytetowej założono realizację 4 wskaźników rezultatu. Od uruchomienia Programu wskaźnik *oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych* osiągnął wartość **7 101 270 Euro**. Z uwagi na brak określonej wartości docelowej, która będzie oszacowana równolegle z procesem wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. *Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013*, nie ma możliwości na obecnym etapie wdrażania zaprezentowania odniesienia do założonej dla wskaźnika wartości docelowej. Pozostałe 3 wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte, dlatego w *Załączniku I* zostały zaprezentowane zerowe wartości. Zgodnie ze sposobem prezentowania wskaźników rezultatu<sup>11</sup>, wartości będą przedstawione w roku ich faktycznego osiągnięcia.

### Obszar: *infrastruktura drogowa*

Realizowanych jest **41** projektów z zakresu infrastruktury drogowej. Według stanu na 30 czerwca 2010 r. zakończyła się realizacja **24** projektów: w tym **4** z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej oraz **19** dotyczących dróg lokalnych.

Na etapie programowania założono, iż w ramach Osi Priorytetowej 3 realizowane będą m.in. inwestycje drogowe dotyczące wzmocnienia połączeń do autostrady A4 (przebudowa dróg wojewódzkich nr 401, 414, 426) oraz strategicznych krajowych korytarzy komunikacyjnych.

Odpowiednio rozwinięta infrastruktura transportowa stanowi kluczowy czynnik decydujący zarówno o rozwoju gospodarczym, jak i o warunkach życia mieszkańców. Na etapie programowania założono, iż w ramach poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne* wsparcie ukierunkowane będzie na rozwój infrastruktury o znaczeniu regionalnym z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa.

<sup>11</sup> Wyjaśnienie sposobu prezentowania wskaźników rezultatu zostało opisane w *pkt. 1.1* sprawozdania.



W wyniku zakończonych projektów z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej zrekonstruowano **12,66 km** dróg w województwie opolskim, co stanowi **42%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej, co zostało zaprezentowane na *Wykresie 24*.

Część projektów jest kontynuacją działań podejmowanych w ramach ZPORR 2004-2006 oraz INTERREG III A Czechy-Polska w obszarze infrastruktury drogowej, zapewniając ukończenie kompleksowego planu przebudowy wybranych odcinków dróg.

Przykładem realizacji takich działań jest plan kompleksowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza, stanowiącej połączenie Opola z południową częścią województwa i Republiką Czeską oraz z autostradą A4. Realizacja planu przebudowy drogi wojewódzkiej rozpoczęła się w poprzednim okresie programowania (2004-2006). W ramach ZPORR 2004-2006 zrealizowane zostały 2 inwestycje tj. *Budowa obwodnicy m. Białej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza* oraz *Przebudowa przepustu i odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Krobosz*. Dotychczas w ramach RPO WO 2007-2013 przebudowany został m.in. odcinek drogi wojewódzkiej Dzików-Smolarnia. W ramach projektu przebudowano 7 km drogi, wzmocniono istniejącą nawierzchnię, obustronnie poszerzono jezdnię. Przebudowa drogi, a zwłaszcza poszerzenie jedni ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących, zmniejszenie zagrożenia katastrofami drogowymi, a także podniesienie komfortu jazdy. Ponadto realizacja inwestycji przyczyniła się do powstania *oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych* na poziomie 7 101 270 Euro. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie, w ramach której zrekonstruowany zostanie ponad 11 km odcinek drogi wojewódzkiej nr 414 pomiędzy Smolarnią a Krobusem. W ramach RPO WO 2007-2013 planuje się przeprowadzić kolejne inwestycje drogowe związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 414 tj. przebudowa na odcinku Przysiecz-Dzików oraz budowa obwodnicy miasta Prószków. Po zakończeniu kompleksowej przebudowy drogi w 2013 roku zmodernizowana droga będzie miała długość 34 km i spełniać będzie standardy Unii Europejskiej. Wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z zamierzeniami przyczyni się do usprawnienia komunikacji drogowej z wykorzystaniem drogi wojewódzkiej nr 414 na trasie Opole – Republika Czeska ułatwiając dostęp do autostrady firmom i obywatelom Republiki Czeskiej, jak i komunikację pomiędzy ośrodkami regionalnymi a pozostałymi obszarami województwa dla stworzenia równych szans rozwoju.

W ramach Programu zaplanowano także przebudowę drogi wojewódzkiej nr 401 oraz 426, które są kontynuacją inwestycji podjętych w ramach ZPORR 2004-2006. W ramach projektu kluczowego *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa”* dotychczas zrealizowano jeden z etapów rozpoczętej inwestycji tj. przebudowano odcinek Strzelce Opolskie-Piotrówka. W ramach projektu zaplanowano modernizację blisko 10 km drogi.

Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne* przewiduje się, iż długość zrekonstruowanych dróg wyniesie nieco ponad 36 km, a wskaźnik *oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych* osiągnie wartość na poziomie **8 042 264,64 Euro**.

Ważnym elementem rozwoju regionalnego jest dążenie do podniesienia jakości infrastruktury transportowej na poziomie lokalnym. Na etapie programowania założono, iż w ramach poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne* wsparcie uzyskają przedsięwzięcia zapewniające dostępność komunikacyjną do terenów inwestycyjnych oraz zabezpieczających kluczowe dla danego obszaru powiązania z drogami krajowymi i regionalnymi.

W wyniku zakończonych projektów z zakresu *lokalnej infrastruktury drogowej* zrekonstruowano **31,13 km** dróg w województwie opolskim, w tym przebudowano **15,12 km** dróg powiatowych oraz **16,01 km** dróg gminnych, co stanowi ponad **49%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej wskaźnika *długość zrekonstruowanych dróg, w tym lokalne*.

Zakończone projekty z zakresu lokalnej infrastruktury drogowej dotyczą przede wszystkim inwestycji na rzecz budowy, przebudowy, unowocześniania sieci dróg o istotnym znaczeniu gospodarczym. Podjęte przedsięwzięcia zapewniły m.in. dostępność komunikacyjną do terenów inwestycyjnych. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest projekt Gminy Skarbimierz. W ramach zrealizowanej inwestycji zrekonstruowano 3,1 km drogi gminnej, która łączy się m.in. z drogami krajowymi a także obsługuje ponad 500 ha terenów inwestycyjnych, na których zlokalizowanych jest wiele podmiotów gospodarczych. Zakończona inwestycja przyczyniła się do poprawy jakości i standardu sieci drogowej

na terenach inwestycyjnych, a także do poprawy transportu samochodów ciężarowych, jak i komunikacji samochodów osobowych.

W ramach zakończonych projektów z zakresu lokalnej infrastruktury drogowej, wybudowano nowy odcinek drogi o długości **3,63** km co stanowi 73% w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej wskaźnika *długość nowych dróg, w tym lokalne*, a także 33% wartości docelowej wskaźnika *długość nowych dróg*, co zostało zaprezentowane na Wykresie 24. Wybudowany odcinek w ramach projektu *Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa w infrastrukturę drogową* realizowanego przez Gminę Ujazd ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki gminy. Zrealizowana inwestycja zapewnia dostępność komunikacyjną do terenu inwestycyjnego. Zakończony projekt jest jednym z etapów planowanego układu dróg, który będzie łączył się z autostradą A4 oraz drogą wojewódzką nr 426. Dzięki połączeniu z autostradą planowana droga wzmocni powiązania komunikacyjne metropolii wrocławskiej i katowickiej z województwem opolskim.

Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne* przewiduje się, iż długość zrekonstruowanych dróg wyniesie około **52** km, a długość nowych dróg **6,57** km. Natomiast wskaźnik *oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych* osiągnie wartość na poziomie **4 517 535,2** Euro.

Przebudowane oraz nowe drogi, jako ważne elementy regionalnego i lokalnego systemu transportowego łączą województwo opolskie z obszarami, obiektami kluczowymi dla rozwoju gospodarczego województwa, krajowymi i międzynarodowymi układami komunikacyjnymi, tj. autostradą A4, przejściami granicznymi z Republiką Czeską, terenami inwestycyjnymi. Ponadto umożliwiają/poprawiają dojazd do terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycyjne.

#### **Obszar: Transport publiczny**

Realizowanych jest **6** projektów z zakresu transportu publicznego, w tym zakończyła się realizacja **1** projektu kluczowego.

Ważnym elementem przyczyniającym się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu jest odpowiednio rozwinięty system transportu publicznego. Podejmowane przedsięwzięcia w ramach działania 3.2 *Transport publiczny* przyczynią się do wzrostu mobilności mieszkańców Opolszczyzny.

W ramach zakończonego projektu kluczowego *Zakup pojazdów szynowych* zostało zakupionych **5 szynobusów** na potrzeby regionalnych przewozów kolejowych do obsługi pasażerów na nieelektryfikowanych liniach kolejowych na terenie województwa opolskiego, co stanowi **42%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej wskaźnika *liczba zakupionych środków transportu publicznego*.

Pojazdy te spełniają europejskie normy techniczne i ekologiczne. Ich zakup umożliwił całkowite wyeliminowanie starego i nieekonomicznego taboru (lokomotywy spalinowe), dzięki czemu znacznie zmniejszyła się emisja spalin, a tym samym CO<sub>2</sub> do atmosfery. Parametry techniczne pojazdów (systemy drzwi odskokowo-przesuwne, obniżone poziomy wejść, rampy wjazdowe, systemy mocowań), umożliwiają komfortowe warunki podróżowania dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Biorąc pod uwagę dotychczas podpisane umowy przewiduje się zakup **33** autobusów. Zakup taboru autobusowego m.in. w Nysie, Kędzierzynie Koźlu czy w Opolu wpłynie m.in. na zwiększenie mobilności mieszkańców tych miast oraz obszarów podmiejskich, poprawę komfortu podróżujących, ułatwienie dostępu mieszkańców wsi do obszarów miejskich, usprawnienie płynności komunikacji. Ponadto w ramach realizowanych projektów zakupione autobusy spełniać będą aktualne normy techniczne i ekologiczne, a także będą przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych dzięki zakupowi pojazdów niskopodwoziowych. W efekcie zrealizowanych projektów przewiduje się, iż potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej wyniesie **2865** sztuk i przyniesie przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej o **1 217 321** osób.

## **OSŃ PRIORYTETOWA 4 *Ochrona ųrodowiska***

Celami Osi priorytetowej 4 *Ochrona ųrodowiska* s:

- poprawa jakoųci ųrodowiska naturalnego poprzez unowoczeųnienie gospodarki wodno-ųciekowej oraz zmniejszenie zagroųenia powodziowego
- zwiększenie stopnia segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów
- poprawa jakoųci powietrza oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
- zachowanie i ochrona róųnorodnoųci biologicznej oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa opolskiego.

Za wdraųanie Osi priorytetowej 4 odpowiada w całości IZ RPO WO 2007-2013.

Na realizacj zadań z zakresu ochrony ųrodowiska przeznaczono kwot **42 714 481,30 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **10%** ųrodków w ramach Programu.

W ramach Osi realizowane s przedųiewzicia polegajce m.in. na budowie, przebudowie systemów wodno-kanalizacyjnych, budowie, rekultywacji ųkładowisk odpadów, zakupie urzdzeń i wyposaųenia dla systemów segregacji odpadów, budowie, przebudowie lub remoncie obiektów przeciwpowodziowych, budowie, przebudowie obiektów, zakupie urzdzeń słuųących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ochronie bioróųnorodnoųci.

Pomoc kierowana jest m.in. do jednostek samorzdu terytorialnego, organizacji pozarzdowych czy parków krajobrazowych.

Na realizacj Strategii Lizbońskiej przeznaczono ųrodki EFRR stanowice **22%** alokacji w ramach całej Osi 4. ųrodki na realizacj strategii stanowi całkowit alokacj EFRR zaplanowan w ramach działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne ųródła energii*.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarzdzajca RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy w zakresie wdraųania Osi 4.

### **Stan wdraųania Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu**

#### ***Nabory wniosków***

- ⇒ przeprowadzono **4 nabory wniosków w ramach procedury konkursowej** oraz złoųono pełn dokumentacj projektow dla **2 projektów kluczowych**: *Budowa zbiornika retencyjnego „Kluczbork” na rzece Stobrawie* oraz *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7,*
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **42,11 mln Euro**, w tym na nabory w ramach procedury konkursowej **33,94 mln Euro**, na projekty w ramach procedury pozakonkursowej **8,17 mln Euro**.

#### ***Wnioski złoųone***

- ⇒ złoųono łącznie **106 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartoųć wszystkich złoųonych wniosków wyniosła **554,61 mln PLN**, a dofinansowanie z EFRR stanowiło **336,91 mln PLN**,
- ⇒ pozytywn ocen formaln otrzymało **89 wniosków** na całkowit wartoųć **500,95 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze ųrodków EFRR **289,63 mln PLN**.

#### ***Wnioski zaakceptowane***

- ⇒ decyzj Zarzdu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **26 projektów**, na całkowit wartoųć **262,77 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **141,55 mln PLN**,

- ⇒ wśród projektów zaakceptowanych do realizacji znalazły się dwa projekty kluczowe *Budowa zbiornika retencyjnego „Kluczork” na rzece Stobrawie* oraz *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka”* zadanie 1, 6, 7.

### **Podpisane umowy**


- ⇒ zawarto **25 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **203,87 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **125,37 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł około **71%**.

### **Wnioski o płatność**

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w ramach działania 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami*, 4.2 *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe* oraz 4.4 *Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny* na kwotę dofinansowania z EFRR **26,87 mln PLN**, co stanowi ponad **15%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 4.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 4 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 25-26*.

*Wykres 25. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*



*Źródło:* Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

Wykres 26. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

### Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym

#### *Nabory wniosków*

- ⇒ został przeprowadzony **1 nabór wniosków w procedurze konkursowej** oraz złożono **1 projekt kluczowy** - *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7* w ramach poddziałania 4.2 *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **14,80 mln Euro**.

#### *Wnioski złożone*

- ⇒ złożono **72 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej, na całkowitą wartość **254,35 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **172,60 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymał **projekt kluczowy** oraz **58 wniosków** w ramach działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*. Całkowita wartość wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym (w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej) wyniosła **212,63 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **138,10 mln PLN**.

#### *Wnioski zaakceptowane*

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji został zaakceptowany **projekt kluczowy** *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7*, na całkowitą wartość **20,98 mln PLN** oraz dofinansowanie z EFRR **16,26 mln PLN**.

#### *Podpisane umowy*

- ⇒ zawarto **8 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **62,47 mln PLN** oraz dofinansowaniu z EFRR **35,91 mln PLN**.

#### *Wnioski o płatność*

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **15,29 mln PLN** w ramach następujących poddziałów:

- 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami* – **13,28 mln PLN**,
- 4.2 *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe* – **2,00 mln PLN**,
- 4.4 *Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny* – **4,11 tys PLN**,

⇒ wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność stanowią około **9%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w Tabeli 13.

Tabela 13. Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym

*mln PLN*

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR
<b>4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami</b>						
II nabór (3-17.08.2009 r.)	nie złożono wniosków		nie zaakceptowano projektów		4	20,88
<b>4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>						
IPI (19.01-02.02.2010 r.)	1	16,26	1	16,26	1	14,20
<b>4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii</b>						
I nabór (1-15.02.2010 r.)	71	156,34	0	0,00	0	0,00
<b>4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny</b>						
I nabór (1-15.09.2009 r.)	nie złożono wniosków		nie zaakceptowano projektów		3	0,83
<b>OGÓŁEM</b>	<b>72</b>	<b>172,60</b>	<b>1</b>	<b>16,26</b>	<b>8</b>	<b>35,91</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

### Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 28 czerwca 2010 r.*, na II półroczu 2010 r. zaplanowano **2 nabory** wniosków w ramach procedury konkursowej na łączną kwotę alokacji EFRR i budżetu państwa **2,57 mln Euro**. Będą to:

- III nabór wniosków w ramach działania 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami*, przewidziany wyłącznie na projekty z zakresu gospodarki odpadami,
- II nabór wniosków w ramach działania 4.4 *Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny*.

Tabela 14. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 4 w II półroczu 2010 r.

*mln Euro*

Lp.	Nr i nazwa działania/poddziałania Nr naboru	Termin naboru	Alokacja na nabór	
			EFRR	BP
1.	4.1 <i>Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami</i> <b>III nabór</b>	15-29.09.2010 r.	1,53	0,27
2.	4.4 <i>Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny</i> <b>II nabór</b>	1-15.09.2010 r.	0,77	0,00
<b>SUMA</b>			<b>2,30</b>	<b>0,27</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 28 czerwca 2010 r.*


## Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 4 realizowanych jest **25** projektów, w tym **19** z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, **2** projekty z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz **4** projekty z zakresu zachowania bioróżnorodności regionu.

Wartości wskaźników produktu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową, za wyjątkiem wskaźników dotyczących liczby projektów, których wartości odpowiadają liczbie podpisanych umów<sup>12</sup>.

W ramach Osi priorytetowej 4 założono realizację 5 wskaźników produktu. Obecnie realizowane są 2 z nich. Poziom realizacji wskaźników produktu wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 4 prezentuje *Wykres 27*. Dodatkowo w celu zaprezentowania postępu realizacji projektów w działaniu 4.1, na *Wykresie 27* przedstawiono wskaźnik produktu *długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej*.

*Wykres 27. Poziom realizacji wskaźników produktu Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu*



*Źródło:* Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Pozostałe 3 wskaźniki produktu w okresie sprawozdawczym wykazały zerowe wartości:

- *liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami* – realizację wskaźnika zaplanowano w działaniu 4.1. Od początku realizacji Programu IZ RPO WO 2007-2013 założyła, że nabór wniosków w zakresie gospodarki odpadami przeprowadzony będzie w roku 2011
- *liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza oraz liczba projektów z zakresu energii odnawialnej* – wskaźniki zostały przewidziane do realizacji w działaniu 4.3, w ramach którego nabór miał miejsce w I kwartale 2010 r. Do końca okresu sprawozdawczego nie zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia wniosków

W ramach Osi priorytetowej założono realizację 5 wskaźników rezultatu. Do końca okresu sprawozdawczego żaden z nich nie został osiągnięty, dlatego w *Tabeli 1 Postęp rzeczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w Załączniku I* zostały zaprezentowane zerowe wartości. Zgodnie ze sposobem prezentowania wskaźników rezultatu<sup>13</sup>, wartości będą przedstawione w roku ich faktycznego osiągnięcia.

### **Obszar: Gospodarka wodno-ściekowa**

Problemem zidentyfikowanym na terenie województwa opolskiego jest niedostosowanie sieci kanalizacyjnej w porównaniu do występującego stopnia zwodociągowania w odniesieniu do obecnych

<sup>12</sup> Analiza została sporządzona na podstawie wskaźników programowych tj. na poziomie Osi priorytetowej.

<sup>13</sup> Wyjaśnienie sposobu prezentowania wskaźników rezultatu zostało opisane w pkt. 1.1 sprawozdania.

i przyszłych potrzeb ludności. Ścieki pochodzące z gospodarstw domowych są gromadzone w przydomowych zbiornikach bezodpływowych (szamba), których nieszczelność powoduje przedostawanie się ścieków do wód gruntowych. Z diagnozy stanu województwa opolskiego wynika, iż region bogaty jest w podziemne zasoby wodne oraz ubogi w wody powierzchniowe. Utrzymujące się zanieczyszczenie wód powierzchniowych i pogarszająca się jakość wód podziemnych stanowi zagrożenie dla czystości wody pitnej. IZ RPO WO 2007-2013 na etapie tworzenia kryteriów wyboru projektów (wyboru finansowanych operacji) określiła, iż wysoko punktowane będą projekty, których realizacja przewidziana jest w zlewniach powyżej istniejących, budowanych i przyjętych do realizacji zbiorników retencyjnych oraz na obszarach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (tzw. obszarach wrażliwych).

Celem interwencji RPO WO 2007-2013 w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w regionie oraz ochronę zbiorników wodnych. Należy podkreślić, iż realizacja przedsięwzięć wspieranych w ramach działania 4.1 w zakresie budowy i rozbudowy systemów kanalizacyjnych, poprzez zwiększenie jakości wody pitnej i użytkowej czy poprawę warunków higieniczno-sanitarnych w gospodarstwach domowych wpłynie na poprawę zdrowia ludności. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi wzrost konkurencyjności gospodarczej danej gminy poprzez zwiększenie jej atrakcyjności dla krajowych i zagranicznych inwestorów, nastąpi rozwój budownictwa mieszkaniowego, a w konsekwencji wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca do podjęcia pracy i zamieszkania.

Od uruchomienia Programu w zakresie obszaru dotyczącego infrastruktury komunalnej wartość wskaźnika *liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej* wynosi **19** (w tym 3 projekty w zakresie oczyszczalni ścieków), co stanowi **211%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej, co zostało zaprezentowane na *Wykresie 27*.

Do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja **1** projektu z zakresu **gospodarki wodno-ściekowej**, którego beneficjentem jest Gmina Ujazd.

Realizacja projektu Gminy Ujazd znajduje się w zlewni powyżej istniejącego zbiornika retencyjnego „Ujazd”. Poprzez skanalizowanie praktycznie całego obszaru Gminy nastąpi zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczonych wód na ten zbiornik oraz ograniczenie zanieczyszczeń głównych zbiorników wód podziemnych znajdujących się na terenie Gminy Ujazd (GZWP 333, GZWP 323, GZWP 335), stanowiących źródło wody pitnej. Ponadto ograniczone zostanie negatywne oddziaływanie na tereny najbliższej położonego obszaru Natura 2000 - Parku Krajobrazowego Góry Św. Anny.

W ramach projektu wybudowano **8,69** km sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi **8%** założonej wartości docelowej oraz zmodernizowano **7,98** km sieci wodociągowej. W efekcie wybudowania infrastruktury kanalizacyjnej planuje się, że do sieci przyłączonych zostanie **1 923** osoby.

Spośród realizowanych projektów, aż 11 zlokalizowanych jest na terenach **Głównych Zbiorników Wód Podziemnych**. Budowa kanalizacji na terenach gmin Paczków, Praszka, Radłów i Gorzów Śląski przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia dla GZWP nr 338 Subzbiornik Paczków – Namysłów, nr 311 Dolina Kopalna Proсны oraz nr 325 Zbiornik Częstochowa. Ponadto, realizowane są projekty dotyczące ochrony zasobów wód podziemnych zlokalizowane na terenach gmin:

- Leśnica (GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka),
- Lubsza (GZWP nr 323 Subzbiornik rzeki Stobrawy),
- Ujazd (GZWP nr 333 Zbiornik Opole-Zawadzkie, GZWP nr 323 Subzbiornik rzeki Stobrawy, GZWP nr 335 Krapkowice-Strzelce Opolskie),
- Kolonowskie (GZWP nr 333 Zbiornik Opole-Zawadzkie, GZWP nr 335 Krapkowice-Strzelce Opolskie, GZWP nr 328 Dolina Kopalna Małej Panwi, GZWP nr 327 Zbiornik Lubliniec – Myszków),
- Lewin Brzeski (GZWP nr 335 Krapkowice-Strzelce Opolskie),
- Popielów (GZWP nr 323 Subzbiornik rzeki Stobrawy),
- Wołczyn (GZWP nr 324 Dolina Kopalna Kluczborka).



Na szczególną uwagę zasługuje Triasowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 333 Opole – Zawadzkie. Jest to zbiornik, w którego wodę zaopatrzeni są mieszkańcy prawie całej Opolszczyzny i jednocześnie jest jednym z największych w Polsce podziemnych jezior. Aby uchronić go przed zanieczyszczeniami gminy utworzyły w tym celu w 2001 r. *Międzygminny Związek „Trias Opolski”*. Spośród gmin należących do *Związku* budowa kanalizacji sanitarnej w ramach działania 4.1 realizowana jest przez gminy Leśnica, Kolonowskie i Zawadzkie. Ponadto pozostałe gminy należące do *Związku* założyły realizację projektów w ramach PO IiŚ 2007-2013 w działaniu 1.1 *Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM*.

Bezpośrednim efektem realizacji tych inwestycji będzie zmniejszenie zanieczyszczenia ściekami wód powierzchniowych i podziemnych GZWP, a w przyszłości poprawa jakości ich wód, co jest istotne biorąc pod uwagę korzystanie z wód podziemnych do celów zaopatrzenia ludności w wodę.

Analizując wybrane do dofinansowania projekty w ramach działania 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami* RPO WO 2007-2013 można zauważyć, że projekty te stanowią uzupełnienie inwestycji prowadzonych w okresie programowania 2004-2006. Ze środków ZPORR 2004-2006 zbudowano przeciwpowodziowy zbiornik retencyjny Włodzienin na rzece Troi, natomiast ze środków RPO WO 2007-2013 realizowane są inwestycje dotyczące budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej w gminach Branice i Głubczyce. Realizacja przedsięwzięć zapewni kompleksową ochronę i jakość wód zbiornika retencyjnego Włodzienin. Inwestycja ta rozwiąże problem niekontrolowanych zrzutów ścieków do rzeki Troi stanowiącej główny dopływ do zbiornika.

Ponadto, aż **8** projektów obecnie dofinansowanych w ramach Osi Priorytetowej 4 jest komplementarnych z projektami realizowanymi w ramach ZPORR 2004-2006. Przedmiotem projektów realizowanych przez gminy Izbicko, Paczków, Ujazd, Olesno, Niemodlin, Popielów, Głubczyce i Lewin Brzeski była:

- budowa sieci wodociągowej,
- budowa stacji uzdatniania wody,
- budowa ulic wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej,
- budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji tranzytowej Bogdanowice – Głubczyce,
- budowa oczyszczalni ścieków w Lewinie Brzeskim.

Na poprawę jakości wód gruntowych w zdecydowanym stopniu przyczynią się projekty w zakresie budowy **oczyszczalni ścieków** (na terenie gminy Lubsza) oraz rozbudowy i modernizacji funkcjonujących oczyszczalni ścieków (na terenie gminy Murów i Wołczyn), w wyniku których zlikwidowane zostanie bezpośrednie odprowadzanie zanieczyszczeń do wód powierzchniowych bez wstępnego ich oczyszczenia.

Ponadto, warto zaznaczyć, iż większość projektów realizowanych jest na/w sąsiedztwie **obszarów cennych przyrodniczo**. Tym samym wsparcie tych przedsięwzięć zwiększy ich ochronę przed zanieczyszczeniami i zapobiegnie utracie ich atrakcyjności turystycznej i bioróżnorodności. W sąsiedztwie inwestycji realizowanych przez gminy Leśnica i Ujazd znajdują się tereny o najwyższych walorach przyrodniczych - Park krajobrazowy Góra św. Anny oraz cenne ekosystemy: liczne suche doliny, wąskie wąwozy, zalesione pagórki, wydmy piaszczyste, leje i misy krasowe, wywierzyśka skalne. Realizacja inwestycji na terenie gmin Lubsza, Kolonowskie, Popielów, Murów, Wołczyn, Olesno i Lewin Brzeski przyczyni się do ochrony przed zanieczyszczeniami komunalnymi obszarów cennych przyrodniczo, zlokalizowanych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Regulacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Niemodlin oraz Lewina Brzeskiego pozwoli zminimalizować negatywny wpływ czynników zagrażających równowadze przyrodniczej cennego pod względem walorów krajobrazowych Obszaru Chronionego Krajobrazu "Borów Niemodlińskich". Realizacja przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Paczków i Lewinie Brzeskim pozwoli na poprawę jakości wody w rzece Nysa Kłodzka, z kolei sieć kanalizacyjna w Oleśnie poprawi jakość wód spływających do rzeki Stobrawa (stanowiącej dopływ Odry).

#### **Obszar: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe**

Położenie geograficzne województwa opolskiego w dorzeczu rzeki Odry, która stanowi największe zagrożenie powodziowe dla regionu, stanowi ważny aspekt realizacji inwestycji w tym zakresie, jako

zadań priorytetowych z punktu widzenia zminimalizowania zagrożenia dla życia mieszkańców województwa. W celu zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego regionu oraz ograniczenia negatywnych skutków ewentualnej powodzi, w ramach działania **4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe** realizowane są dwa projekty kluczowe w tym zakresie, co pozwoliło osiągnąć docelową wartość wskaźnika pn. *liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń* (Wykres 27).

Pierwszy z nich dotyczy budowy zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie i stanowi jeden z elementów całego systemu małej retencji w województwie opolskim. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli rozwiązać problem ochrony przeciwpowodziowej 7 miejscowości w gminach Kluczbork, Lasowice Wielkie i Wołczyn. Ponadto zbiornik będzie pełnił funkcję rolniczą, jako źródło wody wspomagające intensyfikację rolniczą, a także przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i rekreacyjnej dla miejscowej i okolicznej ludności.

W celu zabezpieczenia mieszkańców lewobrzeżnej doliny rzeki Odry przez powodzią, na terenie gminy Cisek realizowany jest drugi projekt kluczowy. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie m.in. zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego oraz uporządkowanie gospodarki retencyjnej obiektów hydrotechnicznych i melioracyjnych na terenie przyległych gmin Kędzierzyn-Koźle i Reńska Wieś, gdzie powódź z 1997 r. oraz z maja 2010 r. spowodowały znaczne szkody. Łącznie w wyniku realizacji projektów kluczowych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej przed powodzią zostanie zabezpieczonych blisko **48 tys. osób**. Z uwagi na brak określonej wartości docelowej dla wskaźnika *liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów*, która będzie oszacowana równoległe z procesem wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. *Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013*, nie ma możliwości na obecnym etapie wdrażania zaprezentowania odniesienia do założonej dla wskaźnika wartości docelowej.

#### **Obszar: Ochrona powietrza**

Realizacja projektów mających na celu ochronę powietrza została przewidziana w działaniu 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*, w ramach którego nabór miał miejsce w okresie sprawozdawczym. Z uwagi na brak podpisanych umów (w I kwartale 2010 r. trwała ocena merytoryczna II stopnia) nie ma możliwości zaprezentowania postępu rzeczowego projektów dot. ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii.

#### **Obszar: Ochrona bioróżnorodności**

Działania, które w odpowiedni sposób pozwolą na zabezpieczenie zasobów przyrodniczych województwa opolskiego realizowane są w ramach działania 4.4 *Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny* RPO WO 2007-2013. Obecnie realizowane są 4 projekty.

Dwa z nich służą przeciwdziałaniu skutkom tzw. naturalnej sukcesji ekologicznej na terenie *Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”*, powodującej radykalne pogorszenie warunków życia wielu cennych gatunków roślin. Realizacja projektów pozwoli na zwiększenie ochrony terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000 oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń bogactwa przyrodniczego obszaru Góry św. Anny, ochronę rzadkich i chronionych gatunków roślin poprzez odbudowę i ochronę ich naturalnych siedlisk, wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej<sup>14</sup>. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie pełniejsze wykorzystanie walorów szaty roślinnej do celów dydaktycznych, edukacyjnych i naukowych.

W celu ochrony jednego z najcenniejszych obiektów przyrodniczych województwa opolskiego – *Rezerwatu Góra Gipsowa*, w ramach działania 4.4 realizowane jest przedsięwzięcie służące przywróceniu właściwego stanu silnie zdegradowanego, chronionego siedliska przyrodniczego, muraw kserotermicznych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków występowania związanych z siedliskiem przyrodniczym chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem w województwie opolskim gatunków roślin. Ponadto, aby ograniczyć niekorzystny wpływ turystów na przyrodę Rezerwatu wykonany zostanie punkt turystyczny kanalizujący ruch turystów poza Rezerwat i na ściśle wyznaczone szlaki.

---

<sup>14</sup> Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (D.U.L 206/7 z 22.07.1992).

## OŚ PRIORYTETOWA 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe*

Celami Osi priorytetowej 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* są:

- podniesienie konkurencyjności zasobów ludzkich na rynku pracy poprzez podniesienie poziomu i polepszenie warunków kształcenia w regionie
- wzmocnienie i poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu, w szczególności osób aktywnych na rynku pracy
- ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego o znaczeniu regionalnym
- wzmocnienie roli kultury, jako czynnika wpływającego na kształtowanie atrakcyjnego wizerunku regionu.

Za wdrażanie Osi priorytetowej 5 odpowiada w całości IZ RPO WO 2007-2013.

Jest to najbardziej zróżnicowana pod względem obszarów wsparcia oś obejmująca inwestycje w edukację, zdrowie i kulturę. Na realizację ww. zadań przeznaczono **42 714 481,30 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **10%** alokacji na Program z EFRR.

Pomoc w ramach Osi priorytetowej 5 kierowana jest m. in. do szkół wszystkich szczebli, zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji kultury.

Oś priorytetowa 5 jest najbardziej zaawansowaną pod względem wdrażania osi w ramach całego Programu. Według stanu na 30 czerwca 2010 r. poziom kontraktacji wyniósł ok. **96%**, natomiast poziom płatności blisko **41%** zobowiązań na lata 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca nie napotkała na problemy związane z wdrażaniem Osi priorytetowej 5.

### **Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu**

#### ***Nabory wniosków***

- ⇒ przeprowadzono **6 naborów wniosków w trybie konkursowym** oraz złożono pełną dokumentację konkursową dla projektów kluczowych: *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej* oraz *Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **42,25 mln Euro**, w tym: na nabory w procedurze konkursowej **32,90 mln Euro**, na projekty w ramach procedury pozakonkursowej **9,35 mln Euro**.

#### ***Wnioski złożone***

- ⇒ złożono łącznie **123 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej oraz pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **437,05 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **278,60 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **114 wniosków** na całkowitą wartość **364,24 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **231,16 mln PLN**.

#### ***Wnioski zaakceptowane***

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **87 projektów**, na całkowitą wartość **300,16 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **189,05 mln PLN**.

#### ***Podpisane umowy***

- ⇒ zawarto **87 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **271,06 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **170,37 mln PLN**,


⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł około **96%**.

### **Wnioski o płatność**

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **72,70 mln PLN**, co stanowi około **41%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 5 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 29-30*.

*Wykres 28.* Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



*Źródło:* Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

*Wykres 29.* Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



*Źródło:* Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

## **Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym**

### ***Nabory wniosków***

- ⇒ przeprowadzono **1 nabór wniosków w procedurze pozakonkursowej** w ramach poddziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej*. W ramach naboru złożono pełną dokumentację konkursową projektu kluczowego *Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na nabór w ww. działaniu wyniosła **3,05 mln Euro**.

### ***Wnioski złożone***

- ⇒ złożono **1 wniosek** o dofinansowanie w ramach procedury pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonego wniosku wyniosła **24,86 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **12,09 mln PLN**,
- ⇒ **przedmiotowy projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną**. Ponadto, pozytywną ocenę formalną otrzymało również **35 wniosków** złożonych w ramach I naboru wniosków do poddziałania 5.1.2 *Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej*. Całkowita wartość wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym (w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej) wyniosła **60,96 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **31,97 mln PLN**.

### ***Wnioski zaakceptowane***

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego zostało zaakceptowanych do realizacji **21 projektów**, na całkowitą wartość **40,09 mln PLN** oraz dofinansowanie z EFRR **23,61 mln PLN**.

### ***Podpisane umowy***

- ⇒ zawarto **21 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **39,85 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **23,45 mln PLN**.

### ***Wnioski o płatność***

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w wysokości **27,75 mln PLN** (kwota dofinansowania z EFRR) w ramach następujących poddziałań:
  - 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* - **16,72 mln PLN**,
  - 5.2.1 *Stacjonarna opieka medyczna* – **2,13 mln PLN**,
  - 5.2.2 *Ambulatoryjna opieka medyczna* – **2,54 mln PLN**,
  - 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego* – **6,36 mln PLN**,
- ⇒ wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność stanowią około **16%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w Tabeli 15.

Tabela 15. Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym

mln PLN

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR
<b>5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej</b>						
II nabór (21.09-05.10.2009 r.)	nie złożono wniosków		2	0,92	2	0,92
IPI (1-15.02. 2010 r.)	1	12,09	1	12,09	1	12,09
<b>5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej</b>						
I nabór (16-30.10.2009 r.)	nie złożono wniosków		17	8,82	17	8,82
<b>Razem 5.1</b>	<b>1</b>	<b>12,09</b>	<b>20</b>	<b>21,83</b>	<b>20</b>	<b>21,83</b>
<b>5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</b>						
I nabór (2-16.02.2009 r.)	nie złożono wniosków		1	1,78	1	1,62
<b>OGÓLEM</b>	<b>1</b>	<b>12,09</b>	<b>21</b>	<b>23,61</b>	<b>21</b>	<b>23,45</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

### Nabory planowane

W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się przeprowadzenie drugiego naboru wniosków do poddziałania 5.2.2 *Ambulatoryjna opieka medyczna* na łączną kwotę alokacji **0,46 mln Euro**.

Tabela 16. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 5 w II półroczu 2010 r.

mln Euro

Lp.	Nr i nazwa działania/poddziałania Nr naboru	Termin naboru	Alokacja na nabór	
			EFRR	BP
1.	<b>5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna II nabór</b>	16-30.08.2010 r.	0,46	0,00
<b>SUMA:</b>			<b>0,46</b>	<b>0,00</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 28 czerwca 2010 r.

### Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 5 realizowanych jest **87** projektów, w tym **34** z zakresu edukacji, **29** z zakresu ochrony zdrowia oraz **24** z zakresu kultury oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Od początku wdrażania Programu zakończyła się realizacja **29** projektów, w tym **9** z zakresu edukacji, **16** z zakresu ochrony zdrowia oraz **4** z zakresu kultury oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Wartości wskaźników produktu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową, za wyjątkiem wskaźników dotyczących liczby projektów, których wartości odpowiadają liczbie podpisanych umów. Z uwagi na przyjęty przez IZ RPO WO 2007-2013 sposób prezentacji wskaźników rezultatu, rok 2010 jest pierwszym, w którym widoczne są rezultaty realizacji projektów zakończonych w roku 2009.

Przeprowadzając ocenę w postępie realizacji wskaźników Osi priorytetowej 5 wg stanu na koniec 2009 r. zauważa się, że realizacja większości wskaźników już na obecnym etapie jest przekroczone.


Ponadto biorąc pod uwagę projekty, dla których zostały podpisane umowy wartości wszystkich wskaźników zostaną zwiększone, a niektórych znacznie przekroczone<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Analiza została sporządzona na podstawie wskaźników programowych tj. na poziomie Osi priorytetowej.

Analiza została sporządzona na podstawie wskaźników programowych tj. na poziomie Osi priorytetowej. W związku z tym, iż niektóre wskaźniki mają charakter złożony (dzielą się na podwskaźniki), przyjęto zasadę, że do obliczenia ogólnej liczby wskaźników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, sumowane są zarówno wskaźniki główne oraz ich elementy składowe.


W ramach Osi priorytetowej 5 założono realizację 8 wskaźników produktu i obecnie wszystkie te wskaźniki są realizowane. Poziom realizacji wskaźników produktu wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 5 zaprezentowane zostały na *Wykresie nr 30* oraz *Wykresie nr 31*.

*Wykres 30.* Poziom realizacji wskaźników produktu Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

*Wykres 31.* Poziom realizacji wskaźników produktu Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu c.d.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

W ramach Osi priorytetowej założono realizację 5 wskaźników rezultatu. Do końca okresu sprawozdawczego wskaźnik *potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych na sprzęcie zakupionym/zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów* osiągnął wartość **17 893**, co stanowi **105%** zakładanej na etapie programowania wartości docelowej. Pozostałe 4 wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte, dlatego w *Załączniku I* zostały zaprezentowane zerowe wartości. Zgodnie ze sposobem prezentowania wskaźników rezultatu<sup>16</sup>, wartości będą przedstawione w roku ich faktycznego osiągnięcia.

### **Obszar: Infrastruktura edukacyjna**

Od uruchomienia Programu realizowane są **34** projekty z zakresu *infrastruktury edukacyjnej*, w tym **17** na poziomie regionalnym oraz **17** na poziomie lokalnym. Realizacja **9** projektów z zakresu *infrastruktury edukacyjnej na poziomie regionalnym* już się zakończyła.

Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 założono, iż w ramach działania 5.1 *Wsparcie infrastruktury edukacyjnej* wsparcie otrzymają inwestycje służące poprawie stanu bazy lokalowej i jej wyposażenia, ponieważ zapewnienie infrastruktury bazy edukacyjnej o odpowiednim standardzie jest istotnym czynnikiem wpływającym na podniesienie jakości wykształcenia i ułatwienie dostępu do wiedzy.

W ramach zakończonych projektów:

- wsparciem objęto **17** placówek oświatowych o zasięgu regionalnym, co stanowi **170%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej,
- **7** obiektów zostało dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zakupiono **3416** zestawów komputerowych i oprogramowania.

Zgodnie z celem poddziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* realizacja projektów w obszarze regionalnej infrastruktury edukacyjnej ma się przyczynić do poprawy kształcenia na poziomie wyższym oraz w regionalnych instytucjach oświatowych na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym.

W ramach zrealizowanych projektów wsparte zostały placówki oświatowe, w skład których wchodzi placówki w ramach kształcenia ustawicznego (centra kształcenia ustawicznego – CKU), placówki w ramach kształcenia praktycznego (centra kształcenia praktycznego – CKP) oraz placówki oświatowe na poziomie ponadgimnazjalnym. Dzięki realizacji projektów placówki te dysponują lepszym stanem bazy lokalowej i jej wyposażenia, co przedkłada się na lepszą jakość szkolnictwa oraz unowocześnienie oferty edukacyjnej. Ponadto dzięki dysponowaniu nowoczesną bazą dydaktyczną placówki te mają możliwość stworzenia efektywnego systemu kształcenia, który zgodny jest z zapotrzebowaniem rynku pracy, co ma kluczowe znaczenie w procesach konkurencyjności regionalnej gospodarki.

Ponadto w ramach infrastruktury edukacyjnej na poziomie wyższym wsparte zostały 2 projekty szkół wyższych. W ramach projektów tych zakupiony został sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz doposażone zostały sale dydaktyczne, z których korzystają studenci studiów zarówno stacjonarnych, jak i zaocznych. Ponadto zbudowana została bezprzewodowa sieć w postaci punktów Wi-Fi oraz zakupiono Web-kioski, umożliwiające korzystanie z Internetu dla osób nieposiadających mobilnych jednostek. Dzięki dostosowaniu bazy dydaktycznej uczelni do potrzeb studentów i wymagań rynku pracy nastąpi znaczna poprawa kształcenia w regionie.

Ważnym i uzupełniającym do kierunków rozwoju regionalnej infrastruktury edukacyjnej elementem działań strategicznych województwa opolskiego jest dążenie do podniesienia jakości *infrastruktury edukacyjnej na poziomie lokalnym*.

Obecnie realizacja żadnego z projektów w ramach lokalnej infrastruktury edukacyjnej nie zakończyła się. Realizowane projekty wsparciem obejmą zarówno szkoły podstawowe oraz gimnazjalne z terenu województwa opolskiego.

---

<sup>16</sup> Wyjaśnienie sposobu prezentowania wskaźników rezultatu zostało opisane w pkt. 1.1 sprawozdania.



Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie z zakresu infrastruktury edukacyjnej przewiduje się, że osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

- wsparciem zostaną objęte **77** placówki oświatowe,
- **16** placówek zostanie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- **5** szkół wyższych zostanie wyposażonych w aparaturę naukowo-badawczą,
- ze wsparcia korzystać będzie ponad **34 556** uczniów i słuchaczy oraz ponad **24 798** studentów.

W ramach *regionalnej infrastruktury edukacyjnej* wsparcie otrzymają niemal wszystkie szkoły wyższe ulokowane w województwie opolskim, a kluczowe dla województwa i najstarsze uczelnie państwowe takie jak Politechnika Opolska i Uniwersytet Opolski, otrzymają dofinansowanie kilkukrotnie.

Na uwagę zasługuje projekt Uniwersytetu Opolskiego pn. *Budowa Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego*, którego celem jest dostosowanie uczelni do wymogów i oczekiwań wobec tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych działających w Europejskiej Przestrzeni Naukowej i Dydaktycznej. Edukacja biotechnologiczna prowadzona jest jedynie na 21 uczelniach w Polsce, a co roku kierunek ten kończy ponad 1500 absolwentów. Zważywszy na dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki zarówno w Polsce, jak i w całej Europie liczba absolwentów kierunków związanych z biotechnologią jest niewielka. Głównym problemem polskiej nauki jest istniejąca infrastruktura, która uniemożliwia prowadzenie złożonych prac badawczych i laboratoryjnych. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto w wyniku realizacji projektu przewiduje się, iż z wspartej infrastruktury korzystać będzie 5 tys. studentów.

Ponadto, projekty Uniwersytetu Opolskiego pn. *Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego* oraz *Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego – etap II, wyposażenie laboratoriów i pomieszczeń dydaktycznych*, a także kluczowy projekt Politechniki Opolskiej pn. *Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48* wpłyną na poziom wykształcenia kadr w branżach wskazanych przez *Regionalny Foresight Województwa Opolskiego*.

### **Obszar: Ochrona zdrowia**

Od uruchomienia Programu realizowanych jest **29** projektów z zakresu *ochrony zdrowia*, w tym **13** w ramach *stacjonarnej opieki medycznej* oraz **16** w ramach *ambulatoryjnej opieki medycznej*. Realizacja **16** projektów już się zakończyła, w tym **12** w ramach *stacjonarnej opieki medycznej* oraz **4** w ramach *ambulatoryjnej opieki medycznej*.

Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 założono, iż w ramach działania 5.1 *Rozwój bazy medycznej regionie* wsparcie otrzymają inwestycje w zakresie restrukturyzacji istniejącej bazy szpitalnej i optymalizacji bazy medycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

W ramach zakończonych projektów:

- wsparcie otrzymało **46** placówek medycznych co stanowi **209%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej,
- wsparciem objęto **15** szpitali co stanowi **136%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej,
- zakupiono **364** sztuki sprzętu medycznego co stanowi **4 044%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej,
- na zakupionym lub zmodernizowanym sprzęcie zostało zrealizowanych **17 893** specjalistycznych badań medycznych, co stanowi **105%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej,
- z usług medycznych dzięki realizacji projektu skorzystało ponad **10 tys.** osób.

Zgodnie z celem poddziałania 5.2.1 *Stacjonarna opieka medyczna* realizacja projektów w obszarze stacjonarnej opieki medycznej ma się przyczynić do poprawy dostępności, wydajności i jakości świadczeń medycznych, poprzez wsparcie istniejącej bazy szpitalnej.

W wyniku zakończonych projektów z zakresu *stacjonarnej opieki medycznej* wsparciem objęto **15 placówek medycznych, tj. szpitali**, które zajmują się przede wszystkim leczeniem chorób nowotworowych i układu krążenia. Ponadto zakupiono **255** szt. nowoczesnego sprzętu medycznego, tj. m.in. tomografy komputerowe, analogowe aparaty RTG, mammografy, elektroencefalografy. Dzięki temu poprawiła się precyzja i liczba wykonywanych badań, głównie w zakresie tomografii komputerowej, mammograficznych i EEG, które są obecnie przeprowadzane za pomocą nowoczesnej aparatury, dzięki czemu są bardziej bezpieczne dla pacjentów, a prowadzona za ich pomocą diagnostyka stanu zdrowia pacjentów przedstawia dokładniejszy i pełniejszy obraz. Zakupiony w ramach projektów nowoczesny sprzęt i podjęte działania przyczyniły się do podniesienia standardu opieki zdrowotnej: poprawy jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w stacjonarnej opiece medycznej, poprawy dostępności do nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki, skrócenia czasu oczekiwania na badania i specjalistyczną diagnozę. W wyniku realizacji projektów zostało zrealizowanych ponad **17 tys.** specjalistycznych badań medycznych, a z usług medycznych dzięki realizacji projektu skorzystało ponad **10 tys.** osób. To wszystko w perspektywie długoterminowej przełoży się na obniżenie śmiertelności i poprawę zdrowia mieszkańców regionu. W ramach realizowanych projektów wsparte zostały szpitale z wszystkich powiatów województwa opolskiego. Ponadto w ramach 1 projektu beneficjent skorzystał z instrumentu *cross-financing*. Zadeklarował przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi tomografu komputerowego, zakładającego przeszkolenie wszystkich osób, które będą obsługiwały tomograf komputerowy, tj. 2 lekarzy radiologów, 4 techników, a także personel szpitala. Koszty zrealizowania szkolenia stanowią 2,48% wydatków kwalifikowanych projektu.

W celu ułatwienia dostępu do świadczeń zdrowotnych w regionie ważna jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych również na poziomie ambulatoryjnym. Na etapie programowania założono, iż w ramach poddziałania 5.2.2 *Ambulatoryjna opieka medyczna* wsparcie uzyskają przedsięwzięcia służące wzmocnieniu podstawowej opieki zdrowotnej gwarantującej sprawny kontakt z pacjentem.

W wyniku zakończonych projektów z zakresu *ambulatoryjnej opieki medycznej* wsparciem objęto **31 placówek medycznych** zarówno w zakresie przebudowy i remontu oraz zakupu specjalistycznej aparatury medycznej. Wsparcie uzyskały projekty, w wyniku których zakupiono **109 szt.** specjalistycznej aparatury medycznej o wysoce zaawansowanej technologii, która umożliwi świadczenie usług medycznych na bardzo wysokim poziomie. Zakupiona aparatura, obejmująca m.in. sprzęt do rehabilitacji, chirurgii oraz nowoczesne USG w poradni pediatrycznej, mające na celu zwiększenie dostępu do ultrasonograficznych badań diagnostycznych, umożliwi rozwinięcie zakresu świadczonych usług oraz skrócenie czasu oczekiwania na usługę medyczną.

Podkreślić należy, iż w ramach zrealizowanego przez NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej projektu pn. *Wyposażenie 28 gabinetów rehabilitacyjnych NZOZ Diecezji Opolskiej w sprzęt medyczny*, 28 gabinetów rehabilitacyjnych (w niemal wszystkich powiatach województwa) wyposażonych zostało w 91 szt. sprzętu medycznego, głównie aparatów do masażu sekwencyjnego, lamp do terapii światłem spolaryzowanym oraz zestawów do laseroterapii.

Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie z *zakresu ochrony zdrowia* przewiduje się, że osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

- wsparte zostaną **53** placówki medyczne zarówno w ramach stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej opieki medycznej,
- przebudowanych zostanie **8** instytucji ochrony zdrowia,
- zakupionych zostanie **420** sztuk sprzętu medycznego,
- po zakończeniu obecnie realizowanych projektów na zakupionym lub zmodernizowanym sprzęcie zrealizowanych zostanie blisko **267 tys.** specjalistycznych badań medycznych,
- z usług medycznych dzięki realizacji projektu skorzysta ponad **162 tys.** osób.

Podkreślić należy także, że dzięki realizacji projektu kluczowego *Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej* wsparcie uzyskało 5 mieszczących się w Opolu szpitali. W ramach projektu w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu realizowane były prace związane

z przebudową i rozbudową infrastruktury związanej ze świadczeniem usług w zakresie kardiochirurgii, neurochirurgii, diagnostyki obrazowej i chirurgii urazowo – ortopedycznej. Część projektu dotycząca obiektów szpitalnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu oraz Opolskiego Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego obejmuje rozbudowę kompleksu zabiegowo-diagnostycznego wraz z łącznikami spinającymi je w jedną całość oraz budowę pawilonu poradni dla przyjęć pierwszoplanowych wraz z łącznikiem i oddziałem dziennym chemioterapii, co wpłynie na poprawę diagnostyki i terapii w onkologii i hematologii. W Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu w ramach opisywanego przedsięwzięcia tworzony jest ośrodek wczesnej interwencji inwazyjnej w ostrych zawałach mózgu wraz z rozbudową izby przyjęć, co pozwoli na wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod leczenia udarów mózgu. W Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu tworzone jest centrum aktywnego porodu i rodzicielstwa oraz leczenia niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością.

### **Obszar: *Kultura i dziedzictwo kulturowe***

Od uruchomienia Programu realizowane są **24** projekty w ramach działania 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*, w tym **16** projektów z zakresu *dziedzictwa kulturowego* oraz *naturalnego* i **8** z zakresu *kultury*. Realizacja **4** projektów już się zakończyła, w tym **3** projektów z zakresu *dziedzictwa kulturowego* i *naturalnego* oraz **1** projektu z zakresu *kultury*.

Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 założono, iż w ramach działania 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego* wsparcie otrzymają inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury instytucji kultury, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego i naturalnego, które powodują wzrost atrakcyjności regionu.

W ramach zakończonych projektów wsparciem objęto **3** obiekty dziedzictwa kulturowego – 2 zabytkowe kościoły wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego, tj. kościół parafialny pw. Trójcy Świętej w Bierawie oraz kościół oo. Franciszkanów w Głogówku oraz zabytkową wieżę Ratusza w Strzelcach Opolskich. Ponadto zrealizowano projekt polegający na przebudowie domu kultury, dzięki któremu wsparciem objęto **1** placówkę instytucji kultury, która dodatkowo została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji powyższych projektów liczba osób które rocznie odwiedzają ww. obiekty wynosi **65 120**.

W ramach projektów dotyczących zabytkowych kościołów dzięki wykonaniu kompleksowego odwodnienia terenu wokół budynków oraz remontu elewacji zahamowany został proces degradacji zabytków i poprawił się stan ich zachowania. Odrestaurowane i zabezpieczone wewnątrz będzie można w pełny i bardziej komfortowy sposób wykorzystać do prowadzenia szerokiej działalności kulturalnej. Kościół w Bierawie znajduje się na tzw. szlaku św. Jakuba, który ma ogromne znaczenie dla wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy. Jego renowacja umożliwi wyeksponowanie w pełni jego walorów i przystosowanie do celów kultury sakralnej oraz turystyki. Ponadto w wyniku realizacji projektu utworzone zostały dwie ścieżki edukacyjne: *Bierawa na szlaku św. Jakuba* oraz *Bierawa na szlaku Powstań Śląskich*. Drugi z zrealizowanych projektów, tj. Kościół oo. Franciszkanów w Głogówku w swoich murach zawiera bezcenny skarb jakim jest Kaplica Domku Loretańskiego – kościół w kościele, przez co jest miejscem licznie odwiedzanym przez turystów i pielgrzymów. Na terenie kościoła odbywa się także wiele uroczystości i imprez kulturalnych, w tym najbardziej znany Głogówecki Festiwal im. Ludwiga van Beethovena.

Dzięki realizacji projektu pn. *Remont zabytkowego Ratusza w Strzelcach Opolskich – remont wieży* nastąpiło przystosowanie zabytkowej wieży ratusza do pełnienia funkcji turystyczno-kulturowych w Strzelcach Opolskich, dzięki czemu uruchomiona została dotąd niewykorzystywana wieża ratusza dla ruchu turystycznego i propagowania wiedzy o historii miasta i jego mieszkańców.

Realizacja projektu pn. *Przebudowa domu kultury na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach* przyczyniła się do poprawy bazy kulturalnej w Gminie Rudniki, co pozwoliło na promowanie i upowszechnianie kultury w szerokim zakresie na obszarze Południowej Polski, uwzględniając przede wszystkim obszary wiejskie. Realizacja projektu ma ogromne znaczenie dla obszarów wiejskich, ponieważ kultura na wsi jest bardzo bogata, a możliwość jej upowszechnienia mniejsza niż w miastach. Ponadto w wyniku realizacji projektu z obiektu mogą również korzystać osoby niepełnosprawne.

Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie z zakresu *kultury oraz dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego* przewiduje się, że osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

- wsparciem zostanie objętych **7** instytucji kultury,
- w **8** obiektach instytucji kultury oraz **7** obiektach dziedzictwa kulturowego zostanie zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych,
- **40** obiektów/zbiorów zostanie poddanych konserwacji, a **13** zostanie zabezpieczonych,
- prawie **350 tys.** osób rocznie odwiedzi obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem.

## **OSŃ PRIORYTETOWA 6 *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych***

Celem Osi priorytetowej 6 jest nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych oraz ożywienie obszarów miejskich i zdegradowanych dla zwiększenia ich atrakcyjności przestrzennej i gospodarczej oraz stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia na tych terenach

Za wdrażanie Osi priorytetowej odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013.

Na realizację przedmiotowej Osi przeznaczono kwotę **34 171 585,04 Euro**, co stanowi **8%** alokacji na program.

W ramach Osi realizowane są przedsięwzięcia polegające na: zagospodarowaniu i uporządkowaniu zdegradowanych przestrzeni miejskich, porządkowaniu historycznych centrów miast oraz przywróceniu lub nadaniu nowych funkcji terenom zdegradowanym (w tym przemysłowym i powojkowym).

Pomoc skierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W ramach wdrażania Osi priorytetowej 6, IZ RPO WO 2007-2013 napotkała w okresie sprawozdawczym na problem braku *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych*. W związku z powyższym przesunięto termin ogłoszenia naboru w ramach działania 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* z marca 2010 r. na sierpień 2010 r. Więcej informacji nt. problemów i podjętych środków zaradczych przedstawiono w punkcie 2. *Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi*.

### **Stan wdrażania Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu**

#### ***Nabory wniosków***

- ⇒ przeprowadzono **3 nabory wniosków**, w tym **2 w ramach procedury konkursowej** oraz **1 w procedurze pozakonkursowej**,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **20,88 mln Euro**, w tym: na nabory w procedurze konkursowej **16,06 mln Euro**. Na procedurę pozakonkursową obejmującą indywidualny projekt kluczowy *Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF* przewidziano **4,82 mln Euro**.

#### ***Wnioski złożone***

- ⇒ złożono łącznie **31 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej oraz pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **189,23 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **125,94 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **28 wniosków** na całkowitą wartość **179,09 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **118,24 mln PLN**.

#### ***Wnioski zaakceptowane***

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **7 projektów**, na całkowitą wartość **71,86 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **42,73 mln PLN**.

#### ***Podpisane umowy***


- ⇒ zawarto **7 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **59,72 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **37,97 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł około **27%**.

### Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **11,73 mln PLN**, co stanowi ponad **8%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 6 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 32-33*.

Wykres 32. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

Wykres 33. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

## Stan wdrażania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym

### *Nabory wniosków*

- ⇒ przeprowadzono **1 nabór wniosków w trybie konkursowym** w ramach działania 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na nabór w ww. działaniu wyniosła **10,23 mln Euro**.

### *Wnioski złożone*

- ⇒ złożono **22 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **107,57 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **76,10 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **19 wniosków** na całkowitą wartość **97,44 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **68,51 mln PLN**. Wszystkie ww. wnioski złożono w ramach działania 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*.

### *Wnioski zaakceptowane*

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego zostały zaakceptowane do realizacji **4 projekty** w ramach działania 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich*,
- ⇒ całkowita wartość projektów zaakceptowanych do realizacji wyniosła **22,94 mln PLN**, a dofinansowanie z EFRR **12,06 mln PLN**.

### *Podpisane umowy*

- ⇒ zawarto **4 umowy** o dofinansowanie o całkowitej wartości **17,70 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **10,51 mln PLN**.

### *Wnioski o płatność*

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **7,35 mln PLN**, co stanowi ponad **5%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6. Wydatki te wykazano w ramach następujących działań:
  - 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* – **3,73 mln PLN**,
  - 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych* – **3,62 mln PLN**.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w Tabeli 17.

Tabela 17. Stan wdrażania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym

*mln PLN*

Nr i termin naboru	Złożone		Zakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR
<b>6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich</b>						
I nabór (29.10-12.11.2009 r.)	<i>nie złożono wniosków</i>		4	12,06	4	10,51
<b>6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych</b>						
I nabór (12-26.04.2010 r.)	22	76,10	0	0,00	0	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>22</b>	<b>76,10</b>	<b>4</b>	<b>12,06</b>	<b>4</b>	<b>10,51</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

## Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 28 czerwca 2010 r.* na II półroczu 2010 r. zaplanowano **1 nabór** wniosków w procedurze konkursowej na łączną alokację EFRR i budżetu państwa **16,84 mln Euro**.

Tabela 18. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 6 w II półroczu 2010 r.

*mln Euro*

Lp.	Nr i nazwa działania/poddziałania Nr naboru	Termin naboru	Alokacja na nabór	
			EFRR	BP
1.	6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich II nabór	2 - 16.08.2010	14,67	2,17
SUMA:			14,67	2,17

Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 28 czerwca 2010 r.*


## Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 6 realizowanych jest 7 projektów, w tym 6 z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich oraz 1 projekt z zakresu zagospodarowania terenów zdegradowanych.

Wartości wskaźników produktu w ramach Osi priorytetowej odpowiadają liczbie podpisanych umów<sup>17</sup>.

W ramach Osi priorytetowej 6 założono realizację 3 wskaźników produktu. Obecnie realizowane są 2 wskaźniki. Poziom realizacji wskaźników produktu wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 6 został zaprezentowany na *Wykresie 34*.

Wykres 34. Poziom realizacji wskaźników produktu Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

<sup>17</sup> Analiza została sporządzona na podstawie wskaźników programowych tj. na poziomie Osi priorytetowej.



Wartość zerową w okresie sprawozdawczym wykazał wskaźnik produktu *liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii*, który został przewidziany do realizacji poprzez przedsięwzięcia objęte pomocą publiczną, dla których nabory wniosków przesunięto na sierpień 2010 r. z uwagi na brak *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych*. W związku z tym realizacja wskaźnika jeszcze się nie rozpoczęła.

W ramach Osi priorytetowej założono realizację 4 wskaźników rezultatu. Do końca okresu sprawozdawczego żaden z nich nie został osiągnięty, dlatego w *Tabeli 1 Postęp rzeczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w Załączniku I* zostały zaprezentowane zerowe wartości. Zgodnie ze sposobem prezentowania wskaźników rezultatu<sup>18</sup>, wartości będą przedstawione w roku ich faktycznego osiągnięcia.

### **Obszar: Rewitalizacja obszarów miejskich**

W ramach działania 6.1 do realizacji wybrano 15 LPR na terenie miast: Opole, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Nysa, Otmuchów, Grodków, Prudnik, Gogolin, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Lewin Brzeski, Namysłów, Paczków.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez IZ RPO WO 2007-2013 wsparcie w ramach działania 6.1 zostanie skierowane wyłącznie do beneficjentów z obszarów objętych wybranymi LPR.

W zakresie rewitalizacji obszarów miejskich obecnie realizowanych jest 6 projektów na terenie 5 miast Opolszczyzny, do których należą: Nysa, Otmuchów, Grodków, Prudnik i Gogolin. Obecnie wartość wskaźnika *liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast* została osiągnięta na poziomie 75% w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej, co zostało zaprezentowane na *Wykresie 34*.

Interwencja RPO WO 2007-2013 w ramach realizowanych projektów skierowana jest na tereny miast, na których degradacji ulegają funkcjonujące kiedyś zakłady przemysłowe, co zakłóca jednocześnie estetykę i funkcjonalność tych obszarów. Zaniedbana i zdegradowana przestrzeń uniemożliwia promowanie historycznych, kulturowych i turystycznych walorów miast. Ponadto warto podkreślić, iż jedną z przyczyn występowania problemów społecznych na tych terenach jest brak atrakcyjności obszaru do inwestowania dla przedsiębiorców.

Realizacja 6 przedsięwzięć w ramach działania 6.1 przyczyni się w dłuższej perspektywie czasu do aktywizacji gospodarczej wyznaczonych obszarów oraz wzrostu ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, co ograniczy negatywne zjawiska społeczne i gospodarcze przyczyniając się do aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także do aktywizacji mieszkańców obszaru pod kątem udziału w życiu społecznym i kulturalnym.

Na terenie miasta **Nysa** realizowane są dwa projekty. Przedmiotem pierwszego z nich jest rewitalizacja historycznej części miasta – Śródmieścia, poprzez dobudowę nowego bloku łóżkowego wraz z łącznikiem do istniejącego budynku głównego Szpitala i zagospodarowanie przyległego terenu. Drugi projekt obejmuje utworzenie na bazie istniejącego obiektu Gminnego Centrum Pomocy Społecznej i kompleksowe zagospodarowanie otaczającego terenu. Efektem projektów będzie zwiększenie funkcjonalności terenu poprzez wprowadzenie nowej funkcji użyteczności publicznej. Poprawa estetyki otoczenia i przywrócenie ład przestrzennego obszaru projektów spowoduje wyeliminowanie koncentracji środowisk patologicznych, a tym samym wyeliminowanie zjawiska degradacji przestrzeni publicznej.

Realizacja projektów na terenie miast **Otmuchów, Grodków i Gogolin** pozwoli przywrócić funkcje rekreacyjne i kulturalne centrów miast, ożywić obszary miejskich, zwiększenie ich atrakcyjności przestrzennej i gospodarczej oraz stworzenie warunków dla wzrostu jakości życia na tych terenach.

Wsparcie w ramach działania 6.1 pozwoli również pokonać bariery rozwojowe miasta **Prudnika**, wykorzystać potencjał społeczno-gospodarczy oraz posiadane walory kulturowe, które stanowią dużą,

---

<sup>18</sup> Wyjaśnienie sposobu prezentowania wskaźników rezultatu zostało opisane w pkt. 1.1 sprawozdania.

potencjalną rezerwę rozwojową miasta. Celem projektu jest przywrócenie terenom zdegradowanym śródmieścia Prudnika utraconych funkcji społeczno-gospodarczych oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej miasta poprzez wymianę lub modernizację zdegradowanej infrastruktury technicznej w zakresie infrastruktury drogowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej lub energetycznej. Ponadto warto podkreślić, że obecnie realizowany projekt jest kolejnym etapem rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika, którego dwa poprzednie etapy objęte były interwencją ZPORR 2004-2006.

### **Obszar: Zagospodarowanie terenów zdegradowanych**

W działaniu skierowanym na zagospodarowanie terenów zdegradowanych realizowany jest projekt kluczowy Politechniki Opolskiej, którego celem jest zagospodarowanie obiektu pokoszarowego znajdującego się na terenie II Kampusu tej uczelni na cele dydaktyczne i badawcze Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Realizacja projektu w rezultacie przyczyni się do ogólnej poprawy zagospodarowania przestrzennego stolicy regionu i jednocześnie wspomagać będzie rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny akcentując jego walory w postaci silnych ośrodków naukowo-badawczych stanowiących o potencjale konkurencyjnym województwa.

Planuje się, że po przeprowadzeniu inwestycji nastąpi nie tylko rozwój własnych zasobów infrastrukturalnych uczelni, ale przede wszystkim spodziewane jest ożywienie gospodarcze i społeczne miasta Opola, szczególnie jego zachodniej części (dotychczas związanej wyłącznie z jednostką wojskową). Efektem projektu będzie zatem eliminacja negatywnych zjawisk ze sfery ekonomicznej i społecznej, które wywołują dysproporcje wewnątrzregionalne i hamują zrównoważony rozwój całego regionu.

Należy podkreślić ponadto, że projekt jest kolejnym etapem kompleksowego przedsięwzięcia rewitalizacji terenu po byłej jednostce wojskowej i kontynuacją zrealizowanych dwóch projektów dofinansowanych ze środków ZPORR 2004-2006, w ramach których zbudowano halę sportową i zaplecze dydaktyczne dla potrzeb Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii oraz oddano do użytku łącznik pomiędzy halą sportową a budynkiem dydaktycznym, a także wykonano wszystkie niezbędne przyłącza.

Projekty realizowane w ramach Osi priorytetowej 6 przyczyniają się do nadania nowych funkcji społeczno-gospodarczych oraz ożywienia obszarów miejskich i zdegradowanych dla zwiększenia ich atrakcyjności przestrzennej i gospodarczej oraz stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia na tych terenach. Warto podkreślić, że spośród wszystkich realizowanych projektów, aż 5 z nich zakłada zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów, na których projekty są realizowane. Wobec powyższego wartość wskaźnika *liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych* został osiągnięty na poziomie 150% w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej.

## OŚ PRIORYTETOWA 7 *Pomoc techniczna*

Ze środków *Osi priorytetowej 7* realizowane są zadania, których celem jest wsparcie administracji odpowiedzialnej za zarządzanie i realizację Programu, tj. Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Na jej realizację przeznaczono **12 814 344,39 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **3%** alokacji Programu.

W ramach *Osi priorytetowej 7* realizowane są przedsięwzięcia wspierające IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia, tj. zapewniające m.in. wzrost i stabilność zatrudnienia oraz podniesienie jakości zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację Programu, sprawny przebieg procesu zarządzania i kontroli RPO WO 2007-2013 oraz realizację działań informacyjno – promocyjnych.

W okresie objętym sprawozdaniem nie stwierdzono istotnych problemów we wdrażaniu pomocy technicznej RPO WO 2007-2013.

Szczegółowe informacje nt. wydatków poniesionych w ramach *Osi* przedstawiono w punkcie 6. *Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej.*

### Stan wdrażania *Osi priorytetowej 7* od uruchomienia Programu

#### *Wnioski po ocenie formalnej*

- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **8 Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013**,
- ⇒ całkowita wartość wyniosła **41,14 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **34,97 mln PLN**.

#### *Podpisane umowy*


- ⇒ zawarto **3 umowy o dofinansowanie** oraz podjęto **3 decyzje o dofinansowaniu** projektów w ramach pomocy technicznej o całkowitej wartości **29,47 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **25,05 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach *Osi priorytetowej* wyniósł blisko **47%**.

#### *Wnioski o płatność*

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **17,43 mln PLN**.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania *Osi priorytetowej 7* od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresie 35*.

*Wykres 35.* Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach *Osi priorytetowej 7* na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

## Stan wdrażania Osi priorytetowej 7 w okresie sprawozdawczym

### *Wnioski po ocenie formalnej*

- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymały **2 Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013**,
- ⇒ całkowita wartość wyniosła **11,85 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **10,07 mln PLN**.

Tabela 19. Roczne Plany Działania Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013 pozytywnie ocenione pod względem formalnym w I półroczu 2010 r. i od uruchomienia Programu

Lp.	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej	Liczba RPDz po ocenie formalnej		Wartość całkowita RPDz po ocenie formalnej	
		w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu
1.	IZ RPO WO 2007-2013	1	4	7,50	28,79
2.	IP II stopnia	1	4	4,35	12,35
	SUMA	2	8	11,85	41,14

*mln PLN*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

### *Podpisane umowy*

- ⇒ w okresie sprawozdawczym nie podpisano umów o dofinansowanie/ nie podjęto decyzji o dofinansowaniu projektów.

### *Wnioski o płatność*

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **4,52 mln PLN**.


## Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 7 realizowanych jest łącznie **6 RPDzPT**. Według stanu na 30 czerwca 2010 r. zakończyła się realizacja **4 RPDzPT** na lata 2007-2008 oraz 2009 r.

W związku z tym, iż niektóre wskaźniki mają charakter złożony (dzieli się na podwskaźniki), przyjęto zasadę, że do obliczenia ogólnej liczby wskaźników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, sumowane są zarówno wskaźniki główne oraz ich elementy składowe.


W ramach Osi priorytetowej 7 założono realizację 6 wskaźników produktu oraz 4 wskaźników rezultatu. Wszystkie wskaźniki są obecnie realizowane. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 7 prezentują *Wykresy 36 - 37*.

Wykres 36. Poziom realizacji wskaźników Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu



Źródło: Opracowanie własne na podstawie RPDzPT na lata 2007-2008, 2009

Wykres 37. Poziom realizacji wskaźników Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu, c.d.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie RPDzPT na lata 2007-2008, 2009

W ramach Osi priorytetowej 7 realizowane są przedsięwzięcia w celu wsparcia IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia, tj. zapewniające m.in. wzrost i stabilność zatrudnienia oraz podnoszenie jakości zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację Programu, sprawny przebieg procesu zarządzania i kontroli RPO WO 2007-2013 oraz realizację działań informacyjnych i promocyjnych.

#### Obszar: *Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola*

W ramach dotychczas zrealizowanych RPDzPT zatrudniono **109** osób, w tym **89** kobiet i **20** mężczyzn. Od uruchomienia Programu zakupiono **99** sztuk zestawów komputerowych, co stanowi **43%** założonej wartości docelowej wskaźnika *liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)*. Biorąc pod uwagę RPDzPT na kolejne lata wdrażania Programu, przewiduje się, iż zarówno liczba zatrudnionych osób, jak i zakupionych zestawów komputerowych, zwiększy się.

### **Obszar: Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja**

Realizacja działań informacyjno-promocyjnych w ramach Osi priorytetowej 7 umożliwia rozpowszechnianie informacji nt. możliwości wykorzystania środków funduszy strukturalnych w województwie opolskim. Od uruchomienia Programu *liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów* dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 wyniosła **254**. W ramach przeprowadzonych szkoleń miały miejsce tzw. szkolenia specjalistyczne, które odbywały się w trzech blokach tematycznych:

- zarządzanie projektem oraz monitoring i kontrola projektów w ramach RPO WO,
- przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach RPO WO 2007-2013,
- realizacja projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała spotkania informacyjne dla beneficjentów z wybranych działań/poddziałań RPO WO 2007-2013. Łącznie w ww. szkoleniach uczestniczyło blisko **6 tys. osób**. Organizacja różnego rodzaju spotkań z beneficjentami zwiększyła dostęp do informacji nt. możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a także przybliżyła zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na problemy pojawiające się w trakcie wdrażania RPO WO 2007-2013 w obszarach wymagających dodatkowej, specjalistycznej wiedzy opracowano **26** ekspertyz i analiz m.in. w zakresie stanu i potrzeb oferowanych usług medycznych, bioróżnorodności, liczenia efektywności kosztowej, oceny systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013.


Na etapie programowania założono, iż w ramach Osi priorytetowej 7 realizacja działań informacyjno-promocyjnych umożliwia rozpowszechnianie informacji nt. możliwości wykorzystania środków funduszy strukturalnych w celu podniesienia poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów w zakresie korzystania z dofinansowania EFRR dostępnego dla województwa opolskiego. Ponadto, promocja Programu służy podniesieniu poziomu opinii publicznej o roli UE we wspieraniu rozwoju regionalnego państw członkowskich oraz rezultatach tego wsparcia. W zakresie działań informacyjno-promocyjnych przygotowane materiały informacyjne znalazły ponad **40,5 tys.** odbiorców. Ponadto, strony internetowe IZ RPO WO 2007-2013 ([www.rpo.opolskie.pl](http://www.rpo.opolskie.pl)) oraz IP II stopnia ([www.ocrg.opolskie.pl](http://www.ocrg.opolskie.pl)) odwiedziło ponad **488 tysięcy osób**.

Wysoki odsetek wniosków złożonych poprawnych pod względem formalnym tj. **76,9 %** oznacza iż dotychczas prowadzone działania informacyjno-promocyjne są skuteczne i zostały przeprowadzone w sposób adekwatny do wdrażania Programu.

#### **IV. Dokumenty zmieniane/opracowywane przez IZ RPO WO 2007-2013**

IZ RPO WO 2007-2013, mając na celu usprawnienie wdrażania RPO WO 2007-2013 i zapewnienie właściwego poziomu realizacji projektów, opracowuje dokumenty o charakterze wewnętrznym oraz zewnętrznym, w tym: dokumenty programowe, dokumenty systemu instytucjonalnego, dokumenty dla beneficjentów (*Schemat 1*).

Schemat 1. Zestawienie dokumentów IZ RPO WO 2007-2013



Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013



W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 realizowała zadania związane z opracowaniem/zmianą następujących dokumentów:

### **Dokumenty programowe IZ RPO WO 2007-2013**

#### ➤ *Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*

Dokument został przyjęty uchwałą nr 1324/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 3 stycznia 2008 r. Dokument dostępny na stronach internetowych IZ RPO WO 2007-2013 ([www.rpo.opolskie.pl](http://www.rpo.opolskie.pl)) oraz IP II stopnia ([www.ocrg.opolskie.pl](http://www.ocrg.opolskie.pl)).

Aktualizację zapisów ww. dokumentu w okresie sprawozdawczym dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 20.

Tabela 20. Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym

<b>Podstawa aktualizacji dokumentu</b>	<b>Najważniejsze zmiany</b>
<p><i>Uchwała nr 4369/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 stycznia 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dostosowano zapisy do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240);</li> <li>▪ w karcie działań/poddziałów 1.3.1 <i>Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw</i>, 2.1 <i>Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT</i>, 4.3 <i>Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii</i>, 6.2 <i>Zagospodarowanie terenów zdegradowanych</i> dokonano zmian wynikających z wejścia w życie <i>Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych</i>;</li> <li>▪ dokonano zmian oraz doprecyzowano zapisy w wybranych kartach działań/poddziałów RPO WO 2007-2013 w zakresie m.in. siedziby prawnej beneficjenta, typu beneficjenta, minimalnej/maksymalnej kwoty wsparcia;</li> <li>▪ dokonano aktualizacji załącznika nr 6 <i>Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działań i poddziałań RPO WO 2007-2013 – wytyczne</i>.</li> </ul>
<p><i>Uchwała nr 4717/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zaktualizowano załącznik nr 5 <i>Kryteria wyboru projektów (wyboru finansowanych operacji) w ramach RPO WO 2007-2013</i> poprzez wprowadzenie kryteriów strategicznych;</li> <li>▪ w karcie poddziałania 1.1.1 <i>Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</i> dokonano zmiany w zakresie warunków szczegółowych poprzez usunięcie zapisu: „W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu”;</li> <li>▪ w karcie działania 1.4.1 zaktualizowano informacje dotyczące typu beneficjenta Grupy PKD oraz zaktualizowano załącznik nr 7 <i>Rodzaje działalności kwalifikujące się do wsparcia w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa RPO WO 2007-2013</i>.</li> </ul>
<p><i>Uchwała nr 4777/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zmiany alokacji pomiędzy działaniami/poddziałaniami w ramach Osi priorytetowej 1 <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu</i>, osi priorytetowej 3 <i>Transport</i>, osi priorytetowej 4 <i>Ochrona środowiska</i> oraz osi priorytetowej 5 <i>Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe</i> wynikające z podpisanych oraz planowanych do podpisania umów o dofinansowanie;</li> <li>▪ w celu zachowania % udziału realizacji Strategii Lizbońskiej w ramach RPO WO 2007-2013, w działaniu 3.2 <i>Transport publiczny</i> dokonano przesunięcia z kategorii interwencji 18 <i>Tabor kolejowy</i>, w której pojawiły się oszczędności alokacji, na kategorię interwencji 52 <i>Promocja czystego transportu miejskiego</i>, w ramach której projekty złożone do dofinansowania w ramach naboru znacznie przewyższają dostępną alokację.</li> </ul>

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<p><i>Uchwała nr 4913/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 maja 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dokonano przesunięć finansowych w ramach poddziałania 1.1.2 <i>Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach</i> oraz 1.4.1. <i>Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa</i>;</li> <li>▪ doprecyzowano zapisy dotyczące obliczania okresu karencji dla projektów realizowanych w ramach PO KL i złożonych w ramach RPO WO 2007-2013.</li> </ul>
<p><i>Uchwała nr 5201/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 czerwca 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zmiany finansowe dotyczące przesunięcia alokacji z poddziałania 1.1.2 <i>Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach</i> na działanie 1.2 <i>Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości</i>;</li> <li>▪ w karcie działania 1.2 <i>Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości</i> dokonano zmiany zapisu w zakresie minimalnej/maksymalnej kwoty wsparcia oraz warunków szczegółowych i typu beneficjenta;</li> <li>▪ zmiany finansowe dotyczące przesunięcia alokacji z poddziałania 5.1.1 <i>Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej</i> na poddziałanie 5.1.2 <i>Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej</i> w celu dofinansowania projektów z listy rezerwowej;</li> <li>▪ zaktualizowanie zapisów odwołujących zapisy Uszczegółowienia do <i>Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej</i>;</li> <li>▪ ujednoczenie zapisów załącznika nr 3 <i>Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działań i poddziałań RPO WO 2007-2013</i> zgodnie z <i>Listą wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektów w ramach RPO WO 2007-2013</i> przejętą przez Zarząd Województwa Opolskiego oraz wprowadzenie wartości docelowych dla wskaźników nieoszacowanych w ramach poddziałania 1.3.2 <i>Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach</i>;</li> <li>▪ zaktualizowanie załącznika nr 5 <i>Kryteria wyboru projektów (wyboru finansowanych operacji) w ramach RPO WO 2007-2013</i>.</li> </ul>

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013

### **Dokumenty systemu instytucjonalnego IZ RPO WO 2007-2013**

#### **➤ Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1855/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z *12 maja 2008 r.* Aktualizację zapisów ww. dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w *Tabeli 21*. Zmiany wprowadzane do dokumentu są przedstawiane do zaopiniowania przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

*Tabela 21.* Aktualizacja *Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013* w okresie sprawozdawczym

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<p><i>Uchwała nr 4402/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 stycznia 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dostosowano zapisy dokumentu do <i>ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240);</li> <li>▪ doprecyzowano i ujednoczono zapisy w zakresie terminów w Procesie 1 <i>Wybór projektów</i>;</li> <li>▪ w ramach Procesu 2 <i>Wdrażanie projektów</i> usunięto podproces: <i>Ewidencjonowanie umowy, aneksu do umowy, rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu, zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy z beneficjentami zewnętrznymi</i> oraz podproces <i>Weryfikacja dyspozycji przelewu (po zatwierdzeniu wniosku o płatność)</i> złożonej przez DPO i dokonanie płatności;</li> <li>▪ w ramach Procesu 3 <i>Rozliczanie projektów</i> dodano <i>Instrukcję przygotowania i przeprowadzania wizyty monitorującej projektu</i>;</li> <li>▪ w ramach Procesu 4 <i>Zarządzanie finansowe</i> uaktualniono zapisy pod kątem dwóch źródeł finansowania, konieczności rozliczania dotacji 2 razy w roku oraz nowych sprawozdań miesięcznych i kwartalnych.</li> </ul>

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<p><i>Uchwała nr 4635/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 marca 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dostosowano zapisy dokumentu pod kątem zaktualizowanych <i>Wytycznych MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych</i>;</li> <li>▪ dostosowano zapisy dokumentu do Zarządzenia nr 1/2010 Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie: <i>określenia szczegółowych zadań referatów, podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności, zastępstw pracowników, podziału nadzoru i zakresu upoważnień do podpisywania pism o charakterze przygotowawczym i techniczno-kancelaryjnym w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.</i></li> </ul>
<p><i>Uchwała nr 4728/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dostosowano zapisy dokumentu wynikające z przyjęcia przez KM RPO WO 2007-2013 kryteriów strategicznych;</li> <li>▪ w ramach procesu 6 <i>Nieprawidłowości</i> dokonano zmian polegających na: dodaniu Rady prawnego podczas weryfikacji formularza dotyczącego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości;</li> <li>▪ wprowadzono zmiany podprocesu pn. <i>Monitorowanie stanu uwolnionych i/lub odzyskanych środków na Obliczanie limitu dostępnych środków do kontraktacji w danym miesiącu.</i></li> </ul>
<p><i>Uchwała nr 5000/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 maja 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w Procedurze dokumentowania „ex post” przypadków odstąpienia od procedur, ujętej we wstępie dokumentu, dodano termin na sporządzenie notatki służbowej przez pracownika - 10 dni roboczych;</li> <li>▪ w ramach podprocesów nr 2.5, 2.5A i 2.5B dokonano zmian pod kątem terminów wykonania wszystkich czynności, tj. dni kalendarzowe zastąpiono dniami roboczymi oraz uaktualniono procedury w zakresie wykorzystywanych wzorów dokumentów;</li> <li>▪ uzupełniono zapisy podprocesów 3.1 i 3.2 w zakresie stosowanych terminów wykonania poszczególnych czynności oraz podprocesu 3.3 w zakresie przekazywania do zaopiniowania IK NSRO opracowanego/ zmodyfikowanego przez IZ opisu metodologii prowadzenia kontroli krzyżowych;</li> <li>▪ w ramach podprocesu 4.12 dodano wzór <i>Arkusza kalkulacyjnego monitorującego przepływ środków przekazywanych przez Komisję Europejską oraz wyliczającego dostępną w programie operacyjnym alokację w PLN</i>;</li> <li>▪ zmodyfikowano Instrukcję dla podprocesu 7.3.4.2, przez usunięcie możliwości wniesienia przez beneficjenta odwołania, wprowadzając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (zgodnie z ustawą o finansach publicznych).</li> </ul>

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013

➤ **Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1936/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2008 r.* Aktualizację zapisów ww. dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 22.

Tabela 22. Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<p><i>Uchwała nr 4484/2010</i> Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2010 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dostosowano zapisy dokumentu do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240);</li> <li>▪ w ramach Procesu 2 <i>Wdrażanie projektów</i> usunięto podproces: <i>Ewidencjonowanie umowy, aneksu do umowy, rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu, zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy z beneficjentami zewnętrznymi</i>;</li> <li>▪ zmieniono terminy weryfikacji wniosków o płatność;</li> <li>▪ w podprocesie pn. <i>Kontrola realizacji projektów - kontrola realizacji projektów na miejscu/ kontrola dokumentacji na zakończenie realizacji projektu</i> dodano część dotyczącą przeprowadzenia wizyt monitorujących wskaźniki i postęp realizacji projektu na miejscu realizacji projektu;</li> <li>▪ dodano nowe podprocesy w ramach <i>Procesu Zarządzanie finansowe</i>.</li> </ul>
<p><i>Uchwała nr 4879/2010</i> Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ doprecyzowano procedury w zakresie weryfikacji wniosków pod kątem spełnienia wymogów rejestracyjnych w oparciu o listy sprawdzające;</li> <li>▪ zaktualizowano terminy i przeformułowano niespójne zapisy w ramach Podprocesu 2.5, 2.5 A oraz 2.6;</li> <li>▪ dokonano zmian podprocesu 3.2, 3.3 i 3.4 pod kątem uzupełnienia o zapisy dotyczące przepływu informacji pomiędzy Działem Kontroli RPO a Działem Rozliczeń Projektów RPO w zakresie informowania o podjęciu czynności kontrolnych;</li> <li>▪ rozszerzono zapisy podprocesu 6.1, poprzez dodanie w procesie weryfikacji nieprawidłowości uczestnictwa Radcy prawnego OCRG;</li> <li>▪ zmodyfikowano oraz ujednolicono zapisy Podprocesu 8.1 poprzez zaktualizowanie daty wydania <i>Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej</i> oraz nazwy podprocesu, a także rozszerzenia zakresu obowiązków AM I.</li> </ul>

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013

Dokumentem uzupełniającym do *Instrukcji wykonawczych IZ RPO WO 2007-2013* oraz IP II stopnia są *Listy sprawdzające i wzory dokumentów wykorzystywane do realizacji RPO WO 2007-2013*, przyjęte przez Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych 30 listopada 2007 r. z późn. zm. W okresie sprawozdawczym dokument aktualizowano czterokrotnie.

➤ **Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1854/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z 12 maja 2008 r. z późn. zm. Aktualizację zapisów ww. dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 23.

Tabela 23. Aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<p><i>Uchwała nr 4403/2010</i> Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 stycznia 2010 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uaktualniono spis wytycznych wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego;</li> <li>▪ w części dot. rozpatrywania wniosku o płatność uaktualniono zapisy pod kątem ustawy o finansach publicznych dodając Bank Gospodarstwa Krajowego.</li> <li>▪ w pkt 2.2.6 dodano zapis, iż w przypadku konieczności aktualizacji <i>Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WO 2007-2013</i>, IZ RPO WO 2007-2013 przekazuje ww. dokument do IC, który następnie przekazuje go do IPOC celem zaopiniowania;</li> </ul>

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w pkt. 2.5.1 dodano m.in. zapis, iż środki na realizację programów operacyjnych planowane są w budżecie środków europejskich (płatności) oraz w budżecie państwa (dotacja celowa na współfinansowanie zadań objętych pomocą publiczną oraz na pomoc techniczną);</li> <li>▪ dodano informację, iż płatności ze środków europejskich przekazywane są do beneficjenta za pośrednictwem BGK;</li> <li>▪ ujęto aktualny rozdział 4 dotyczący Instytucji Certyfikującej.</li> </ul>
<p><i>Uchwała nr 4634/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 marca 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uzupełniono zestawienia dokumentów przekazywanych IC lub IPOC oraz dodano informacje nt. ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości w rozdz.1.4;</li> <li>▪ wprowadzono zmiany w organizacji pracy IZ RPO WO 2007-2013 w związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 1/2010 Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań referatów, podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności, zastępstw pracowników, podziału nadzoru i zakresu upoważnień (...).</li> </ul>
<p><i>Uchwała nr 5001/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 maja 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dodano do dokumentu III etap wyboru projektów – ocenę strategiczną (nieobligatoryjną);</li> <li>▪ uzupełniono zapisy procesu kontroli na miejscu, m.in. o poinformowanie IPOC o rozpoczętej kontroli, przekazanie ostatecznej wersji informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi do wiadomości IPOC oraz w przypadku stwierdzenia rażącego zaniedbania zasad w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli w IP II stopnia, niezwłocznie przekazanie pisemnej informacji wyprzedzającej o ustaleniach kontroli bezpośredniej do IPOC;</li> <li>▪ doprecyzowano zapisy o częstotliwości składania wniosku o płatność przez beneficjenta;</li> <li>▪ dodano zapis o weryfikacji dyspozycji przelewu przez pracownika DFK;</li> <li>▪ doprecyzowano zapisy w sprawie podjęcia środków prawnych celem odzyskania nienależnych kwot pod kątem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.</li> </ul>

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013

➤ **Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013), z wyłączeniem Poddziałiań 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2 RPO WO 2007-2013**

Porozumienie zawarto w dniu 18 września 2007 r. pomiędzy IZ RPO WO 2007-2013 a IP II stopnia. W okresie sprawozdawczym podpisano jeden aneks do porozumienia. Zakres najważniejszych zmian przedstawiono w Tabeli 24.

Tabela 24. Aktualizacja Porozumienia w okresie sprawozdawczym

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<p><i>Aneks nr 5 Uchwała nr 4482/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dodano załącznik pn. <i>Umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji RPO WO 2007-2013;</i></li> <li>▪ zmieniono i uszczegółowiono pewne zapisy <i>Porozumienia</i> wynikające z faktu wejścia w życie nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz z podpisania aneksu nr 3 do <i>Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego.</i></li> </ul>

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013

## Dokumenty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013

### ➤ *Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*

Dokument został przygotowany przez IZ RPO WO 2007-2013 dla potrzeb potencjalnych beneficjentów w celu właściwego przygotowania i realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Składa się z trzech tomów:

- *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom I - Informacje ogólne RPO WO 2007-2013* – przyjęty uchwałą nr 1332/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 7 stycznia 2008 r.;
- *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom II - Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013* – przyjęty uchwałą nr 1333/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 7 stycznia 2008 r.;
- *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom III - Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013* – przyjęty uchwałą nr 1453/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 12 lutego 2008 r.

Dokument dostępny na stronach internetowych IZ RPO WO 2007-2013 ([www.rpo.opolskie.pl](http://www.rpo.opolskie.pl)) oraz IP II stopnia ([www.ocrg.opolskie.pl](http://www.ocrg.opolskie.pl)).

Aktualizacje zapisów ww. dokumentu, jakie zostały przyjęte w okresie sprawozdawczym przez Zarząd Województwa Opolskiego, zaprezentowano w Tabeli 25.

Tabela 25. Aktualizacja *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013* w okresie sprawozdawczym

Podstawa aktualizacji dokumentu	Nr tomu	Najważniejsze zmiany
<i>Uchwała nr 4370/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 stycznia 2010 r.</i>	I	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ dodano zapis o opracowaniu nowego dokumentu: <i>Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia Instytucjom Otoczenia Biznesu. Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</i>;</li><li>▪ rozszerzono katalog potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013 o „jednostki badawczo-rozwojowe”;</li><li>▪ zaktualizowano Tabelę nr 3: <i>Intensywność pomocy publicznej w ramach działań/poddziałania RPO WO w latach 2007-2013</i> w związku z wejściem w życie nowych podstaw prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej w regionalnych programach operacyjnych.</li></ul>
<i>Uchwała nr 4371/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 stycznia 2010 r.</i>	II	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ doprecyzowano zapisy w zakresie przeprowadzania oceny formalnej, merytorycznej I i II stopnia oraz tworzenia listy rankingowej projektów;</li><li>▪ zmieniono podstawy prawne w związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240);</li><li>▪ doprecyzowano zapisy dotyczące planowych do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w wyniku realizacji projektów; zaciągnięcia kredytu/pożyczki, zabezpieczenia środków na realizację inwestycji przez beneficjentów czy promocji projektu.</li></ul>
<i>Uchwała nr 4408/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 stycznia 2010 r.</i>	III	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ dostosowano zapisy <i>Vademecum</i> do ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;</li><li>▪ dostosowano zapisy dokumentu do obowiązujących wzorów umów oraz Instrukcji Wykonawczej.</li></ul>
<i>Uchwała nr 4718/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r.</i>	I	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ doprecyzowano zapisy dotyczące potencjalnych beneficjentów w ramach RPO WO 2007-2013.</li></ul>

Podstawa aktualizacji dokumentu	Nr tomu	Najważniejsze zmiany
<i>Uchwała nr 4719/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r.</i>	II	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dostosowano zapisy Vademecum do nowej grupy kryteriów: Kryteriów strategicznych RPO WO 2007-2013;</li> <li>▪ doprecyzowano zapisy w zakresie <i>Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach procedury konkursowej</i> oraz załączników do niej.</li> </ul>
<i>Uchwała nr 4778/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r.</i>	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dostosowano zapisy Vademecum do nowego wzoru umowy o dofinansowanie (przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszu gwarancyjnego lub funduszu pożyczkowego) projektu w ramach działania 1.2 <i>Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości</i>;</li> <li>▪ dostosowano zapisy do komunikatu IZ RPO WO 2007-2013 z dnia 1 kwietnia 2010 r.</li> </ul>
<i>Uchwała nr 4858/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.</i>	I	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w celu większej czytelności i przejrzystości doprecyzowano zapisy w zakresie tworzenia i składania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wniosku o płatność.</li> </ul>
<i>Uchwała nr 4859/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.</i>	II	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ doprecyzowano zapisy w zakresie zasad i form składania wniosków o dofinansowanie;</li> <li>▪ zmieniono podstawy prawne w związku z wejściem w życie: <i>Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis</i> (Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) oraz <i>Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie</i> (Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 312);</li> <li>▪ doprecyzowano zapisy do zmienionych załączników w rozdziale 3 i 4.</li> </ul>

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013

Ponadto, w okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 w celu sprawnego zarządzania i wdrażania Programu aktualizowała następujące wytyczne:

- **Wytyczne w zakresie użytkowania Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK-07-13) oraz Systemu Elektronicznego Zarządzania i Monitoringu Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.** Dokument został przyjęty uchwałą nr 3714/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z 11 sierpnia 2009 r. późn. zm.
- **Wytyczne w zakresie sprawowania nadzoru IZ RPO WO 2007-2013 nad IP II stopnia.** Dokument został przyjęty uchwałą nr 3690/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z 4 sierpnia 2009 r. późn. zm.
- **Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w zakresie informowania o nieprawidłowościach.** Dokument został zaakceptowany decyzją Zarządu Województwa Opolskiego 6 stycznia 2009 r. późn. zm.
- **Wytyczne w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach RPO WO 2007-2013, działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.** Dokument został przyjęty uchwałą nr 2351/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 16 września 2008 r. późn. zm.;
- **Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.** Dokument został przyjęty uchwałą nr 3162/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z 7 kwietnia 2009 r. późn. zm.;
- **Wytyczne w zakresie udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości.** Dokument został przyjęty uchwałą nr 3637/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z 16 lipca 2009 r. późn. zm.

Pozostałe opracowane przez IZ RPO WO 2007-2013 wytyczne i opracowania nie były aktualizowane w okresie sprawozdawczym.

Dokumenty dostępne są na stronach internetowych IZ RPO WO 2007-2013 ([www.rpo.opolskie.pl](http://www.rpo.opolskie.pl)) oraz IP II stopnia ([www.ocrg.opolskie.pl](http://www.ocrg.opolskie.pl)).

## **2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi**

IZ RPO WO 2007-2013 opracowując Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013, brała pod uwagę stan prac nad poszczególnymi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego określającymi zasady udzielania pomocy publicznej w obszarach wymagających uzgodnień z Komisją Europejską. Niestety nie udało się uniknąć konieczności zmiany terminów naborów ze względu na brak przedmiotowych rozporządzeń.

Ze względu na trwające prace nad *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych*, nabór wniosków w ramach działania 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* planowany wstępnie na 12 – 26.03.2010 r. przesunięto na 2 – 16.08.2010 r.

W celu rozwiązania problemu dotyczącego naboru wniosków w ramach działania 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* nabór został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap zrealizowany w dniach 29.10.2009r. – 12.11.2009 r. obejmował nabór wniosków nie objętych pomocą publiczną, drugi etap zaplanowany na rok 2010 będzie obejmował wnioski objęte pomocą publiczną.

Ponadto, w ramach IZ RPO WO 2007-2013 działa grupa robocza zajmująca się problemami pomocy publicznej, która pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami MRR. Przedstawiciele IZ RPO WO 2007-2013 uczestniczą w spotkaniach roboczych i na bieżąco opiniują projekty rozporządzeń lub propozycje rozwiązań określających zasady udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych, opracowywanych na poziomie Ministerstwa.

Stosuje się również stałą współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy wszystkimi Instytucjami Zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi oraz IK RPO/ NSRO.

Kolejnym problemem zidentyfikowanym w trakcie wdrażania Programu były opóźnienia w rozliczeniach projektów wynikające z:

- pojawiających się błędów we wnioskach o płatność i konieczności dokonywania korekt wniosków.

IZ RPO WO 2007-2013 chcąc ograniczyć ilość błędnie wypełnianych wniosków o płatność zorganizowała cykl szkoleń dla beneficjentów z zakresu przygotowania i prawidłowego rozliczania wniosków o płatność. Dodatkowo na stronie internetowej IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia opublikowano *Poradnik dla Beneficjentów*, wyjaśniający prawidłowe przygotowanie wniosków o płatność.

- konieczności aneksowania wszystkich umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów, w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia br. nowej Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.<sup>19</sup>

Wprowadzenie Banku Gospodarstwa Krajowego jako płatnika środków spowodowało konieczność zmian zapisów we wszystkich umowach o dofinansowanie. Proces ten wymagał zwiększenia nakładów pracy ze strony IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia. Jednakże zmiany wprowadzane w umowach o dofinansowanie przebiegały sprawnie i proces ten nie spowodował znaczących opóźnień w realizacji pozostałych zadań instytucji.

---

<sup>19</sup> (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)



W okresie sprawozdawczym realizowano przedsięwzięcia na rzecz poprawy jakości wdrażania Programu, w tym miały miejsce m.in.:

- posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 (KM RPO WO 2007-2013);
- oraz badania ewaluacyjne.

### Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013

Do końca czerwca 2010 r. miało miejsce łącznie 15 posiedzeń KM RPO WO 2007-2013, natomiast raz uruchomiono procedurę przyjęcia uchwały w trybie obiegowym.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce 2 posiedzenia KM RPO WO 2007-2013 (Tabela 26).

Tabela nr 26. Wykaz posiedzeń KM RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym

Nr/termin posiedzenia	Tematy
XIV posiedzenie 11 marca 2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zatwierdzenie <i>Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WO 2007-2013 (za II półrocze 2009 r.)</i>,</li> <li>▪ zatwierdzenie kryteriów strategicznych w ramach RPO WO 2007-2013,</li> <li>▪ przedstawienie <i>Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na rok 2010</i>,</li> <li>▪ przedstawienie informacji nt. zmian finansowych w RPO WO 2007-2013,</li> </ul>
XV posiedzenie 8 czerwca 2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zatwierdzenie <i>Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (za rok 2009)</i>,</li> <li>▪ przedstawienie informacji nt. zmian finansowych w RPO WO 2007-2013,</li> <li>▪ zatwierdzenie zmian wybranych kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WO 2007-2013 dla poddziałania 1.3.1 <i>Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw</i>,</li> <li>▪ przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego pn. <i>Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013 w województwie opolskim</i>,</li> <li>▪ przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego pn. <i>Ocena zdolności i określenia potrzeb pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego</i>.</li> </ul>

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013

W okresie sprawozdawczym istotnymi tematami będącymi przedmiotem obrad KM RPO WO 2007-2013 były zmiany finansowe wprowadzone przez IZ RPO WO 2007-2013 oraz przyjęcie kryteriów strategicznych.

Przesunięcia środków RPO WO 2007-2013 wynikały z analizy przeprowadzonych naborów i zostały szerzej opisane w *Załączniku V*.

Natomiast kryteria strategiczne zostały wprowadzone w wyniku zaleceń Komisji Europejskiej podczas rocznego spotkania 24 listopada 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 po szczegółowych konsultacjach z ekspertami oraz Koordynatorami Podzespołów roboczych ds. opracowania RPO WO 2007-2013, zaproponowała wprowadzenie kryteriów strategicznych w ramach RPO WO 2007-2013.

Kryteria strategiczne pozwalają na porównanie projektów w danej grupie tematycznej i ich ocenę w odniesieniu do pożądanego w regionie atrybutów rozwoju. Umożliwiają one ocenę strategiczną projektów przez Zarząd Województwa Opolskiego, co może spowodować zmianę kolejności projektów na liście rankingowej.

Kryteria te odnoszą się do części Programu, tj.:

- **Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny**
- **Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne**
- **Osi priorytetowej 3 Transport**

- **Osi priorytetowej 4 Ochrona środowiska**
- **Osi priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe**
- **Osi priorytetowej 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych**

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano tematów zgłoszonych przez członków KM RPO WO 2007-2013. Natomiast z inicjatywy IZ RPO WO 2007-2013 podczas XIV posiedzenia w dniu 11 marca br., do członków KM RPO WO 2007-2013 skierowano ankietę, w celu poznania ich ewentualnych oczekiwań dotyczących organizacji szkoleń. Wyniki ankiety pn. *Badanie potrzeb szkoleniowych członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013* poddano analizie, na podstawie której IZ RPO WO 2007-2013 przygotowała propozycję szkoleń dla członków Komitetu. Realizowane one będą w kolejnym okresie sprawozdawczym, tj. w II połowie 2010 r.

## Badania ewaluacyjne

### **Badania ewaluacyjne w okresie sprawozdawczym**

Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2010 r. zostało zakończonych **5 badań** ewaluacyjnych w ramach RPO WO 2007-2013, w tym **1 w okresie sprawozdawczym** pn.:

- ***Ocena zdolności i określenie potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (w kontekście RPO WO 2007-2013)***

**Termin badania:** lipiec 2009 - luty 2010 r.

Celem badania była ocena możliwości aplikacyjnych oraz potrzeb jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych województwa opolskiego.

W ramach badania dokonano identyfikacji potrzeb w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz czynników wpływających na dany poziom skutecznego aplikowania, a jednocześnie zaproponowano czynniki mające zwiększyć ten poziom.

W okresie sprawozdawczym ewaluator przedstawił raport końcowy z badania.

#### **Najważniejsze rekomendacje przedstawione przez ewaluatora:**

- ⇒ intensyfikacja działań szkoleniowo – informacyjnych dla JST i SJO WO,
- ⇒ wprowadzenie dokładnych i szczegółowych wyjaśnień poszczególnych wyników ocen,
- ⇒ umieszczenie na stronie internetowej szczegółowych informacji dotyczących aplikowania o środki unijne,
- ⇒ utworzenie w strukturach IZ RPO WO 2007-2013 komórki zajmującej się stałym cyklicznym procesem szkoleń dla beneficjentów.

IZ RPO WO 2007-2013 dokonała analizy i weryfikacji zaleceń propozycji ewaluatora. W efekcie do wdrożenia przyjęła przede wszystkim sugestie ewaluatora dotyczące rozszerzenia działań szkoleniowo – informacyjnych. Odrzuciła natomiast zalecenia dotyczące przyjęcia uproszczonych procedur dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych województwa opolskiego. Wprowadzenie poszczególnych zaleceń określono w *Tabeli wdrożenia rekomendacji*, którą w marcu br. przekazano do Jednostki Ewaluacyjnej.

Weryfikacja wdrożenia rekomendacji nastąpić powinna w kolejnym okresie sprawozdawczym, tj. w lipcu br.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację badania ewaluacyjnego pn.:

- ***Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.***

**Termin badania:** maj - październik 2010 r.

Celem głównym badania jest pogłębiona analiza i ocena adekwatności, skuteczności, spójności, efektywności i użyteczności wsparcia w ramach RPO WO 2007-2013 oraz identyfikacja czynników i narzędzi, które pozwolą zapewnić jego skuteczną i najbardziej efektywną realizację, a także wskazanie obszarów wymagających dalszej interwencji w ramach Programu w województwie opolskim.

W ramach badania oceniona zostanie jakość wybranych do dofinansowania projektów w ramach RPO WO 2007-2013 i ich oddziaływanie na realizację celów Programu. Badanie ma pomóc w ustaleniu, czy na koniec okresu programowania zostaną zrealizowane wszystkie założone w programie cele.

Podstawowym źródłem informacji dla ewaluatora będą wnioski o dofinansowanie, dla których podpisano umowy. Ponadto, źródłem badania będą dokumenty programowe, a także wyniki wywiadów z beneficjentami oraz interesariuszami RPO WO 2007-2013.

Realizację badania zaplanowano do października 2010 r., wobec tego wnioski i rekomendacje możliwe będą do zaprezentowania w kolejnym okresie sprawozdawczym.

### **Monitoring wdrożenia rekomendacji badań ewaluacyjnych**

W okresie sprawozdawczym dokonano również monitoringu wdrożenia rekomendacji badań ewaluacyjnych zakończonych w 2009 r.:

- ***Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim***

**Termin badania:** sierpień 2008 r. - luty 2009 r.

**Najważniejsze rekomendacje przedstawione przez ewaluatora:**

- ⇒ zwiększenia przejrzystości i funkcjonalności strony internetowej RPO WO 2007-2013
- ⇒ zwiększenie źródeł informacji o procedurach aplikacji i wdrażania projektu
- ⇒ zwiększenie skuteczności spotkań informacyjnych i szkoleń oraz wprowadzenie do zakresu tematycznego szkoleń specjalistycznych i spotkań informacyjnych elementów praktycznych
- ⇒ zwiększenie ilości ulotek przeznaczonych dla przedstawicieli opinii publicznej i dopasowanie ich treści do poziomu świadomości ogółu społeczeństwa oraz dopasowanie sposobu ich rozprowadzania do potrzeb tej kategorii odbiorców
- ⇒ zwiększenie promowania punktów informacyjnych wśród beneficjentów podczas spotkań informacyjnych i na stronie internetowej.

**Realizacja rekomendacji przyjętych przez KM RPO WO 2007-2013:**

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013/IP II stopnia podjęła działania w celu wdrożenia zaplanowanych w tym terminie rekomendacji:

- ⇒ w 2010 r. rozbudowano stronę internetową poprzez dodanie zakładki *Monitoring i sprawozdawczość*, gdzie zamieszczane są aktualne dane o wykorzystaniu środków RPO WO 2007-2013 m.in. przez gminy i powiaty w województwie opolskim,
- ⇒ w 2010 r. rozpoczęto realizację cyklu szkoleń specjalistycznych oraz szkoleń warsztatowych z zakresu wypełniania wniosków o płatność. Szkolenia te potrwały od kwietnia do października 2010 r.

### **Monitoring wdrożenia rekomendacji:**

IZ RPO WO 2007-2013 w marcu 2010 r. przekazała do Jednostki Ewaluacyjnej *Tabelę monitorowania wdrażania rekomendacji*, w której określono poziom zrealizowanych zaleceń, tj. spośród 25 rekomendacji: 16 wdrożono w całości, 9 częściowo.

### ➤ **Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013**

**Termin badania:** *luty-maj 2009 r.*

#### **Najważniejsze rekomendacje przedstawione przez ewaluatora:**

- ⇒ uzupełnienie listy wskaźników RPO WO 2007–2013 o zasugerowane do dodania wskaźniki celem zapewnienia, iż wszystkie istotne produkty i rezultaty projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007–2013 znajdują odzwierciedlenie we wskaźnikach
- ⇒ weryfikacja i ponowne wydzielenie typów projektów i przypisanych do nich zestawów wskaźników
- ⇒ weryfikacja nazw i definicji wskaźników oraz przyporządkowanie ich do odpowiedniego poziomu – produktu bądź rezultatu zgodnie z wynikami oceny eksperckiej
- ⇒ zmiana wybranych wskaźników RPO WO 2007–2013 pod kątem zapewnienia spójności z systemem wskaźników KSI (SIMIK 07-13), to jest tożsamości mierzonych efektów
- ⇒ zmiana jednostek wybranych wskaźników
- ⇒ weryfikacja założonych na etapie programowania wartości docelowych wskaźników.

#### **Realizacja rekomendacji przyjętych przez KM RPO WO 2007-2013:**

Ponieważ *Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej*, w ramach których Załącznik nr 3 stanowi zestawienie wskaźników kluczowych, weszły w życie 4 marca br., IZ RPO WO 2007-2013 zdecydowała o przesunięciu terminu wdrożenia rekomendacji na II kwartał 2010 r.

Działania podjęte przez IZ RPO WO 2007-2013 w II kwartale br.:

- ⇒ doprecyzowanie definicji wskaźników:

*Zaktualizowane definicje przyjęte zostały przez Zarząd Województwa Opolskiego 28 maja br.*

- ⇒ zmiana *Listy wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu w ramach RPO WO 2007-2013* w zakresie doprecyzowania nazw wskaźników, dodania wskaźników, zmiany jednostek miary, zmiany statusu wskaźników:

*Aktualizacja Listy nastąpiła w dniu 29 marca br. oraz ponownie 28 maja br.*

- ⇒ zlecenie firmie zewnętrznej weryfikacji założonych wartości docelowych:

*Termin realizacji zlecenia: czerwiec – sierpień 2010 r.*

### **Monitoring wdrożenia rekomendacji:**

*Tabela monitorowania wdrażania rekomendacji* przekazana została do Jednostki Ewaluacyjnej w marcu br., w której określono poziom zrealizowanych zaleceń, tj. spośród 159 rekomendacji: 35 wdrożono w całości, 12 częściowo, natomiast pozostałe 112 odrzucono. Ponowna weryfikacja wdrożenia rekomendacji nastąpić powinna w kolejnym okresie sprawozdawczym, tj. w lipcu br.

➤ **Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013**

**Termin badania:** lipiec - listopad 2009 r.

**Najważniejsze rekomendacje przedstawione przez ewaluatora:**

- ⇒ przeprowadzenie cyklu szkoleń dla osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WO 2007-2013 oraz dla wnioskodawców podnoszących wiedzę z zakresu wdrażania polityk horyzontalnych
- ⇒ przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej podnoszącej świadomość na temat korzyści ze stosowania polityk horyzontalnych
- ⇒ zebranie i utworzenie bazy przykładów inwestycji zrealizowanych w województwie opolskim, w Polsce i UE, które kompleksowo uwzględniają zasady polityk horyzontalnych
- ⇒ rozwinięcie informacji dotyczących polityk horyzontalnych w dokumentach RPO WO 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013, przy współpracy z pracownikami pozostałych komórek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, dokonała analizy przedstawionych przez Ewaluatora sugestii i propozycji. W lutym br. do Jednostki Ewaluacyjnej skierowano *Tabelę wdrażania rekomendacji*, w którym ujęto sposób i termin wdrożenia poszczególnych zaleceń. Zadeklarowano, iż większość rekomendacji została lub zostanie wdrożona, najpóźniej do końca I kwartału 2011 r.

**Monitoring wdrożenia rekomendacji:**

W maju br. do Jednostki Ewaluacyjnej skierowana została *Tabela monitorowania wdrażania rekomendacji* obejmująca weryfikację adresata rekomendacji, w której określono poziom zrealizowanych zaleceń, tj. spośród 19 rekomendacji: 8 wdrożono w całości, 11 częściowo. Weryfikacja wdrożenia wszystkich rekomendacji nastąpi w 2011 r.

**Badania ewaluacyjne planowane na II półrocze 2010 r.**

Zgodnie z *Okresowym Planem Ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2010*, oprócz już rozpoczętego badania ewaluacyjnego zaplanowano także badanie pn. ***Ocena i analiza przedsięwzięć zmierzających do powstania nowych podmiotów gospodarczych w województwie opolskim.***

Badanie ma na celu ocenę i analizę przedsięwzięć zmierzających do powstania nowych podmiotów gospodarczych (start-up) w województwie opolskim w stosunku do potrzeb regionalnych, z uwzględnieniem tworzenia nowych miejsc pracy.

Analiza obejmie projekty w ramach Działań 6.2 i 6.1.3 PO KL 2007-2013 oraz 1.1.2 RPO WO 2007-2013. Analiza uwzględniac będzie również projektodawców, którzy w ramach 1.1.2 RPO WO 2007-2013 założyli działalność gospodarczą do roku przed zgłoszeniem wniosku o dofinansowanie.

**Planowany termin badania:** IV kwartał 2010 r.– III kwartał 2011 r.

### **3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym**

#### **3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu**

Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 na rok 2010 zakładał przeprowadzenie 1 kontroli systemowej w Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Kontrolę przeprowadzono w dniach:

➤ **28 czerwca – 30 lipca 2010 r.**

**Zakres kontroli:**

- ⇒ proces naboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II naboru do poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*
- ⇒ podpisywanie umów o dofinansowanie
- ⇒ wykonywanie bieżącego nadzoru nad realizacją projektów
- ⇒ rozliczanie projektów
- ⇒ realizacja obowiązków kontrolnych
- ⇒ wykonywanie czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od beneficjenta
- ⇒ informowanie Instytucji Zarządzającej o nieprawidłowościach
- ⇒ systemy informatyczne: LSI SEZaM oraz KSI (wprowadzanie danych, bieżąca aktualizacja informacji)

**Wyniki kontroli:**

Ze względu na fakt, iż termin zakończenia przedmiotowej kontroli przypadł na 30 lipca 2010 r. informacje dotyczące ewentualnych działań pokontrolnych IZ RPO WO 2007-2013 zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2010 r.

W I półroczu 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 **zakończyła kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej II stopnia, rozpoczęła w poprzednim okresie sprawozdawczym, tj.:**

➤ **30 grudnia 2009 r. – 5 lutego 2010 r.**

**Wyniki kontroli:**

W wyniku kontroli IZ RPO 2007 – 2013 stwierdziła, że Instytucja Pośrednicząca II stopnia prawidłowo realizuje:

- ⇒ proces naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów, z uchybieniami nie mającymi wpływu na wybór projektów do dofinansowania
- ⇒ zadania w zakresie procedury odwoławczej
- ⇒ proces podpisywania umów o dofinansowanie oraz rozliczania projektów i wykonywania bieżącego nadzoru nad ich realizacją, z uchybieniami
- ⇒ działania w zakresie przeprowadzania kontroli projektów w miejscu ich realizacji, z uchybieniami
- ⇒ zadania z zakresu zarządzania finansowego, z uchybieniami
- ⇒ nałożone obowiązki w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań z realizacji RPO WO 2007-2013, z uchybieniami
- ⇒ działania w zakresie obowiązków informacyjnych i promocyjnych
- ⇒ Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 z uchybieniami
- ⇒ zadania z zakresu wprowadzania danych do LSI SEZaM oraz KSI (SIMIK 07-13)

W związku z powyższym sformułowano zalecenia pokontrolne, które miały na celu usunięcie uchybień. Jednostka kontrolowana poinformowała w formie pisemnej IZ RPO WO 2007-2013 o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych.

Ponadto, **Biuro Audytu Wewnętrznego UMWO** przeprowadziło w okresie sprawozdawczym **2 audyty** procedur związanych z wdrażaniem Programu:

➤ **17 lutego – 23 kwietnia 2010 r.**

Zadanie audytowe pn.: „*Ewaluacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*”

**Badany obszar:**

- ⇒ planowanie ewaluacji, gromadzenie oraz przetwarzanie danych i informacji
- ⇒ realizacja badań ewaluacyjnych, wybór rekomendacji i ocena mierników efektywności ich wdrażania
- ⇒ budowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz rozpowszechnianie wiedzy i informacji w celu rozwijania potencjału ewaluacyjnego

**Wyniki audytu:**

W ramach przeprowadzonego audytu procedur nie wykryto nieprawidłowości.

➤ **14 czerwca – 16 sierpnia 2010 r.**

Zadanie audytowe pn. „*Ujęcie prognozy oddziaływania na środowisko RPO WO 2007-2013 – funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli*”

**Badany obszar:**

- ⇒ potwierdzenie spełnienia kryterium: „Organizacja procesu oceny oddziaływania na środowisko, w tym komórki audytowanej w zakresie zapewnia przeprowadzenie adekwatnej kontroli zarządczej” (Organizacja komórki audytowanej - środowisko wewnętrzne)
- ⇒ potwierdzenie spełnienia kryterium: „Proces oceny oddziaływania na środowisko zapewnia realizację prawa wspólnotowego i krajowego”
- ⇒ potwierdzenie spełnienia kryterium: „Udzielenie dofinansowania na podstawie pozytywnie zweryfikowanych projektów pod kątem oceny oddziaływania na środowisko”
- ⇒ potwierdzenie spełnienia kryterium: „Instytucja Zarządzająca monitoruje wpływ realizacji RPO WO 2007-2013 zgodnie z dokumentem *Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania RPO WO 2007-2013 na środowisko*”

**Wyniki audytu:**

Ze względu na fakt, iż na koniec okresu sprawozdawczego nie zakończono audytu procedur, jego wyniki zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2010 r.

### **3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)**

➤ ***Kontrole przeprowadzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 w ramach wszystkich Osi priorytetowych***

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła:

- ⇒ **kontrole dokumentacji** (przeprowadzane obligatoryjnie na zakończenie realizacji każdego projektu):

**27 kontroli dokumentacji projektów**, polegających na sprawdzeniu kompletności i zgodności z przepisami oraz właściwymi procedurami dokumentacji związanej z realizacją projektu.

⇒ **kontrole w miejscu realizacji projektu**, w tym w ramach:

- Osi priorytetowej 1 - **3 kontrole planowe**
- Osi priorytetowej 2 - **1 kontrola doraźna**
- Osi priorytetowej 3 - **1 kontrola planowa**
- Osi priorytetowej 5 - **2 kontrole doraźne oraz 6 kontroli planowych.**

Na dzień sporządzania przedmiotowego sprawozdania w ramach kontroli na miejscu przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 zostały sformułowane zalecenia pokontrolne w stosunku do **2 beneficjentów**. Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 dokonała weryfikacji wdrożenia zaleceń na podstawie przesłanych przez beneficjentów pisemnych informacji wraz z załączonymi kserokopiami dokumentacji.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie ujawniono przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

➤ **Kontrole przeprowadzone przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ramach Osi priorytetowej 1**

W I półroczu 2010 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia przeprowadziła:

⇒ **kontrole dokumentacji** (przeprowadzane obligatoryjnie na zakończenie realizacji każdego projektu):

**71 kontroli dokumentacji projektów**, polegających na sprawdzeniu kompletności i zgodności z obowiązującymi procedurami, wszystkich dokumentów związanych ze zrealizowanymi projektami.

⇒ **kontrole w miejscu realizacji projektu:**

**Oś 1 - 9 kontroli planowych i 5 kontroli doraźnych.**

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Instytucja Pośrednicząca II stopnia przeprowadziła **6 wizyt monitorujących.**

W I półroczu 2010 r. w następstwie kontroli realizacji projektów nie sformułowano zaleceń pokontrolnych, natomiast w przypadku 1 projektu dla poddziałania 1.4.1 wydano decyzję w sprawie odzyskania wypłaconej w nadmiernej wysokości kwoty dofinansowania wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

### **3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach**

➤ **Kontrole w Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013**

W okresie sprawozdawczym w Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 podjęły działania kontrolne następujące instytucje:

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**

- **termin i zakres kontroli:** 15 marca – 2 kwietnia 2010 r.

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Projekt nr RPOP.07.01.00-16-002/08, wnioski o płatność nr RPOP.07.01.00-16-002/08-08, RPOP.07.01.00-16-002/08-09, w celu wykonania norm zawartych w art. 62 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.



- **wyniki kontroli:**

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

⇒ **INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI**

- **termin i zakres kontroli:** 11 maja – 11 czerwca 2010 r.

Badaniem została objęta próba wydatków ujętych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej dla Programów Regionalnych nr:

- RPOP.IZ.UMWOP\_D03/09-00 za okres do 31 marca 2009 r.
- RPOP.IZ.UMWOP\_D12/09-00 za okres do 30 listopada 2009 r.
- RPOP.IZ.UMWOP\_D01/10-00 za okres do 31 grudnia 2009 r.
- RPOP.IZ.UMWOP\_D02/10-00 za okres do 31 stycznia 2010 r.
- RPOP.IZ.UMWOP\_D03/10-00 za okres do 28 lutego 2010 r.

Ponadto, badaniem zostały objęte następujące obszary realizacji RPO WO 2007-2013: system weryfikacji wydatków, realizacja obowiązków kontrolnych, prowadzenie rejestru dłużników i odzyskiwanie kwot oraz KSI (SIMIK 2007-13) – w zakresie pozostałych obszarów objętych kontrolą.

- **wyniki kontroli:**

Ze względu na fakt, iż IZ RPO WO 2007-2013 nie otrzymała ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej, wyniki kontroli zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2010 r.

⇒ **NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**

- **termin i zakres kontroli:** 22 czerwca - 6 sierpnia 2010 r.

Realizacja przez Zarządy Województw wybranych zadań Instytucji Zarządzających RPO.

- **wyniki kontroli:**

Ze względu na fakt, iż na koniec okresu sprawozdawczego czynności kontrolne nie zostały zakończone, wyniki kontroli zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2010 r.

➤ ***Kontrole w Instytucji Pośredniczącej II stopnia***

W okresie sprawozdawczym w Instytucji Pośredniczącej II stopnia zostały przeprowadzone następujące kontrole:

⇒ **INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013**

- **termin i zakres kontroli:** 30 grudnia 2009 r. – 5 luty 2010 r.

Przedmiotem kontroli była weryfikacja prawidłowości wykonania oddelegowanych zadań, w tym w szczególności:

- procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie – III nabór 1.1.2
- podpisywania umów
- wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją projektów
- przeprowadzania kontroli projektów
- odzyskiwania środków
- sporządzania i przekazywania do IZ RPO WO 2007-2013 wniosków o płatność

- sporządzania i przekazywania do IZ RPO WO 2007-2013 sprawozdań
- systemy informatyczne: LSI SEZaM oraz KSI (SIMIK 07-13)
- prawidłowość realizacji Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013

- **wyniki kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono błędy i uchybienia w zakresie:

- podpisywania umów o dofinansowanie oraz rozliczania projektów
- przeprowadzania kontroli projektów
- sporządzania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 zbiorczych wniosków o płatność
- weryfikacji i akceptacji sporządzanych sprawozdań z realizacji RPO WO 2007-2013
- prawidłowości realizacji Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na lata 2007-2008 i na 2009 r.
- braku aktualizacji Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej
- wprowadzania danych do LSI SEZaM oraz KSI (SIMIK 07-13)

- **najważniejsze zalecenia:**

Najważniejsze *Zalecenia pokontrolne* sformułowane przez IZ RPO WO 2007-2013, dotyczyły w szczególności zachowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia należytej staranności w zakresie realizacji powierzonych zadań oraz zwiększenia nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących procedur.

Instytucja Pośrednicząca II stopnia w lipcu 2010 r. przekazała do jednostki kontrolującej pisemną informację o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

## ⇒ BIURO KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

- **termin i zakres kontroli:** 24 lutego – 22 marca 2010 r.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość realizacji projektów w ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*

- **wyniki kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wykryte następujące błędy/uchybienia:

- przekroczenie terminu oceny formalnej wniosków
- przekroczenie terminu oceny merytorycznej I stopnia
- brak podpisu osoby weryfikującej na dokumentach związanych z kontrolą dokumentacji na zakończenie realizacji projektu

- **rekomendacje instytucji kontrolującej:**

- przestrzeganie terminów określonych w *Vademecum dla Beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom II*, przy prowadzeniu oceny formalnej i oceny merytorycznej I i II stopnia
- zwracanie uwagi na zgodność terminów podawanych we wnioskach o dofinansowanie z terminami potwierdzanymi w korespondencji z beneficjentami i zawartymi w umowach o dofinansowanie
- egzekwowanie od pracowników potwierdzania podpisem faktu dokonania kontroli dokumentacji

W maju 2010 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformowała pisemnie jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia i wykorzystania sformułowanych w *Wystąpieniu pokontrolnym* uwag i poleceń.

#### ⇒ URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ

- **termin i zakres kontroli:** 26 marca – 30 kwietnia 2010 r.

Zakres kontroli obejmował: kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji RPO WO 2007-2013.

- **wyniki kontroli:**

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie wydano wskazań dotyczących terminu usunięcia nieprawidłowości oraz nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

#### ⇒ INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013

- **termin i zakres kontroli:** 28 czerwca 2010 r.

- proces naboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II naboru do poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*
- podpisywanie umów o dofinansowanie
- wykonywanie bieżącego nadzoru nad realizacją projektów
- rozliczanie projektów
- realizacja obowiązków kontrolnych
- wykonywanie czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od beneficjenta
- informowanie Instytucji Zarządzającej o nieprawidłowościach
- systemy informatyczne: LSI SEZaM oraz KSI (wprowadzanie danych, bieżąca aktualizacja informacji)

- **wyniki kontroli:**

Ze względu na fakt, iż na koniec okresu sprawozdawczego czynności kontrolne nie zostały zakończone, wyniki kontroli zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2010 r.

### 3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach

W pierwszym półroczu 2010 r. stwierdzono 11 nieprawidłowości, z czego 3 przekazano do MF-R i IPOC w formie *Raportu kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności*. Pozostałe nieprawidłowości zgłoszono, bądź zostaną zgłoszone w formie *Kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE*, zgodnie z terminami określonymi w *Systemie informowania o nieprawidłowościach*.

Przedmiotowe nieprawidłowości polegały na:

- przedstawieniu do dofinansowania wydatków niekwalifikowanych;
- naruszeniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo Zamówień Publicznych* (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.);
- naruszeniu zasad dotyczących udzielania pomocy publicznej;

- płatności gotówką za transakcję, której wartość przekracza 15 tys. Euro - naruszenie art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).

**Za I kwartał 2010 r.** do MF-R i IPOC przekazano:

- jeden raport kwartalny na kwotę 20 792,08 Euro;
- zestawienie kwartalne ujmujące dwie nieprawidłowości na łączną kwotę 14 722,97 Euro.

**Za II kwartał 2010 r.** do MF-R i IPOC zostaną przekazane:

- dwa raporty kwortalne, odpowiednio na kwoty: 23 924,75 Euro i 10 226,02 Euro;
- zestawienie kwartalne ujmujące 6 nieprawidłowości o łącznej wartości 3 396,65 Euro.

Łączna kwota nieprawidłowości wykrytych w okresie sprawozdawczym wynosi 73 062,47 Euro.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 zakończyła kontrolę systemową w IP II stopnia (rozpoczętą w poprzednim okresie sprawozdawczym) w wyniku, której nie stwierdzono nieprawidłowości.

### 3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

Kwota nieprawidłowości stwierdzonych w okresie sprawozdawczym i podlegających odzyskaniu wyniosła 49 887,25 Euro, z czego:

- w okresie sprawozdawczym odzyskano **39 661,23 Euro**;
- wg stanu na 30 czerwca 2010 r. do odzyskania pozostawała kwota **10 226,02 Euro**. Ww. kwotę IZ RPO WO 2007-2013 odzyskała w lipcu 2010 r.

Kwoty odzyskane zwiększyły alokację pozostałą do wykorzystania w ramach działania/poddziałania:

- 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa,*
- 3.1.2 *Drogi lokalne,*
- 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych.*

## 4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

<p>Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:</p> <p>1) polityka konkurencji;</p> <p>2) polityka zamówień publicznych;</p> <p>3) polityka ochrony środowiska;</p> <p>4) polityka równych szans;</p>	<p><b>Data i miejsce:</b></p>
	<p>24.08.2010 r., Opole</p>
	<p><b>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:</b></p>
	<p>Józef Kotyś – Wicemarszałek Województwa Opolskiego</p>
	<p><b>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</b></p>

#### **4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych**

*Na etapie przyjmowania projektów* i ich weryfikacji pod kątem formalnym nie odnotowano nieprawidłowości w zakresie prawa zamówień publicznych. Na etapie oceny merytorycznej eksperci nie wykryli niezgodności w planowanych do przeprowadzenia procedurach przetargowych.

*Na etapie wdrażania projektów* zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu IZ RPO WO 2007-2013 była zobowiązana do dnia 3 czerwca 2009 r. do sprawdzania części dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych. Od ww. terminu, czyli od czasu przyjęcia nowych wzorów umów o dofinansowanie projektu IZ RPO WO 2007-2013 nie ma obowiązku weryfikacji stosowania prawa zamówień publicznych przez beneficjentów.

*Na etapie kontroli projektów* IZ RPO WO 2007-2013 nie stwierdziła występowania problemów o charakterze systemowym związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.

#### **4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej**

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 są zgodne z zatwierdzonymi schematami pomocowymi. Prowadzone dotychczas nabory wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałań: 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*, 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*, 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*, 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*, 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT*, 4.3 *Ochrona środowiska, odnawialne źródła energii*, są zgodne z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 85, poz. 719);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661)
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 193, poz. 1399), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 713) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1483).
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1318), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 711) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1482).
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1317).

Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 przedstawiono w Tabeli 3 *Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy (Załącznik nr III)*.

**Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2010 r. pomoc publiczna została przekazana 193 podmiotom w wysokości 98,56 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), w tym 185 przedsiębiorstwom, 7 jednostkom samorządu terytorialnego oraz kościołowi katolickiemu.**

**W okresie sprawozdawczym pomoc publiczną otrzymały 124 podmioty w wysokości 45,94 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny). Spośród nich 65% stanowią**

podmioty, które pierwszy raz otrzymały pomoc publiczną (80 podmiotów na kwotę 31,62 mln PLN), natomiast pozostałe 44 podmioty otrzymały wsparcie w wysokości 14,32 mln PLN na kontynuowanie realizacji projektów rozpoczętych w poprzednich okresach sprawozdawczych.


**Pomoc *de minimis* od uruchomienia Programu do końca czerwca 2010 r. została przekazana na realizację 111 projektów na kwotę 25,40 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny) realizowanych w ramach poddziałań 1.1.2 (94 projektów na kwotę 21,96 mln PLN) oraz 1.4.1 (17 projektów na kwotę 3,44 mln PLN), z czego 108 projektów realizowanych jest przez mikroprzedsiębiorstwa natomiast 3 projekty przez małe przedsiębiorstwa.

**W okresie sprawozdawczym pomoc *de minimis* otrzymało 60 przedsiębiorstw na kwotę 9,86 mln PLN**, z czego 59 projektów realizowanych jest przez mikroprzedsiębiorstwa natomiast 1 projekt przez małe przedsiębiorstwo. Spośród 60 przedsiębiorstw po raz pierwszy wsparcie otrzymało 46 przedsiębiorstw (na kwotę 8,00 mln PLN), natomiast pozostałym 14 przedsiębiorstwom udzielono pomocy *de minimis* na kontynuowanie realizacji projektów rozpoczętych w poprzednich okresach sprawozdawczych (na kwotę 1,86 mln PLN).

**Regionalna pomoc inwestycyjna od uruchomienia Programu do końca czerwca 2010 r. przeznaczona została na realizację 82 projektów na kwotę 73,16 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny) realizowanych w ramach poddziałań 1.3.2 (50 projektów na kwotę 40,04 mln PLN), 1.4.1 (25 projektów na kwotę 20,72 mln PLN) oraz 1.4.2 (7 projektów na kwotę 12,40 mln PLN). Beneficjentami pomocy są mikroprzedsiębiorstwa (18 projektów), małe przedsiębiorstwa (35 projektów), średnie przedsiębiorstwa (21 projektów), jednostki samorządu terytorialnego (7 projektów) oraz kościół katolicki (1 projekt). Wsparcie otrzymali beneficjenci realizujący nowe inwestycje polegające m.in. na budowie nowych oraz podniesieniu standardu technicznego istniejących restauracji, hoteli, moteli, spełniających rolę punktów turystyczno – rekreacyjnych.

**W okresie sprawozdawczym regionalną pomoc inwestycyjną otrzymały 64 podmioty na kwotę 36,08 mln PLN**, z czego 16 projektów realizowanych jest przez mikroprzedsiębiorstwa, 26 projektów przez małe przedsiębiorstwa, 15 projektów przez średnie przedsiębiorstwa oraz 7 projektów przez jednostki samorządu terytorialnego. Spośród 64 podmiotów po raz pierwszy wsparcie otrzymały 34 podmioty (na kwotę 23,62 mln PLN), natomiast pozostałym 30 podmiotom udzielono regionalnej pomocy inwestycyjnej na kontynuowanie realizacji projektów rozpoczętych w poprzednich okresach sprawozdawczych (na kwotę 12,46 mln PLN).

Wykres 38. Procentowy udział typu przedsiębiorstw i JST w całości udzielonej pomocy publicznej



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

## 5. Informacja o realizacji dużych projektów

W ramach RPO WO 2007-2013 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją dużych projektów.

## 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

W ramach realizacji pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym Beneficjenci pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 realizowali **2 projekty**: każda z instytucji realizowała *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2010 rok*.

W okresie sprawozdawczym uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego zostały zatwierdzone do realizacji dwa Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013: jeden, dotyczący Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013; drugi, dotyczący Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013. Obydwa plany odnoszą się do środków przewidzianych na realizację zadań w 2011 roku. Umowa i decyzja o dofinansowaniu ww. rocznych planów działań zostanie podpisana/podjęta w przyszłym okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym zostało złożonych **9 wniosków o płatność** o ogólnej wartości wydatków **5 328 851,97 PLN**, w tym **4 529 524,09 PLN** dofinansowania z EFRR. Obejmowały one finansowanie kosztów związanych ze szkoleniami pracowników, ich zatrudnieniem, wyposażeniem biur, prowadzeniem kampanii informacyjno-promocyjnej RPO WO 2007-2013, organizacją i obsługą procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, tłumaczeniami, wsparciem eksperckim, doradztwem specjalistycznym, badaniem ewaluacyjnym, analizami, ekspertyzami, spotkaniami warsztatowymi dla beneficjentów.

Tabela 27. Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym)

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie z EFRR
1	2	3	4
1.	Zatrudnienie/wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	3 239 038,14	2 753 182,40
2.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	132 891,88	112 958,10
3.	Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu	540 322,81	459 274,41
4.	Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu	198 397,53	168 637,89
5.	Akcje informacyjno-promocyjne w mediach (regionalnych, lokalnych, krajowych), w tym publikacja ogłoszeń o naborach projektów	354 675,35	301 473,97
6.	Ewaluacje, analizy, ekspertyzy	126 234,00	107 298,90
7.	Spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013	149 202,95	126 822,50
8.	Materiały informacyjno-promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizacja innych akcji promocyjnych	588 089,31	499 875,92
<b>RAZEM</b>		<b>5 328 851,97</b>	<b>4 529 524,09</b>

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013

Tabela 28. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej <sup>20</sup>
1	2	3	4	5
1.	Szkolenia	-	801 079,07	3,20%
2.	Zatrudnienie	-	13 809 454,60	55,12%
3.	Sprzęt komputerowy	-	3 742 017,00	14,94%
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	-		
5.	Promocja	-	3 629 107,70	14,48%
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	-	726 599,38	2,90%
7.	Ewaluacje	-		
8.	Kontrola/audyt	-	38 605,05	0,15%
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	-	1 102 291,35	4,40%
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	-		
11.	Inne: spotkania informacyjne, szkolenia dla beneficjentów, warsztaty dla beneficjentów	-	1 061 769,53	4,24%
12.	Inne: tłumaczenia, wsparcie eksperckie, doradztwo specjalistyczne, negocjacje Programu	-	142 359,79	0,57%
<b>RAZEM</b>		<b>6</b>	<b>25 053 283,47</b>	<b>-</b>

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013

## 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Dane dotyczące realizacji działań informacyjno-promocyjnych w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013* zawarte są w **Załączniku nr IV Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji**.

<sup>20</sup> Informacja nt. potencjalnego, procentowego podziału całości środków z EFRR między poszczególne typy projektów w osi priorytetowej PT, wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Wartości należy wyliczyć w procentach jako iloraz: wartości dla danego typu projektu wynikającej z umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działań, liczonej narastająco od uruchomienia programu (w części EFRR) oraz wartości ogółem dla wszystkich umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działań w ramach osi priorytetowej Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, liczonej narastająco od początku realizacji programu (w części EFRR) \* 100%. Suma w tej kolumnie powinna wynosić zawsze 100%. Ostatnie pole (wiersz 12) jest szare i nie wymaga wypełnienia.



## 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	<b>Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:</b>
	Joanna Klimkiewicz
	<b>Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):</b>
	tel. 77 54 16 234, j.klimkiewicz@umwo.opole.pl, fax 77 54 16 567
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	<b>Data i miejsce:</b>
	24.08.2010 r., Opole
	<b>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</b>
	Józef Kotyś – Wicemarszałek Województwa Opolskiego
	<b>Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):</b>
	tel. 77 54 16 522, j.kotys@umwo.opole.pl, fax 77 54 16 520
	<b>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</b>

## **Załączniki:**

1. Załącznik I. Tabela 1. *Postęp rzeczowy RPO WO 2007-2013*
2. Załącznik II.
  - Tabela 1. *Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30 czerwca 2010 r.;*
  - Tabela 3. *Źródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowane poniesione od uruchomienia programu (w PLN);*
  - Tabela 4. *Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE.*
3. Załącznik III. Tabela 3. *Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale na działania i podstawę udzielenia pomocy*
4. Załącznik IV. *Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji*
5. Załącznik V. *Zmiany finansowe w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym*

**Tabela 1. Postęp rzeczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

Uwagi ogólne:

\* Zgodnie z decyzją IZ RPO WO 2007-2013 począwszy od sprawozdania rocznego za 2009 r. wskaźniki rezultatu prezentowane są w roku ich faktycznego osiągnięcia, zatem rok 2010 jest pierwszym, w którym widoczne są rezultaty realizacji projektów zakończonych w roku 2009

\*\* Wartość wskaźnika zostanie oszacowana równoległe z procesem wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013

**Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 1 „Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu”**

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej																				
Wskaźniki produktu																				
Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	1	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		6		-		-		24		-		30	
		Wartość bazowa	0																	
- w MSP	szt.	Realizacja	-	0	0	0	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		8		-		10	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		16		-		20	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.	Realizacja	-	0	0	6	108	244	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		262		-		-		1 047		-		1 309	
		Wartość bazowa	0																	
- Mikro: do 9 pracujących,	szt.	Realizacja	-	0	0	5	70	162	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		204		-		-		816		-		1 020	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
- Małe: 10–49 pracujących,	szt.	Realizacja	-	0	0	1	28	53	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		48		-		-		192		-		240			
		Wartość bazowa	0																			
- Średnie: 50–249 pracujących	szt.	Realizacja	-	0	0	0	10	29	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-		39		-		49			
		Wartość bazowa	0																			
oraz w: - innowacyjne przedsięwzięcia	szt.	Realizacja	-	0	0	0	27	66	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		24		-		-		112		-		140			
		Wartość bazowa	0																			
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		18		-		22			
		Wartość bazowa	0																			
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.	Realizacja	-	0	0	1	27	49	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		26		-		-		104		-		130			
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		7		-		-		29		-		36			
		Wartość bazowa	0																			
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		23		-		29			
		Wartość bazowa	0																			

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźnik 5:</b> Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0	13,46 <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		8		-		10	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 6:</b> Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu	szt.	Realizacja	-	0	0	2	53	65	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		36		-		-		139		-		174	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 7:</b> Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		0,36		-		-		1,44		-		1,8	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																				
<b>Wskaźnik 8:</b> Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze (najlepiej 5 lat od rozpoczęcia projektu), w tym: <i>(R.101)</i>	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		12		-		-		54		-		68	
		Wartość bazowa	0																	
kobiety	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		6		-		-		27		-		34	
		Wartość bazowa	0																	
mężczyźni	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		6		-		-		27		-		34	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 9:</b> Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym: <i>(R.100)</i>	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		616		-		-		2 464		-		3 080	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
kobiety	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		308		-		-		1 232		-		1 540		
		Wartość bazowa	0																		
mężczyźni	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		308		-		-		1 232		-		1 540		
		Wartość bazowa	0																		
na obszarach wiejskich	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		296		-		-		1 186		-		1 482		
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 10:</b> Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		90		-		-		336		-		420		
		Wartość bazowa	0																		
kobiety	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		45		-		-		168		-		210		
		Wartość bazowa	0																		
mężczyźni	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		45		-		-		168		-		210		
		Wartość bazowa	0																		
na obszarach wiejskich	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		53		-		-		200		-		250		
		Wartość bazowa	0																		

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźnik 11:</b> Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		-	34		-		-		136		-		170	
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 12:</b> Dodatkowe wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		-	39,46		-		-		137,0		-		171,2	
		Wartość bazowa	0																		

### Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań

1.1		Rozwój przedsiębiorczości																			
1.1.1		Wsparcie instytucji otoczenia biznesu																			
		Wskaźniki produktu																			
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (P.5.1.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		-	1		-		-		4		-		5	
		Wartość bazowa	0																		
		Wskaźniki rezultatu																			
<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		-	34		-		-		136		-		170	
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu (R.5.1.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		-	34		-		-		136		-		170	
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba nowych, zmodernizowanych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (R.3.2.3)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		-	**		-		-		**		-		**	
		Wartość bazowa	0																		

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźnik 5:</b> Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5,62	-	-	-	-	22,52	-	-	-	-	-	28,1
		Wartość bazowa	0																	
1.1.2	Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach																			
<b>Wskaźniki produktu</b>																				
<b>Wskaźnik 6:</b> Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym w:	szt.	Realizacja	-	0	0	4	40	122	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	204	-	-	-	-	816	-	-	-	-	-	1 020
		Wartość bazowa	0																	
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	22
		Wartość bazowa	0																	
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.	Realizacja	-	0	0	1	15	30	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	81,5	-	-	-	-	-	102
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 7:</b> Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	36
		Wartość bazowa	0																	
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	29
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 8:</b> Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.	Realizacja	-	0	0	0	20	39	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	204	-	-	-	-	816	-	-	-	-	-	1 020
		Wartość bazowa	0																	



Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																					
<b>Wskaźnik 9:</b> Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym: <i>(R.100)</i>	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-							480						1 920					2 400
		Wartość bazowa	0																		
kobiety	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-							240						960					1 200
		Wartość bazowa	0																		
mężczyźni	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-							240						960					1 200
		Wartość bazowa	0																		
obszary wiejskie	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-							240						960					1 200
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 10:</b> Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-							7,58						30,32					37,9
		Wartość bazowa	0																		
<b>1.2</b>	<b>Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości</b>																				
<b>Wskaźniki produktu</b>																					
<b>Wskaźnik 11:</b> Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0	13,46 <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-							2						8					10
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 12:</b> Liczba dokapitalizowanych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3 <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-							1						2					3
		Wartość bazowa	0																		

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźnik 13:</b> Liczba wspartych przedsiębiorstw (R.5.8.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	53 <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	56
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																					
<b>Wskaźnik 14:</b> Wartość udzielonych kredytów i pożyczek (R.5.8.2)	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1,58 <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	10
		Wartość bazowa	0																		
<b>1.3</b>	<b>Innowacje, badania, rozwój technologiczny</b>																				
1.3.1	Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw																				
<b>Wskaźniki produktu</b>																					
<b>Wskaźnik 15:</b> Liczba projektów z zakresu B+R	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	20
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 16:</b> Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	20
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																					
<b>Wskaźnik 17:</b> Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze (najlepiej 5 lat od rozpoczęcia projektu), w tym: (R.101)	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	40
		Wartość bazowa	0																		
kobiety	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	20
		Wartość bazowa	0																		
mężczyźni	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	20
		Wartość bazowa	0																		

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
<b>Wskaźnik 18:</b> Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		2,3		-		-		9,2		-		11,5	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 19:</b> Liczba wdrożeń powstałych w wyniku zrealizowanych projektów	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		8		-		-		32		-		40	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 20:</b> Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami (R.3.1.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		**		-		-		**		-		**	
		Wartość bazowa	0																	
1.3.2	Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach																			
<b>Wskaźniki produktu</b>																				
<b>Wskaźnik 21:</b> Liczba projektów z zakresu B+R	szt.	Realizacja	-	0	0	0	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		8		-		10	
		Wartość bazowa	0																	
Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	28	74	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		24		-		-		95		-		119	
		Wartość bazowa	0																	
- Mikro: do 9 pracujących	szt.	Realizacja	-	0	0	0	2	6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		**		-		-		**		-		**	
		Wartość bazowa	0																	
- Małe: 10-49 pracujących,	szt.	Realizacja	-	0	0	0	18	41	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		20		-		-		79		-		99	
		Wartość bazowa	0																	
- Średnie: 50-249 pracujących,	szt.	Realizacja	-	0	0	0	8	27	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		16		-		20	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
oraz:		Realizacja	-	0	0	0	27 <sup>1</sup>	66	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- w innowacyjne przedsięwzięcia	szt.	Wartość docelowa	-		-	-	-		24	-	-	-	-	112	-				140	
		Wartość bazowa	0																	
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	szt.	Wartość docelowa	-		-	-	-		**	-	-	-	**	-				**		
		Wartość bazowa	0																	
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.	Realizacja	-	0	0	0	3	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	szt.	Wartość docelowa	-		-	-	-		2	-	-	-	9	-				11		
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 23:</b>		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro	Wartość docelowa	-		-	-	-		0,36	-	-	-	-	1,44	-			1,8		
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 24:</b>		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza (P.6.1.1)	szt.	Wartość docelowa	-		-	-	-		1	-	-	-	-	4,8	-			6		
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 25:</b>		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami (P.6.1.2)	szt.	Wartość docelowa	-		-	-	-		1	-	-	-	-	2,4	-			3		
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 26:</b>		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (P.6.1.3)	szt.	Wartość docelowa	-		-	-	-		**	-	-	-	**	-			**			
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																				
<b>Wskaźnik 27:</b>		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze (najlepiej 5 lat od rozpoczęcia projektu), w tym: (R.101)	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Wartość docelowa	-		-	-	-		4	-	-	-	-	22	-			28		
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
kobiety	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		11		-		14	
		Wartość bazowa	0																	
mężczyźni	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		11		-		14	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 28:</b> Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym: <i>(R.100)</i>	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość docelowa		-		-		-		56		-		-		224		-		280		
Wartość bazowa		0																		
kobiety	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		28		-		-		112		-		140	
		Wartość bazowa	0																	
mężczyźni	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		28		-		-		112		-		140	
		Wartość bazowa	0																	
na obszarach wiejskich	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		8		-		-		34		-		42	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 29:</b> Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość docelowa		-		-		-		8,92		-		-		35,68		-		44,6		
Wartość bazowa		0																		
<b>Wskaźnik 30:</b> Liczba nowych produktów/usług <i>(R.7.4.1)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość docelowa		-		-		-		**		-		-		**		-		**		
Wartość bazowa		0																		

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Wskaźnik 31:</b> Liczba wdrożonych wyników prac B+R (R.7.1.2)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	16	-	-	20	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 32:</b> Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów, dwutlenku węgla (R.6.1.1)	tony/rok	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	**	-	-	-	**
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 33:</b> Zmiana ilości wytwarzanych odpadów (R.6.1.2)	tony/rok	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	-	**	-	-	**	-	-	**
		Wartość bazowa	0																		
<b>1.4</b>	<b>Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej</b>																				
1.4.1	Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa																				
<b>Wskaźniki produktu</b>																					
<b>Wskaźnik 34:</b> Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu	szt.	Realizacja	-	0	0	2	40	48	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	134	-	-	168	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 35:</b> Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.	Realizacja	-	0	0	2	40	48	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	136	-	-	170	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		
- Mikro: do 9 pracujących <sup>3</sup>	szt.	Realizacja	-	0	0	1	28	34	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	**	-	-	-	**
		Wartość bazowa	0																		
- Małe: 10-49 pracujących,	szt.	Realizacja	-	0	0	1	10	12	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	113	-	-	141	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
-Średnie: 50-249 pracujących,	szt.	Realizacja	-	0	0	0	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		6		-		-		23		-		29	
		Wartość bazowa	0																	
oraz: - firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.	Realizacja	-	0	0	0	9	13	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		3		-		-		13,5		-		17	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																				
<b>Wskaźnik 36:</b> Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym: <b>(R.100)</b>	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		80		-		-		320		-		400	
		Wartość bazowa	0																	
kobiety	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		40		-		-		160		-		200	
		Wartość bazowa	0																	
mężczyźni	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		40		-		-		160		-		200	
		Wartość bazowa	0																	
na obszarach wiejskich	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		48		-		-		192		-		240	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 37:</b> Liczba noclegów udzielonych w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		75		-		-		300		-		375	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 38:</b> Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		6,34		-		-		25,36		-		31,7	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1.4.2	Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny																			
<b>Wskaźniki produktu</b>																				
<b>Wskaźnik 39:</b>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	13	17	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	6	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																				
<b>Wskaźnik 40:</b>	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym: <i>(R.100)</i>		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	16	-	-	20	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
kobiety	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	8	-	-	10	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
mężczyźni	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	8	-	-	10	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
na obszarach wiejskich	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	8	-	-	10	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 41:</b>	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dodatkowo wprowadzone inwestycje		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	13,92	-	-	17,4	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	

<sup>1</sup> Jednostka miary wskaźnika to szt. (EPC) - ekwiwalent pełnego czasu pracy, tzn. etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów). Zmiana jednostki miary wskaźnika zostanie uwzględniona podczas renegotjacji Programu.

<sup>2</sup> Ze względu na specyfikę projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2, realizacja wskaźników wykazywana jest na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Płatności na rzecz beneficjentów zostały zrealizowane, mimo braku wniosków o płatność końcową.

<sup>3</sup> Z uwagi na specyfikę projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2 realizacja wskaźników nie jest wykazywana na podstawie wniosków o płatność końcową, lecz sprawozdań merytorycznych składanych przez beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013.



Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej																				
Wskaźniki produktu																				
Wskaźniki	Jednostka	Rok półroczne	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		4		-		5	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 2:</b> Długość sieci Internetu szerokopasmowego (P.10.1.1)	km <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		60		-		-		240		-		300	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
<b>Wskaźnik 3:</b> Potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych online w wyniku realizowanych projektów	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		**		-		-		**		-		**	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba osób które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego, w tym: (R.10.1.1)	osoby <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		69 800		-		-		279 200		-		349 000	
		Wartość bazowa	0																	
na obszarach wiejskich	osoby <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		30 014		-		-		120 056		-		150 070	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		**		-		-		**		-		**	
		Wartość bazowa	0																	
gospodarstwach domowych	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		**		-		-		**		-		**	
		Wartość bazowa	0																	
MŚP (R.10.1.2)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		**		-		-		**		-		**	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
szkołach (R.10.1.3)	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		**		-		-		**		-		**	
		Wartość bazowa		0																	
na obszarach wiejskich	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		**		-		-		**		-		**	
		Wartość bazowa		0																	

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań																					
2.1		Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT																			
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		1		-		-		1		-		1	
		Wartość bazowa		0																	
Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego (P.10.1.1)	km	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		60		-		-		240		-		300	
		Wartość bazowa		0																	
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 3: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego, w tym: (R.10.1.1)	osoby	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		69 800		-		-		279 200		-		349 000	
		Wartość bazowa		0																	
na obszarach wiejskich	osoby	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		30 014		-		-		120 056		-		150 070	
		Wartość bazowa		0																	
Wskaźnik 4: Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w:	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		**		-		-		**		-		**	
		Wartość bazowa		0																	
gospodarstwach domowych	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		**		-		-		**		-		**	
		Wartość bazowa		0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
MŚP (R.10.1.2)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		**		-		-		**		-		**		
		Wartość bazowa	0																		
szkołach (R.10.1.3)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		**		-		-		**		-		**		
		Wartość bazowa	0																		
na obszarach wiejskich	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		**		-		-		**		-		**		
		Wartość bazowa	0																		
<b>2.2</b>	<b>Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych</b>																				
<b>Wskaźniki produktu</b>																					
<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		3		-		4		
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 6:</b> Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych (P.11.1.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		**		-		-		**		-		**		
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																					
<b>Wskaźnik 7:</b> Potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		**		-		-		**		-		**		
		Wartość bazowa	0																		

<sup>1</sup> Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-12013 wynika z błędu redakcyjnego w dokumencie programowym.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 3 „Transport”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej																				
Wskaźniki produktu																				
Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	0	0	0	4	22	39	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	48	-	-	60	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 2:</b> Długość nowych dróg, w tym:	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	9	-	-	11	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
- regionalne (wojewódzkie), (P.23.1.1; P.23.3.2)	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	6	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
- lokalne (powiatowe i gminne). (P.23.1.2; P.23.1.3; P.23.3.2)	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	5	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 3:</b> Długość zrekonstruowanych dróg, w tym:	km	Realizacja	0	0	0	0	7	23,34	43,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	74	-	-	93	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
- regionalne (wojewódzkie), (P.23.2.1)	km	Realizacja	0	0	0	0	7	7	12,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	24	-	-	30	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
- lokalne (powiatowe i gminne). (P.23.2.2; P.23.2.3)	km	Realizacja	0	0	0	0	0	16,34	31,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	50	-	-	63	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba zakupionych środków transportu publicznego (P.18.1.1; P.52.2.1)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	10	-	-	12	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																				
<b>Wskaźnik 5:</b> Oszczędność czasu w euro/na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych <i>(R.23.2.1; R.23.2.2)</i>	Euro/rok <sup>6</sup>	Realizacja	0	0	0	0	0	0*	7101270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	**	-	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 6:</b> Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu <i>(P.18.1.3; P.52.2.2)</i>	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	1 040	-	-	-	-	-	1 300
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 7:</b> Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	459 900	-	-	-	-	1 226 400	-	-	-	-	-	1 533 000
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 8:</b> Liczba ludności obsługiwanej przez lokalny port lotniczy <i>(R.29.1.1)</i>	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-	-	-	200 000
		Wartość bazowa	0																	

<b>Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań</b>																				
<b>3.1</b>		<b>Infrastruktura drogowa</b>																		
<b>3.1.1</b>		<b>Drogi regionalne</b>																		
<b>Wskaźniki produktu</b>																				
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	-	0	0	3	3	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 2:</b> Długość nowych dróg <i>(P.23.1.1; P. 23.3.2)</i>	km	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 3:</b> Długość zrekonstruowanych dróg <i>(P.23.2.1)</i>	km	Realizacja	-	0	0	0	7	7	12,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	30
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																						
<b>Wskaźnik 4:</b> Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych (R.23.2.1; R.23.2.2)	Euro/rok	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	7101270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-	-	-	-	**	
		Wartość bazowa	0																			
<b>3.1.2</b>		<b>Drogi lokalne</b>																				
<b>Wskaźniki produktu</b>																						
<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	-	0	0	0	18	32	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	50
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 6:</b> Długość nowych dróg (P.23.1.2; P.23.1.3; P.23.3.2)	km	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 7:</b> Długość zrekonstruowanych dróg (P.23.2.2; P.23.2.3)	km	Realizacja	-	0	0	0	0	16,34	31,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	63
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																						
<b>Wskaźnik 8:</b> Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych (R.23.2.1; R.23.2.2)	Euro/rok	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	**
		Wartość bazowa	0																			
<b>3.2</b>		<b>Transport publiczny</b>																				
<b>Wskaźniki produktu</b>																						
<b>Wskaźnik 9:</b> Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	-	0	0	1	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	6
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 10:</b> Liczba zakupionych środków transportu publicznego (P.18.1.1; P.52.2.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	12
		Wartość bazowa	0																			

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																				
<b>Wskaźnik 11:</b> Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu <i>(P.18.1.3; P.52.2.2)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	1 040	-	-	1 300	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 12:</b> Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	459 900	-	-	-	-	1 226 400	-	-	1 533 000	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 13:</b> Liczba ludności obsługiwanej przez lokalny port lotniczy <i>(R.29.1.1)</i>	osoby/rok	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	160 000	-	-	200 000	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 4 „Ochrona środowiska”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej																				
Wskaźniki produktu																				
Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.	Realizacja	-	0	0	0	12	15	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		7		-		9	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		2		-		3	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		2	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		6		-		8	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.	Realizacja	-	0	0	0	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		2	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
<b>Wskaźnik 6:</b> Powierzchnia terenów zrehabilitowanych (km <sup>2</sup> ) w wyniku realizacji projektów	km <sup>2</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		0,01		-		0,01	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 7:</b> Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów (R.44.1.1)	osoby <sup>6</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		24 800		-		31 000	
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 8:</b> Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (R.53.2.3)	osoby <sup>6</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		**		-		-		**		-		**	
		Wartość bazowa	0																	



Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźnik 9:</b> Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów (R.46.1.2)	osoby <sup>6</sup>	Realizacja		-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		2 800		-		-		11 200		-		14 000	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźnik 10:</b> Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych (R.39.1.1; R.40.1.1; R.41.1.5; R.42.1.1)	MW	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		0,85		-		-		3,4		-		4,25	
		Wartość bazowa		0																	

Wskaźniki na poziomie działań																					
4.1		Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami																			
Wskaźniki produktu																					
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.	Realizacja		-	0	0	0	12	15	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		2		-		-		7		-		9	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		0		-		-		2		-		3	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźnik 3:</b> Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (P.46.1.3)	km	Realizacja		-	0	0	0	0	8,69	8,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		21		-		-		86		-		107	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźnik 4:</b> Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej (P.46.1.4)	km	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		5		-		-		21		-		26	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba wybudowanych/przebudowanych oczyszczalni ścieków (P.46.1.5; P.46.1.6)	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		1		-		-		1		-		2	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźnik 6:</b> Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych składowisk (P.44.1.5; P.44.1.6)	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		0		-		-		1		-		2	
		Wartość bazowa		0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźnik 7:</b> Ilość nowych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		0		-		-		1		-		2	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																					
<b>Wskaźnik 8:</b> Powierzchnia terenów zrehabilitowanych w wyniku realizacji projektów	km <sup>2</sup>	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		0		-		-		0,01		-		0,01	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźnik 9:</b> Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów (R.46.1.2)	osoby	Realizacja		-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		2 800		-		-		11 200		-		14 000	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźnik 10:</b> Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów (R.44.1.1)	osoby	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		0		-		-		24 800		-		31 000	
		Wartość bazowa		0																	
<b>4.2</b>	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>																				
<b>Wskaźniki produktu</b>																					
<b>Wskaźnik 11:</b> Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.	Realizacja		-	0	0	0	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		1		-		-		1		-		2	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																					
<b>Wskaźnik 12:</b> Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (R.53.2.3)	osoby	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		**		-		-		**		-		**	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźnik 13:</b> Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową (R.53.2.2)	ha	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		**		-		-		**		-		**	
		Wartość bazowa		0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>4.3</b>		<b>Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii</b>																				
<b>Wskaźniki produktu</b>																						
<b>Wskaźnik 14:</b> Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	8
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 15:</b> Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 16:</b> Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z energii wodnej, geotermicznej i pozostałych (P.42.1.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	**
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 17:</b> Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru (P.39.1.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	**
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 18:</b> Liczba jednostek wytwarzania energii ciepłej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego (P.40.1.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	**
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 19:</b> Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z biomasy i biogazu (P.41.1.5)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	**
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																						
<b>Wskaźnik 20:</b> Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych (P.39.1.3, P.40.1.5, P.40.1.6, P.41.1.8, P.41.1.9, P.42.1.4, P.42.1.5)	MW	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,85	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	4,25
		Wartość bazowa	0																			

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>4.4</b>		<b>Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny</b>																			
<b>Wskaźniki produktu</b>																					
<b>Wskaźnik 21:</b> Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-	-	-	**
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																					
<b>Wskaźnik 22:</b> Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu (R.51.1.1)	ha	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	1,52	-	-	-	-	-	1,9
		Wartość bazowa	0																		

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej																				
Wskaźniki produktu																				
Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	Realizacja	-	0	0	0	11	14	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	8	-	-	10	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	8	-	-	10	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	Realizacja	-	0	0	13	13	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	18	-	-	22	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym: <i>(P.76.2.1)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	14	14	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	18	-	-	22	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
- szpitale i kliniki	szt.	Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	9	-	-	11	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.	Realizacja	-	0	0	0	126	196	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	-	-	9	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 6:</b> Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.	Realizacja	-	0	0	0	2	23	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	6	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 7:</b> Liczba instytucji kultury objętych wsparciem <sup>1</sup>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
<b>Wskaźnik 8:</b> Liczba studentów korzystających z efektów projektów, w tym:	osoby <sup>2</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1450	-	-	-	-	2 320	-	-	2 900	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury (R. 75.1.2)	osoby <sup>2</sup>	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		1450		-		-		2 320		-		2 900	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźnik 9:</b> Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z efektów projektów, w tym: (R. 75.1.1)	osoby <sup>2</sup>	Realizacja		-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		0		-		-		800		-		1 000	
		Wartość bazowa		0																	
korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury	osoby <sup>2</sup>	Realizacja		-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		0		-		-		800		-		1 000	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźnik 10:</b> Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych na sprzęcie zakupionym/zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów (R. 76.2.1)	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0*	17893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		4 600		-		-		13 600		-		17 000	
		Wartość bazowa		0																	

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań																					
<b>5.1</b>		<b>Wsparcie infrastruktury edukacyjnej</b>																			
<b>5.1.1</b>		<b>Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej</b>																			
<b>Wskaźniki produktu</b>																					
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	Realizacja		-	0	0	0	11	14	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		2		-		-		3		-		4	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	7	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		2		-		-		3		-		4	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych (P. 75.1.2)	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		2		-		-		3		-		4	
		Wartość bazowa		0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba szkół wyższych wyposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki (P.75.2.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		2		
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																					
<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba studentów korzystających z efektów projektów, w tym:	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1 450		-		-		2 320		-		2 900		
		Wartość bazowa	0																		
korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury (R.75.1.2)	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1 450		-		-		2 320		-		2 900		
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 6:</b> Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z efektów projektów, w tym:	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		**		-		-		**		-		*		
		Wartość bazowa	0																		
korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		**		-		-		**		-		*		
		Wartość bazowa	0																		
<b>5.1.2</b>		<b>Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej</b>																			
<b>Wskaźniki produktu</b>																					
<b>Wskaźnik 7:</b> Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		5		-		6		
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 8:</b> Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		5		-		6		
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 9:</b> Liczba obiektów infrastruktury szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych (P.75.1.2)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		4		-		6		
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																					
<b>Wskaźnik 10:</b> Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z efektów projektów, w tym: (R.75.1.1)	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		800		-		1 000		
		Wartość bazowa	0																		

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury	osoby	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa		-		-		-		0		-		-		800		-		1 000		
		Wartość bazowa		0																		
<b>5.2</b>		<b>Rozwój bazy medycznej w regionie</b>																				
<b>5.2.1</b>		<b>Stacjonarna opieka medyczna</b>																				
<b>Wskaźniki produktu</b>																						
<b>Wskaźnik 11:</b>	szt.	Realizacja		-	0	0	13	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia		Wartość docelowa		-		-		-		2		-		-		6		-		7		
		Wartość bazowa		0																		
<b>Wskaźnik 12:</b>	szt.	Realizacja		-	0	0	0	14	14	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Liczba placówek medycznych objętych wsparciem (P.76.2.1)		Wartość docelowa		-		-		-		3		-		-		9		-		11		
		Wartość bazowa		0																		
<b>Wskaźnik 13:</b>	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia (P.76.1.2)		Wartość docelowa		-		-		-		1		-		-		2		-		3		
		Wartość bazowa		0																		
<b>Wskaźnik 14:</b>	szt.	Realizacja		-	0	0	0	126	196	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Liczba zakupionego sprzętu medycznego		Wartość docelowa		-		-		-		1		-		-		3		-		4		
		Wartość bazowa		0																		
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																						
<b>Wskaźnik 15:</b>	szt./rok	Realizacja		-	0	0	0	0	0*	17893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych na sprzęcie zakupionym/zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów (R.76.2.1)		Wartość docelowa		-		-		-		3 600		-		-		9 600		-		12 000		
		Wartość bazowa		0																		
<b>5.2.2</b>		<b>Ambulatoryjna opieka medyczna</b>																				
<b>Wskaźniki produktu</b>																						
<b>Wskaźnik 16:</b>	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia		Wartość docelowa		-		-		-		3		-		-		12		-		15		
		Wartość bazowa		0																		



Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Wskaźnik 17:</b> Liczba placówek medycznych objętych wsparciem (P.76.2.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		9		-		11			
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 18:</b> Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia (P.76.1.2)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		5		-		7			
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 19:</b> Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		4		-		5			
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																						
<b>Wskaźnik 20:</b> Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych na sprzęcie zakupionym/zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów (R.76.2.1)	szt./rok	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		1 000		-		-		4 000		-		5 000			
		Wartość bazowa	0																			
<b>5.3</b>	<b>Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</b>																					
<b>Wskaźniki produktu</b>																						
<b>Wskaźnik 21:</b> Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.	Realizacja	-	0	0	0	2	23	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		5		-		6			
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 22:</b> Liczba instytucji kultury objętych wsparciem <sup>2</sup>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		2		-		3			
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 23:</b> Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych (P.58.1.2)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		2		-		3			
		Wartość bazowa	0																			

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Wskaźnik 24:</b> Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych <i>(P.59.1.3)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		**		-		-		**		-		-		*
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 25:</b> Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji <i>(P.58.1.3)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		-		1
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 26:</b> Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów <i>(P.58.2.1)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		-		2
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																					
<b>Wskaźnik 27:</b> Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem <i>(R.58.1.1)</i>	osoby/rok	Realizacja	-	0	0	0	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		19 000		-		-		76 000		-		-		95 000
		Wartość bazowa	0																		

<sup>1</sup> Nazwa wskaźnika została zmieniona w wersji nr 5 *Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*. Podczas renegotjacji Programu zmiana zostanie wprowadzona do dokumentu.

<sup>2</sup> Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędu redakcyjnego w dokumencie programowym.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 6 „Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej																					
Wskaźniki produktu																					
Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa		-		-		-		1		-		-		6		-		8	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa		-		-		-		2		-		-		3		-		4	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.	Realizacja		-	0	0	0	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa		-		-		-		2		-		-		3		-		4	
		Wartość bazowa		0																	
Wskaźniki rezultatu																					
<b>Wskaźnik 4:</b> Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym: <i>(P.61.1.2)</i>	km <sup>2</sup>	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa		-		-		-		0,024		-		-		0,15		-		0,191	
		Wartość bazowa		0																	
mijskich	km <sup>2</sup>	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa		-		-		-		0,01		-		-		0,1		-		0,122	
		Wartość bazowa		0																	
zdegradowanych	km <sup>2</sup>	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa		-		-		-		0,014		-		-		0,05		-		0,069	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych <i>(R.100)</i>	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa		-		-		-		**		-		-		**		-		**	
		Wartość bazowa		0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań</b>																					
<b>6.1</b>	<b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>																				
<b>Wskaźniki produktu</b>																					
<b>Wskaźnik 1:</b>  Liczba zrewitalizowanych obszarów <i>(P.61.1.1)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	8						
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 2:</b>  Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	8						
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 3:</b>  Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2						
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 4:</b>  Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2						
		Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																					
<b>Wskaźnik 5:</b>  Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu <i>(P.61.1.2)</i>	km <sup>2</sup>	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,1	-	-	0,122						
		Wartość bazowa	0																		
<b>6.2</b>	<b>Zagospodarowanie terenów zdegradowanych</b>																				
<b>Wskaźniki produktu</b>																					
<b>Wskaźnik 6:</b>  Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2						
		Wartość bazowa	0																		

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźnik 7:</b> Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.	Realizacja		-	0	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		1		-		-		1		-		2	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																					
<b>Wskaźnik 8:</b> Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu	km <sup>2</sup>	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		0,014		-		-		0,055		-		0,069	
		Wartość bazowa		0																	
<b>Wskaźnik 9:</b> Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych <i>(R.100)</i>	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		**		-		-		**		-		**	
		Wartość bazowa		0																	

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 7 „Pomoc Techniczna”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej

Wskaźniki produktu

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
		<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy technicznej, w tym: <i>(P.85.1.1)</i>	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	90	90	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość docelowa	-			-		-		105		-		-		105 <sup>2</sup>		-		105		-	
Wartość bazowa	0																				
- kobiety,	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	70	70	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość docelowa		-		-		-		78		-		-		78 <sup>2</sup>		-		78		-	
Wartość bazowa		0																			
- mężczyźni	szt. (EPC) <sup>1</sup>	Realizacja	-	0	0	0	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość docelowa		-		-		-		27		-		-		27 <sup>2</sup>		-		27		-	
Wartość bazowa		0																			
<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) <i>(P.85.1.3)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	85	85	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość docelowa		-		-		-		232		-		-		232 <sup>2</sup>		-		232		-	
Wartość bazowa		0																			
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów <i>(P.85.1.2)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	151	151	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość docelowa		-		-		-		100		-		-		400		-		500		-	
Wartość bazowa		0																			
<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów <i>(P.86.1.1)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	17	17	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość docelowa		-		-		-		12		-		-		50		-		63		-	
Wartość bazowa		0																			

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																				
<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu <i>(R.85.1.1)</i>	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	3307	5993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2 800	-	-	-	-	11 200	-	-	14 000	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 6:</b> Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	16 622	40522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5 100	-	-	-	-	20 400	-	-	25 500	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 7:</b> Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	201 547	488084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	36 000	-	-	-	-	144 000	-	-	180 000	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
<b>Wskaźnik 8:</b> Odsetek złożonych wniosków poprawnych pod względem formalnym	%	Realizacja	-	0	0	0	0	76,6	76,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	80	-	-	80	-	-	80
		Wartość bazowa	0																	

**Wskaźniki na poziomie kategorii**

**Kat 85**

**Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola**

**Wskaźniki produktu**

<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy technicznej, w tym: <i>(P.85.1.1)</i>	szt. (EPC)	Realizacja	-	0	0	0	90	90	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-	-	105	-	-	105	-	-	105
		Wartość bazowa	0																	
- kobiety,	szt. (EPC)	Realizacja	-	0	0	0	70	70	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	78	-	-	78	-	-	78
		Wartość bazowa	0																	
- mężczyźni	szt. (EPC)	Realizacja	-	0	0	0	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	27	-	-	27	-	-	27
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) <i>(P.85.1.3)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	85	85	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		232		-		-		232		-		232		-	
		Wartość bazowa	0																			
<b>Kat 86</b>	<b>Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja</b>																					
<b>Wskaźniki produktu</b>																						
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów <i>(P.85.1.2)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	151	151	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		100		-		-		400		-		500		-	
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów <i>(P.86.1.1)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	17	17	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		12		-		-		50		-		63		-	
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																						
<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu <i>(R.85.1.1)</i>	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	3 307	5993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		2 800		-		-		11 200		-		14 000		-	
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 6:</b> Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	16 622	40522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		5 100		-		-		20 400		-		25 500		-	
		Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 7:</b> Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	201 547	488084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		36 000		-		-		144 000		-		180 000		-	
		Wartość bazowa	0																			



Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźnik 8:</b> Odsetek złożonych wniosków, poprawnych pod względem formalnym	%	Realizacja	-	0	0	0	0	76,6	76,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		80		-		-		80		-		80	
		Wartość bazowa	0																	

<sup>1</sup> Jednostka miary wskaźnika to szt. (EPC) - ekwiwalent pełnego czasu pracy, tzn. etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów). Zmiana jednostki miary wskaźnika zostanie uwzględniona podczas renegotjacji Programu.

<sup>2</sup> Wykazane wartości zostały skorygowane w *Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*. Będą przedmiotem renegotjacji Programu.

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30 czerwca 2010 r.

Załącznik nr II

Oś priorytetowa	Złożone wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działań					Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie							
	Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)			Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)					
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	wnioskowanego dofinansowania	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	dofinansowania ze środków publicznych	dofinansowania ze śr.publ. w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Oś priorytetowa - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu	124	800	1 801 072 096,77	1 496 843 869,18	821 717 683,19	220	484	1 028 622 276,93	865 700 655,08	462 302 943,85	408 633 867,22	62,15%
2	Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne	0	21	64 116 675,70	63 679 186,03	54 273 093,70	18	19	61 902 233,11	61 455 111,55	51 490 604,47	51 490 604,47	48,29%
3	Oś priorytetowa - Transport	61	101	623 537 288,44	609 179 141,82	481 873 721,54	8	47	316 016 277,59	307 308 090,01	235 052 907,37	235 052 907,37	50,87%
4	Oś priorytetowa - Ochrona środowiska	59	89	500 949 067,28	428 900 807,31	291 305 753,29	8	25	203 873 668,20	173 700 194,96	125 374 757,65	125 374 757,65	70,55%
5	Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe	36	114	364 243 636,89	339 959 174,67	231 162 400,55	21	87	271 058 573,89	255 571 617,81	170 372 964,01	170 372 964,01	95,87%
6	Oś priorytetowa - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych	19	28	179 090 741,28	166 068 006,16	118 500 373,98	4	7	59 719 167,02	56 630 384,64	37 968 157,86	37 968 157,86	26,71%
7	Oś priorytetowa - Pomoc techniczna	2	8	41 138 161,71	41 138 161,71	34 967 437,45	0	6	29 474 451,16	29 474 451,16	25 053 283,47	25 053 283,47	46,99%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>301</b>	<b>1161</b>	<b>3 574 147 668,07</b>	<b>3 145 768 346,88</b>	<b>2 033 800 463,70</b>	<b>279</b>	<b>675</b>	<b>1 970 666 647,90</b>	<b>1 749 840 505,21</b>	<b>1 107 615 618,68</b>	<b>1 053 946 542,05</b>	<b>59,31%</b>

\* Wartość dofinansowania ze środków publicznych (kol. 15) różni się od sumy kolumn 4 i 8 wykazanych w Tabeli nr 3. Różnica ta wynika z błędnie wprowadzonej do KSI (SIMIK 07-13) wartości EFRR we wniosku o płatność nr RPOP.01.04.02-16-027/08-07. Rozbieżność w ww. wniosku o płatność została skorygowana w dniu 01.07.2010 r. Prawidłowa wartość EFRR zostanie wykazana w kolejnym sprawozdaniu okresowym.

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30 czerwca 2010 r.

Załącznik nr II

Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zweryfikowanych przez właściwe instytucje od uruchomienia programu (PLN)					Oś priorytetowa
ogółem	wydatki kwalifikowalne	dofinansowanie ze środków publicznych	dofinansowanie ze śr.publ. w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13	
13	14	15	16	17	18
324 621 819,52	272 985 792,61	165 442 480,22	150 967 888,57	22,96%	1
1 624 002,79	1 589 383,48	1 350 975,95	1 350 975,95	1,27%	2
182 633 843,64	177 755 568,42	133 389 964,58	133 389 964,58	28,87%	3
38 881 551,63	34 090 088,21	26 871 464,01	26 871 464,01	15,12%	4
126 675 962,64	122 606 357,10	72 700 105,97	72 700 105,97	40,91%	5
18 345 949,09	17 774 632,23	11 733 394,51	11 733 394,51	8,25%	6
20 509 066,94	20 509 066,94	17 432 706,19	17 432 706,19	32,70%	7
<u>713 292 196,25</u>	<u>647 310 888,99</u>	<u>428 921 091,43</u>	<u>414 446 499,78</u>	<u>23,32%</u>	<u>OGÓŁEM:</u>

Tabela 3. Źródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowalne poniesione od uruchomienia programu

Załącznik nr II

Oś priorytetowa	Ogółem	Środki publiczne										Środki prywatne	Środki z pożyczek EBI	Procentowy udział wkładu funduszy
		Ogółem	Środki wspólnotowe				Środki publiczne krajowe							
			Ogółem	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Fundusz Spójności	Ogółem	Budżet państwa	Jednostki samorządu terytorialnego	Inne				
0	1=2+11	2=3+7	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9+10	8	9	10	11	12	13=(3/2)*100	
1 Oś priorytetowa - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu	272 985 792,61	193 515 068,74	150 967 888,57	150 967 888,57	0,00	0,00	42 547 180,17	14 474 591,57	25 622 956,59	2 449 632,01	79 470 723,87	0,00	78,01%	
2 Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne	1 589 383,48	1 589 383,48	1 350 975,95	1 350 975,95	0,00	0,00	238 407,53	0,00	92 872,77	145 534,76	0,00	0,00	85,00%	
3 Oś priorytetowa - Transport	177 755 568,42	177 755 568,42	133 389 964,58	133 389 964,58	0,00	0,00	44 365 603,84	0,00	44 365 603,84	0,00	0,00	0,00	75,04%	
4 Oś priorytetowa - Ochrona środowiska	34 090 088,21	34 090 088,21	26 871 464,01	26 871 464,01	0,00	0,00	7 218 624,20	0,00	6 507 606,03	711 018,17	0,00	0,00	78,82%	
5 Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe	122 606 357,10	122 606 357,10	72 700 105,97	72 700 105,97	0,00	0,00	49 906 251,13	0,00	38 217 924,99	11 688 326,14	0,00	2 104 075,99	59,30%	
6 Oś priorytetowa - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych	17 774 632,23	17 774 632,23	11 733 394,51	11 733 394,51	0,00	0,00	6 041 237,72	0,00	4 540 807,53	1 500 430,19	0,00	0,00	66,01%	
7 Oś priorytetowa - Pomoc techniczna	20 509 066,94	20 509 066,94	17 432 706,19	17 432 706,19	0,00	0,00	3 076 360,75	0,00	3 076 360,75	0,00	0,00	0,00	85,00%	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>647 310 888,99</b>	<b>567 840 165,12</b>	<b>414 446 499,78</b>	<b>414 446 499,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 393 665,34</b>	<b>14 474 591,57</b>	<b>122 424 132,50</b>	<b>16 494 941,27</b>	<b>79 470 723,87</b>	<b>2 104 075,99</b>	<b>72,99%</b>	

\* Suma kolumn 4 i 8 różni się od wartości dofinansowania ze środków publicznych wykazanej w Tabeli nr 1 (kol. 15). Różnica ta wynika z błędnie wprowadzonej do KSI (SIMIK 07-13) wartości EFRR we wniosku o płatność nr RPOP.01.04.02-16-027/08-07. Rozbieżność w ww. wniosku o płatność została skorygowana w dniu 01.07.2010 r. Prawidłowa wartość EFRR zostanie wykazana w kolejnym sprawozdaniu okresowym.

Tabela 4. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE

Oś priorytetowa		Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE (EUR)		Płatności okresowe KE (EUR)
		Ogółem	Wkład UE	
0		1	2	3
1	Oś priorytetowa - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu	40 562 414,27		
2	Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne	254 616,63		
3	Oś priorytetowa - Transport	40 261 848,00		
4	Oś priorytetowa - Ochrona środowiska	7 223 917,72		
5	Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe	28 947 524,95		
6	Oś priorytetowa - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych	3 714 240,63		
7	Oś priorytetowa - Pomoc techniczna	4 434 761,77		
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>125 399 323,97</b>	<b>106 589 425,37</b>	<b>92 928 250,68</b>

Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy

Załącznik nr III

Działanie (nr i nazwa)	Program pomocowy/ inna podstawa udzielenia pomocy	Liczba projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis				
		wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	kwota ogółem	dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE		dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym	
							kwota	%	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7=8+10	8	9=8/7	10	11=10/7
1.1	Rozwój przedsiębiorczości	275	94	176 664 350,48	43 474 413,06	21 955 353,57	18 662 050,48	85,00%	3 293 303,09	15,00%
1.3	Innowacje, badania, rozwój technologiczny	96	50	244 219 566,73	76 280 613,64	40 035 461,83	34 030 142,52	85,00%	6 005 319,31	15,00%
1.4	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej	95	49	299 366 589,48	74 974 734,21	36 569 902,85	31 670 672,97	86,60%	4 899 229,88	13,40%
2.1	Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01
3.2	Transport publiczny	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01
4.1	Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01
4.3	Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01
6.1	Rewitalizacja obszarów miejskich	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01
6.2	Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01
<b>OGÓLEM:</b>		<b>466</b>	<b>193</b>	<b>720 250 506,69</b>	<b>194 729 760,91</b>	<b>98 560 718,25</b>	<b>84 362 865,97</b>	85,59%	<b>14 197 852,28</b>	14,41%

**UWAGI:**

- 1) W działaniu 1.1 w kolumnie 3 i 5 nie wykazano umowy RPOP.01.01.16-008/09-00 (wartość wydatków kwalifikowalnych 2 378 336,49 PLN) co wynika z błędnego wprowadzenia do KSI SIMIK 07-13 (zamiast "pomoc publiczna" omyłkowo wprowadzono "bez pomocy publicznej").
- 2) W działaniu 1.3 w kolumnie 3 i 5 nie wykazano umowy RPOP.01.03.01-16-005/10-00 (wartość wydatków kwalifikowalnych 576 199,67 PLN) co wynika z błędnego wprowadzenia do KSI SIMIK 07-13 (zamiast "pomoc publiczna" omyłkowo wprowadzono "bez pomocy publicznej").
- 3) W działaniu 1.1 w kolumnie 12 i 14 nie wykazano umowy RPOP.01.01.02-16-257/08-00 (wartość wydatków kwalifikowalnych 282 627,93 PLN) co wynika z błędnego wprowadzenia do KSI SIMIK 07-13 formy prawnej beneficjenta (zamiast "osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo" omyłkowo wprowadzono "bez szczególnej formy prawnej").
- 4) W działaniu 1.3 w kolumnach 12 i 14 nie wykazano umowy RPOP.01.03.02-16-037/08-01 (wartość wydatków kwalifikowalnych 2 082 500,00 PLN), a w kolumnach 13, 15 i 22 nie wykazano wniosku o płatność RPOP.01.03.02-16-037/08-01 (wartość dofinansowania ogółem 1 041 250,00 PLN), co wynika z formy prawnej beneficjenta określonej we wniosku i wpisanej w KSI SIMIK 07-13.
- 5) W działaniu 1.4 w kolumnach 12 i 14 nie wykazano umowy RPOP.01.04.01-16-024/09-00 (wartość wydatków kwalifikowalnych 1 455 286,18 PLN), co wynika z formy prawnej beneficjenta określonej we wniosku i wpisanej w KSI SIMIK 07-13.
- 6) W działaniu 1.4 w kolumnach 12 i 14 nie wykazano umowy RPOP.01.04.01-16-114/09-00 (wartość wydatków kwalifikowalnych 4 260 200,00 PLN), co wynika z formy prawnej beneficjenta określonej we wniosku i wpisanej w KSI SIMIK 07-13.

Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy

Załącznik nr III

Liczba projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis								Działanie
wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	ogółem MŚP		w tym według wielkości przedsiębiorstwa						
				kwota	%	mikro		małe		średnie		
						kwota	%	kwota	%	kwota	%	
12	13	14	15	16=18+20+22	17=18/7	18	19=18/16	20	21=20/16	22	23=22/16	
273	94	141 166 278,95	43 474 413,06	21 955 353,57	100,00%	21 955 353,57	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.1
93	49	238 293 745,14	74 198 113,64	38 994 211,83	97,40%	1 833 850,96	4,70%	22 965 159,46	58,89%	14 195 201,41	36,40%	1.3
82	42	193 367 590,90	44 376 758,84	24 162 992,18	66,07%	15 825 760,31	65,50%	6 036 029,76	24,98%	2 301 202,11	9,52%	1.4
0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	2.1
0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	3.2
0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	4.1
0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	4.3
0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	6.1
0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	6.2
448	185	572 827 614,99	162 049 285,54	85 112 557,58	86,36%	39 614 964,84	46,54%	29 001 189,22	34,07%	16 496 403,52	19,38%	

## Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

Numer programu (CCI):	2007 PL 161 PO 012
Nazwa programu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Załącznik do sprawozdania nr:	I/2010/RPO/16
Okres sprawozdawczy:	od: (01/01/2010) do: (30/06/2010)

## 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

*W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach RPO WO 2007 - 2013, a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu. Działania były prowadzone zgodnie ze Zintegrowanym Planem Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015 oraz Planem działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2010 w ramach RPO WO 2007-2013. Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, Internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej:*

Lp.	Nazwa działania	Opis działania
<b>Informacja</b>		
1.	<b>Punkty Informacyjne</b>	<p>W okresie sprawozdawczym obsługę beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w zakresie udzielania informacji o RPO WO 2007-2013 realizowała Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie opolskim na lata 2007-2013, prowadzona na podstawie porozumienia IZ RPO WO 2007-2013 z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego z 31 grudnia 2008 r. Struktura Sieci obejmuje 12 punktów informacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Główny Punkt Informacyjny w Opolu dla beneficjentów prowadzony przez IZ RPO WO 2007-2013,</li> <li>• Lokalny Punkt Informacyjny dla przedsiębiorców prowadzony przez IP II stopnia RPO WO 2007-2013,</li> <li>• 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych w 10 miastach powiatowych na bazie istniejących i funkcjonujących przy Starostwach powiatowych Centrów Informacji Europejskiej i Gospodarczej (PCIEG).</li> </ul> <p>W okresie sprawozdawczym punkty informacyjne udzielały pełnej i kompleksowej informacji o Programie drogą telefoniczną, e-mailową, korespondencyjną oraz w formie konsultacji bezpośrednich. Ilość osób, które odwiedziły punkty informacyjne wzrosła w porównaniu z I półroczem 2009 r. o 287%. Podobnie w przypadku liczby odpowiedzi udzielonych drogą telefoniczną – wzrosła ona w porównaniu z I półroczem 2009 r. o 87%.</p>



## Załącznik IV

2.	<b>Biuletyn Informacyjny</b>	<p>W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 wydała 2 numery Biuletynu „Opolskie w Unii” prezentujące m.in. aktualny stan wdrażania Programu, informacje o zmianach dokumentów, harmonogram konkursów, listy umów z beneficjentami oraz promocję dobrych praktyk. Koncepcja wydawnicza biuletynów w części dotyczącej promocji dobrych praktyk została oparta o podział terytorialny regionu:</p> <p>1) Nr 1 – powiaty: kędzierzyńsko – kozielski, prudnicki, głubczycki, 2) Nr 2 – strzelecki, oleski, kluczborski,</p> <p>W kolejnych numerach zaprezentowane zostaną pozostałe powiaty regionu. Biuletyny zostały rozdysponowane w Punktach Informacyjnych, na spotkaniach i szkoleniach oraz rozesłane pocztą do beneficjentów RPO WO 2007 – 2013.</p> <p>W Załączniku VI zaprezentowano przykładowy biuletyn (<i>Biuletyn Informacyjny nr 2/2010</i>).</p>
3.	<b>Ulotki informacyjne</b>	<p>Na przełomie stycznia i lutego 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 wydała 2 ulotki informacyjne dotyczących RPO WO 2007-2013. Ulotki stanowiły informację dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizowanych w 2010 r. konkursów w zakresie wsparcia sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw jak również aktywizacji obszarów miejskich i zdegradowanych. Ulotki zostały rozdysponowane wśród potencjalnych beneficjentów na spotkaniach, szkoleniach oraz poprzez Sieć Punktów Informacyjnych.</p> <p>W Załączniku VI zaprezentowano przykładowe ulotki tj.: <i>Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych, Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw</i>.</p>
4.	<b>Publikacja wywiadów, ogłoszeń o naborach, artykułów informacyjnych</b>	<p>W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 publikowała ogłoszenia o naborach wniosków w prasie regionalnej, jak również współpracowała z mediami regionalnymi (Nowa Trybuna Opolska) oraz krajowymi (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Fakty Gospodarcze, Forbes) w opracowaniu materiałów informacyjnych.</p> <p>IP II stopnia RPO WO 2007 - 2013 publikowała informacje na temat naborów wniosków, szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO WO. Artykuły ukazywały się w prasie lokalnej i regionalnej, głównie w Nowej Trybunie Opolskiej, gdzie zamieszczono ogłoszenia o naborach wniosków oraz informacje o planowanych warsztatach z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. W/w ogłoszenia ukazywały się także w Tygodniku Krapkowickim, Tygodniku Prudnickim, Nowej Gazecie Lokalnej, Kurierze Brzeskim oraz w Strzelcu Opolskim i Kulisach Powiatu Kluczbork – Olesno.</p>
5.	<b>Spotkania informacyjne</b>	<p>W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 organizowała spotkania informacyjne dla beneficjentów nt. rozliczania projektów w ramach RPO WO 2007-2013 połączone z podpisaniem umów w ramach Programu. Spotkania stanowiły okazję do wymiany doświadczeń i opinii nt. realizacji projektów RPO WO 2007 – 2013 w danych obszarach wsparcia. Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 organizowała spotkania z beneficjentami Programu mające na celu weryfikację stanu wdrażania projektów RPO WO 2007-2013 i zachęcające do efektywnego rozliczania projektów.</p> <p>IP II stopnia w okresie sprawozdawczym organizowała spotkania informacyjne z zakresu wypełniania wniosków aplikacyjnych. Spotkania informacyjne dotyczyły również możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji w ramach poddziałań: 1.1.2, 1.3.2 i 1.4.1.</p>

**Załącznik IV**

6.	<b>Cykl informacyjny w mediach „Czas na Euro”</b>	<p>W okresie sprawozdawczym - od maja 2010 r. - emitowano cykl magazynów, audycji informacyjnych pn. „Czas na Euro”. Działanie to obejmowało produkcję i emisję audycji i magazynów prezentujących wyniki dotychczasowych konkursów, w szczególności w zakresie przedsiębiorczości. Celem działania było zachęcenie potencjalnych beneficjentów do udziału w kolejnych konkursach, poprzez promocję dobrych praktyk. Audycje emitowano w „Radiu Opole” i „Radiu Plus”, zaś magazyny w telewizji TVP OPOLE. W materiałach zaprezentowano poszczególne obszary wsparcia w ramach RPO WO 2007 – 2013 np. przedsiębiorczość, innowacje, transport, zdrowie, turystyka, kultura itp.</p>
7.	<b>Informacyjna kampania billboardowa</b>	<p>W okresie sprawozdawczym - w miesiącach luty – marzec 2010 przeprowadzono na terenie województwa opolskiego kampanię informacyjną RPO WO 2007 – 2013 wśród przedsiębiorców w aspekcie konkursów w ramach I Osi Priorytetowej Programu. Kampania opierała się na umieszczeniu w kluczowych – zgodnie z natężeniem ruchu – lokalizacjach billboardów promujących środki unijne dla przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego oraz środki dla mikroprzedsiębiorców dostępne w ramach ogłoszonego w czasie kampanii naboru wniosków. Zaproponowane i wykorzystane przez agencję reklamową projekty zostały przyjęte przez grupę docelową bardzo pozytywnie – przełożyły się na rekordową ilość wniosków złożonych w ramach poddziałania 1.1.2 oraz bardzo dużą ilość zapytań o możliwości wsparcia projektów inwestycyjnych.</p>
8.	<b>Informator Europejski</b>	<p>W okresie sprawozdawczym w ramach Systemu Informacji Elektronicznej o Funduszach Europejskich IZ RPO WO 2007 – 2013 publikowała Informator Europejski (tygodnik w wersji elektronicznej) zawierający informacje o aktualnościach oraz bieżących naborach m.in. w ramach RPO WO 2007 – 2013, najważniejszych wydarzeniach w realizacji Programu oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Informator rozsyłany jest według listy subskrybentów newslettera RPO WO 2007 – 2013.</p> <p>W <i>Załączniku VI</i> zaprezentowano przykładowe Informatory: <i>Informator Europejski nr 10 (75)</i>, <i>Informator Europejski nr 15 (80)</i>.</p>
<b>Promocja</b>		
9.	<b>Konferencja podsumowująca wdrażanie w latach 2008-2009 RPO WO 2007-2013</b>	<p>29 kwietnia 2010 r. w Filharmonii Opolskiej w Opolu miała miejsce Konferencja podsumowująca wdrażanie w latach 2008-2009 RPO WO 2007-2013, podczas której zebrano doświadczenia z dwuletniego okresu realizacji programu. Podczas konferencji swoje wystąpienia przedstawili Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bienkowska, Marszałek Józef Sebesta, Wicemarszałek Józef Kotyś oraz dr Kazimierz Szczygielski. W trakcie konferencji nagrodzono również beneficjentów, którzy najsprawniej rozliczali projekty realizowane w ramach RPO WO 2007-2013. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: Infrastruktura Techniczna, Infrastruktura Społeczna oraz Przedsiębiorczość. W konferencji wzięło udział około 450 osób.</p>
10.	<b>Kampania promocyjna „Euro Opolskie”</b>	<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, IZ RPO WO 2007-2013 zrealizowała kampanię promocyjną „Euro Opolskie”, która objęła emisję spotów reklamowych w TVP Opole, emisję spotów radiowych w trzech stacjach radiowych (Radio Opole, Radio Plus, Radio Park FM), emisję reklam prasowych w 2 tytułach regionalnych (Nowa Trybuna Opolska oraz Gazeta Wyborcza-Dodatek Opolski) oraz 12 tytułach prasy lokalnej. Ponadto, w ramach kampanii zrealizowano działania outdoorowe, które obejmowały prezentację billboardów, minibillboardów, citylightów i plakatów w Opolu oraz we wszystkich miastach powiatowych regionu, dystrybucję przez Miejski</p>

**Załącznik IV**

		Zakład Komunalny Opole biletów z nadrukiem reklamowym RPO WO 2007-2013 oraz dystrybucję ulotek na dworcach i w autobusach PKS Opole. Kampania zakończyła się w styczniu 2010 r. W wyniku realizacji kampanii o 18% wzrosła wiedza mieszkańców regionu nt. obszarów wsparcia inwestycji w ramach funduszy europejskich w regionie, o 11% wzrosła wiedza nt. funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych o RPO WO 2007-2013.
11.	<b>Konkurs „Opolska Marka”</b>	W okresie sprawozdawczym - w marcu 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 współorganizowała konkurs na najlepsze firmy regionalne oraz produkty wytwarzane w województwie opolskim, w tym dofinansowane ze środków RPO WO 2007-2013 oraz galę podsumowującą konkurs. Podczas gali wystawione zostało stoisko Programu, obsługiwane przez konsultantów Punktu Informacyjnego. W gali wzięło udział m.in. kilkudziesięciu przedsiębiorców z obszaru regionu.
12.	<b>Kampania outdoorowa RPO WO 2007 - 2013</b>	Prowadzona w okresie sprawozdawczym – w maju i czerwcu 2010 r. – kampania outdoorowa RPO WO 2007 – 2013 obejmowała realizację w Opolu i miastach powiatowych województwa działań reklamowych programu. Wykorzystano w tym celu nośniki zewnętrzne m.in. billboardy, plakaty, reklamę na autobusach. Kampania skierowana była do ogółu społeczności regionalnej i według informacji pozyskanych przez IZ RPO WO 2007-2013 spotkała się z pozytywnym odbiorem grupy docelowej.
13.	<b>Akcja „Piknik Europejski”</b>	7 czerwca 2010 – IZ RPO WO 2007-2013 współorganizowała z Domem Europejskim przy Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Opolu Piknik Europejski dla szkół Województwa Opolskiego. Podczas Pikniku przeprowadzono m.in. konkursy wiedzy o Unii Europejskiej i RPO WO 2007-2013, gry i zabawy edukacyjne. Konsultanci Punktu Informacyjnego prowadzili działania informacyjne i promocyjne na stoisku Punktu. W Pikniku wzięło udział łącznie około 300 uczniów oraz 50 nauczycieli.
14.	<b>Akcja letnia „Radio na wodzie”</b>	Od 28 czerwca 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 bierze udział w akcji letniej „Radio na wodzie”, współrealizowanej z Radiem Opole. Akcja promocyjna pn. „Radio na wodzie”, w części dot. RPO WO 2007-2013 prowadzona była w ramach obchodów „Roku Wody 2010” i swoim zasięgiem obejmowała całe województwo opolskie. Głównym celem akcji było promowanie wodnych atrakcji turystycznych (kąpieliska, akweny, transport rzeczny, itp.) oraz inwestycji środowiskowych dofinansowanych w ramach Programu. W szczególności prezentowano projekty uwzględniające politykę horyzontalną UE w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
15.	<b>Materiały biurowe, szkoleniowe i konferencyjne</b>	W kwietniu 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 w związku z realizacją dużej konferencji podsumowującej wdrażanie w latach 2008 – 2009 RPO WO 2007-2013 wydała 27 szklanych statuetek oraz 27 dyplomów. Na potrzeby konferencji wydano również folder konferencyjny. W <i>Załączniku VI</i> zaprezentowano przykładowy folder konferencyjny: <i>Konferencja podsumowująca wdrażanie w latach 2008 – 2009 RPO WO 2007 – 2013.</i>

16.	<b>Materiały promocyjne</b>	W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 wydała gadzety promocyjne m.in. dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu, które dystrybuowane były podczas spotkań, szkoleń, konferencji, imprez i targów, w których IZ RPO WO 2007-2013 brała udział. W ramach materiałów wykonano promocyjne gadzety świąteczne. Ponadto, wykonano wyroby szklane w postaci szklanych niezapominajek oraz nasiona niezapominajek, nawiązujące do motywu promocyjnego regionu tj. „Opolskie Kwitnące”. Gadzety świąteczne rozdysponowano na spotkaniach z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami RPO WO 2007 – 2010. Szklane niezapominajki i nasiona niezapominajek rozdysponowano podczas konferencji, która miała miejsce 29 kwietnia 2010 r.
<b>Edukacja</b>		
17.	<b>Szkolenia specjalistyczne</b>	W okresie od 15 kwietnia do 22 czerwca IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała 6 spotkań warsztatowych nt. przygotowania wniosków o płatność w ramach RPO WO na lata 2007 – 2013, skierowanych do beneficjentów Programu. Spotkania zostały zrealizowane na zlecenie IZ przez organizację pozarządową - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zajęcia były prowadzone przy udziale pracowników IZ, którzy rozliczają projekty RPO WO 2007-2013.  IP II stopnia w okresie sprawozdawczym przeprowadziła warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla 160 osób, które odbyły się 17 lutego 2010 roku oraz spotkania dotyczące kwestii prawidłowego rozliczania projektów, które odbyły się 22, 24 i 26 lutego 2010 roku w Opolu.
18.	<b>Szkolenia dla pracowników instytucji wdrażających Fundusze Europejskie</b>	W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 zrealizowała 9 szkoleń specjalistycznych przeznaczonych dla pracowników IZ RPO WO 2007-2013. Szkolenia są tematyką obejmowały m.in. zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych, kwestie pomocy publicznej w regionalnych programach operacyjnych. Przeprowadzono także szkolenia z zasad współpracy z agencjami reklamowymi. W szkoleniach tych wzięło udział 111 osób.  Pracownicy IP II stopnia uczestniczyli w licznych szkoleniach, których celem było poszerzenie wiedzy na tematy związane z realizacją zadań różnych działów wdrażających RPO WO 2007 – 2013. Szkolenia te dotyczyły m.in. roli innowacji w rozwoju firm, ochrony danych osobowych oraz zasad współpracy z agencją reklamową.
<b>Internet</b>		
19.	<b>Strona internetowa IZ RPO WO 2007-2013</b>	W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła stronę internetową <a href="http://www.rpo.opolskie.pl">www.rpo.opolskie.pl</a> . Na stronie na bieżąco zamieszczane i aktualizowane były wszystkie dokumenty w zakresie wdrażania Programu oraz informacje przydatne beneficjentom przy przygotowaniu wniosku w ramach RPO WO 2007-2013, zgodnie z Wytocznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji. Strona była systematycznie modyfikowana i dostosowywana do potrzeb beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Liczba osób korzystających ze strony Programu wzrosła o . W IV kwartale 2010 r. planowana jest przebudowa strony internetowej celem dostosowania jej do rekomendacji badań ewaluacyjnych.
20.	<b>Strona internetowa IP II stopnia RPO WO 2007-2013</b>	W okresie sprawozdawczym IP II stopnia prowadziła i aktualizowała stronę internetową <a href="http://www.ocrg.opolskie.pl">www.ocrg.opolskie.pl</a> w obszarze informacji i dokumentów programowych związanych z RPO WO na lata 2007 – 2013. W drugim półroczu IP II stopnia planuje wdrożenie nowej strony internetowej z uwzględnieniem uwag beneficjentów. Planowane jest także uruchomienie newslettera.

21.	Newsletter RPO WO 2007-2013	W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła System Informacji Elektronicznej o Funduszach Europejskich obejmujący dystrybucję informacji o RPO WO 2007-2013 w postaci newsletterów i newsletterów specjalnych. IZ RPO WO 2007-2013 wysyłała do subskrybentów newsletter dotyczący Programu, funkcjonujący jako samodzielna publikacja dotycząca RPO WO 2007-2013 (subskrypcja na stronie Programu). Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 po każdej istotnej informacji/ decyzji Zarządu Województwa Opolskiego, związanej z realizacją Programu, wysyłała do subskrybentów newsletter specjalny, niezwłocznie po uzyskaniu informacji/otrzymaniu decyzji.
<b>Ewaluacja</b>		
22.	Badania ewaluacyjne	<p>W okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące ogólnych zagadnień związanych z wdrażaniem RPO WO 2007 – 2013. Wyniki tych badań zawierały rekomendacje związane z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych. Zrealizowano następujące badania: <i>Ocena zdolności i potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego Województwa Opolskiego (w kontekście RPO WO 2007 – 2013 oraz Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007 – 2013.</i></p> <p>Celem głównym pierwszego badania było dostarczenie informacji nt. potrzeb jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Opolskiego w pozyskiwaniu środków pomocowych UE oraz informacji pozwalających zwiększyć ich skuteczność w procesie poprawnego aplikowania o środki UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przy wykorzystaniu doświadczeń z poprzedniego okresu programowania 2004-2006 w ramach ZPORR. Z kolei głównym celem drugiego z nich była ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w zakresie: ochrony środowiska, równości szans i rozwoju społeczeństwa informacyjnego (w aspekcie instytucjonalnym i projektowym) oraz wskazanie czynników, które przyczynią się do właściwego i kompleksowego wdrożenia tych polityk w procesie zarządzania, a w szczególności prognozowania, programowania, zarządzania oraz wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.</p>
<b>Wymiana doświadczeń</b>		
23.	Zespół ds. opracowania i realizacji Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015.	W okresie sprawozdawczym nie zaistniała potrzeba zorganizowania spotkania Zespołu ds. opracowania i realizacji Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015. IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła intensywną bieżącą wymianę informacji przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć w ramach Rocznej planu działań oraz organizowała spotkania robocze związane z omówieniem szczegółowych zagadnień.
24.	Grupa Sterująca ds. informacji i promocji	W okresie sprawozdawczym pracownik IZ RPO WO 2007-2013 brał udział w spotkaniach oraz uczestniczył w pracach Grupy Sterującej ds. informacji i promocji.

## 2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

Obszar	Wskaźnik	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Konferencje i wydarzenia promocyjne	Liczba konferencji	Realizacja							1											
		Wartość docelowa							1/8											
		Wartość bazowa	0																	
Konferencje i wydarzenia promocyjne	Liczba uczestników konferencji	Realizacja							450											
		Wartość docelowa							120/600											
		Wartość bazowa	0																	
Konferencje i wydarzenia promocyjne	Liczba innych przedsięwzięć promocyjnych	Realizacja							3											
		Wartość docelowa							7/10											
		Wartość bazowa	0																	
Spotkania informacyjne	liczba zrealizowanych spotkań informacyjnych	Realizacja							36											
		Wartość docelowa							40/200											
		Wartość bazowa	0																	
Spotkania informacyjne	liczba uczestników spotkań informacyjnych	Realizacja							702											
		Wartość docelowa							700/6500											
		Wartość bazowa	0																	

## Załącznik IV

Szkolenia specjalistyczne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	liczba szkoleń dla pracowników instytucji wdrażających FE	<b>Realizacja</b>					25					
		<b>Wartość docelowa</b>					70/280					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									
Szkolenia specjalistyczne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	liczba uczestników szkoleń	<b>Realizacja</b>					188					
		<b>Wartość docelowa</b>					500/2800					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									
Szkolenia specjalistyczne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	liczba szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów FE	<b>Realizacja</b>					11					
		<b>Wartość docelowa</b>					50/250					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									
Szkolenia specjalistyczne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	liczba uczestników szkoleń w zakresie pozyskiwania środków unijnych	<b>Realizacja</b>					360					
		<b>Wartość docelowa</b>					600/7000					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									
Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	liczba wydanych egzemplarzy biuletynu	<b>Realizacja</b>					4000					
		<b>Wartość docelowa</b>					6000/40000					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									

## Załącznik IV

Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	liczba numerów biuletynu	<b>Realizacja</b>					2					
		<b>Wartość docelowa</b>					4/28					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									
Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	liczba wydanych egzemplarzy ulotek	<b>Realizacja</b>					1000					
		<b>Wartość docelowa</b>					10000 /80000					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									
Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	liczba tytułów/rodzajów w ulotek	<b>Realizacja</b>					2					
		<b>Wartość docelowa</b>					12/30					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									
Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	liczba wydanych egzemplarzy innych materiałów informacyjnych	<b>Realizacja</b>					500					
		<b>Wartość docelowa</b>					4500/10000					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									
Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	liczba tytułów/rodzajów innych materiałów informacyjnych	<b>Realizacja</b>					1					
		<b>Wartość docelowa</b>					9/8					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									



## Załącznik IV

<i>Punkty informacyjne</i>	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	<i>liczba punktów informacyjnych</i>	<b>Realizacja</b>					12					
		<b>Wartość docelowa</b>					12/12					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									
<i>Punkty informacyjne</i>	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	<i>liczba osób, które odwiedziły punkty informacyjne</i>	<b>Realizacja</b>					3294					
		<b>Wartość docelowa</b>					2000/3000					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									
<i>Punkty informacyjne</i>	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	<i>liczba odpowiedzi udzielonych drogą telefoniczną</i>	<b>Realizacja</b>					4128					
		<b>Wartość docelowa</b>					5000/10000					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									
<i>Punkty informacyjne</i>	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	<i>liczba odpowiedzi udzielonych drogą e-mailową</i>	<b>Realizacja</b>					642					
		<b>Wartość docelowa</b>					2000/5000					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									
<i>Strony internetowe i mailing</i>	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	<i>liczba wejść na stronę internetową</i>	<b>Realizacja</b>					171 237					
		<b>Wartość docelowa</b>					150 000 /180 000					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									

## Załącznik IV

Strony internetowe i mailing	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	liczba subskrybentów newslettera	<b>Realizacja</b>					776					
		<b>Wartość docelowa</b>					720/300					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									
Strony internetowe i mailing	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	liczba wysłanych newsletterów	<b>Realizacja</b>					67					
		<b>Wartość docelowa</b>					70/300					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									
Współpraca z mediami	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	liczba publikacji w mediach	<b>Realizacja</b>					33					
		<b>Wartość docelowa</b>					50/220					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									
Współpraca z mediami	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	liczba opublikowa- nych w ramach kampanii ogłoszeń, magazynów/ audycji	<b>Realizacja</b>					59					
		<b>Wartość docelowa</b>					40/500					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									
Materiały promocyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	ilość / liczba przygotowa- nych materiałów promocyjnych – gadżetów	<b>Realizacja</b>					177 0					
		<b>Wartość docelowa</b>					5000/15000					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									

## Załącznik IV

Materiały promocyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	Ilość przygotowanych materiałów biurowych i szkoleniowo-konferencyjnych	<b>Realizacja</b>					56					
		<b>Wartość docelowa</b>					12000 /85000					
		<b>Wartość bazowa</b>	0									
<b>Komentarz</b>		<p>IP 2 stopnia RPO WO 2007-2013 ze względu na bardzo duże zainteresowanie przeprowadzonymi w I kwartale naborami dla przedsiębiorców w ramach Programu – przekładające się na duże obciążenie w zakresie udzielanych informacji w Punktach Informacyjnych oraz dużą ilością szkoleń przesunęła wykonanie publikacji promującej I oś RPO WO 2007-2013, która zaplanowana była do zrealizowania w II kwartale 2010 r., publikacji „Dobre praktyki w przedsiębiorczości” oraz Przewodników „Turystyka” i „Innowacje” w RPO WO 2007-2013. Publikacje zostaną wydane pod koniec III kwartału 2010 r. Dzięki temu założenia Roczego planu działań zostaną utrzymane, wprowadzone zostaną jedynie modyfikacje dotyczące czasu wydania publikacji.</p>										

### 3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów

IZ RPO WO 2007-2013 opublikowała listy beneficjentów Programu, zawierające nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego w części odpowiadającej KE w Internecie pod adresem: [www.rpo.opolskie.pl](http://www.rpo.opolskie.pl). W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana 2 razy.

### 4. Informacja nt. współpracy IZ RPO WO 2007-2013 z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia 1828/2006.

Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 współpracowała z następującymi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju | <input checked="" type="checkbox"/> Stowarzyszenia handlowe i zawodowe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Partnerzy społeczni i gospodarczy                           | <input checked="" type="checkbox"/> Organizacje pozarządowe            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Organizacje przedsiębiorców                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Centra informacji europejskiej     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Przedstawicielstwo KE w Polsce                              | <input checked="" type="checkbox"/> Instytucje oświatowe               |

### 5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

5.5.1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?

- Tak  Nie

5.5.2. W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych IZ RPO WO 2007-2013 podjęła następujące działania usprawniające:

Zgodnie z przyjętą tabelą wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena zdolności i określenie potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego Województwa Opolskiego (w kontekście RPO WO 2007-2013)” w okresie sprawozdawczym na bieżąco wprowadzane były następujące usprawnienia:

1. W ramach stałego i systematycznego pogłębiania specjalistycznej wiedzy i umiejętności jej wykorzystania przez beneficjentów IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu cykl szkoleń warsztatowych dot. wniosków o płatność RPO WO 2007-2013, których program będzie uwzględniał elementy ćwiczeń i warsztatów.
2. W ramach ułatwiania potencjalnym beneficjentom rozwiązywania praktycznych problemów, na które natrafiają podczas aplikowania o dofinansowanie i później w trakcie realizacji projektu IZ RPO WO 2007-2013 ściśle weryfikuje kwalifikacje trenerów realizujących szkolenia i spotkania oraz na bieżąco monitoruje wyniki ankiet ewaluacyjnych szkoleń i spotkań.
3. Ze względu na trudności związane z precyzją i jednoznacznością procedur aplikacyjnych i dokumentacji konkursowej oraz informacji publikowanych na stronach instytucji koordynujących

wdrażanie Programów Operacyjnych, IZ RPO WO 2007-2013 zamieściła na stronie [www.rpo.opolskie.pl](http://www.rpo.opolskie.pl) zakładkę „Interpretacje i komentarze IZ RPO WO 2007- 2013”, zakładkę „Pytania i odpowiedzi” oraz zakładkę „Słownik pojęć na temat funduszy strukturalnych” celem ułatwienia dotarcia do jednolitej interpretacji zapisów dokumentów RPO WO 2007-2013.

Uwzględniając przyjętą tabelę wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego pn. *Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013* w okresie sprawozdawczym na bieżąco wprowadzane były następujące usprawnienia:

1. Ze względu na fakt, że kadra zarządzająca oraz pracownicy IZ RPO WO 2007-2013, członkowie KM RPO WO 2007-2013, jak również członkowie Komisji Oceny Projektów RPO WO 2007-2013 dysponują zróżnicowaną wiedzą teoretyczną na temat polityk horyzontalnych, w marcu 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła analizę potrzeb szkoleniowych m.in. w zakresie zapotrzebowania na szkolenia dot. zagadnień polityk horyzontalnych oraz przygotowała plan organizacji szkoleń z w/w zakresu.
2. W związku z niedostatecznym dopasowaniem polityki informacyjnej IZ i IP2 RPO WO 2007-2013 na temat polityk horyzontalnych do potrzeb wnioskodawców, w okresie sprawozdawczym opracowano ulotkę w zakresie polityk horyzontalnych, która wydana zostanie w III kwartale 2010 r. oraz zaplanowano szkolenia specjalistyczne w zakresie polityk horyzontalnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu.
3. W związku z niewystarczającym zakresem promocji polityk horyzontalnych w ramach działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych przez IZ RPO WO 2007-2013, zaplanowano uwzględnienie aspektu polityk horyzontalnych w realizacji w/w działań tj. uwzględnienie w/w polityk w działaniach medialnych, współpracę w akcjach promocyjnych, podkreślających aspekt polityk horyzontalnych (np. akcja letnia „Radio na wodzie” z okazji Roku Wody 2010) oraz przygotowanie mapy projektów RPO WO 2007-2013, która będzie akcentowała element realizacji polityk horyzontalnych.

**5.5.3.** Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów IZ RPO WO 2007-2013 planuje dokonać modyfikacji Roczno-go planu działań informacyjnych i promocyjnych lub Planu komunikacji programu operacyjnego?

Tak

Nie

**5.5.4.** Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia/kanału komunikacji):

Wprowadzenie zmian w *Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2010 w ramach RPO WO 2007-2013* wynika głównie z bieżącej analizy postępów w działaniach informacyjno – promocyjnych, analizy informacji zwrotnej od beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu oraz czasu trwania procedur formalno-prawnych po stronie podmiotów realizujących działania informacyjne i promocyjne RPO WO 2007-2013.

Zgodnie z bieżącą analizą zaplanowano głównie:

- zmodyfikowanie harmonogramu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych (dostosowanie terminów realizacji poszczególnych działań do innych realizowanych przedsięwzięć),
- zmodyfikowanie formy i narzędzi wykorzystanych w realizacji poszczególnych działań (rozszerzenie zakresu prowadzonej przez IP 2 stopnia RPO WO 2007-2013 kampanii reklamowej),
- wprowadzenie dodatkowych działań promocyjnych („Radio na wodzie”),

- podjęcie współpracy przy realizacji nowych akcji informacyjnych i promocyjnych.

**5.5.5.** Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

1. Analiza informacji zwrotnych od beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013.
2. Analiza wyników badań ewaluacyjnych pn. *Ocena zdolności i potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego Województwa Opolskiego (w kontekście RPO WO 2007 – 2013 oraz Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007 – 2013.*
3. Analiza systemu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013 i identyfikacja elementów stwarzających trudności i opóźnienia w realizacji ww. działań np.: procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych, zmiany organizacyjne w IP II stopnia.

**3.5.1.** Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych IZ RPO WO 2007-2013 zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Rocznej planu działań lub Planu komunikacji?

Tak

Nie

**3.5.2.** Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

Nie zidentyfikowano istotnych zagrożeń.

## **6. Informacje dodatkowe**

*W listopadzie 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 przyjęła Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2010 w ramach RPO WO 2007-2013 (Roczny plan działań).*

*Zgodnie z koncepcją polityki komunikacyjnej w okresie sprawozdawczym działania informacyjne i promocyjne dostosowane zostały do zaawansowanego poziomu wdrażania RPO WO 2007-2013. Dodatkowo, w związku z sytuacją gospodarczą, realizacja działań prowadzona była w sposób na tyle elastyczny, aby uwzględnić wymagania bieżącej sytuacji. Na tym etapie nadal ważne było budowanie i utrwalenie zdobytego zaufania ogółu społeczności regionalnej i lokalnej dla instytucji wdrażających ww. Program, jednak punkt ciężkości prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych przesunął się w kierunku dostarczenia informacji bardziej szczegółowej, działalności szkoleniowo-warsztatowej, a także ciągłego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy pracowników instytucji wdrażających, która ma szczególnie istotne znaczenie wobec dużej ilości nowych regulacji prawnych oraz wątpliwości interpretacyjnych we wdrażaniu funduszy strukturalnych w ramach perspektywy 2007-2013.*

*Prowadzone w okresie sprawozdawczym działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe realizowane były przy wykorzystaniu narzędzi określonych w Zintegrowanym Planie Komunikacji przy dostosowaniu odpowiedniego elementu przekazu do odpowiednich grup docelowych.*

*W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 jako bezpośrednio odpowiedzialna za opracowanie, wdrażanie i koordynację działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013 ściśle współpracowała z IP II stopnia w zakresie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych. Projekty materiałów informacyjnych i promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu przygotowywane przez IP II stopnia każdorazowo były uzgadniane z IZ RPO WO 2007-2013.*

*Oprócz opisanych w poprzedniej części sprawozdania działań informacyjno-promocyjnych, IZ RPO WO 2007-2013 organizowała w okresie sprawozdawczym spotkania dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów*

Programu, jak również uczestniczyła w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez inne instytucje i jednostki, na których przedstawiciele IZ RPO WO 2007-2013 występowali w roli prelegentów lub konsultantów:

- 1) Prelekcje nt. możliwości założenia działalności gospodarczej m.in. w ramach RPO WO 2007-2013 w Nysie – od kwietnia do czerwca 2010 r.; zrealizowano 20 prelekcji.
- 2) Prezentacja nt. możliwości dofinansowania przedsięwzięć turystycznych – 22.04.2010 r., Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu,
- 3) Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 1.1.2 RPO WO 2007-2013 w Olesnie – 14.05.2010 r.
- 4) Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Kędzierzynie-Koźlu -14.06.2010 r.
- 5) Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie w ramach działania 1.1.2 RPO WO 2007-2013 w Namysłowie -21.06.2010 r.

Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 dystrybuowała materiały informacyjne i promocyjne do Lokalnych Punktów Informacyjnych w powiatach województwa opolskiego oraz przekazywała w/w materiały do partnerów społecznych i gospodarczych.

W okresie sprawozdawczym IP II stopnia przeprowadziła szereg zadań dodatkowych wiążących się z promocją RPO WO 2007 – 2013. Zadania te polegały m.in. na uczestniczeniu w indywidualnych konsultacjach z potencjalnymi inwestorami pragnącymi zainwestować na terenie naszego województwa. Beneficjenci odwiedzający Centrum Obsługi Inwestora byli m.in. zainteresowani możliwościami dofinansowania za pomocą środków unijnych planowanych przez nich inwestycji. Informacji tego typu udzielał im pracownik Działu Informacji Europejskiej (DIE). Konsultacje miały miejsce kilka razy w miesiącu. Ponadto, IP II stopnia współpracując z LPI, zlokalizowanymi na terenie całego województwa, przeprowadziła 15 spotkań. Miało to miejsce szczególnie w okresie przed planowanymi naborami, kiedy to pracownicy LPI zwracali się z prośbą o delegowanie pracownika DIE OCRG by mógł udzielić im szerokiej informacji na temat planowanego naboru. Dodatkowo Punkty Informacyjne rozszerzyły zakres udzielonych porad o część dotyczącą zasad prawidłowego rozliczania wniosków o płatność oraz promocji projektów. W tym celu zorganizowano m.in. 3 spotkania z beneficjentami RPO WO 2007 – 2013 dotyczące kwestii prawidłowego rozliczenia wniosków. Szkolenia te odbyły się w lutym w Opolu.

**Zmiany finansowe w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym****STYCZEŃ 2010 r.**

Zmiana polegała na przesunięciu środków z naboru zaplanowanego na rok 2012 w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT* na I nabór przeprowadzony w listopadzie 2009 r. w ramach działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych*. Zwiększenie alokacji na kategorię 13 *Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)* umożliwiło dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów.

Tabela 1. Zmiany finansowe RPO WO 2007-2013 wprowadzone w styczniu 2010 r.

		<i>Euro</i>
Podziałanie	Kategoria interwencji	Zmiana
2.1 <i>Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT</i>	10 - Infrastruktura telekomunikacyjna ( <i>w tym sieci szerokopasmowe</i> )	- 3 494 880,67
	11 - Technologie informacyjne i komunikacyjne ( <i>dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.</i> )	- 873 720,17
2.2 <i>Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych</i>	13 - Usługi i aplikacje dla obywateli ( <i>e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.</i> )	+ 4 368 600,84

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013

W wyniku dokonanych zmian, modyfikacji nie uległy kwoty EFRR i krajowego wkładu publicznego zapisane w RPO WO 2007-2013 na poszczególne Osie priorytetowe oraz poziom realizacji Strategii Lizbońskiej pozostał w niezmienionym kształcie.



**KWIECIEŃ 2010 r.**

Zmiany dotyczyły podziału kwot na kategorie interwencji w ramach czterech Osi priorytetowych tj.: Osi 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*, Osi 3 *Transport*, Osi 4 *Ochrona środowiska* oraz Osi 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe*. Zmiany odnosiły się do przesunięć w ramach ww. Osi, a nie pomiędzy nimi.

Tabela 2. . Zmiany finansowe RPO WO 2007-2013 wprowadzone w kwietniu 2010 r.

		<i>Euro</i>
<b>Działanie/podziałanie</b>	<b>Kategoria interwencji</b>	<b>Zmiana</b>
1.1.1 <i>Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</i>	09 - Inne działania mające na celu pobudzenie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP	- 1 127 780,43
1.4.2 <i>Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</i>	57 - Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	+ 1 127 780,43
3.2 <i>Transport publiczny</i>	18 - Tabor kolejowy	- 2 044 009,99
	52 - Promowanie czystego transportu miejskiego	+ 1 127 780,43
3.1.2 <i>Drogi lokalne</i>	23 - Drogi regionalne/lokalne	+ 916 229,56
4.1 <i>Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami</i>	46 - Oczyszczanie ścieków	- 172 933,03
4.2 <i>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</i>	53 - Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi)	+ 172 933,03
5.1.1 <i>Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej</i>	75 - Infrastruktura systemu oświaty	+ 1 265 176,09
5.1.2 <i>Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej</i>		- 579 901,76
5.2.1 <i>Stacjonarna opieka medyczna</i>	76 - Infrastruktura ochrony zdrowia	- 1 336 515,98
5.2.2 <i>Ambulatoryjna opieka medyczna</i>		- 113 557,90
5.3 <i>Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	56 - Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego	+ 68 831,96
	58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	+ 336 511,80
	59 - Rozwój infrastruktury kulturalnej	+ 336 511,80
	60 - Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych	+ 22 943,99

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013

W ramach naboru wniosków do poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* (kategoria interwencji 09) wartość pozytywnie ocenionych projektów nie wyczerpała nawet w połowie alokacji dostępnej na ten nabór. W związku z powyższym, IZ RPO WO 2007-2013 podjęła decyzję o zmniejszeniu alokacji dla ww. poddziałania i przesunięciu jej na poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* (kategoria interwencji 57).

Jednocześnie w celu zachowania procentowego udziału realizacji Strategii Lizbońskiej w ramach RPO WO 2007-2013, w działaniu 3.2 dokonano przesunięcia z kategorii interwencji 18 *Tabor kolejowy*, w której pojawiły się oszczędności alokacji, na kategorię interwencji 52 *Promocja czystego transportu miejskiego*, w ramach której projekty złożone do dofinansowania znacznie przewyższyły dostępną alokację.

Decyzja IZ RPO WO 2007-2013 o dokonaniu przesunięć w ramach Osi priorytetowej 4 *Ochrona środowiska* i Osi priorytetowej 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* została podjęta w oparciu o wyniki przeprowadzonych naborów oraz prowadzony proces kontraktacji w ramach Programu w odniesieniu do zmieniającego się kursu Euro.

W wyniku dokonanych zmian, modyfikacji nie uległy kwoty EFRR i krajowego wkładu publicznego zapisane w RPO WO 2007-2013 na poszczególne Osi priorytetowe oraz poziom realizacji Strategii Lizbońskiej pozostał w niezmienionym kształcie.

**MAJ 2010 r.**

Zmiany te dotyczyły przesunięcia środków w ramach jednej kategorii interwencji 08 *Inne inwestycje w przedsiębiorstwa* z poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* na poddziałanie 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*.

Tabela 3. . Zmiany finansowe RPO WO 2007-2013 wprowadzone w maju 2010 r.

		<i>Euro</i>
Działanie/poddziałanie	Kategoria interwencji	Zmiana
1.1.2 <i>Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach</i>	08 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwa	- 5 371 861,07
1.4.1 <i>Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa</i>		+ 5 371 861,07

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013

Decyzja IZ RPO WO 2007-2013 o dokonaniu zmian została podjęta m.in. w oparciu o wyniki przeprowadzonych naborów. W ramach II naboru wniosków do poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* wartość pozytywnie ocenionych projektów przekroczyła czterokrotnie dostępną alokację na nabór. Z kolei w ramach II naboru wniosków do poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa* alokacja nie została w pełni wykorzystana.

Ponadto, decyzję w zakresie przedmiotowych zmian, IZ RPO WO 2007-2013 podjęła biorąc pod uwagę bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą regionu, gdzie istotne znaczenie ma wzmocnienie sektora usług, również turystycznych. Dofinansowanie większej liczby przedsiębiorstw turystycznych przełoży się na poprawę atrakcyjności Opolszczyzny w tym obszarze.

W wyniku dokonanych zmian, modyfikacji nie uległy kwoty EFRR i krajowego wkładu publicznego zapisane w RPO WO 2007-2013 na poszczególne Osie priorytetowe oraz poziom realizacji Strategii Lizbońskiej pozostał w niezmiennym kształcie.

**CZERWIEC 2010 r.**

Dokonane zmiany dotyczyły podziału kwot pomiędzy kategoriami interwencji Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* oraz przesunięcia środków w ramach kategorii interwencji 75 *Infrastruktura systemu oświaty* w ramach Osi priorytetowej 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe*.

Tabela 4. . Zmiany finansowe RPO WO 2007-2013 wprowadzone w czerwcu 2010 r.

		<i>Euro</i>
Podziałanie	Kategoria interwencji	Zmiana
1.1.2 <i>Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach</i>	08 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwa	- 4 245 176,58
1.2 <i>Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości</i>	05 - Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw	+ 4 245 176,58
5.1.1 <i>Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej</i>	75 - Infrastruktura systemu oświaty	- 229 573,82
5.1.2 <i>Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej</i>		+ 229 573,82

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013

Zmiany w Osi priorytetowej 1 polegały na przesunięciu środków z kategorii interwencji 08 *Inne inwestycje w przedsiębiorstwa* (Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*) na kategorię 05 *Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw* (działanie 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości*).

Decyzja IZ RPO WO 2007-2013 o dokonaniu przesunięć podyktowana była koniecznością zabezpieczenia środków na III nabór wniosków w ramach działania 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości*, w którym do katalogu beneficjentów włączono sektor prywatny (nabór dotyczy wyłącznie funduszy pożyczkowych).

Ponadto, zmiany te wynikały również z dotychczasowych doświadczeń IZ RPO WO 2007-2013 w realizacji Programu, a także dużego zainteresowania wsparciem instrumentów zwrotnych ze strony beneficjentów. Powyższe działania znalazły uzasadnienie również w kontekście efektywności finansowych instrumentów zwrotnych w stosunku do bezpośrednich dotacji.

Przyczyną zmian w ramach Osi priorytetowej 5 były oszczędności w wysokości 229 573,82 Euro, jakie pojawiły się w ramach I naboru wniosków do poddziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej*. Ze względu na to, iż w ramach ww. naboru zawarto wszystkie umowy z beneficjentami, uwolnione środki w całości przeznaczono na zwiększenie alokacji w ramach poddziałania 5.1.2 *Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej*, umożliwiając tym samym dofinansowanie dwóch dodatkowych projektów z listy rezerwowej.

W wyniku dokonanych zmian, modyfikacji nie uległy kwoty EFRR i krajowego wkładu publicznego zapisane w RPO WO 2007-2013 na poszczególne Osi priorytetowe oraz poziom realizacji Strategii Lizbońskiej pozostał w niezmiennym kształcie.