

ANEKS NR 2 DO UMOWY Nr DIN.042.6.2025 z dn. 2 września 2025 r.

zawarty w dniu 2026 r. w Opolu pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu przy ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole, NIP 7543077565
(wykonującym zadania w tym Zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole), reprezentowanym przez:

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a:

Michałem Kaczmarzyk prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 6481470129, pod adresem przy ul. Partyzantów 5A/3, Nysa 48-300, (adres zamieszkania jest tożsamy z adresem prowadzonej działalności gospodarczej)

oraz

Joanna Kaczmarzyk prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 6481441168, pod adresem przy ul. Partyzantów 5A/3, Nysa 48-300, (adres zamieszkania jest tożsamy z adresem prowadzonej działalności gospodarczej), działający wspólnie jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą QBIK s.c. Pracownia Architektoniczna Michał Kaczmarzyk Joanna Kaczmarzyk wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej z siedzibą w Nysie 48-300, ul. Partyzantów 5A/3, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6482360377, REGON 276871880, wyłonionym na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”

o następującej treści:

Niniejszy Aneks zostaje zawarty w związku z koniecznością dostosowania przedmiotowego projektu do wiążących wytycznych organu ochrony zabytków tj. Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków. W toku realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zapisami § 5 ust. 1, pkt. 1, w ramach bieżącego omawiania przygotowanych rozwiązań z Wojewódzkim Opolskim Konserwatorem Zabytków, celem ustalenia najlepszego rozwiązania, sporządzono na spotkaniu w dn. 05.05.2026r., notatkę służbową. Przedmiotem spotkania było przedstawienie ostatecznej wersji projektu iluminacji architektonicznej Zamku i Parku w Mosznej, w celu zakończenia etapu projektowego. Uzyskane stanowisko Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków wprowadziło konieczność uzupełnienia oświetlenia użytkowego strefy Parku poprzez zaprojektowanie dodatkowych słupów oświetlenia parkowego w rejonie mostków oraz integrację ich funkcji z iluminacją architektoniczną tych elementów. Ponadto wskazano nowe lokalizacje w przestrzeni parkowej wymagające dodatkowego zaprojektowania oświetlenia użytkowego. Celem wprowadzonych zmian jest zachowanie historycznego charakteru otoczenia oraz spełnienie wymogów estetycznych i konserwatorskich. Powyższe prace nie wchodziły w żaden sposób w zakres wskazany w „Opisie do wykonania dokumentacji projektowo–kosztorysowej” wchodzącym w skład Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla niniejszego zadania. Wprowadzenie tych elementów stanowi zmianę jakościową i ilościową w stosunku do założeń, na podstawie których Wykonawca kalkulował ofertę i planował termin wykonania. Strony jednoznacznie potwierdzają, że wyżej wymienione dodatkowe elementy oświetlenia nie były przedmiotem niniejszej Umowy. Konieczność zaprojektowania nieprzewidzianych w PFU elementów wymaga rozszerzenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania nowych uzgodnień branżowych.

Wykonanie prac wykraczających poza pierwotny opis przedmiotu zamówienia bezpośrednio uniemożliwia dotrzymanie pierwotnego terminu umownego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Biorąc pod uwagę powyższe oraz zapisy § 9 ust. 1 pkt 7 niniejszej Umowy, wykonanie dodatkowego zakresu prac wymaga wydłużenia terminu realizacji. Zmiana ta nie wpływa na koszty i wysokość wynagrodzenia, a jej wprowadzenie jest technologicznie konieczne, i w pełni uzasadnione. Wykonawca, pismem z dn. 14.05.2026 r., zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji Umowy o 2 miesiące.

§ 1

W Umowie Nr DIN.042.6.2025 z dnia 2 września 2025 r. § 4 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 – 3 Umowy, w terminie do 11 miesięcy”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 4

Treść zmiany, o której mowa w § 1 ust. 1 wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego Aneksu.

Zamawiający

Wykonawca