



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: KONWERGENCJA
	Kwalifikowany obszar: POLSKA/WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE (NUTS 2)
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCI): 2007PL161PO012
	Nazwa programu: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania: I/2012/RPO/16
	Okres sprawozdawczy: 01.01.2012 – 30.06.2012

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postępów

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Informacje nt. postępu rzeczowego w zakresie wskaźników produktu i rezultatu zawartych w RPO WO 2007-2013¹ oraz w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013², zostały zaprezentowane w *Załączniku I*.

W związku z tym, iż niektóre wskaźniki mają charakter złożony, tj. dzielą się na podwskaźniki, przyjęto zasadę, iż do obliczenia ogólnej liczby wskaźników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, sumowane są zarówno wskaźniki główne oraz ich elementy składowe. W ramach Programu założono realizację **90 wskaźników**, w tym: 49 wskaźników produktu oraz 41 wskaźników rezultatu.

W przypadku, gdy wskaźniki mają swoje odpowiedniki we wskaźnikach kluczowych, dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego [KSI (SIMIK 07-13)]. Pozostałe osiągnięte wartości wskaźników zaprezentowano na podstawie danych zawartych w Lokalnym Systemie Informatycznym – SEZaM RPO WO 2007-2013. Dla 24 wskaźników dane pochodzą z KSI (SIMIK 07-13), dla 66 z SEZaM-u. W przypadku wskaźników w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro = 4,3873 PLN.

Osiągnięte wartości oraz szacowane do osiągnięcia wartości wskaźników zostały przedstawione kumulatywnie, w oparciu odpowiednio o: zatwierdzone wnioski o płatność końcową i zawarte umowy/wydane decyzje, zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13) do 30 czerwca 2012 r.³. Szczegółowe informacje nt. postępu rzeczowego podano przy analizie postępu wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych.

Obecnie we wszystkich Osiach priorytetowych rozpoczęła się realizacja wszystkich wskaźników programowych, za wyjątkiem wskaźnika *Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi*, który realizowany będzie w ramach projektu kluczowego *Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa* (projekt otrzyma wsparcie ze środków dostosowania technicznego przeznaczonych na niwelowanie skutków powodzi).

IZ RPO WO 2007-2013 na bieżąco dokonuje oceny stopnia realizacji poszczególnych wskaźników na podstawie podpisanych umów. W tym celu określono 3 stopnie ich realizacji:

- **osiągnięty** – w przypadku, gdy odchylenie wartości wskaźnika od planowanej wartości docelowej wynosi do +/- 20%;
- **przekroczony/nieosiągnięty** – w przypadku, gdy odchylenie wskaźnika jest większe niż +/- 20%;
- **przed realizacją** – w przypadku, gdy nie podpisano jeszcze żadnej umowy zakładającej realizację wskaźnika.

W *Tabeli 2*. przedstawiono informacje nt. ogólnego stopnia realizacji wskaźników programowych, z którego wynika, że ponad połowa wskaźników (48) zostanie osiągnięta. Natomiast wartość 41 wskaźników odbiega obecnie w znaczącym stopniu od założonej wartości docelowej. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że przeprowadzone zostaną jeszcze nabory w ramach dodatkowych środków (KRW i dostosowanie techniczne), które z pewnością zmienią ten obraz.

W ramach renegotjacji Programu w 2011 r., IZ RPO WO 2007-2013 podjęła bowiem działania zaradcze dotyczące przekroczenia bądź nieosiągnięcia docelowych wartości wskaźników. W tym celu przeszacowano docelowe wartości, dla których przyjęto błędną metodologię na etapie

¹ Zaktualizowany Program zatwierdzony przez Komisję Europejską Decyzją nr K (2011) 9364 z 13 grudnia 2011 r.

² Wersja 41 zatwierdzona *Uchwałą nr 2396/2012* Zarządu Województwa Opolskiego z 19 czerwca 2012 r.

³ Analiza została sporządzona na podstawie wskaźników programowych, tj. na poziomie Osi priorytetowej.

programowania, jak również zmieniono wartości docelowe w ramach działań, do których skierowano dodatkowe środki. Mimo, że działania te nie rozwiązały do końca kwestii osiągnięcia docelowych wartości wszystkich wskaźników, należy podkreślić, że w większości przypadków przekroczenie założonej wartości docelowej wpływa pozytywnie na realizację celów poszczególnych Osi priorytetowych oraz Programu.

Dokładne informacje nt. stanu realizacji poszczególnych wskaźników zostały opisane w ramach analizy jakościowej poszczególnych Osi priorytetowych.

Tabela 1. Stopień realizacji wskaźników programowych w ramach RPO WO 2007-2013

Status Nr osi	WSKAŹNIKI PRODUKTU				WSKAŹNIKI REZULTATU			
	Osiągnięty	Przekroczony/ nieosiągnięty	Przed realizacją	Σ	Osiągnięty	Przekroczony/ nieosiągnięty	Przed realizacją	Σ
Oś 1	4	11	0	15	4	10	0	14
Oś 2	1	1	0	2	6	1	0	7
Oś 3	7	1	1	9	1	2	0	3
Oś 4	2	4	0	6	1	5	0	6
Oś 5	8	0	0	8	4	0	0	4
Oś 6	1	2	0	3	4	0	0	4
Oś 7	4	2	0	6	1	2	0	3
RPO WO 2007-2013	27	21	1	49	21	20	0	41

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

1.2 Informacje finansowe

Dane o postępie finansowym w okresie sprawozdawczym oraz narastająco zostały zaprezentowane w tabelach finansowych (*Załącznik nr II*).

Dane zawarte w treści sprawozdania przedstawiono w zaokrągleniu do milionów złotych. Wszelkich zaokrążeń (ogółem dla Programu oraz w ramach poszczególnych osi priorytetowych) dokonano tak, aby prezentowane kwoty były zgodne z tabelami finansowymi zawartymi w *Załączniku nr II* do sprawozdania oraz tabelami wygenerowanymi wg stanu na 30 czerwca 2012 r. z *Oracle Discoverer*. Innymi słowy, zaokrąglone wartości ogółem dla Programu wynikają bezpośrednio ze wspomnianych tabel finansowych a nie matematycznej sumy zaokrąglonych wartości poszczególnych osi.


Wykresy 1-3 przedstawiają postęp finansowy Programu w cyklu kwartalnym. Biorąc pod uwagę liczbę wniosków po ocenie formalnej, projektów zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów, największy przyrost w stosunku do końca grudnia 2011 r. można zauważyć w ramach wniosków po ocenie formalnej **7%**.

W zakresie wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, wniosków zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów największy przyrost odnotowano również w zakresie wniosków po ocenie formalnej - prawie **9%** wzrost w stosunku do wartości osiągniętych na koniec 2011 r.

Największy przyrost w stosunku do grudnia 2011 r. odnotowano w zakresie wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (odpowiednio 14% i 23%).


Województwo opolskie wg stanu na 30 czerwca 2012 r. zajmuje **pierwsze miejsce w kraju** pod względem poziomu wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej, co przedstawia Wykres 4.

Wykres 1. Liczba wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2012 – 30.06.2012)




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 2. Wartość dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2012 – 30.06.2012)



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).


Wykres 3. Wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków



zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (01.01.2012 – 30.06.2012)

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 4. Poziom certyfikacji wydatków do KE w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z raportu MRR „Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 na dzień 30.06.2012”.

1.3 Analiza jakościowa

I. Informacje nt. wdrażania RPO WO 2007-2013

Stan wdrażania RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu

Alokacja

- ⇒ Zgodnie z uchwałą Nr 53 Komitetu Koordynacyjnego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie alokacji dodatkowych środków wspólnotowych oraz realizacji w ramach regionalnych programów operacyjnych alokacja RPO WO 2007-2013 została **zwiększona o 64 302 160 Euro**, co stanowi 15 % dotychczasowej alokacji na Program. Dodatkowe środki pochodzą z Krajowej Rezerwy Wykonania **54 156 945 Euro** oraz dostosowania technicznego **10 145 215 Euro**, w tym na niwelowanie skutków powodzi (6 275 125 Euro). Łączna kwota alokacji na RPO WO 2007-2013 wynosi **491 446 973 Euro**.

Nabory wniosków

- ⇒ do końca czerwca 2012 r. przeprowadzono łącznie **73 nabory wniosków**, w tym: **57 naborów wniosków w ramach procedury konkursowej** oraz **16 naborów w ramach procedury pozakonkursowej**,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wniosków wyniosła **469,05 mln Euro** (w trybie konkursowym i pozakonkursowym), co stanowi prawie **92%** środków przeznaczonych na wszystkie nabory w latach 2007-2013.

Zestawienie przeprowadzonych naborów w podziale na osie priorytetowe przedstawiono w Tabeli 2. Ponadto, bardziej szczegółowe informacje zostały zawarte w opisach stanu wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych.

Tabela 2. Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w ramach RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu

Nr i nazwa Osi Priorytetowej	Liczba naborów		Kwota alokacji	
	konkursowe	IPI	konkursowe	IPI
			EFRR + BP	EFRR + BP
Oś Priorytetowa 1 <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu</i>	26	5	181,2	13,6
Oś Priorytetowa 2 <i>Spółeczeństwo informacyjne</i>	2	0	25,6	0,00
Oś Priorytetowa 3 <i>Transport</i>	10	6	68,8	56,4
Oś Priorytetowa 4 <i>Ochrona środowiska</i>	7	2	39,2	5,8
Oś Priorytetowa 5 <i>Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe</i>	8	2	33,4	9,3
Oś Priorytetowa 6 <i>Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych</i>	4	1	31,5	4,3
SUMA NABORÓW	57	16	379,7	89,4
	Σ = 73 nabory		Σ = 469,1 mln Euro	

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 28 maja 2012 r.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **2 257 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **6 014,9 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **3 257,2 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **1 558 wniosków** o całkowitej wartości **4 651,8 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **2 565,2 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował do realizacji **1 121 projektów** o całkowitej wartości **3 676,9 mln PLN**, w tym kwota dofinansowania z EFRR **2 031,8 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **1 008 umów** na realizację projektów, których całkowita wartość wyniosła **3 085,6 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **1 699,8 mln PLN**,
- ⇒ **989** umowy to projekty wybrane w procedurze konkursowej, natomiast **19** to projekty umieszczone w *Indykatywnym Planie Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Programu wyniósł około **81 %**,
- ⇒ najwyższy poziom zakontraktowania został osiągnięty w ramach Osi 5 (94%), Osi 6 (90%) oraz Osi 4 (84%).

Wnioski o płatność


- ⇒ wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność wyniosły **1 250,6 mln PLN** (EFRR), co stanowi prawie **60%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu,
- ⇒ największą wartość wydatków we wnioskach o płatność wykazali beneficjenci w ramach Osi 1, Osi 3 i Osi 5 oraz Osi 4. Natomiast największy poziom wydatków wykazanych we wnioskach o płatność w stosunku do alokacji przeznaczonych na Osie został osiągnięty w ramach Osi 5 (**85%**), Osi 3 (**67%**) oraz Osi 4 i 7 (**63%**).

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **1 201,3 mln PLN**, co stanowi około **58%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu.

Poziom wykorzystania alokacji w ramach wniosków poprawnych pod względem formalnym, podpisanych umów o dofinansowanie oraz wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność w ramach RPO WO 2007-2013 przedstawiono na *Wykresie 5*.

Wykres 5. Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w podziale na Osi priorytetowe RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Najbardziej zaawansowaną pod względem wdrażania jest Oś priorytetowa 5, gdzie poziom kontraktacji wyniósł prawie **94%**, zaś poziom płatności wynosi około **85%**. Ponadto, w ramach podpisanych **107 umów**, zakończyła się realizacja **91 projektów**.

Pod względem kontraktacji w najmniejszym stopniu zaawansowane jest wdrażanie Osi priorytetowych 1, 2, 3, gdzie wartość podpisanych umów stanowi około **79%** alokacji zapisanej w Programie na ww. Oś.

Biorąc pod uwagę wnioski o płatność najmniej wniosków zostało zatwierdzonych w ramach Osi priorytetowej 2 (**25%**) oraz Osi priorytetowej 6 (**45%**). Również w zakresie powyższych Osi odnotowano najniższy poziom zakończonych projektów w stosunku do podpisanych umów odpowiednio **43%** i **17%**.

Najwięcej środków w zakresie podpisanych umów pozyskały **samorządy gminne i ich jednostki organizacyjne (ponad 521 mln PLN)**, **samorząd województwa (blisko 409 mln PLN)**, **przedsiębiorcy (około 387 mln PLN)** oraz **samorządy powiatowe i ich jednostki organizacyjne (blisko 114 mln PLN)**.


Średnia wartość dofinansowania EFRR w ramach podpisanych umów przypadająca na 1 mieszkańca województwa opolskiego wyniosła blisko 1 568 PLN. Pod względem kwoty dofinansowania EFRR przypadającej na 1 mieszkańca powiatu najwyższe wartości uzyskało **Miasto Opole** prawie **6 120 PLN**. Kwotę dofinansowania z EFRR powyżej **1 000 PLN** na mieszkańca otrzymały powiaty: **strzelecki, kluczborski, kędzierzyńsko-kozielski i oleski**.

Beneficjenci mający siedzibę na terenie 3 gmin: Łambinowic, Skoroszyć i Świerczowa nie realizują żadnych projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Wśród samorządów gminnych najaktywniejszymi beneficjentami były: **Opole, Kędzierzyn-Koźle, Prudnik, Zawadzkie, Brzeg, Kluczbork, Olesno, Nysa i Ujazd**. Natomiast wśród samorządów powiatowych najwięcej środków pozyskały powiaty: **nyski, strzelecki, namysłowski, kędzierzyńsko-kozielski** oraz **opolski**.

Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w całości zakontraktowanych środków przedstawia Wykres 6.

Wykres 6. Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych z EFRR (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej)




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

W zakresie zakontraktowania środków RPO WO 2007-2013 w podziale na obszary najwięcej środków przeznaczono na **inwestycje z zakresu transportu** (462,01 mln PLN); **turystykę** (218,71 mln PLN), **przedsiębiorczość** (209,72 mln PLN), oraz **innowacje, badania i rozwój technologiczny** (180,55 mln PLN).

Dane dotyczące zakontraktowania środków w podziale na obszary wsparcia przedstawia Wykres 7. Na Mapie 1 i 2 przedstawiono natomiast zestawienie wartości podpisanych umów w podziale na gminy województwa opolskiego oraz na wybrane obszary wsparcia.


Wykres 7. Zakontraktowanie środków z EFRR w podziale na obszary wsparcia (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej)



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).


Szczegółowe informacje na temat wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych przedstawiono w punkcie II sprawozdania.

Mapa 1. Zestawienie liczby i wartości podpisanych umów (dofinansowanie z EFRR) w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Mapa 2. Zestawienie podpisanych umów w podziale na wybrane obszary wsparcia - wg siedziby beneficjenta



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Stan wdrażania RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **9 naborów wniosków w procedurze konkursowej**,
- ⇒ całkowita kwota alokacji (EFRR+BP) przeznaczona na nabory wyniosła **39,59 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **172 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **647,7 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **343,6 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **107 wniosków** o całkowitej wartości **352,8 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **209,2 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego zaakceptowanych do realizacji zostało **19 projektów** o całkowitej wartości **67,2 mln PLN**, w tym kwota dofinansowania z EFRR **51,2 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **24 umowy** o całkowitej wartości **42,7 mln PLN**, w tym kwota dofinansowania z EFRR **26,6 mln PLN**,
- ⇒ w okresie sprawozdawczym rozwiązano **10 umów** o całkowitej wartości **29,3 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **12,0 mln PLN** w ramach:
 - poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* (3 umowy),
 - poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* (4 umowy),
 - poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* (1 umowa),
 - działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych* (1 umowa),
 - poddziałania 3.1.2 *Dogi lokalne* (1 umowa).

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **148,1 mln PLN**, co stanowi ponad **7%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **222,0 mln PLN**, co stanowi około **11%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu.

Porównanie postępów w realizacji Programu od jego uruchomienia oraz w okresie sprawozdawczym przedstawiono na *Wykresie 8*.

Wykres 8. Dofinansowanie z EFRR wniosków na poszczególnych etapach wdrażania od uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Indywidualne projekty kluczowe

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 28 maja 2012 r.* na realizację **21 projektów** umieszczonych na *Liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013* przeznaczono kwotę **100,8 mln Euro** z EFRR, tj. ponad **21%** alokacji EFRR przeznaczonej na nabory w procedurze konkursowej i pozakonkursowej.

Od uruchomienia programu podpisano/podjęto **19 umów/decyzji** na realizację projektów kluczowych. Ich całkowita wartość to **566,2 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi **365,1 mln PLN**, co stanowi ponad **21%** wszystkich środków zakontraktowanych w ramach Programu.

Beneficjenci indywidualnych projektów kluczowych wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **314,7 mln PLN**, co stanowi ponad **25%** wartości wszystkich wniosków o płatność.

Tabela 3. Umowy/decyzje w ramach indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu

			<i>mln Euro</i>
Lp.	Nazwa działania/poddziałania	Tytuł projektu	Kwota EFRR podpisanej umowy
1.	1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu	Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu	11,56
2.	1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny	Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza Gór Opawskich	4,92
3.		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	8,98

Lp.	Nazwa działania/poddziałania	Tytuł projektu	Kwota EFRR podpisanej umowy
4.	1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny	Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi	10,53
5.		Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej	14,69
6.	3.1.1 Drogi regionalne	Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul.Reymonta w Opolu	35,83
7.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Dzików – Smolarnia	8,40
8.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym Olszowa	32,49
9.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz w km 24+565 – 35+760	27,96
10.		Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 – 28+337,17	37,41
11.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap II	21,67
12.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap I	26,08
13.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz - Dzików	14,36
14.	3.2 Transport publiczny	Zakup pojazdów szynowych	31,21
15.	4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500	18,99
16.		Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7	4,61
17.	5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej	Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48	11,38
18.	5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna	Szpital Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej	26,15
19.	6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFif	17,89
RAZEM			365,11

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Na kolejny okres sprawozdawczy tj. II półrocze 2012 r. zaplanowano złożenie pełnej dokumentacji projektowej dla 2 projektów kluczowych pt:

- „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) w Opolu”,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa”.

Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej, Strategii Europa 2020 oraz Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach RPO WO 2007 – 2013

W celu uczynienia ze zjednoczonej Europy najbardziej dynamicznego i konkurencyjnego gospodarczo regionu na świecie w 2000 r. przyjęty został plan rozwoju dla Unii Europejskiej - *Strategia Lizbońska*. Realizując założenia powyższej Strategii IZ RPO WO 2007 – 2013 dokonała podziału dostępnej alokacji w ramach Programu na poszczególne Osie Priorytetowe, w których realizowane są projekty wypełniające założenia celów lizbońskich.

Od uruchomienia Programu **691 z 1008** zakontraktowanych projektów o wartości dofinansowania z EFRR **682,28 mln PLN** wdraża cele Strategii Lizbońskiej.

W 2010 r. przyjęto nową strategię rozwojową dla obszaru UE – *Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu*, która wyznacza priorytety w rozwoju gospodarczym Unii Europejskiej. W porównaniu z wcześniej obowiązującą *Strategią Lizbońską* zakres kategorii interwencji wyznaczonych do wdrażania celów wskazanych przez Komisję Europejską w nowo przyjętej strategii uległ poszerzeniu, przyczyniając się tym samym do wzrostu znaczenia samego RPO WO 2007 - 2013.


Przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO WO 2007 - 2013 wpisują się w 6 inicjatyw flagowych *Strategii Europa 2020*. Od uruchomienia Programu we wdrażanie wyznaczonych w Strategii inicjatyw zaangażowanych jest **953 z 1008** zakontraktowanych projektów dofinansowanych z EFRR w wysokości ponad **1 518,42 mln PLN**.

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego to kolejna ze strategii unijnych wdrażana przez IZ RPO WO 2007 – 2013. Ze względu na geograficzne położenie regionu w południowej części Polski projekty wdrażane w ramach Programu, które wpisują się w założenia Strategii będą wpływać na realizację jej założeń jedynie w pośredni sposób.

Biorąc pod uwagę kategorie interwencji wpisujące się w cele *SUE RMB*, od uruchomienia Programu w założenia Strategii wpisuje się **890 z 1008 umów** o wartości dofinansowania ze środków EFRR **1 350,56 mln PLN**.

Porównanie stopnia zaangażowania środków RPO WO 2007 – 2013 w realizację poszczególnych Strategii zaprezentowane zostało na *Wykresie 9*.

Wykres 9. Liczba i wartość dofinansowanych umów realizowanych w ramach RPO WO 2007 – 2013 wypełniających założenia poszczególnych strategii unijnych



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

II. Opis postępów w realizacji poszczególnych Osi priorytetowych

OŚ PRIORYTETOWA 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*

Celami Osi Priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* są:

- tworzenie warunków do inicjowania i rozwoju przedsiębiorczości w regionie, rozwoju innowacji i gospodarki opartej na wiedzy,
- rozwój regionalnego sektora B+R na rzecz wzrostu przedsiębiorczości,
- wzrost znaczenia turystyki, rekreacji i sportu jako czynników wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, szczególnie rynku pracy.

We wdrażanie Osi priorytetowej 1 zaangażowana jest Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia. Za wdrażanie wszystkich działań/poddziałań odpowiada IP II stopnia z wyłączeniem poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* oraz 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*.

Na realizację Osi priorytetowej 1 przeznaczono łącznie **182 343 581 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **37%** alokacji na Program z EFRR, w tym dodatkowe środki pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania stanowią **24 300 000 Euro**. Na realizację *Strategii Europa 2020* przeznaczono **161 816 865 Euro (89%** alokacji na OŚ).

W ramach Osi priorytetowej 1 realizowane są m.in. projekty inwestycyjne (budowa, przebudowa, zakup środków trwałych oraz wyposażenie) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym turystyczną i rekreacyjno-sportową), działalność okołobiznesową oraz podmioty sektora B+R.

Pomoc w ramach Osi priorytetowej 1 kierowana jest głównie do przedsiębiorców sektora MŚP, instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych oraz jednostek naukowych.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano znaczących problemów w zakresie wdrażania Osi 1.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **26 naborów wniosków w procedurze konkursowej** oraz złożono pełną dokumentację projektową dla **5 projektów kluczowych** w ramach poddziałań 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* oraz 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **194,77 mln Euro**, w tym: na nabory w ramach procedury konkursowej **181,19 mln Euro**, na nabory w ramach procedury pozakonkursowej **13,58 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **1 753 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **3 558,71 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków EFRR **1 525,47 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **1 101 wniosków** na całkowitą wartość **2 374,28 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **977,32 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **757 projektów**, na całkowitą wartość **1 737,39 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **700,16 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **658 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **1 499,09 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **608,98 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł około **79%**.

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w wysokości **431,82 mln PLN** dofinansowania z EFRR, co stanowi blisko **56%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 1.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **420,09 mln PLN**, co stanowi ponad **54%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 1.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 1 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 10-11*.

Wykres 10. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 11. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

- ⇒ w okresie sprawozdawczym przeprowadzono **6 naborów** wniosków w ramach Osi priorytetowej 1.

Wnioski złożone

- ⇒ w okresie sprawozdawczym złożono **151 wniosków** o dofinansowanie w ramach działań/poddziałania 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości*, 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*, 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* oraz 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Całkowita wartość wniosków złożonych wyniosła **503,13 mln PLN**, a wartość dofinansowania z EFRR **225,98 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **85 wniosków** o całkowitej wartości **219,13 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **96,23 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **5 projektów** w ramach poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*. Całkowita wartość projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła **13,81 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **6,33 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **14 umów** o dofinansowanie; **4 umowy** w ramach poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, **6 umów** w ramach poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, **1 umowa** w ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* oraz **3 umowy** w ramach poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług*

turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa. Ich całkowita wartość wyniosła **17,76 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **7,55 mln PLN**,

- ⇒ ponadto, w okresie sprawozdawczym rozwiązano **8 umów** o dofinansowanie (3 projekty w ramach poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, 4 projekty w ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* oraz 1 projekt w ramach poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*. Łączna całkowita wartość rozwiązanych umów to **20,45 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **7,86 mln PLN**.

Wnioski o płatność

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **36,16 mln PLN** w ramach następujących działań/poddziałania:
- 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* – **8,76 mln PLN**,
 - 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – **3,47 mln PLN**,
 - 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* – **2,25 mln PLN**,
 - 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – **9,18 mln PLN**,
 - 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* – **7,14 mln PLN**,
 - 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* – **5,36 mln PLN**.
- ⇒ wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność stanowią około **5%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **70,56 mln PLN**, co stanowi około **9,1%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 1.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w Tabeli 4.

Tabela 4. Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu						
IV nabór (16-30.12.2011 r.)	nie złożono wniosków		5	6,33	4	4,58
1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach						
IV nabór (15-31.03.2010 r.)	nie złożono wniosków		nie zatwierdzono wniosków		2	0,72
V nabór (14-31.05.2010 r.)	nie złożono wniosków		nie zatwierdzono wniosków		4	0,24
Razem 1.1	-		5	6,33	10	5,54
1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości						

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
IV nabór (23.04.-07.05.2012 r.)	2	36,00	<i>nie zatwierdzono wniosków</i>		<i>nie podpisano umów</i>	
Razem 1.2	2	36,00	-		-	
1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw						
III nabór (05-20.04.2012 r.)	15	24,64	<i>nie zatwierdzono wniosków</i>		<i>nie podpisano umów</i>	
IV nabór (07.05-01.06.2012 r.)	2	10,54	<i>nie zatwierdzono wniosków</i>		<i>nie podpisano umów</i>	
1.3.2 Inwestycje w innowacje przedsiębiorstwach						
II nabór (17-30.11.2009 r.)	<i>nie złożono wniosków</i>		<i>nie zatwierdzono wniosków</i>		1	0,34
IV nabór (05.12.2011 r.- 04.01.2012 r.)	26	5,29	<i>nie zatwierdzono wniosków</i>		<i>nie podpisano umów</i>	
V nabór (12-26.04.2012 r.)	104	145,86	<i>nie zatwierdzono wniosków</i>		<i>nie podpisano umów</i>	
Razem 1.3	147	186,33	-		1	0,34
1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa						
II nabór (31.08-15.09.2009 r.)	<i>nie złożono wniosków</i>		<i>nie zatwierdzono wniosków</i>		3	1,67
1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny						
II nabór (23.04-07.05.2012 r.)	2	3,65	<i>nie zatwierdzono wniosków</i>		<i>nie podpisano umów</i>	
Razem 1.4	2	3,65	-		3	1,67
OGÓŁEM	151	225,98	5	6,33	14	7,55

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 28 maja 2012 r.*, w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się przeprowadzenie **3 naborów** wniosków w ramach poniższych poddziałań:

- 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* – nabór ze środków KRW;
- 1.3.2 *Inwestycje w innowacje przedsiębiorstwach* – nabór ze środków KRW;
- 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* – środki na nabór pochodzą z oszczędności.

Tabela 5. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 1 w II półroczu 2012 r.

mln Euro

Lp.	Nr i nazwa działania/poddziałania Nr naboru	Termin naboru	Alokacja na nabór	
			EFRR	BP
1.	1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu V nabór	8-22.10.2012 r.	6,00	1,06
2.	1.3.2 Inwestycje w innowacje przedsiębiorstwach VI nabór	5-19.12.2012 r.	2,00	0,35
3.	1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa III nabór	18.06-2.07.2012 r.*	3,87	0,68
SUMA			11,87	2,09

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 28 maja 2012 r.

* termin zakończenia naboru został przedłużony do 3 sierpnia 2012 r.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 1 realizowanych jest **658** projektów, w tym **367** w obszarze rozwój przedsiębiorczości, **4** projekty z zakresu inżynierii finansowej, **151** projektów z zakresu innowacji, badań i rozwoju technologicznego oraz **136** projektów z zakresu turystyki.

Do końca I półrocza 2012 r. zakończyła się realizacja **485** projektów, w tym **304** w obszarze rozwój przedsiębiorczości, **105** projektów innowacyjnych oraz **76** projektów z zakresu turystyki.

W ramach Osi priorytetowej 1 założono realizację 15 wskaźników produktu oraz 14 wskaźników rezultatu (do 30 czerwca 2012 r. rozpoczęła się realizacja wszystkich). Poziom realizacji wskaźników produktu oraz rezultatu wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 1 prezentuje *Tabela 7*. Wartości wskaźników zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz podpisane umowy, za wyjątkiem działania 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości*, którego realizacja jest wykazywana na podstawie podpisanych umów oraz sprawozdań merytorycznych składanych w trybie miesięcznym przez beneficjentów do IP II stopnia.

Tabela 6. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
Wskaźniki produktu						
1.1	Liczba projektów z zakresu B+R, w tym: [szt.]	80	16	20,0	20	25,0
a	w MSP	38	2	5,3	2	5,3
1.2	Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi [szt.]	140	53	37,9	61	43,6
1.3	Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa: [szt.]	674	453	67,2	599	88,9
a	mikro: do 9 pracujących	475	356	74,9	455	95,8
b	małe: 10-49 pracujących	131	61	46,6	97	74,0

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
c	<i>średnie: 50-249 pracujących</i>	68	36	52,9	47	69,1
d	<i>innowacyjne przedsięwzięcia</i>	140	77	55,0	104	74,3
e	<i>przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem</i>	22	16	72,7	31	140,9
f	<i>firmy funkcjonujące nie dłużej niż 2 lata od powstania</i>	197	120	60,9	179	90,9
1.4	<i>Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia [szt.]</i>	36	14	38,9	20	55,6
a	<i>w tym funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu</i>	29	14	48,3	20	69,0
1.5	<i>Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji [mln Euro]</i>	25,5	17,32	67,9	17,32	67,9
1.6	<i>Liczba projektów z zakresu turystyki [szt.]</i>	174	76	43,7	136	78,2
1.7	<i>Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie [mln Euro]</i>	17,1	6,40	37,4	17,29	101,1
Wskaźniki rezultatu						
1.8	<i>Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – etaty badawcze, w tym [szt.(EPC)]:</i>	68	7	10,3	10	14,7
a	<i>kobiety</i>	34	2	5,9	2	5,9
b	<i>mężczyźni</i>	34	5	14,7	8	23,5
1.9	<i>Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym [szt. (EPC)]:</i>	3 080	1 763,5	57,3	2 771	90,0
a	<i>kobiety</i>	1 540	370,5	24,1	581	37,7
b	<i>mężczyźni</i>	1 540	1 393	90,5	2 190	142,2
c	<i>na obszarach wiejskich</i>	1 482	704	47,5	1 265	85,4
1.10	<i>Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym [szt. (EPC)]:</i>	896	412	46,0	868	96,9
a	<i>kobiety</i>	448	170	37,9	275	61,4
b	<i>mężczyźni</i>	448	242	54,0	593	132,4
c	<i>na obszarach wiejskich</i>	473	159	33,6	450	95,1
1.11	<i>Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach [szt.]</i>	170	17	10,0	87	51,2
1.12	<i>Dodatkowo wprowadzone inwestycje [mln Euro]</i>	171,2	59,10	34,5	121,77	71,1
1.13	<i>Liczba wspartych przedsiębiorstw [szt.]</i>	520	424	81,5	409	78,7

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku I.

Biorąc pod uwagę podpisane do 30 czerwca 2012 r. umowy: 8 wskaźników osiągnię, 18 nie osiągnię, a 3 wskaźniki przekroczą założoną wartość docelową. Przekroczenie wartości docelowej wynika ze zwiększenia alokacji na niektóre działania/poddziałania, a także ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości docelowych. Natomiast nieosiągnięte dotychczas wartości wskaźników, z pewnością zwiększą swój stopień realizacji, gdy zostaną zakończone wszystkie nabory wniosków.

W ramach dodatkowych środków z KRW i powstałych oszczędności przeprowadzone zostały/zostaną nabory w ramach działań/poddziałania: 1.1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1 oraz 1.4.2.

Analiza stopnia osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu na poziomie Osi priorytetowej 1:

– **Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:**

– w MSP;

– **Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – etaty badawcze, w tym:**

– kobiety,

– mężczyźni.

Realizacja wskaźników w odniesieniu do wartości docelowej określonej dla roku 2015 jest obecnie na niższym poziomie niż zakładano na etapie programowania. Wynika to przede wszystkim ze stosunkowo późnego przeprowadzenia naborów w ramach poddziałania 1.3.1 (2010 rok) oraz niewielkiego zainteresowania przedsiębiorców realizacją projektów związanych z rozbudową lub modernizacją infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach w poddziałaniu 1.3.2. Ponadto, należy pamiętać o tym, że w ramach renegotjacji Programu w 2011 r. IZ RPO WO 2007-2013 zwiększyła wartości docelowe wskaźników ze względu na wsparcie obszaru B+R środkami z KRW i dostosowania technicznego, zakładając, że dzięki realizacji dodatkowych inwestycji, założone docelowe wartości wskaźników zostaną osiągnięte (2 nabory w ramach poddziałania 1.3.1 oraz 2 nabory w ramach poddziałania 1.3.2, dedykowane kategorii 04 *Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP*).

Wszystkie ww. czynniki wpłynęły także bezpośrednio na niskie wartości wskaźników dot. liczby utworzonych etatów badawczych w zakresie B+R.

– **Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi**

Z szacowanej wartości wskaźnika wynika, iż wskaźnik w ramach podpisanych umów realizuje obecnie 43,6% wartości docelowej założonej na rok 2015. Biorąc pod uwagę 2 nabory wniosków przeprowadzone w ramach poddziałania 1.3.1 w I półroczu 2012 r., na które przeznaczono większą alokację niż w ramach pierwszych naborów, wartość docelowa wskaźnika powinna zostać osiągnięta i na obecnym etapie nie jest zagrożona jego realizacja.

– **Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:**

– mikro: do 9 pracujących,

– małe: 10-49 pracujących,

– średnie: 50-49 pracujących,

– innowacyjne przedsięwzięcia,

– przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem,

– firmy funkcjonujące nie dłużej niż 2 lata od powstania.

Wartość docelowa wskaźnika głównego oraz 2 podwskaźników (*mikro, firmy funkcjonujące nie dłużej niż 2 lata od powstania*) została osiągnięta. W przypadku podwskaźnika *przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem* wartość docelowa została przekroczona (wynika to ze zwiększenia alokacji na kategorię interwencji 06). 3 pozostałe podwskaźniki (*małe, średnie, innowacyjne przedsięwzięcia*) w chwili obecnej zagrożone są nieosiągnięciem, ale dodatkowe nabory w ramach poddziałania 1.3.2 (kategoria interwencji 04 i 07) oraz poddziałania 1.4.1 powinny wpłynąć pozytywnie na stopień ich realizacji: wartości docelowe określone dla roku 2015 powinny zostać osiągnięte.

– **Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:**

- *funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu*

Wskaźnik realizowany jest w ramach poddziałania 1.1.2, ale tylko dla naboru dotyczącego założenia działalności gospodarczej (Start-up). Do 30 czerwca 2012 r. podpisano wszystkie umowy z listy projektów wybranych do dofinansowania. W ramach przedmiotowego naboru nie ma także projektów na liście rezerwowej, wobec czego docelowa wartość wskaźnika zostanie osiągnięta jedynie na poziomie blisko 56%. IZ RPO WO 2007-2013 nie planuje naborów dla osób fizycznych zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą.

Należy zaznaczyć, że ww. nabór cieszył się dużym zainteresowaniem wnioskodawców (108 złożonych wniosków), ale tylko 1/3 spełniła wymogi formalne. Ponadto, na niski poziom realizacji wskaźników znaczący wpływ miały rezygnacje beneficjentów z podpisania umów, a także rozwiązywanie umów.

- **Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji**

- **Liczba wspartych przedsiębiorstw**

Wartości wskaźników osiągnięte do końca okresu sprawozdawczego wyniosły odpowiednio 67,9% oraz 78,7%. Ze względu na przeprowadzony kolejny nabór na wsparcie instrumentów inżynierii finansowej z kwotą alokacji 6,5 mln Euro, realizacja obu wskaźników obecnie nie jest zagrożona.

- **Liczba projektów z zakresu turystyki**

Z szacowanej realizacji dla roku 2015 wynika, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 78,2% wartości docelowej określonej dla roku 2015. Biorąc pod uwagę przeprowadzony w I połowie 2012 r. nabór w ramach poddziałania 1.4.2 oraz trwający nabór w ramach poddziałania 1.4.1, wartość docelowa wskaźnika powinna zostać osiągnięta.

- **Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie**

Z szacowanej realizacji wskaźnika dla roku 2015 wynika, iż wartość docelowa zostanie osiągnięta na poziomie 101,1%. Na obecnym etapie realizacja wskaźnika nie jest zagrożona.

- **Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:**

- *kobiety,*
- *mężczyźni,*
- *obszary wiejskie.*

Realizacja wskaźnika głównego przebiega zgodnie z założeniami. Jednocześnie z szacowanej realizacji dla roku 2015 wynika, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 90% wartości docelowej. Biorąc pod uwagę zaplanowane dodatkowe nabory dla przedsiębiorców (poddziałanie 1.3.2 oraz 1.4.1) wartość wskaźnika ulegnie zwiększeniu, dlatego jego osiągnięcie nie jest na obecnym etapie zagrożone.

Niezgodne z założeniami są jedynie dysproporcje w podziale na płeć, co wynika z przyjętych na etapie programowania założeń (równa liczba miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn). Dysproporcja może ulec zmniejszeniu, dzięki przeprowadzeniu dodatkowego naboru w poddziałaniu 1.4.1, w ramach którego statystycznie powstaje najwięcej miejsc pracy dla kobiet.

- **Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:**

- *kobiety,*
- *mężczyźni,*
- *obszary wiejskie.*

Z szacowanej realizacji dla roku 2015 wynika, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 96,9 % wartości docelowej określonej dla roku 2015. Obecnie jego realizacja nie jest zatem zagrożona. Co

ważne, wartości osiągnięte mogą wzrosnąć ze względu na dodatkowe nabory wniosków w ramach poddziałania 1.4.1 oraz 1.4.2.

Niezgodne z założeniami są jedynie dysproporcje w podziale na płeć, co wynika z przyjętych na etapie programowania założeń (równa liczba miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn). Dysproporcja może ulec zmniejszeniu, dzięki przeprowadzeniu dodatkowego naboru w poddziałaniu 1.4.1, w ramach którego statystycznie powstaje najwięcej miejsc pracy.

– ***Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach***

Na podstawie podpisanych do 30 czerwca 2012 r. umów szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 51,2% wartości docelowej. Należy jednak pamiętać, iż IZ RPO WO 2007-2013 zwiększyła alokację na poddziałanie 1.1.1, w ramach którego realizowany jest ww. wskaźnik, oraz przeprowadziła dodatkowy nabór wniosków z powstałych oszczędności. Zakłada się, że dzięki podjętym staraniom, wartość wskaźnika zostanie osiągnięta.

– ***Dodatkowo wprowadzone inwestycje***

Wartość wskaźnika do końca okresu sprawozdawczego została osiągnięta na poziomie 71,7% wartości docelowej określonej dla 2015 r. Biorąc pod uwagę zwiększenie alokacji w ramach poddziałań 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2 i 1.4.2 z dodatkowych środków, IZ RPO WO 2007-2013 zakłada, że wartość wskaźnika zostanie zwiększona i zostanie osiągnięta na poziomie ponad 80% wartości docelowej dla 2015 r. Na obecnym etapie realizacja wskaźnika nie jest zagrożona.

Biorąc pod uwagę podpisane umowy oraz planowane do przeprowadzenia/trwające nabory wniosków, na poziomie Osi priorytetowej 1 na obecnym etapie nie zidentyfikowano wskaźników, których realizacja byłaby zagrożona. Dla 3 wskaźników, których stopień realizacji już jest przekroczony przyjęto błędne założenia (równa liczba miejsc pracy w podziale na płeć) oraz zwiększono alokację (kategoria 06). Należy jednak podkreślić, że nie są to odchylenia bardzo znaczące, a przekroczenia docelowych wartości wpływają pozytywnie na realizację celów Osi priorytetowej i Programu.

Obszar: *Rozwój przedsiębiorczości*

Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

Poprawa jakości instytucji otoczenia biznesu oraz stworzenie lepszego dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych dla przedsiębiorców jest niezbędne dla zwiększenia konkurencyjności i rozwoju gospodarki województwa opolskiego.

Od początku uruchomienia Programu realizowanych jest **17 projektów** w tym obszarze. Do 30 czerwca 2012 r. zakończyła się realizacja **4 projektów**, których beneficjentami są: Powiat Kluczborski, Gmina Ujazd, Uniwersytet Opolski oraz Izba Rzemieślnicza w Opolu. W wyniku ich realizacji:

- wsparcie otrzymały **4** instytucje otoczenia biznesu, które udzieliły dostępu do usług okołobiznesowych **915** przedsiębiorstwom;
- utworzono **3** nowe inkubatory przedsiębiorczości, w tym **1** akademicki oraz **1** brażowe centrum biznesu wspierające sektor budowlany;
- przy wsparciu inkubatorów powstanie **61** nowych przedsiębiorstw;
- **17** przedsiębiorstw ulokowano w inkubatorach przedsiębiorczości, zapewniając im lokal użytkowy na preferencyjnych warunkach, jak również pomoc instytucjonalną, szkoleniową i doradczą związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Mimo, iż najwięcej projektów realizowanych jest w Opolu (**8 projektów**), to niezwykle istotne są te realizowane poza stolicą regionu (**3** projekty w powiecie oleskim, **2** w powiecie nyskim oraz po **1 projekcie** na terenie powiatów: kluczborskiego, opolskiego, prudnickiego i strzeleckiego).

Przewiduje się, że w wyniku realizacji wszystkich projektów, dla których podpisano umowy:

- wsparcie otrzyma **18** instytucji otoczenia biznesu;

- powstanie **7** nowych inkubatorów przedsiębiorczości, **3** zostaną rozbudowane;
- powstaną **4** centra/sfery biznesu oraz **2** centra transferu technologii i zaawansowanych technologii;
- utworzonych zostanie **51** miejsc pracy, w tym **20** dla kobiet;
- instytucje otoczenia biznesu udzielą wsparcia **4 110** przedsiębiorstwom, m.in. z branży budowlanej, meblarskiej, rolnej, turystycznej, ochrony środowiska czy technologii IT;
- przy wsparciu IOB powstanie **126** nowych przedsiębiorstw;
- **87** przedsiębiorstw zostanie ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach.

Jednym z zakończonych w okresie sprawozdawczym projektów jest projekt zrealizowany przez Powiat kluczborski pt. *Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości*. W ramach projektu zaadaptowano istniejącą halę magazynową o charakterze przemysłowym na pomieszczenia usługowo-biurowe, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy i winda). Na parterze adaptowanego budynku do użytku oddano 8 pomieszczeń na cele warsztatowe, z możliwością instalacji urządzeń i maszyn przemysłowych, obróbczych. Na piętrze natomiast utworzono 10 lokali biurowych pod wynajem, pomieszczenia do obsługi Inkubatora m.in; pomieszczenie teleinformatyczne, salę szkoleniową sale spotkań. Ponadto, wszystkie pomieszczenia wyposażono w sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia i wyposażenie biurowe niezbędne do prowadzenia usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych. Zagospodarowano także teren przyległy, budując m.in. miejsca parkingowe dla przedsiębiorców oraz ich klientów.

Długookresowym rezultatem projektu będzie zatem zapewnienie kompleksowej oferty w zakresie wsparcia instytucjonalnego dla młodych przedsiębiorstw oraz poprawa poziomu lokalnej przedsiębiorczości na terenie powiatu kluczborskiego.

Swoją działalność w nowej siedzibie rozpoczął funkcjonujący już od 2008 r. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego. Ma on za zadanie pomagać studentom oraz absolwentom uczelni w rozwijaniu przedsiębiorczości akademickiej, m.in. poprzez wynajem pomieszczeń biurowych po konkurencyjnych cenach; udzielanie porad prawnych, ekonomicznych; organizację szkoleń i warsztatów; wsparcie w reklamie i promocji.

Beneficjent przewiduje, iż przy wsparciu inkubatora powstanie 25 nowych przedsiębiorstw, a kolejne 52 otrzymają wsparcie w zakresie usług okołobiznesowych. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach przyjmuje się, że na terenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości świadczone będą usługi dla przedsiębiorstw należących do czterech zasadniczych grup:

- przedsiębiorstwa wywodzące się ze środowiska uczelnianego;
- działające na rynku firmy innowacyjne, będące własnością studentów, absolwentów lub pracowników uczelni, prowadzące działalność związaną z komercjalizacją technologii;
- przedsiębiorcy (studenci, absolwenci, pracownicy uczelni) o silnej pozycji rynkowej planujący wprowadzenie innowacji i potrzebujący dostępu do specjalistycznej wiedzy;
- osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą.

Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach

Aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych oraz rozwój istniejących mikroprzedsiębiorstw jest niezbędnym elementem budowy potencjału gospodarczego województwa opolskiego.

Od uruchomienia Programu do końca I półrocza 2012 r. w ramach poddziałania 1.1.2 podpisano **350 umów** w obszarze wspierania mikroprzedsiębiorstw, z czego zrealizowano **300 projektów** (85,7%). W wyniku ich realizacji:

- utworzonych zostanie **832,5 miejsc pracy** w przedsiębiorstwach (**139,5** dla kobiet i **693** dla mężczyzn), w tym **365** na obszarach wiejskich;
- powstało **14 firm** (w Opolu, powiecie brzeskim, głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, kluczborskim, nyskim, opolskim);
- **19** mikroprzedsiębiorstw dokonało zmian w produkcji, przyczyniających się do ochrony środowiska;
- dodatkowo wprowadzone inwestycje wyniosły ponad **14 mln Euro**;
- liczba usług/produktów oferowanych dzięki inwestycjom wyniosła **589 sztuk**.

Warto także zaznaczyć, iż 1/3 projektów (**102**) zrealizowały firmy stosunkowo nowe na rynku, tj. funkcjonujące nie dłużej niż 2 lata.

Analizując rozkład zakończonych projektów w ramach sekcji PKD 2007, pierwszą pod względem wartości pozyskanego dofinansowania jest Sekcja C *Przetwórstwo przemysłowe* (65 umów na kwotę dofinansowania przekraczającą **19 mln PLN**), co stanowi niemal 30% projektów zakończonych w ramach poddziałania 1.1.2. Potwierdza to tezę, iż istotnym wyróżnikiem województwa opolskiego jest wysoko rozwinięty przemysł, uznawany za jeden z jego znaczących atutów. Najwięcej zakończonych projektów dotyczy **przemysłu drzewno-papierniczego** (produkcja wyrobów z drewna i korka, mebli, opakowań tekturowych, drzwi, wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa); **metalurgicznego i metalowego** (produkcja konstrukcji metalowych, obróbka metali, odlewnictwo metali lekkich) oraz **przemysłu mineralnego** (obróbka kamienia, szkła czy produkcja materiałów z wypalanej gliny).

Jeden ze zrealizowanych projektów w tym obszarze to *Zakup Centrum CNC dla zakładu stolarskiego z siedzibą w Nysie jako rewolucja technologiczna*, przedsiębiorstwa Stolarstwo Galanteria Drzewna, Maciej Maćkowski. Zakupione w ramach projektu centrum CNC wykonuje wiele czynności, zastępując kilka innych urządzeń. Można przy jego pomocy wykonać właściwie wszystkie elementy z drewna, a nawet z plastiku; wycinać i produkować skomplikowane wzory i kształty. Wyroby są idealne zarówno pod względem kształtu, jak i wymiarów. Dzięki pełnej komputeryzacji system sam wylicza skomplikowane dane. Skraca się dzięki temu zdecydowanie czas produkcji – nawet do 1/3 dotychczasowego. Dzięki realizacji projektu polepszyła się pozycja przedsiębiorstwa na rynku i zwiększyła się konkurencyjność w stosunku do innych firm. Firma w szybszym tempie produkuje więcej produktów o zróżnicowanym asortymencie, automatycznie została zwiększona również liczba odbiorców.

Duże znaczenie dla pozycji konkurencyjnej województwa opolskiego ma także **sektor budownictwa**. Cechuje się stosunkowo wysoką konkurencyjnością w stosunku do sytuacji tej branży w kraju i obejmuje, oprócz działalności budowlano-montażowej, produkcję materiałów budowlanych wraz z przemysłem wydobywczym. W Sekcji F *Budownictwo* realizowanych jest najwięcej - **68** projektów na kwotę dofinansowania blisko **16,5 mln PLN** (25% projektów zakończonych w ramach poddziałania 1.1.2).

W I półroczu 2012 r. zakończyła się realizacja projektu przedsiębiorcy Marcin Michoń AKM Michoń pt. *Uruchomienie pierwszego na Opolszczyźnie przedsiębiorstwa usług wiertniczych będących elementem instalacji pompy ciepła*. Inwestycja miała na celu zakup specjalistycznego urządzenia służącego do wykonania odwiertów pionowych na głębokość do 150 m (wiertnica wraz z oprzyrządowaniem), w celu montażu elementów niezbędnych do uruchomienia pompy ciepła. Ponadto, zakupiony kompresor umożliwi pracę z większą wydajnością i na gruntach o większej twardości. Energia pozyskiwana z sond geotermalnych używana jest przede wszystkim do ogrzewania budynków mieszkalnych czy przemysłowych. Taka technologia oznacza nie tylko uzyskanie znacznych oszczędności energii odnawialnej, ale również pozwala na znaczne ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Dzięki realizacji przedsięwzięcia na rynek województwa opolskiego została wprowadzona zupełnie nowa usługa (nieoferowana dotąd przez żaden podmiot z Opolszczyzny), która skróci czas oczekiwania inwestora, przy jednoczesnym wysokim standardzie świadczonych usług oraz jej kompleksowości.

Znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym województwa opolskiego odgrywa również handel. Łącznie w ramach Sekcji G *Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle* zakończyła się realizacja **45** projektów o wartości dofinansowania z EFRR **9,2 mln PLN**.

Innowacyjny projekt w tym obszarze zrealizowało Przedsiębiorstwo Kompletacji Dostaw „Komplet – Stal” Marek Ciesielski Spółka Jawna działające w branży energetycznej: *Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnego Systemu Pomiarowego FSS*. System pomiarowy FSS, stanowiący przedmiot inwestycji, umożliwia świadczenie usług pomiaru sił dla procesu wciągania bandaży na konstrukcję kotłów energetycznych oraz późniejszego ich funkcjonowania. Jest to innowacyjna w skali kraju technologia, która pozwala precyzyjnie mierzyć napięcia w czasie rzeczywistym oraz korygować wszystkie powstające asymetrie. Dzięki temu firmy kupujące usługi pomiarowe zyskują gwarancję, iż dokonane pomiary obciążeń konstrukcji i ewentualne zmiany obciążeń będą na bieżąco monitorowane i korygowane, co ostatecznie zapewni stabilność konstrukcji.

Ostatnią znaczącą grupę stanowią przedsiębiorcy działający w Sekcji Q *Opieka zdrowotna i pomoc społeczna*. Do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja **51** projektów o wartości dofinansowania z EFRR **7,7 mln PLN** w obszarze ochrony zdrowia (blisko 12% projektów zakończonych w ramach poddziałania 1.1.2). Wsparcie uzyskały gabinety specjalistyczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi, na które istnieje duże zapotrzebowanie w województwie opolskim.

W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zrealizowano projekt *Budowa pierwszej w regionie Kliniki Jednego Dnia i świadczenie usług w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej*, będący odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby rynkowe. Pacjenci będą mogli korzystać z zabiegów operacyjnych w zakresie ginekologii, chirurgii, okulistyki, laryngologii czy chorób wewnętrznych wykonywanych w ciągu jednego dnia. Zabiegi będą więc realizowane szybciej i taniej niż w szpitalach publicznych, na które trzeba oczekiwać nierzadko kilka czy kilkanaście miesięcy. Stosowanie tego typu rozwiązań jest coraz bardziej popularne w Europie i na świecie jako tańszy, lepszy i bardziej nowoczesny sposób leczenia pacjentów.

Kwoty dofinansowania od 1 do 3 mln PLN pozyskali beneficjenci, którzy zrealizowali projekty dotyczące **wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych; doradztwa technicznego; transportu; działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych oraz świadczenia usług fryzjerskich/kosmetycznych**.

Pozostałe zakończone projekty (5% projektów zakończonych w ramach poddziałania 1.1.2) dotyczyły m.in. działalności usługowej w obszarach rolnictwa, leśnictwa, gastronomii, hotelarstwa czy edukacji pozaszkolnej i sportowej.

Obszar: zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości

Celem działania jest wzrost dynamiki rozwoju przedsiębiorstw poprzez tworzenie i rozwój instrumentów zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości.

Od uruchomienia Programu w ramach działania 1.2 zasilone zostały **3** instrumenty inżynierii finansowej kwotą **76 mln PLN**, z którymi podpisano 4 umowy (jeden instrument inżynierii finansowej realizuje 2 umowy). Trzy z realizowanych projektów polegają na utworzeniu funduszu pożyczkowego dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a jeden projekt dotyczy wsparcia regionalnego funduszu poręczeniowego.

W ramach ww. wsparcia beneficjenci działania 1.2 podpisali umowy o wsparcie **541** przedsiębiorców (**479** pożyczek i **62** poręczenia), co zaangażowało w sumie **82,8 mln PLN** ze środków EFRR. Podpisane z przedsiębiorcami umowy wykorzystują przyznane środki w ponad **108%**. Wynika to z faktu, że w przypadku 2 umów rozpoczęły się drugi obrót środkami.

Najaktywniejszymi ostatecznymi odbiorcami są **mikroprzedsiębiorstwa**, którym udzielono pożyczek, jak i poręczeń w największej liczbie i wartości (**419 umów** na kwotę dofinansowania z EFRR ponad **53,8 mln PLN**, co stanowi blisko **65%** całości udzielonego wsparcia).


Tabela 7. Stan wdrażania działania 1.2 od uruchomienia Programu

mIn PLN

Lp.	Beneficjent	Umowy podpisane z beneficjentem		Umowy podpisane przez beneficjenta z ostatecznymi odbiorcami		
		Liczba	Wartość dofinansowania EFRR	Liczba udzielonych pożyczek/poręczeń	Wartość odpowiadająca dofinansowaniu ze środków UE	% realizacji umowy przez beneficjenta
1.	FRŚIWIL	1	23,00	258 pożyczek	35,34	153,7%
2.	FRŚIWIL	1	20,00	134 pożyczki	24,20	121%
3.	WFOŚIGW	1	23,00	87 pożyczek	15,83	68,8%
4.	ORFPK	1	10,00	62 poręczenia	7,45	74,5%
OGÓŁEM		4	76,00	541	82,82	108,9%

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie sprawozdań miesięcznych z działalności funduszy poręczeniowych/pożyczkowych, wg stanu na 30 czerwca 2012 r.

Szczegółowy rozkład udzielonego wsparcia pomiędzy różne rodzaje przedsiębiorstw prezentuje Wykres 12 oraz Wykres 13.



Niezwykle istotnym rezultatem udzielonego wsparcia są, utworzone w wyniku realizacji inwestycji wspartych przez instrumenty inżynierii finansowej, **miejsca pracy**. Łącznie powstały **654 etaty** (**415** dla mężczyzn, **239** dla kobiet), w tym **231 na obszarach wiejskich**.

Obszar: innowacje, badania, rozwój technologiczny

W celu podniesienia konkurencyjności regionu niezbędne jest zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego, pracującego na rzecz innowacyjnej gospodarki. Wsparciem objęto zarówno jednostki sfery B+R, jak i przedsiębiorstwa działające w oparciu o nowe technologie.

Od uruchomienia Programu w ramach działania 1.3 *Innowacje, badania, rozwój technologiczny* zakończyła się realizacja **105** projektów, z czego **13** w okresie sprawozdawczym.

W wyniku realizacji zakończonych projektów utworzone zostaną **582 miejsca pracy** w przedsiębiorstwach (**87** dla kobiet, **495** dla mężczyzn), w tym **182** na obszarach wiejskich. Ponadto, zostanie utworzonych **7 etatów badawczych** w zakresie B+R. Powstanie **213 nowych produktów/usług** oraz wdrożonych zostanie **46 wyników prac B+R**.

Projekty z zakresu B+R

Zwiększenie oferty jednostek sektora B+R na potrzeby gospodarki oraz zachęcenie przedsiębiorców do wykorzystania wyników prac B+R jako czynnika rozwoju przedsiębiorstw to podstawowe cele projektów dotyczących wsparcia sfery badawczo-rozwojowej.

W ramach poddziałania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* realizowanych jest **18** projektów z zakresu B+R. W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja **6** projektów.

W ramach zakończonych projektów:

- w **2** ośrodkach badawczych objętych wsparciem powstały **2** laboratoria badawcze;
- z usług utworzonych laboratoriów skorzystało **15** przedsiębiorstw;
- zakupiono **60** sztuk aparatury badawczo-rozwojowej;
- zrealizowano **53** projekty współpracy między przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi;
- dokonano **4** transferów technologii między zaangażowanymi podmiotami;
- utworzono **1** etat badawczy dla kobiety.

Politechnika Opolska unowocześniła i doposażyła laboratorium Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej; laboratorium optymalizacji pracy oraz rozbudowy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych; laboratorium EnerGialTlab oraz nowoczesne stanowiska badawcze w laboratorium Materiałów Budowlanych oraz do szybkiego prototypowania.

Główną ideą projektów zrealizowanych przez największą uczelnię techniczną w regionie było umożliwienie prowadzenia na wysokim poziomie innowacyjnych badań naukowych na rzecz przedsiębiorstw z województwa opolskiego w obszarze m.in. energetyki, ciepłownictwa, przemysłu cementowego, chemicznego, metalowego czy budownictwa. Z jednej strony uczelnia zyskała nową infrastrukturę naukowo-badawczą, zapewniającą wyższą jakość kształcenia. Z drugiej strony poprzez inwestowanie w innowacyjne laboratoria wzrasta poziom współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce i Europie, a także jakość usług świadczonych dla przedsiębiorstw i przemysłu w regionie.

W I połowie 2012 r. zakończyła się także realizacja projektu Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie – Oddział Inżynierii Procesowej i Środowiska w Opolu. Celem projektu był zakup aparatury i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia badań identyfikacyjnych istniejących procesów przemysłowych, będących podstawą do tworzenia przez Instytut nowych, innowacyjnych technologii dla rozwoju przemysłu. Dodatkowo zakupienie i wykorzystanie odpowiedniego sprzętu badawczego do pełnej identyfikacji procesów technologicznych i ich produktów umożliwi oraz podniesie jakość tak oczekiwanego przez przedsiębiorców doradztwa technicznego w zakresie rozwoju produktów i stosowanych technologii.

Poprzez zakupioną aparaturę Instytut będzie mógł poszerzyć swoją ofertę badawczą oraz zwiększyć konkurencyjność względem innych ośrodków wykonujących podobne badania. Dzięki temu zwiększy

się ilość wykonywanych prac badawczych i rozwojowych oraz zostanie nawiązana współpraca z nowymi partnerami celem realizacji wspólnych programów badawczych krajowych i zagranicznych, które pozwolą na podejmowanie zagadnień interdyscyplinarnych sprzyjających rozwojowi zespołów badawczych oraz integracji środowiska naukowego. Przyczyni się to do wzrostu znaczenia Opola (regionu opolskiego) jako ośrodka naukowego w kraju i zagranicą.

W ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* **2 przedsiębiorstwa zrealizowały projekty z zakresu B+R**. W ich ramach zostanie utworzonych **15 miejsc pracy** (1 dla kobiet) oraz **1 etat badawczy**. Wprowadzono **2 nowe usługi/produkty** oraz wdrożono wyniki prac B+R.

Jedną z zakończonych inwestycji w zakresie B+R zrealizowała krapkowicka Chespa, potentat w produkcji farb dla poligrafii. W celu podniesienia technologicznego standardu, firma zakupiła wysoce specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu może przeprowadzać szereg prac badawczo-rozwojowych na światowym poziomie we własnym laboratorium zakładowym B+R. Przy pomocy nowej technologii opracowano nowy produkt – farby wodorozcieńczalne do zadruku folii PE i PP, który umocnił pozycję przedsiębiorstwa jako producenta farb dla przemysłu poligraficznego oraz poprawił jego konkurencyjność na jednolitym rynku UE.

Projekty innowacyjne

W ramach poddziałania 1.3.2 do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja **77** projektów innowacyjnych w ramach kategorii interwencji 07 *Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)*.

W wyniku realizacji zakończonych projektów zostanie utworzonych **487** miejsc pracy, w tym **77** dla kobiet, natomiast **157** na obszarach wiejskich. Utworzonych zostanie **5 etatów badawczych**. Powstanie **191** nowych produktów/usług; wdrożone zostaną **34** **wyniki prac B+R**.

Analizując projekty pod kątem wprowadzonych rodzajów innowacyjności, widać wyraźną przewagę **innowacji produktowych** (wprowadzanie nowych/ulepszonych lub zmodernizowanych produktów i usług), które wprowadzane są w zdecydowanej większości projektów realizowanych w kategorii 07. Na wprowadzenie **innowacji procesowej** zdecydował się co 4 beneficjent (wprowadzanie zmian w technologii, nowych maszyn i urządzeń). Natomiast jedynie kilka przedsiębiorstw zdecydowało się na wprowadzenie innowacji w organizacji produkcji (**innowacja proceduralna**).

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja inwestycji polegającej na wprowadzeniu nowej usługi (**innowacja produktowa**) do oferty przedsiębiorstwa Hydromont Sp. z o. o., technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych – Horizontal Directional Drilling (HDD). Przedsiębiorca unowocześnił i rozszerzył możliwości usługowe prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie świadczenia wysoce specjalistycznych usług z zakresu wykonawstwa wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. Technologia HDD likwiduje powstawanie utrudnień związanych z wykonywaniem robót budowlanych, które związane są np. z naruszeniem powierzchni, a tym samym powstawaniem utrudnień drogowych. Bardzo ważną ich zaletą jest także krótki czas ich realizacji, a także uniknięcie kosztów regeneracji nawierzchni drogowej.

Wybór technologii adekwatnej do potrzeb wnioskodawcy jest wynikiem współpracy przedsiębiorcy z jednostką B+R – Politechniką Opolską. W wyniku zawartego porozumienia przeprowadzono badania odnoszące się do przeanalizowania dostępnych metod bezwykopowych oraz wskazania najlepszej i najbardziej innowacyjnej technologii wraz ze zbadaniem konkurencyjności rynkowej i zagęszczenia rynkowego proponowanej technologii.

Zrealizowany projekt jest spójny z założeniami *Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego*, a przedsiębiorca działa w branży wskazanej w *Foresight Regionalnym* (budownictwo).

Innowacja procesowa oraz **produktowa** została wprowadzona w ramach projektu *Wdrożenie innowacyjnej produkcji koagulantów według własnej technologii przedsiębiorstwa DEMPOL-ECO*.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Dempol-Eco Marian Płaczek zainwestowało w środki trwałe składające się na budowę kompletnego Zakładu Produkcji Koagulantów Glinowych wraz z instalacją technologiczną do produkcji koagulantów i niezbędnym wyposażeniem laboratorium B+R. Koagulanty nowej generacji charakteryzują się najlepszymi właściwościami oczyszczania ścieków, a dzięki opracowanej nowej technologii będzie można je dostosować do potrzeb oczyszczania konkretnych rodzajów ścieków. Przedsiębiorstwo od początku istnienia jest liderem innowacyjności w branży, kładąc najwyższy nacisk na wysoką jakość oraz nowatorstwo ekologiczne. Jedynym konkurentem przedsiębiorstwa w Polsce jest amerykański koncern, który jednak nie ma tak innowacyjnego produktu w swojej ofercie. Ponadto, warto zauważyć, że czyste technologie w branży chemicznej zostały wskazane jako kluczowy obszar rozwoju Opolszczyzny w *Foresight*. Firma inwestując w ekologiczną i innowacyjną produkcję, buduje wizerunek Opolszczyzny jako regionu innowacyjnego, promującego zrównoważony rozwój.

Przykładem projektu, w ramach którego wdrożono m.in. **innowację procesową**, jest inwestycja mikroprzedsiębiorstwa Drewnoplast s.c. Kalisz Damian, Mika-Kalisz Sabina *Wdrożenie innowacyjnej linii produkcji okien z PCV dla budownictwa pasywnego w firmie Drewnoplast s.c.* Przeprowadzona analiza potrzeb rynku wskazała, że na rynku materiałów budowlanych istnieje nisza związana z budownictwem energooszczędnym i pasywnym. W wyniku realizacji projektu uruchomiono produkcję stolarki okiennej o bardzo niskim współczynniku przenikalności ciepła. Zakupiona linia produkcyjna, wykorzystująca innowacyjne rozwiązania technologiczne, wprowadziła zasadniczą zmianę w procesie technologicznym. Pozwoli to na zaoferowanie nowych produktów: okien i wielkoformatowych przeszkleń z wykorzystaniem niestosowanego dotąd na skalę przemysłową 6-komorowego profilu PCV z tzw. klinem docieplającym o szerokości 90 mm oraz szkła dwukomorowego o grubości ponad 30 mm. Tego typu produkty są unikatowe na terenie Europy. Ponadto uruchomiono produkcję drzwi zewnętrznych o podobnych parametrach przenikalności ciepła.

Analizując projekty innowacyjne pod kątem sektorów gospodarki, w ramach których działają przedsiębiorcy, można wyróżnić 2 dominujące kategorie: *przetwórstwo przemysłowe i budownictwo*. Łącznie firmy działające w tych sektorach zrealizowały **59** projektów, których wartość dofinansowania z EFRR wyniosła **52,9 mln PLN** (blisko 80% zakończonych projektów innowacyjnych w poddziałaniu 1.3.2). Pozostałe, pojedyncze inwestycje o charakterze innowacyjnym, zrealizowali przedsiębiorcy m.in. z Sekcji G *Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle*; Sekcji S *Pozostała działalność usługowa* czy Sekcji M *Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna*.

Przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem

W ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* do końca I półrocza 2012 r. zakończyła się realizacja **12** projektów prośrodowiskowych i ekoinnowacyjnych [kategoria interwencji 06 *Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)*].

W wyniku realizacji zakończonych projektów zostanie utworzonych **80** miejsc pracy (**9** dla kobiet), w tym **23** na obszarach wiejskich. Powstanie **19** nowych produktów/usług. Wdrożonych zostanie **11** wyników prac B+R. **6** przedsiębiorstw dokonało **zmian w produkcji w zakresie ochrony powietrza/gospodarki odpadami/gospodarki wodno-ściekowej**.

W okresie sprawozdawczym projekt prośrodowiskowy i innowacyjny zrealizował przedsiębiorca Bimer Martin F.P.H.U Eurodom-Hurt-Detal. Polegał on na budowie obiektu oraz wyposażeniu go w innowacyjny ciąg technologiczny do produkcji pelletów ze słomy, które stanowią często materiał odpadowy w produkcji rolnej. Zgodnie z kształtującymi się trendami rynkowymi popyt na pellety jako wysokowydajne źródło energii odnawialnej będzie w przyszłości wzrastał. Realizacja projektu przyczyni się zatem do wzrostu wykorzystania surowców odnawialnych; ograniczenia zasobów

nieodnawialnych; zwiększenia dostępności do energii oraz obniżenia kosztów produkcji energii. Nie bez znaczenia dla rozwoju Opolszczyzny jest również wdrożenie nowych technologii produkcji oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

Obszar: rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej

Jednym z istotnych czynników stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny jest wzrost znaczenia oraz poprawa jakości świadczonych usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych. W ramach działania 1.4 *Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej* od uruchomienia Programu podpisano **136** umów na realizację projektów z zakresu turystyki.

Do końca I półrocza 2012 r. zakończonych zostało **76** projektów, w tym **62** zrealizowane przez przedsiębiorstwa oraz **14** przez podmioty publiczne.

W wyniku realizacji zakończonych projektów planowane jest utworzenie **412** miejsc pracy w turystyce (**170** dla kobiet i **242** dla mężczyzn), w tym **159** na obszarach wiejskich.

Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa

Od uruchomienia Programu w ramach poddziałania 1.4.1 podpisano **116** umów na realizację projektów z zakresu turystyki, z których **62** już się zakończyły. W wyniku ich realizacji poprawiła się jakość zaplecza obiektów turystycznych, w szczególności dotyczy to bazy noclegowej i gastronomicznej. Wybudowano **18** nowych hoteli i **7** restauracji; **4** hotele przebudowano, w **13** restauracjach dokonano modernizacji bądź rozbudowy. Zrealizowane inwestycje przyczyniły się tym samym do ułatwienia dostępu do regionalnych atrakcji oraz obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych przez podniesienie standardu infrastruktury towarzyszącej. W **21** obiektach zlikwidowane zostały bariery uniemożliwiające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym (windy, podjazdy, obniżone progi, miejsca parkingowe, toalety i wyposażenie pokoi dostosowane do potrzeb osób ograniczonych ruchowo).

Ponadto, w wyniku zakończonych projektów:

- powstanie **349** miejsc pracy w przedsiębiorstwach w turystyce (**144** dla kobiet i **205** dla mężczyzn), w tym **153** na obszarach wiejskich;
- turystom udostępniono **410** miejsc noclegowych;
- wybudowano **27** obiektów turystycznych i rekreacyjnych;
- przebudowano **59** obiektów turystycznych i rekreacyjnych;
- ponad **628 tys.** turystów skorzysta ze zmodernizowanej bazy obiektów turystycznych i rekreacyjnych.

Na uwagę zasługuje fakt, iż zrealizowane w ramach poddziałania 1.4.1 inwestycje stanowią doskonałe wykorzystanie istniejącego regionalnego potencjału środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego oraz uzupełnienie innych działań podejmowanych przez administrację samorządową. Znaczna część zrealizowanych projektów znajduje się na/w sąsiedztwie obszarów o największej atrakcyjności turystycznej w regionie m.in. doliny rzeki Mała Panew, Jezior Turawskich, Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” czy Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja projektu *Uruchomienie Restauracji "HARCÓWKA" wraz z miejscami noclegowymi w Górze Świętej Anny*. Restauracja posiada unikalne położenie na zboczu góry, pięknie wkomponowane w otoczenie Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny. Harcówka to obiekt wielofunkcyjny z lokalem gastronomicznym, hotelem z miejscami noclegowymi dla **32** osób, dużą salą balową dla **130** osób oraz salami bankietowymi, które pozwolą na zorganizowanie mniejszych spotkań okolicznościowych, rodzinnych czy biznesowych. W niedużej odległości od obiektu znajduje się słynny amfiteatr i górujący nad nim Pomnik Powstańców Śląskich oraz bazylika Świętej Anny, do której pielgrzymują ludzie z różnych zakątków Polski i Europy. Dzięki

realizacji projektu powstanie **7** miejsc pracy na obszarach wiejskich, w tym **5** dla kobiet. Ponadto, beneficjent rozpoczął budowę pierwszego na Opolszczyźnie całorocznego toru bobslejowego (projekt otrzymał dofinansowanie w II naborze 1.4.1).

Do końca I półrocza 2012 r. wybudowano i wyposażono kompleks hotelowo-restauracyjny w Prószkowie oraz zagospodarowano teren wokół obiektu, w którym realizowane są całościowe usługi turystyczne, w tym: usługi noclegowe (**100** miejsc noclegowych); usługi gastronomiczne (2 sale restauracyjne na **100** osób); usługi rekreacyjne (basen, spa, fitness, bawialnia dla dzieci) oraz usługi w zakresie szkoleń, konferencji, turystyki biznesowej (sale konferencyjne, sale szkoleniowe). Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewniono także bezprzewodowy dostęp do Internetu dla wszystkich gości hotelowych. Warto podkreślić, że projekt zakłada rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej. Do ogrzewania budynku oraz wody użytkowej wykorzystano pompy ciepła oraz solary. W ramach wyposażenia zakupiono nowoczesne energooszczędne urządzenia, w tym lampy diodowe do oświetlania terenu. W nowowybudowanym obiekcie pracę znalazło **20** osób, w tym **16** kobiet.

Warto wspomnieć także, że zrealizowany w ramach poddziałania 1.4.1 projekt *Stowarzyszenia Delta* pt. *Budowa obiektu turystycznego oraz ścieżki edukacyjnej na terenie odkryć paleontologicznych (Jura Parku) w Krasiejowie* otrzymał **nagrodę główną** w V edycji ogólnopolskiego konkursu **Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich** w kategorii **Miejsce Przyjazne Dzieciom**, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W ramach poddziałania 1.4.1 zrealizowane zostały także projekty dotyczące **infrastruktury sportowej** m.in. całoroczny tor saneczkowy w Górze Świętej Anny, regionalne centrum baseballu i softballu w Skarbimierzu, centra rekreacyjno-sportowe oraz kręgielnie.

Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez sektor publiczny

Od uruchomienia Programu podpisano **20** umów na realizację projektów z zakresu turystyki, z których zakończyło się już **14**. W wyniku ich realizacji podmioty publiczne rozszerzyły ofertę sportowo-rekreacyjną województwa opolskiego, poprawiając tym dostęp do infrastruktury sportowej o odpowiednim, podwyższonym standardzie. **12** z zakończonych projektów związanych było z budową/przebudową czy modernizacją obiektów sportowo-rekreacyjnych (m.in. hal sportowych, stadionów, boisk, basenów czy kąpielisk). Dzięki realizacji przedsięwzięć na terenie gmin: **Brzeg, Głogówek, Kędzierzyn-Koźle, Kietrz, Kluczbork, Lubsza, Namysłów, Niemodlin, Olesno, Strzelce Opolskie, Tarnów Opolskim i Zdieszowice** zapewniony został swobodny dostęp do profesjonalnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej (wykorzystywanej przez cały rok), umożliwiającej organizację zawodów sportowych oraz imprez kulturalnych. Ww. inwestycje stanowią odpowiedź na słabą i niedostatecznie rozwiniętą bazę sportowo-rekreacyjną oraz ograniczony dostęp do nowoczesnych obiektów tego typu. W Kędzierzynie-Koźlu powstała np. ogólnodostępna **strefa sportowo-rekreacyjna** wyposażona m.in. w mini siłownię do ćwiczeń na zewnątrz, skwer do streetballa, skatepark z urządzeniami do jazdy i akrobacji, ścieżki zdrowia, a także stanowiska do gry w szachy.

Gmina Jemielnica zagospodarowała stawy wraz z otaczającą je infrastrukturą na aktywne miejsce wypoczynku. Dla potrzeb poszerzenia funkcji terenu wykonano remont istniejących urządzeń wodnych (mostki, przepusty), zbudowano nowe elementy (m.in. bulwary, mała architektura, ławki, alejki, chodniki, altany), przebudowano oświetlenie terenu oraz zrewaloryzowano zlewnię. Wybudowano **1,12 km** ścieżek pieszych i rowerowych wokół stawów. Wszystkie te działania przyczyniają się do poprawy atrakcyjności turystycznej miejscowości, która od kilku lat, za sprawą pocysterskiego klasztoru znajdującego się na jej terenie, należy do Europejskiego Szlaku Cysterskiego i jest odwiedzana przez coraz szersze grono turystów krajowych i zagranicznych.

Ponadto, projekt mający na celu szeroką promocję walorów i możliwości turystycznych Opolszczyzny (m.in. poprzez utworzenie strony internetowej) zrealizowała Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna. Utworzone w ramach projektu Opolskie Centrum Informacji Turystycznej stanowi solidną podstawę pod budowę spójnego systemu informacji turystycznej Opolszczyzny. Zajmuje się przede wszystkim gromadzeniem i przetwarzaniem informacji z terenu całego województwa,

prowadzi usługi doradcze dla indywidualnych turystów krajowych i zagranicznych, wydaje materiały promocyjno-informacyjne, a także prowadzi aktywną współpracę z branżą turystyczną, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego.

Szacuje się, iż w wyniku realizacji wszystkich podpisanych umów:

- powstaną **123** miejsca pracy (**49** dla kobiet i **74** dla mężczyzn), w tym **40** na obszarach wiejskich;
- **12** obiektów turystycznych i rekreacyjnych zostanie wybudowanych; kolejnych 12 zostanie przebudowane;
- ponad **667 tys.** odbiorców będzie korzystało z powstałych/zmodernizowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych;
- wybudowanych zostanie **9,3 km** szlaków turystycznych, kolejne **4,25 km** zostanie przebudowane;
- długość wybudowanych lub oznakowanych/wytyczonych ścieżek rowerowych przekroczy **108 km**.


Opolskie inwestycje w zakresie usług turystycznych zdobywają uznanie różnych gremiów i instytucji. W maju 2012 r. projekt Miasta Opola *Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej centrum Opola* znalazł się wśród 10 nagrodzonych projektów konkursu **TOP Inwestycje Komunalne 2012**. Ww. konkurs to inicjatywa Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji Portalusamorzadowego.pl, mająca na celu wskazanie wśród inwestycji komunalnych z całego kraju najlepszych praktyk i sukcesów osiągniętych dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Na projekt Miasta Opola składały się aż cztery działania: zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry i Kanału Młynówka; rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko; przebudowa Amfiteatru Tysiąclecia oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Podsumowanie bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorstw

W ramach działań skierowanych na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw (tj. poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* oraz poddziałanie 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*) od uruchomienia Programu podpisano łącznie **599** umów. Realizacja **453** projektów (75,6%) zakończyła się do 30 czerwca 2012 r.

Wykres 14 przedstawia podział projektów zakończonych na sekcje gospodarki w oparciu o klasyfikację PKD 2007, dokonany na podstawie danych uzyskanych z Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Dla potrzeb sprawozdania każdemu beneficjentowi przyporządkowano jeden, przeważający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykres 14. Rozkład projektów zakończonych w ramach poddziałań 1.1.2, 1.3.2 i 1.4.1 wg Sekcji PKD 2007



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz REGON.

Spośród zakończonych projektów największe dofinansowanie z EFRR otrzymali beneficjenci działający w Sekcji C *Przetwórstwo przemysłowe*. W ramach tej sekcji zrealizowano **117** projektów na kwotę wsparcia z UE ponad **66 mln PLN**. Największą skalą wsparcia zostały objęte działy:

- *Dział 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych* (13 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **12,34 mln PLN**);
- *Dział 16 Produkcja wyrobów z drewna i korka* (23 projekty na kwotę dofinansowania z EFRR **11 mln PLN**);
- *Dział 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych* (11 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **8,16 mln PLN**);
- *Dział 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych* (14 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **7,04 mln PLN**);
- *Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych* (8 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **5,40 mln PLN**).

Zatem, z punktu widzenia zaawansowania technologicznego w Sekcji C *Przetwórstwo przemysłowe* największy udział dofinansowanych projektów przedsiębiorców stanowią wyroby *przemysłu średnioniskiej i niskiej technologii*. W stosunku do całości przetwórstwa przemysłowego najmniej zakończonych projektów zostało zrealizowanych w *przemysle wysokiej technologii* (3 projekty na kwotę dofinansowania z EFRR 0,64 mln PLN).

Kwotę środków o połowę mniejszą (ponad **32 mln PLN**) wykorzystali przedsiębiorcy z Sekcji F *Budownictwo* w ramach **86** zakończonych projektów. Ich rozkład na poszczególne działy przedstawia się następująco:

- *Dział 41 Roboty budowlane związane z wnoszeniem budynków* (15 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **5,65 mln PLN**);

- *Dział 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej* (22 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **8,68 mln PLN**);
- *Dział 43 Roboty budowlane specjalistyczne* (49 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **17,95 mln PLN**).

Niewiele mniej środków przeznaczono na wsparcie przedsiębiorców działających w Sekcji G *Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle* – **28,88 mln PLN** na realizację **63** projektów.

Czwartą znaczącą sekcją pod względem wielkości pozyskanego dofinansowania z UE okazała się Sekcja I *Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi* (38 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **20,45 mln PLN**). Dwukrotnie większą pulę środków przeznaczono na działalność usługową związaną z wyżywieniem (**24** projekty na kwotę EFRR **14,15 mln PLN**). Nie można jednak zapominać, że w wielu przypadkach przedsiębiorcy prowadzą łączoną działalność w zakresie hotelarstwa i gastronomii.

W ramach pozostałych sekcji pozyskana wartość dofinansowania z EFRR wyniosła od 3,5 do 9 mln PLN. Zrealizowano tam projekty m.in. w zakresie wyposażenia praktyk lekarskich ogólnych, specjalistycznych, działalności fizjoterapeutycznej, działalności usługowej związanej z leśnictwem, uprawą żywności czy obsługą administracyjną biur i utrzymaniem porządku w budynkach. Dofinansowano również projekty dotyczące reklamy oraz działalności w zakresie architektury i inżynierii. Szczegóły przedstawia Wykres 14.


Sekcje, w których udział pozyskanego dofinansowania jest stosunkowo niewielki (poniżej **3,5 mln PLN**), zostały sklasyfikowane w jednej kategorii pn. *Pozostałe sekcje*. Dotyczy to nw. sekcji:

- Sekcja D *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych*;
- Sekcja J *Informacja i komunikacja*;
- Sekcja H *Transport i gospodarka magazynowa*;
- Sekcja E *Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją*;
- Sekcja B *Górnictwo i wydobywanie*;
- Sekcja K *Działalność finansowa i ubezpieczeniowa*;
- Sekcja P *Edukacja*;
- Sekcja R *Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją*.


Łącznie, w ramach zakończonych projektów przedsiębiorcy utworzyli **1 763,5** miejsc pracy (**370,5** dla kobiet i **1 393** dla mężczyzn), w tym **704** na obszarach wiejskich. Ponadto, w ramach wspartych projektów utworzono **6 etatów badawczych**.

Najwięcej miejsc pracy powstało w ramach poddziałania 1.1.2 mimo, iż na te projekty przeznaczono najmniejszą kwotę dofinansowania. Natomiast najwięcej miejsc pracy dla kobiet generuje branża turystyczna (144 etaty). Rozkład miejsc pracy pomiędzy poszczególnymi poddziałaniami przedstawia Wykres 15 i 16.

Wykres 15. Utworzone miejsca pracy ogółem w ramach poddziałań 1.1.2, 1.3.2 i 1.4.1




Wykres 16. Utworzone miejsca pracy dla kobiet w ramach poddziałań 1.1.2, 1.3.2 i 1.4.1



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Podział miejsc pracy pomiędzy poszczególne sekcje gospodarki odzwierciedla niemal idealnie wielkość środków przekazanych na wsparcie poszczególnych sekcji gospodarki. Analogicznie zatem, najwięcej miejsc pracy utworzono w przedsiębiorstwach działających w Sekcji C *Przetwórstwo przemysłowe*; Sekcji F *Budownictwo*; Sekcji G *Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle*; Sekcji I *Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi* oraz Sekcji Q *Opieka zdrowotna i pomoc społeczna*. Łącznie utworzono w ww. sekcjach **1 458,5** etatu, co stanowi **82,7%** wszystkich miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach. Szczegóły przedstawiono na Wykresie 17.

Wykres 17. Rozkład utworzonych miejsc pracy (ogółem i dla kobiet) w przedsiębiorstwach w ramach projektów zakończonych wg Sekcji PKD 2007



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13), LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013) oraz REGON.

OŚ PRIORYTETOWA 2 *Spółeczeństwo informacyjne*

Celami Osi priorytetowej 2 *Spółeczeństwo informacyjne* są:

- tworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT,
- promowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój modułów informacyjnych, w tym e-usług na rzecz podniesienia konkurencyjności regionu.

Za wdrażanie Osi priorytetowej 2 odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013.

Alokacja na realizację Osi priorytetowej 2 została zwiększona o dodatkowe środki pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania **4 155 658 Euro**, co stanowi 16% dotychczasowej alokacji na tę Oś. Łączna kwota alokacji wynosi **29 784 346 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **6%** środków Programu. Na realizację *Strategii Europa 2020* przeznaczono całą alokację zapisaną na Oś priorytetową 2.

W ramach Osi podejmowane są działania na rzecz rozwoju w województwie opolskim infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, upowszechniania i podnoszenia poziomu umiejętności stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także rozszerzania usług publicznych w tym zakresie.

Pomoc kierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, jednostek ochrony zdrowia.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano znaczących problemów w zakresie wdrażania Osi 2.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 2 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **2 nabory wniosków w ramach procedury konkursowej** – odpowiednio po jednym naborze w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT* oraz 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **25,63 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **33 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej,
- ⇒ całkowita wartość wszystkich złożonych wniosków wyniosła **156,78 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **133,07 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **25 wniosków** na całkowitą wartość **124,96 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **105,99 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostały zaakceptowane **24 projekty**, na całkowitą wartość **123,76 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **104,98 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **23 umowy** o dofinansowanie o całkowitej wartości **121,63 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **102,46 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad **79 %**.

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w wysokości **32,97 mln PLN** dofinansowania z EFRR, co stanowi ponad **25%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **27,13 mln PLN**, co stanowi prawie **21%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 2.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 2 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na Wykresach 18-19.

Wykres 18. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 19. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków, wnioski złożone, zaakceptowane oraz podpisane umowy

- ⇒ w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego naboru wniosków oraz nie dokonano oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 2.
- ⇒ w okresie sprawozdawczym nie zaakceptowano do realizacji oraz nie podpisano umowy o dofinansowanie dla żadnego projektu w ramach Osi priorytetowej 2.
- ⇒ ponadto, w okresie sprawozdawczym **rozwiązano 1 umowę** o dofinansowanie w ramach działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych*. Całkowita wartość rozwiązywanej to **0,53 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **0,43 mln PLN**.

Wnioski o płatność

- ⇒ w okresie sprawozdawczym beneficjenci wykazali wydatki w ramach Osi priorytetowej 2 na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **8,92 mln PLN**, co stanowi blisko **7%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **10,07 mln PLN**, co stanowi około **8%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 2.

Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 28 maja 2012 r.* planuje się przeprowadzenie naboru w ramach działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych*. Alokacja na nabór pochodzi ze środków KRW.

Tabela 8. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 2 w II półroczu 2012 r.

Lp.	Nr i nazwa działania/poddziałania Nr naboru	Termin naboru	Alokacja na nabór	
			EFRR	BP
1.	2.2 <i>Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych</i> II nabór	5-19.11.2012 r.	4,16	0,00
SUMA			4,16	0,00

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 28 maja 2012 r.*

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 2 realizowane są **23 projekty** z zakresu społeczeństwa informacyjnego:

4 projekty w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT*,

19 projektów w ramach działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych*.

Poziom realizacji wskaźników, wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 2, zaprezentowany został w *Tabeli 9*.

Tabela 9. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 2 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
Wskaźniki produktu						
2.1	Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego [szt.]	32	10	31,3	23	71,9

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
2.2	Długość sieci Internetu szerokopasmowego [km]	149	0	0	149	100,0
Wskaźniki rezultatu						
2.3	Liczba usług publicznych zrealizowanych online w wyniku realizowanych projektów [szt.]	203	16	7,9	107	52,7
2.4	Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych [osoby]	148 600	100 000	67,3	148 600	100,0
a	- w tym na obszarach wiejskich	10 000	0	0	10 000	100,0
2.5	Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w: [szt.]	177	0	0	177	100,0
a	- jednostkach publicznych	33	0	0	33	100,0
b	- szkołach, w tym:	144	0	0	144	100,0
c	- na obszarach wiejskich	40	0	0	40	100,0

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku I.

Biorąc pod uwagę szacowaną realizację oraz fakt, iż w II półroczu 2012 r. zaplanowany został II nabór wniosków w ramach działania 2.2, wszystkie wskaźniki powinny osiągnąć wartości docelowe założone na etapie programowania. Niski stopień realizacji wskaźników na poziomie wniosków o płatność wynika z tego, iż większość wskaźników na poziomie Programu realizowana jest w ramach działania 2.1, w którym do końca czerwca 2012 r. zakończyła się realizacja 1 projektu. Zakończenie realizacji pozostałych 3 projektów zaplanowano na II półrocze 2012 r. oraz rok 2013.

W ramach przeglądu śródkresowego Programu, za sprawą przeznaczenia dodatkowych środków na wsparcie e-usług oraz modyfikacji metodologii szacowania wskaźników, zmianie uległy wartości docelowe dla kilku wskaźników. Również w roku 2011 oraz w I półroczu 2012 r. zweryfikowano wartości wskaźników zaplanowane przez beneficjentów i dokonano korekty tych, które były przeszacowane.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 3 projektów w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT*. Spośród 9 wskaźników na poziomie Osi priorytetowej 2, obecnie realizowane są 3:

- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego – 2;
- Liczba usług publicznych zrealizowanych online w wyniku realizowanych projektów – 16 szt.;
- Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych – 100 000 osób.

W ramach Osi priorytetowej 2 realizowane są 2 wskaźniki produktu oraz 7 wskaźników rezultatu, poniżej przedstawiono szczegółowe informacje nt. wskaźników dla których do końca okresu sprawozdawczego nie osiągnięto żadnych wartości w ramach projektów zakończonych:

- Długość sieci Internetu szerokopasmowego – na podstawie podpisanych umów szacuje się, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 149, co stanowi 100% w stosunku do wartości docelowej w 2015 r. Obecnie nie zakończyła się realizacja projektów, w ramach których zaplanowano osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika.
- Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego, w tym na obszarach wiejskich – na podstawie podpisanych umów szacuje się, iż wskaźnik główny oraz podwskaźnik zostaną osiągnięte na poziomie 148 600 osób oraz 10 000 osób, co stanowi 100% w stosunku do wartości

docelowych w 2015 r. Do końca czerwca 2012 r. na poziomie płatności rozpoczęła się realizacja głównego wskaźnika, który osiągnął wartość **100 000 osób**, co stanowi **67,3%** wartości docelowej. Na obecnym etapie wskaźnik główny jak również podwskaźnik nie są zagrożone nieosiągnięciem.

- *Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w: jednostkach publicznych, szkołach, w tym: na obszarach wiejskich* - na podstawie podpisanych umów szacuje się, iż wskaźniki główny oraz podwskaźniki zostaną osiągnięte na poziomie **100%** wartości docelowych zaplanowanych w ramach śródkresowego przeglądu Programu. Z uwagi na fakt, iż nie zakończyła się realizacja żadnego z projektów realizujących wskaźniki nie odnotowano postępu w realizacji wskaźnika.

Obszar: Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT

W ramach ww. działania w okresie sprawozdawczym nie zakończyła się realizacja żadnego z projektów.

Do końca czerwca 2012 r. zrealizowany został 1 projekt w przedmiotowym obszarze. Projekt obejmował modernizację i rozbudowę sieci informatycznej Szpitala, stworzenie 23 publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP-ów) oraz zakup sprzętu teleinformatycznego. Realizacja przedsięwzięcia usprawni dostęp pacjentów do informacji elektronicznej oraz umożliwi szybki dostęp personelu medycznego do kompletnych baz danych o pacjentach, co znacznie usprawni proces obsługi pacjentów. W wyniku realizacji projektu zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo przetwarzania danych w Szpitalu, tj. proces gromadzenia, udostępniania i przechowywania danych, w tym informacji o stanie zdrowia pacjenta, które wymagają szczególnej ochrony.

Obszar: Moduły informacyjne, platformy e-usług, bazy danych

W ramach ww. działania realizowanych jest **19 projektów**. Do końca czerwca 2012 r. zakończyła się realizacja **9**: 3 realizowane przez gminy i powiaty, **4** przez samorządowe jednostki organizacyjne (szpitale oraz spółki odpowiedzialne za infrastrukturę wodno-kanalizacyjną), **1** przez administrację rządową oraz **1** przez uczelnię wyższą. W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja **3 projektów**.

W ramach zakończonych **9 projektów**:

- utworzono lub udostępniono **82** aplikacje/usługi teleinformatyczne;
- **16** usług publicznych realizowanych jest on-line, z których skorzysta ponad **207 tys. osób** rocznie;
- zakupiono **1 460 szt.** wyposażenia umożliwiającego świadczenie usług z wykorzystaniem narzędzi ICT;
- przeszkolono ponad **449** osób z zakresu ICT;
- **188** jednostek sektora publicznego korzysta z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się rozbudowa systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup. Zakres projektu obejmował rozbudowę istniejącego już systemu informatycznego o 10 modułów wspomagających obsługę pacjentów, kontrahentów, pracę administracyjną szpitala oraz wspomagających pracę personelu medycznego. W obszarze medycznym wdrożono moduły z zakresu: e-pacjent; e-kontrahent; zlecenia badań i leków; archiwum dokumentacji medycznej; przychodnia; rehabilitacja; zakażenia szpitalne. Rozbudowa istniejącego systemu o wymienione moduły umożliwi pacjentom rejestrację on-line do szpitali i poradni oraz pozwoli na sprawdzanie za pomocą Internetu godzin przyjęć w poradniach. Ponadto nastąpi poprawa komunikacji poszczególnych komórek medycznych: pracowni diagnostycznych, oddziałów szpitalnych i poradni udzielających świadczeń medycznych pacjentom przy użyciu dostępnych metod leczenia, co będzie skutkowało poprawą dostępności i jakości tych usług. W ramach projektu beneficjent przeszkolił personel szpitala (tj. 60 pracowników) w zakresie obsługi i funkcjonowania rozszerzonego systemu informatycznego.

Celem projektu zrealizowanego w okresie sprawozdawczym przez Uniwersytet Opolski jest wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych dla realizacji usług edukacyjnych oraz rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej. Przedmiotem projektu jest zakup i uruchomienie platformy e-learningowej, a co za tym idzie zakup sprzętu i oprogramowania dostosowującego Uniwersytecki System Obsługi Studiów do e-learningu oraz zakup oprogramowania do elektronicznego zarządzania bazami danych i wyposażenie jednostek UO w nowoczesny sprzęt komputerowy i urządzenia aktywne sieci na potrzeby e-usług. W ramach projektu przeprowadzono modernizację Centralnego Punktu Dystrybucyjnego (serwerowni) oraz wykonano/zmodernizowano okablowanie strukturalne infrastruktury informatycznej w poszczególnych obiektach UO w celu dostosowania do obowiązujących norm i standardów. Podczas realizacji projektu przeszkolono opiekunów merytorycznych poszczególnych jednostek UO oraz administratorów systemu e-learning (łącznie 69 pracowników). Szkolenia przewidziane w ramach projektu objęte cross-financingiem mają na celu optymalizację efektów, podniesienie wiedzy personelu oraz dalszy rozwój Uniwersytetu Opolskiego.

OŚ PRIORYTETOWA 3 *Transport*

Celami Osi priorytetowej 3 *Transport* są:

- polepszenie dostępu do obszarów, obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa, krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg,
- zwiększenie mobilności mieszkańców regionu poprzez rozbudowę systemu transportu publicznego.

Oś priorytetowa 3 wdrażana jest w całości przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013.

Na realizację zadań z zakresu transportu przeznaczono dodatkowe środki w kwocie **26 846 502 Euro**, z czego **16 701 287 Euro** pochodzi z Krajowej Rezerwy Wykonania, **10 145 215 Euro** z dostosowania technicznego (w tym 6 275 125 Euro na niwelowanie skutków powodzi). Łączna kwota alokacji na Oś priorytetową 3 wynosi w ramach EFRR **137 904 154 Euro**, co stanowi **28%** środków Programu.

Na realizację *Strategii Europa 2020* przeznaczono całą alokację zapisaną na Oś priorytetową 3.

W ramach Osi priorytetowej 3 realizowane są głównie roboty budowlane dotyczące dróg regionalnych i lokalnych, obiektów mostowych, wiaduktów, wymiany taboru autobusowego i kolejowego na nowy przyjazny środowisku oraz budowy, przebudowy infrastruktury lotniskowej.

Pomoc w ramach przedmiotowej Osi jest kierowana przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano znaczących problemów w zakresie wdrażania Osi 3.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **10 naborów wniosków w ramach procedury konkursowej** oraz **6 naborów w ramach procedury pozakonkursowej** (beneficjenci **9 projektów kluczowych** złożyli pełną dokumentację projektową),
- ⇒ całkowita kwota alokacji na przeprowadzone nabory wyniosła **125,13 mln Euro**, w tym na nabory w ramach procedury konkursowej **68,76 mln Euro**; natomiast na projekty w ramach procedury pozakonkursowej obejmującej indywidualne projekty kluczowe przeznaczono **56,37 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **139 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **912,89 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **725,10 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **136 wniosków** o całkowitej wartości **912,05 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **706,53 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **110 projektów**, na całkowitą wartość **779,72 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **597,62 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **103 umowy** o dofinansowanie o całkowitej wartości **610,30 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **462,01 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł blisko **79%**.

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę **394,97 mln PLN** dofinansowania z EFRR, co stanowi ponad **67%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 3.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **381,50 mln PLN**, co stanowi ponad **65%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 3.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 3 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 20-21*.

Wykres 20. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 21. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

- ⇒ w okresie sprawozdawczym przeprowadzono **1 nabór** w ramach procedury konkursowej w zakresie poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne*.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **8 wniosków** o całkowitej wartości **100,02 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **85,02 mln PLN**,
- ⇒ w okresie sprawozdawczym pozytywną ocenę formalną otrzymało **19 wniosków**, w tym 8 w ramach poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne*, oraz 11 w ramach poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne*. Ich całkowita wartość wyniosła **129,59 mln PLN**, a dofinansowanie z EFRR **109,95 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **9 projektów** na całkowitą wartość **47,60 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **40,42 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ w okresie sprawozdawczym podpisano **5 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **18,80 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **14,32 mln PLN**,
- ⇒ ponadto, w okresie sprawozdawczym **rozwiązano 1 umowę** o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne* o całkowitej wartości **8,31 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **3,72 mln PLN**.

Wnioski o płatność

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **47,50 mln PLN**, co stanowi ponad **8%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi. Płatności wykazano w ramach następujących poddziałań:
 - 3.1.1 *Drogi regionalne* – **27,33 mln PLN**,

- 3.1.2 Drogi lokalne – **16,69 mln PLN**,
- 3.2 Transport publiczny – **3,48 mln PLN**.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **64,69 mln PLN**, co stanowi ponad **11%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 3.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w Tabeli 10.

Tabela 10. Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym

mln PLN

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
3.1.1 Drogi regionalne						
V nabór (15-29.02.2012 r.)	8	85,02	3	21,67	nie podpisano umów	
3.1.2 Drogi lokalne						
IV nabór (05-19.12.2011 r.)	nie złożono wniosków		6	18,75	5	14,32
Razem 3.1	8	85,02	9	40,42	5	14,32
OGÓŁEM	8	85,02	9	40,42	5	14,32

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Nabory planowane

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 28 maja 2012 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym zaplanowane zostało złożenie pełnej dokumentacji projektowej dla projektów kluczowych: „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) w Opolu” oraz „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek–Bierawa”. Całkowita alokacja na powyższe projekty pochodzi ze środków KRW oraz dostosowania technicznego w tym na niwelowanie skutków powodzi i wynosi łącznie **13,88 mln Euro**.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 3 realizowanych jest **103** projekty z zakresu transportu: **26** dotyczących budowy/przebudowy dróg regionalnych, **71** dotyczących dróg lokalnych i **6** projektów z zakresu transportu publicznego. Według stanu na 30 czerwca 2012 r. zakończyła się realizacja **84** projektów, w tym **20** z zakresu regionalnej, a **58** - lokalnej infrastruktury drogowej oraz **6** z zakresu transportu publicznego.

W ramach Osi priorytetowej 3 założono realizację 9 wskaźników produktu i 3 wskaźników rezultatu. Obecnie realizowanych jest 11 z nich. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 3 prezentuje Tabela 11. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

Tabela 11. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu.

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
Wskaźniki produktu						
3.1	Liczba projektów z zakresu transportu [szt.]	101	84	83,2	103	102
3.2	Długość nowych dróg w tym: [km]	27	18,35	67,9	30,31	112,3
a	regionalne (wojewódzkie)	10	6,51	65,1	10,24	102,4
b	lokalne (powiatowe i gminne)	17	11,84	69,6	20,07	118,1
3.3	Długość zrekonstruowanych dróg w tym: [km]	188	135,64	72,1	180,7	96,1
a	regionalne (wojewódzkie)	79	41,44	52,5	67,3	85,2
b	lokalne (powiatowe i gminne)	109	94,2	84,4	113,4	101,5
3.4	Liczba zakupionych środków transportu publicznego [szt.]	12	38	316,7	38	316,7
3.5	Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi [szt.]	1	0	0	-	-
Wskaźniki rezultatu						
3.6	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych [Euro/rok]	20 846 599	14 839 511,7	98,3	18 310 621,5	87,8
3.7	Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu [szt.]	1 300	3 597	238,2	3 545	272,7
3.8	Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu [osoby/rok]	1 533 000	1 217 321	79,4	1 217 321	79,4

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku I.

Biorąc pod uwagę szacowaną realizację 8 wskaźników zostanie osiągniętych w granicach 20% rozbieżności od wartości zakładanej. 3 wskaźniki przekroczą zakładaną wartość, w tym 2 – około trzykrotnie. Szczegółowe informacje dotyczące stopnia realizacji wskaźników zostały przedstawione w dalszej części analizy jakościowej.

W okresie sprawozdawczym 1 wskaźnik założony dla Osi priorytetowej 3 nie został osiągnięty, dlatego w Załączniku I w wierszu *Realizacja* została zaprezentowana zerowa wartość. Jest to wskaźnik produktu *Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi*. Projekt realizowany w procedurze pozakonkursowej ma zostać złożony do IZ RPO WO 2007-2013 w październiku 2012 r.

Obszar: Infrastruktura drogowa

Według stanu na 30 czerwca 2012 r. zakończyła się realizacja **78** projektów: w tym **20** z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej oraz **58** dotyczących dróg lokalnych.

Od uruchomienia Programu zostało wybudowanych **18,35 km** dróg, a zrekonstruowano **135,64 km**. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację w zakresie nowych oraz zmodernizowanych dróg nie ma ryzyka zagrożenia nieosiągnięcia wskaźników. Ponadto wskaźnik *Oszczędność czasu w przewozach*

pasażerskich i towarowych osiągnął wartość **14 839 511,7 Euro/rok**. Wartość wskaźnika spadła w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego z uwagi na korektę wartości na poziomie wniosków o płatność wynikającą z błędnego przeszacowania przedmiotowego wskaźnika przez beneficjenta.

Regionalna infrastruktura drogowa

W wyniku zakończonych projektów z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej zrekonstruowano **41,44 km** dróg w województwie opolskim, co stanowi **52,5%** w odniesieniu do założonej wartości docelowej. Przewiduje się, że realizacja wskaźnika po zakończeniu trwających inwestycji wzrośnie do wartości **67,3 km**. Ponadto powstało **6,5 km** nowych dróg, co stanowi **65,1 %** założonej wartości docelowej. Na podstawie dotychczas podpisanych umów przewiduje się, iż wartości, zarówno dla wskaźnika *Długość nowych dróg regionalnych* jak i *Długość zrekonstruowanych dróg regionalnych*, zostaną osiągnięte w granicach 20% rozbieżności od wartości zakładanej.

Wraz z działaniami zmierzającymi do poprawy infrastruktury drogowej ZWO zaplanował wsparcie bezpieczeństwa na opolskich drogach. W ramach projektów mających na celu ochronę szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof m.in. wyposażono instytucje działające w tych obszarach w środki transportowe i w sprzęt służący ratownictwu.

Do końca czerwca 2012 r. w celu ochrony szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych zakupiono 6 wozów pożarniczych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratunkowych oraz 81 sztuk sprzętu do ochrony szlaków. Ponadto w ramach zakończonych projektów uda się zabezpieczyć ponad 4 tys. km szlaków komunikacyjnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach regionalnej infrastruktury drogowej zakończyła się realizacja 2 projektów dotyczących zakupu sprzętu i środków transportu na rzecz ochrony szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof.

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu w wyniku projektu *Bezpieczne drogi Opolszczyzny* zakupiła motocykl z wideo rejestratorem. Biorąc pod uwagę zestawienia zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów oraz danych statystycznych, jakimi dysponuje Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu na terenie powiatu opolskiego i miasta Opola w latach 2007-2009, nastąpił wzrost liczby zdarzeń z udziałem motocyklistów. Ze względu na specyfikę pojazdów jednośladowych, przede wszystkim na możliwe do osiągnięcia prędkości jazdy oraz zdolność do wykonywania szybkich manewrów, rejestracja wykroczeń popełnianych przez kierujących jednośladowymi stanowiła duże utrudnienie dla funkcjonariuszy. Zakupiony motocykl z wideo rejestratorem ułatwi skuteczny nadzór nad kierującymi jednośladowymi, jak również będzie działał prewencyjnie i dyscyplinująco na wszystkich użytkownikach dróg, zwłaszcza motocyklistów. Ponadto będzie ograniczał liczbę wypadków i zdarzeń drogowych.

Z kolei doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Szemrowice w ramach projektu *Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem do ochrony szlaków komunikacyjnych w Gminie Dobrodzień* umożliwiło jednostce sprawniejszą realizację zadań oraz zwiększenie ilości i rodzajów akcji ratowniczych m.in. z zakresu ratownictwa drogowego, technicznego, ekologicznego, medycznego powstałego w wyniku katastrof drogowych. Nowy środek transportu obejmie ochroną 46 km szlaku komunikacyjnego przebiegającego przez Gminę Dobrodzień i powiat oleski, co przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa osób poruszających się drogą krajową nr 46 o największym ryzyku indywidualnym na drogach krajowych w województwie opolskim. Ponadto dzięki doposażeniu w specjalistyczny sprzęt Ochotnicza Straż Pożarna Szemrowice spełni warunki przystąpienia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. System ten działa od 1995 r. i skupia jednostki mogące nieść pomoc w ratowaniu życia, zdrowia, mienia, środowiska, a także realizujące zadania w zakresie rozpoznawania i zwalczania pożarów i innych klęsk żywiołowych.

Lokalna infrastruktura drogowa

Ważnym elementem rozwoju regionalnego jest dążenie do podniesienia jakości infrastruktury transportowej na poziomie lokalnym. W wyniku zakończonych projektów z zakresu *lokalnej*

infrastruktury drogowej zrekonstruowano **94,2 km** dróg w województwie opolskim, w tym przebudowano **58,43 km** dróg powiatowych oraz **35,77 km** dróg gminnych, co stanowi ponad **84%** w odniesieniu do założonej wartości docelowej wskaźnika *długość zrekonstruowanych dróg lokalnych*. Ponadto wybudowano **11,79 km** dróg gminnych oraz powstał odcinek na drodze powiatowej o długości **0,048 km**, co łącznie stanowi prawie **69,6%** w odniesieniu do założonej wartości docelowej wskaźnika *długość nowych dróg lokalnych*. Ponadto w ramach inwestycji na drogach lokalnych wartość wygenerowanych *oszczędności czasu w przewozach pasażerskich oraz towarowych* wyniosła **11 013 349,08 Euro/rok**.

W okresie sprawozdawczym w zakresie lokalnej infrastruktury drogowej zakończyła się realizacja **9** inwestycji. Blisko 90% z nich dotyczyło inwestycji poprawiających komunikację obszarów lokalnych z drogami wyższego rzędu, a nieco ponad 65% dotyczyło poprawy dostępu do terenów inwestycyjnych.

Przykładem dużego znaczenia wsparcia dróg lokalnych dla rozwoju gospodarczego jest realizacja przez Gminę Grodków projektu *Budowa drogi gminnej Starowice Dolne – Wojnowiczki*. Dzięki inwestycji powstał blisko 2 km odcinek drogi gminnej, który zapewnił płynność ruchu w gminie, zarówno tranzytowego, jak i poruszania się dla jej mieszkańców. Ponadto wybudowana droga pozwoliła na odciążenie tranzytowe Miasta Grodków poprzez połączenie dwóch ważnych dróg wojewódzkich nr 401 i nr 385 bez konieczności wjeżdżania do miasta. Budowa drogi gminnej relacji Starowice Dolne – Wojnowiczki zwiększyła również atrakcyjność inwestycyjną gminy, a szczególnie obszarów zlokalizowanych w jej bezpośrednim sąsiedztwie, bowiem w okolicach Starowic Dolnych i Jaszowa występuje duże zainteresowanie w infrastrukturę do pozyskiwania energii wiatrowej.

Innym przykładem udzielonego wsparcia o dużym znaczeniu dla rozwoju całego województwa opolskiego jest projekt zrealizowany przez powiat strzelecki *Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie – Etap IV – Droga 1807 O, ul. 1-go Maja od ronda przy ul. Cementowej do granicy miasta Strzelce Opolskie*. W ramach udzielonego wsparcia przebudowano drogę powiatową na odcinku 1,6 km. Poprzez przebudowę ul. 1-go Maja w Strzelcach Opolskich stanowiącej fragment ciągu komunikacyjnego północnego obejścia nastąpiło odciążenie wewnętrznego układu komunikacyjnego od ruchu tranzytowego. Ponadto zrealizowana inwestycja jest jednym z przedsięwzięć poprawiających komunikację pomiędzy Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE) z centrum miasta Strzelce Opolskie i z drogą krajową nr 94 i wojewódzką nr 426. Polepszenie parametrów technicznych drogi uczyniło tereny przyległe bardziej atrakcyjnymi zarówno dla obecnych, jak i przyszłych inwestorów, co w przyszłości powinno skutkować ich gospodarczą aktywizacją. Jednocześnie zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych umożliwi dynamiczny rozwój funkcji gospodarczych i społecznych regionu.

Dzięki realizacji projektów w ramach poddziałania 3.1.2 powstanie sieć dobrej jakości dróg lokalnych umożliwiających swobodny dojazd do terenu inwestycyjnego z różnych stron. Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas wspartych inwestycji w ramach poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne* przewiduje się, iż długość zrekonstruowanych dróg wyniesie około **113 km**, a długość nowych dróg blisko **21 km**. Na podstawie dotychczas podpisanych umów przewiduje się, iż wartości, zarówno dla wskaźnika *Długość nowych dróg lokalnych*, jak i *Długość zrekonstruowanych dróg lokalnych*, zostaną osiągnięte w granicach 20% rozbieżności od wartości zakładanej.

Obszar: Transport publiczny

Od uruchomienia Programu zakończyła się realizacja wszystkich dotychczas wspartych w ramach działania 3.2 projektów z zakresu transportu publicznego. W ramach **6** dofinansowanych projektów zakupiono **38** sztuk środków transportu publicznego, co stanowi **nieco ponad 316%** w odniesieniu do założonej wartości docelowej wskaźnika *liczba zakupionych środków transportu publicznego*. Projekty zapewniły **3 597 miejsc** w środkach komunikacji, co stanowi **238%** w stosunku do założonej wartości docelowej wskaźnika *potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu*. Przekroczenie wskaźników realizowanych w obszarze transportu publicznego wynika ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja **1** projektu z zakresu transportu publicznego. Jest to projekt realizowany przez Miasto Opole pn. *Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap II*. Miasto Opole jest dużym ośrodkiem regionalnym opierającym system komunikacji zbiorowej wyłącznie na sieci autobusowej. W ramach inwestycji zakupiono 5 autobusów spełniających normę *Euro 5*, co pozwoliło na zapewnienie dodatkowych **500** miejsc w środkach komunikacji publicznej. Zakupione autobusy spełniają aktualne normy techniczne i ekologiczne, a także są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Nowe autobusy są tańsze w eksploatacji, emitują mniej spalin, hałasu i wibracji, co wpłynie na ekonomikę, komfort i bezpieczeństwo jazdy.

OŚ PRIORYTETOWA 4 Ochrona środowiska

Celami Osi priorytetowej 4 *Ochrona środowiska* są:

- poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez unowocześnienie gospodarki wodno-ściekowej oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego,
- zwiększenie stopnia segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów,
- poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
- zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa opolskiego.

Za wdrażanie Osi priorytetowej 4 odpowiada w całości IZ RPO WO 2007-2013.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przeznaczono dodatkowe środki w kwocie **6 500 000 Euro** pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania. Całkowita kwota alokacji na Oś priorytetową 4 wynosi w ramach EFRR **49 214 481 Euro**, co stanowi **10%** środków Programu.

Na realizację *Strategii Europa 2020* przeznaczono całą alokację zapisaną na Oś priorytetową 4.

W ramach Osi realizowane są przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, przebudowie systemów wodno-kanalizacyjnych, budowie, rekultywacji składowisk odpadów, zakupie urządzeń i wyposażenia dla systemów segregacji odpadów, budowie, przebudowie lub remoncie obiektów przeciwpowodziowych, budowie, przebudowie obiektów, zakupie urządzeń służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ochronie bioróżnorodności.

Pomoc kierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych czy parków krajobrazowych.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano znaczących problemów w zakresie wdrażania Osi 4.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **7 naborów wniosków w ramach procedury konkursowej** oraz złożono pełną dokumentację projektową dla **2 projektów kluczowych**: *Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500* oraz *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **44,95 mln Euro**, w tym na nabory w ramach procedury konkursowej **39,20 mln Euro**, na projekty w ramach procedury pozakonkursowej **5,75 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **122 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość wszystkich złożonych wniosków wyniosła **589,67 mln PLN**, a dofinansowanie z EFRR stanowiło **352,22 mln PLN**,

- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymały **102 wnioski** na całkowitą wartość **525,06 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **302,43 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **68 projektów**, na całkowitą wartość **407,17 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **222,72 mln PLN**,
- ⇒ wśród projektów zaakceptowanych do realizacji znalazły się dwa projekty kluczowe *Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500* oraz *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7*.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **65 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **315,88 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **174,05 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł blisko **84%**.

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę **130,58 mln PLN** dofinansowania z EFRR, co stanowi około **63%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 4.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **122,78 mln PLN**, co stanowi **59%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 4.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 4 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 22-23*.

Wykres 22. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 23. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

- ⇒ został przeprowadzony **1 nabór wniosków w procedurze konkursowej** – w ramach działania 4.1 *Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na ww. nabór wyniosła **1,04 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **4 wnioski** o dofinansowanie na całkowitą wartość **10,21 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **4,77 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymały **3 wnioski** na całkowitą wartość **4,06 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **3,01 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zaakceptowano **3 projekty**. Ich całkowita wartość to **4,06 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **3,01 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ w okresie sprawozdawczym zostały podpisane **2 umowy** o dofinansowanie o całkowitej wartości **3,62 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **2,62 mln PLN**.

Wnioski o płatność

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **15,31 mln PLN** w ramach następujących poddziałań:
 - 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami* – **9,09 mln PLN**,
 - 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* – **6,16 mln PLN**,
 - 4.4 *Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny* – **0,06 mln PLN**.
- ⇒ wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność stanowią ponad **7%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **23,44 mln PLN**, co stanowi ponad **11%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 4.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w Tabeli 12.

Tabela 12. Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym

mln PLN

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami						
IV nabór (27.12.2011 r.- 10.01.2012 r.)	4	4,77	3	3,01	2	2,62
OGÓŁEM	4	4,77	3	3,01	2	2,62

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 28 maja 2012 r.*, w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się przeprowadzenia naboru wniosków w ramach działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* w terminie od 16 do 30 sierpnia 2012 r. Alokacja na nabór pochodzi ze środków KRW.

Tabela 13. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 4 w II półroczu 2012 r.

mln Euro

Lp.	Nr i nazwa działania/poddziałania Nr naboru	Termin naboru	Alokacja na nabór	
			EFRR	BP
1.	4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii II nabór	16 - 30.08.2012 r.	6,5	1,15
SUMA			6,5	1,15

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 28 maja 2012 r.*

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 4 realizowanych jest **65 projektów**, w tym **31** z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, **2 projekty** z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, **25 projektów** z zakresu ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii oraz **7 projektów** z zakresu zachowania bioróżnorodności regionu. Od początku wdrażania Programu zakończyła się realizacja **31 projektów**, w tym **14** z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, **15** z zakresu ochrony powietrza oraz **2** z zakresu zachowania bioróżnorodności regionu.

W ramach Osi priorytetowej 4 założono realizację 6 wskaźników produktu i 6 wskaźników rezultatu. Obecnie realizowane są 4 wskaźniki produktu i 3 rezultatu. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 4 prezentuje *Tabela 14*.

Tabela 14. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
Wskaźniki produktu						
4.1	Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej [szt.]	9	12	133,3	23	255,6
4.2	Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami [szt.]	3	2	66,7	8	266,7
4.3	Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza [szt.]	41	15	36,6	25	61,0
4.4	Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej [szt.]	16	0	0	1	6,3
4.5	Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń [szt.]	2	0	0	2	100,0
4.6	Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności [szt.]	6	2	33,3	7	116,7
Wskaźniki rezultatu						
4.7	Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów [km ²]	0,01	0,03	297	0,15	1 500
4.8	Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów [osoby]	31 000	0	0	166 537	537,2
4.9	Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów [osoby]	48 713	0	0	48 713	100,0
4.10	Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów [osoby]	14 000	16 917	120,8	30 553	218,2
4.11	Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych [MW]	4,25	2,24	52,7	1,58	37,2
4.12	Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów [ha]	9	2,37	26,3	11,12	123,6

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku I.

Biorąc pod uwagę szacowaną realizację większość wskaźników przekroczy założoną na etapie programowania wartość docelową. Przekroczenie wartości docelowej wynika ze zwiększenia alokacji na działanie 4.1 oraz ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości docelowych w działaniu 4.1 oraz działaniu 4.3. Na obecnym etapie szacuje się, iż jeden wskaźnik osiągnie założoną na etapie programowania wartość docelową tj. *liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń* w ramach działania 4.2.

W okresie sprawozdawczym 4 wskaźniki założone dla Osi Priorytetowej 4 nie zostały osiągnięte, dlatego w Załączniku I w wierszu *Realizacja* zostały zaprezentowane zerowe wartości tych wskaźników. Są to 2 wskaźniki produktu oraz 2 wskaźniki rezultatu:

- *liczba projektów z zakresu energii odnawialnej* – szacuje się że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie **1**, co stanowi **6,3%** w stosunku do wartości docelowej. Biorąc pod uwagę zaplanowany nabór do działania 4.3 w obszarze odnawialnych źródeł energii, wartość docelowa wskaźnika powinna zostać osiągnięta. Zaplanowany na II półrocze 2012 r. nabór przeznaczony jest na zadania

realizowane w ramach kategorii interwencji: 40 energia odnawialna: słoneczna, 41 energia odnawialna: biomasa i 42 energia odnawialna: geotermiczna;

- *liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń oraz liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów* – na podstawie umów szacuje się że wskaźniki zostaną osiągnięte w **100%** w stosunku do wartości docelowych. Zakończenie realizacji dwóch projektów kluczowych zaplanowano na rok 2012;
- *liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów w wyniku realizacji projektów* – wskaźnik rezultatu założono do realizacji w działaniu 4.1 w przedsięwzięciach z zakresu gospodarki odpadami. Zerowa wartość wskaźnika wynika z tego, iż na koniec okresu sprawozdawczego nie zakończył się żaden projekt, w ramach którego realizowany jest przedmiotowy wskaźnik. Na podstawie umów szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie **166 537 osób**, co kilkukrotnie przekracza wartość docelową wskaźnika. Przekroczenie wynika z dofinansowania większej liczby projektów z zakresu gospodarki odpadami, niż założono na etapie programowania.

Obszar: Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach działania 4.1 realizowanych jest obecnie **31 projektów**, z czego **23 projekty** ukierunkowane są na poprawę infrastruktury wodno-ściekowej.

Celem działania 4.1 jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w regionie oraz ochronę zbiorników wodnych. Realizowane inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy systemów kanalizacyjnych, budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków poprzez zwiększenie jakości wody pitnej i użytkowej czy poprawę warunków higieniczno-sanitarnych w gospodarstwach domowych, wpłyną niewątpliwie na poprawę jakości środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Opolszczyzny. Tym samym realizacja projektów w sposób bezpośredni i pośredni zapewni bezpieczeństwo ekologiczne społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Spośród **23 umów** z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja **12 projektów**.

W wyniku zakończonych projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:

- wybudowano **106,41 km** sieci kanalizacji sanitarnej,
- zmodernizowano **1,7 km** istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
- do sieci kanalizacyjnej zostało przyłączonych **16 917 osób**,
- wybudowano **1** oczyszczalnię ścieków,
- przebudowano **1** oczyszczalnię ścieków.

W I połowie 2012 r. zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Murów i Lewin Brzeski. Przeprowadzone inwestycje są uzupełnieniem wcześniejszych działań podejmowanych przez ww. gminy w celu poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

- *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski*

Przedmiotem projektu zrealizowanego w Gminie Lewin Brzeski była budowa 3,34 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego z przepompowniami do której podłączonych zostanie prawie 3 tys. osób. Ma to szczególne znaczenie dla miasta i gminy Lewin Brzeski ponieważ praktycznie w całości leży ona na obszarze zbiornika GZWP nr 335 oraz w pobliżu GZWP nr 338, jak również otoczona jest bogatą siecią różnego rodzaju wód i obszarów o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych takich jak np. Stobrawski Park Krajobrazowy i objęte ochroną prawną Bory Niemodlińskie, rzeki Nysa Kłodzka i Odra. Inwestycja ograniczając ilość ścieków wprowadzanych bez oczyszczenia do wód i do gleb, pozwoli zatrzymać degradację tego cennego obszaru przyrodniczego, pośrednio przyczyniając się do ochrony jego bioróżnorodności. Na uwagę zasługuje fakt, iż ukończona inwestycja jest kontynuacją przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach ZPORR 2004 – 2006. W ramach przedmiotowego projektu w Lewinie Brzeskim wybudowana została

oczyszczalnia ścieków w nowoczesnej technologii BIOCOS spełniającej najwyższe normy ochrony środowiska w UE. Oczyszczalnia w Lewinie powstała wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą: drogami, siecią wodną i kanalizacyjną, zbiornikiem na ścieki ogólnospławne o pojemności 600m³, budynkami socjalnymi i technologicznymi. Wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków dało podstawę do realizacji dalszych projektów z zakresu kanalizacji.

➤ *Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Murów*

Dzięki wsparciu ze środków RPO WO 2007-2013 w Gminie Murów zakończyła się budowa 4,45 km kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagwiździe. Do kanalizacji podłączonych zostanie ok. 290 osób z terenu miejscowości objętej projektem. Ponadto w ramach projektu zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Murowie. Całość inwestycji w istotny sposób wpłynie na ochronę zasobów wody pitnej z ujęć zlokalizowanych w Starych Budkowicach i Młodniku zaopatrujących 97% ludności gminy poprzez istniejącą sieć wodociągową. Podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu cały obszar aglomeracji "Murów" położony jest na terenie Stobrowskiego Parku Krajobrazowego, czyli 100% ludności objętej projektem mieszka na obszarze "wrażliwym".

Obszar: Gospodarka odpadami

W ramach działania 4.1 realizowanych jest obecnie **8 projektów** dotyczących gospodarki odpadami. Do końca czerwca br. zakończyła się realizacja **2 projektów** na terenach gmin: Łubniany i Dobrzeń Wielki. W wyniku zakończonych projektów zrehabilitowano 2 składowiska o łącznej powierzchni 0,03 km². W Planie Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego przyjęto, iż docelowo do 2020 roku w województwie opolskim zlikwidowane zostaną wszystkie małe i nieefektywne składowiska lokalne, a system gospodarki odpadami komunalnymi opierać się będzie na 5 tzw. Regionach Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Projekty zrealizowane w przedmiotowych gminach dotyczyły rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów w Kępie oraz nieeksploatowanej kwatery składowiska odpadów w Chróścicach. Przedsięwzięcia umożliwią nadanie rekultywowanym terenom nowych wartości użytkowych i przyrodniczych. W ramach projektów przeprowadzona została rekultywacja techniczna i biologiczna. Dzięki rekultywacji technicznej ukształtowana została bryła składowiska oraz wykonane zostały właściwe uszczelnienia. Rekultywacja biologiczna polegała na wprowadzeniu na przedmiotowy teren roślinności. Rekultywacja składowisk w kierunku leśnym będzie skutkować poprawą jakości wód. Ma to szczególne znaczenie w Gminie Łubniany, gdzie obszar poddany rekultywacji usytuowany jest nad wodami (lub w bezpośrednim sąsiedztwie) trzech Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP 334 – Dolina kopalna Małej Panwi, GZWP 336 - Niecka Opolska oraz GZWP 335 - Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie.

Obszar: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe

W ramach działania 4.2 *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe* realizowane są **2 projekty kluczowe** zawarte w „Programie dla Odry - 2006”, które mają na celu zabezpieczyć region przed powodzią.

Pierwszy z nich dotyczy budowy zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie i stanowi jeden z elementów całego systemu małej retencji w województwie opolskim. Zbiornik zlokalizowany jest na wysokości Ligoty Górnej w gminach Kluczbork i Lasowice Wielkie. Rzeka Stobrawa wpada do Odry zaraz za wsią Stobrawa (jest jej prawym dopływem). Oprócz środków z RPO WO 2007 – 2013, koszty realizacji projektu współfinansowane są ze środków gminy Kluczbork, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz środków budżetu państwa z tzw. rezerwy celowej „Programu dla Odry - 2006”.

Drugi z projektów dotyczy budowy lewostronnego wału rzeki Odry na odcinku Cisek – Dzielniczka. Gmina Cisek położona jest w górnym odcinku rzeki Odry, gdzie spływ powierzchniowy z terenów podgórszych i górskich po stronie czeskiej jest intensywny, powoduje to gwałtowne powstanie fali powodziowej. Brak zbiornika retencyjnego Racibórz przyczynia się do częstego wezbrania rzeki Odry. Całość inwestycji na odcinku Cisek – Dzielniczka realizowana w ramach „Programu dla Odry - 2006” została podzielona na 7 etapów: zadania nr 1, 6 i 7 współfinansowane są z RPO WO 2007 – 2013.

Pozostałe środki na ww. zadania oraz ukończone już prace w zakresie zadań nr 2, 3, 4 i 5 pochodzą z budżetu państwa z tzw. rezerwy celowej „Programu dla Odry - 2006”. W ramach zadań dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstanie 3,6 km wałów przeciwpowodziowych oraz 5 obiektów ochrony przeciwpowodziowej: śluza wałowa Cisek z jazem polderowym, mur oporowy o długości 84 m oraz 3 szt. przepustów wałowych. Zakres przedmiotowy pozostałych zadań zrealizowanych w ramach „Programu dla Odry - 2006” obejmował wykonanie wału przeciwpowodziowego na długości 5,2 km oraz budowę śluzy wałowej Dzielniczka i 2 przepustów wałowych.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, do końca roku 2012 zaplanowano zakończenie realizacji projektów wdrażanych w ramach RPO WO 2007 – 2013.

Obszar: Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii

W ramach działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* realizowanych jest **25** umów na dofinansowanie projektów, mających na celu poprawę jakości powietrza oraz wzrost wykorzystania energii odnawialnej, a tym samym zwiększenie efektywności energetycznej. Projekty te przyczynią się do ograniczenia emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery, co w efekcie doprowadzi do poprawy jakości powietrza na Opolszczyźnie.

Większość z realizowanych projektów ukierunkowana jest na termomodernizację obiektów publicznych wraz z wymianą/ uzupełnieniem tradycyjnych źródeł energii na nowoczesne, wykorzystujące energię odnawialną (instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła). Spośród wszystkich jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej wykorzystujących energię odnawialną projektodawcy zdecydowanie najczęściej wybierali te pozyskujące energię słoneczną. W ramach **13 projektów**, liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych wyniesie **330**, w tym energii promieniowania słonecznego - **323**; przy wykorzystaniu energii wodnej – **3**; energii geotermicznej – **2**; energii z biomasy i biogazu - **2**.

Do końca czerwca 2012 r. zakończyła się realizacja **15 projektów**. W wyniku zrealizowanych projektów:

- powstały **183** jednostki wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,
- **32** obiekty objęto termomodernizacją,
- dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych wyniosła **2,24 MW**,
- zaoszczędzono **25,5 tysiąca MWh/rok** energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja **3 projektów**, w ramach których wykonano termomodernizację budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem, Publicznej Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kietrze oraz Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Celem projektu zrealizowanego w okresie sprawozdawczym przez LO w Zawadzkiem było zwiększenie efektywności energetycznej zespołu budynków szkolnych wchodzących w skład placówki. Dzięki realizacji projektu, ocieplono i uszczelniono budynki, co w istotny sposób wpłynie na ograniczenie strat ciepła przez ich ściany, drzwi i dachy. Wymiana starej instalacji centralnego ogrzewania - przewodów oraz grzejników wraz z armaturą, połączona z zamontowaniem instalacji wykorzystującej odnawialną energię słoneczną do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynków, w istotny sposób zwiększy jej efektywność.

W ramach kolejnego z projektów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przeprowadzono termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w Kietrze. Zakres przedmiotowy projektu obejmował docieplenie ścian oraz stropodachu oraz wymianę starej stolarki. Integralną częścią projektu była wymiana systemu c.o. oraz wprowadzenie wentylacji kuchennej.

Obszar: Ochrona bioróżnorodności

W ramach działania 4.1 *Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny* realizowanych jest **7 projektów**, do końca czerwca 2012 r. zakończyła się realizacja **2 projektów**, z czego **1 projekt** w okresie sprawozdawczym.

W ramach zakończonych projektów:

- na obszarze **2,37 km** przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu,
- **22 gatunki** objęto reintrodukcją,
- **13 gatunków** uzyska/odzyska możliwość migracji/przemieszczania się na przedmiotowym obszarze

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja projektu Gminy Leśnica, pn. *Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce 201/17 w obrębie Góra Św. Anny*. Nadzędnym celem projektu było zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych gminy poprzez odbudowę i ochronę zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej i łąk świeżych. Naturalna sukcesja ekologiczna, w przypadku Góry Św. Anny polegała na zarastaniu traworoślami, drzewostanem, krzewami, gęstym samosiewem, maliniskami i jeżyniskami, cennych siedlisk przyrodniczych. Powoduje to radykalne pogorszenie warunków życia tych siedlisk konieczna stała się ingerencja człowieka i wykonywanie wykaszania niepożądanych traworośli oraz wycinka drzew i krzewów. Przeprowadzone w ramach projektu zabiegi agrotechniczne mają na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń bogactwa przyrodniczego obszaru Góry Św. Anny i ochronę rzadkich i chronionych gatunków roślin poprzez odbudowę i ochronę ich naturalnych siedlisk.

OŚ PRIORYTETOWA 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe

Celami Osi priorytetowej 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* są:

- podniesienie konkurencyjności zasobów ludzkich na rynku pracy poprzez podniesienie poziomu i polepszenie warunków kształcenia w regionie,
- wzmocnienie i poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu, w szczególności osób aktywnych na rynku pracy,
- ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego o znaczeniu regionalnym,
- wzmocnienie roli kultury, jako czynnika wpływającego na kształtowanie atrakcyjnego wizerunku regionu.

Za wdrażanie Osi priorytetowej 5 odpowiada w całości IZ RPO WO 2007-2013.

Na realizację zadań z zakresu przedmiotowej Osi przeznaczono dodatkowe środki w kwocie **2 000 000 Euro** pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania. Całkowita kwota alokacji na tę Oś wynosi w ramach EFRR **44 714 481 Euro**, co stanowi **9%** środków na Program z EFRR. Na realizację *Strategii Europa 2020* przeznaczono **31 457 871 Euro** (70% alokacji na Oś).

Pomoc w ramach Osi priorytetowej 5 kierowana jest m.in. do szkół wszystkich szczebli, zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji kultury.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano znaczących problemów związanych z wdrażaniem Osi priorytetowej 5.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **8 naborów wniosków w trybie konkursowym** oraz złożono pełną dokumentację konkursową dla **2 projektów kluczowych**: *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej* oraz *Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **42,71 mln Euro**, w tym: na nabory w procedurze konkursowej **33,37 mln Euro**, na projekty w ramach procedury pozakonkursowej **9,34 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **141 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej oraz pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **444,91 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **285,19 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formaną otrzymało **128 wniosków** na całkowitą wartość **370,84 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **236,70 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **108 projektów**, na całkowitą wartość **323,40 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **202,06 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **107 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **282,40 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **174,39 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł prawie **94%**.

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **157,81 mln PLN**, co stanowi około **85%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **155,87 mln PLN**, co stanowi prawie **84%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 5 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 24-25*.

Wykres 24. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 25. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków, wnioski złożone

- ⇒ w okresie sprawozdawczym nie został przeprowadzony żaden nabór wniosków oraz nie dokonano oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 5.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostały zaakceptowane **2 projekty** na całkowitą wartość **1,74 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **1,47 mln PLN**.

Podpisane umowy

⇒ zawarto **3 umowy** o dofinansowanie o całkowitej wartości **2,50 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **2,12 mln PLN**.

Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w wysokości **15,75 mln PLN** (kwota dofinansowania z EFRR) w ramach następujących działań:

- 5.1 *Wsparcie infrastruktury edukacyjnej* – **11,05 mln PLN**,
- 5.2 *Rozwój bazy medycznej w regionie* – **0,38 mln PLN**,
- 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego* – **4,32 mln PLN**.

⇒ wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność stanowią blisko **8,5%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **20,60 mln PLN**, co stanowi około **11%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w Tabeli 15.

Tabela 15. Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej						
III nabór (03-17.10.2011 r.)	nie złożono wniosków		2	1,47	3	2,12
OGÓŁEM	-		2	1,47	3	2,12

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 28 maja 2012 r.*, w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się przeprowadzenie naboru wniosków w ramach poddziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej*. Alokacja na w/w nabór pochodzi ze środków KRW.

Tabela 16. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 5 w II półroczu 2012 r.

Lp.	Nr i nazwa działania/poddziałania Nr naboru	Termin naboru	Alokacja na nabór	
			EFRR	BP
1.	5.1.1 <i>Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej</i> IV nabór	16-30.07.2012 r.	2,00	0,00
SUMA			2,00	0,00

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 28 maja 2012 r.*

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 5 realizowanych jest **107 projektów**, w tym **43** z zakresu edukacji, **38** z zakresu ochrony zdrowia oraz **26** z zakresu kultury oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Od początku wdrażania Programu zakończyła się realizacja **91 projektów**, w tym **36** z zakresu edukacji, **34** z zakresu ochrony zdrowia, **21** z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz **4** z zakresu kultury.

W ramach Osi priorytetowej 5 założono realizację 8 wskaźników produktu oraz 4 wskaźników rezultatu i obecnie wszystkie te wskaźniki są realizowane. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 5 zaprezentowany został w Tabeli 17.

W ramach przeglądu śródkresowego Programu zwiększone zostały wartości docelowe dla tych wskaźników, które będą realizowane w ramach dodatkowych środków otrzymanych na obszar edukacji. Ponadto wprowadzono korekty wartości docelowych wynikające ze zmiany metodologii szacowania wartości wskaźników.

Tabela 17. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
Wskaźniki produktu						
5.1	Liczba projektów z zakresu edukacji [szt.]	44	36	81,8	43	97,7
5.2	Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem [szt.]	119	100	84,0	114	95,8
5.3	Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia [szt.]	37	34	91,9	38	102,7
5.4	Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym: [szt.]	69	66	95,7	70	101,4
a	szpitale i kliniki [szt.]	18	18	100,0	18	100,0
5.5	Liczba zakupionego sprzętu medycznego [szt.]	502	455	90,6	503	100,2
5.6	Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego [szt.]	16	13	81,3	16	100,0
5.7	Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.]	9	8	88,9	9	100,0
Wskaźniki rezultatu						
5.8	Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów [osoby/rok]	24 798	20 095	81,0	23 938	96,5
5.9	Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów [osoby/rok]	41 700	36 425	87,4	36 058	86,5
5.10	Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem [szt./rok]	316 904	303 744	95,9	321 904	101,6
5.11	Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem [osoby/rok]	348 933	331 283	94,9	348 933	100,0

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku I.

Obszar: Infrastruktura edukacyjna

Istotnym problemem zidentyfikowanym w województwie opolskim jest niedostateczne wyposażenie laboratoriów oraz pomieszczeń dydaktycznych, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz brak kształcenia na potrzeby rynku pracy. Wzrostowi poziomu wykształcenia mieszkańców regionu służą m.in. inwestycje podejmowane w ramach działania 5.1 *Wsparcie infrastruktury edukacyjnej* zapewniające szerokim grupom społeczeństwa dostępność do bazy infrastruktury edukacyjnej, dostosowanej do nowoczesnego, wykorzystującego głównie rozwiązania i technologie ICT, systemu oświaty.

Od uruchomienia Programu realizowane są **43 projekty** z zakresu infrastruktury edukacyjnej, w tym **20** na poziomie regionalnym oraz **23** na poziomie lokalnym. Realizacja **36 projektów** już się zakończyła, w tym **15** z zakresu infrastruktury edukacyjnej na poziomie regionalnym oraz **21** z zakresu infrastruktury edukacyjnej na poziomie lokalnym.

W ramach zakończonych projektów:

- wsparciem objęto **100** placówek oświatowych o zasięgu regionalnym i lokalnym,
- **23** obiekty zostały dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zakupiono ponad **5 tys.** zestawów komputerowych i oprogramowania,
- z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów korzysta rocznie: ponad **20 tys. studentów** oraz ponad **36 tys. uczniów i słuchaczy**.

Regionalna infrastruktura edukacyjna

W ramach poddziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* zrealizowanych zostało **15 projektów**, w tym w okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja **3 projektów**. Spośród wszystkich zakończonych projektów **8** zrealizowano w powiatach, pozostałe **7** na uczelniach wyższych i wojewódzkich jednostkach doskonalenia nauczycieli. Łącznie dofinansowano **23** placówki oświatowe, przy czym **13** obiektów dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. **20 tys.** studentów oraz **23 tys.** uczniów i słuchaczy będzie mogło korzystać z ponad **5 tys.** sztuk zakupionego sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Beneficjentem dwóch z wykonanych projektów jest Uniwersytet Opolski, natomiast trzeci został przygotowany i zrealizowany przez Województwo Opolskie. W zakresie szkolnictwa wyższego przedmiotem inwestycji była budowa budynku dydaktycznego Instytutu Biotechnologii oraz przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego.

Lokalna infrastruktura edukacyjna

W poddziałaniu 5.1.2 *Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej* realizowanych jest **23 projektów**, z czego do końca czerwca 2012 r. zakończyła się realizacja **21 projektów**. W ramach zakończonych projektów unowocześniono istniejącą infrastrukturę i wyposażenie w **77** placówkach oświatowych szczebla podstawowego i gimnazjalnego. **10** z nich dostosowało infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę pochylni czy budowę podjazdów dla wózków inwalidzkich. Z efektów projektów korzysta już prawie **13 tys.** uczniów.

W okresie sprawozdawczym, zakończyła się realizacja **3 projektów** w ramach, których zmodernizowano Zespół Szkół w Korfantowie oraz szkoły podstawowe i gimnazja w Gminie Paczków a także utworzono Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Opolu.

Obszar: Ochrona zdrowia

W ramach działania 5.2 *Rozwój bazy medycznej w regionie* realizowane są przedsięwzięcia na rzecz ochrony zdrowia ludności województwa opolskiego poprzez zwiększenie dostępności do placówek ochrony zdrowia i świadczeń zdrowotnych oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Inwestycje w tym obszarze wspierają restrukturyzację istniejącej bazy szpitalnej i optymalizację bazy medycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Od uruchomienia Programu realizowanych jest **38** projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym **13** w ramach stacjonarnej opieki medycznej oraz **25** w ramach ambulatoryjnej opieki medycznej. Realizacja **34** projektów już się zakończyła, w tym **13** w ramach stacjonarnej opieki medycznej oraz **21** w ramach ambulatoryjnej opieki medycznej.

W ramach zakończonych projektów:

- wsparcie otrzymało **66** placówek medycznych, w tym **18** szpitali,
- przebudowano **8** instytucji ochrony zdrowia,
- zakupiono **455** sztuk sprzętu medycznego,
- na zakupionym lub zmodernizowanym sprzęcie zostanie zrealizowanych **ponad 303 tys.** specjalistycznych badań medycznych,
- z usług medycznych skorzysta ponad **90 tys.** osób.

Stacjonarna opieka medyczna

W ramach poddziałania 5.2.1 do końca czerwca 2012 r. zakończyła się realizacja wszystkich projektów. Ze środków unijnych wsparto **18** placówek medycznych i przebudowano **2** instytucje ochrony zdrowia. Zakupiono **255 sztuk** sprzętu medycznego (m.in. tomografy komputerowe, mammografy, elektroencefalografy, aparaty RTG i USG), który posłuży do realizacji ponad **76 tys.** specjalistycznych badań medycznych rocznie – łącznie z usług medycznych skorzysta ponad **56 tys. osób.**

Ambulatoryjna opieka medyczna

Do końca czerwca 2012 r. zakończyła się ponadto realizacja **21** projektów w ramach ambulatoryjnej opieki medycznej, w wyniku których wsparciem objęto **48 placówek medycznych.** Zakupiono **200 szt.** specjalistycznej aparatury medycznej (m.in. aparaty ultrasonograficzne, rentgenowskie, EKG, USG, EMG), na której będzie można przeprowadzić ponad **220 tys. badań rocznie.** Szacuje się, że liczba osób korzystających z usług ambulatoryjnej opieki medycznej przekroczy **33 tys. osób rocznie.** Ponadto, w wyniku realizacji projektów budynki przychodni zostały dostosowane do obowiązujących standardów i przepisów prawa określających wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, w tym dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez instalację wind czy budowę podjazdów.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja **1 projektu,** którego celem jest poprawa dostępności i standardu badań radiologicznych dla pacjentów NZOZ Przychodni Rodzinnej Mariacka w Nysie. Dofinansowana przychodnia prowadzi działalność wyłącznie w obszarze ambulatoryjnej opieki medycznej, przy czym jest to największa jednostka Podstawowej Opieki Zdrowotnej w powiecie nyskim, zapewniająca opiekę zdrowotną dla ponad 17 tys. pacjentów. Przedsięwzięcie polegało na doposażeniu Pracowni RTG w nowoczesne, specjalistyczne urządzenia medyczne - system PACS/RIS umożliwiające zintegrowaną rejestrację pacjentów, bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych oraz udostępnianie ich w sieci komputerowej (na przykład w celach opisowych – tzw. teleradiologia). Doposażenie Pracowni RTG spowoduje większą dostępność do specjalistycznych badań RTG, umożliwi wczesne wykrywanie chorób i schorzeń, a tym samym pozwoli

na wdrożenie odpowiedniego programu profilaktyki dla pacjenta. Zrealizowana inwestycja jest kontynuacją działań podejmowanych przez przychodnię w ramach I naboru do poddziałania 5.2.2, mających na celu poprawę dostępności i standardu badań radiologicznych i ultrasonograficznych dla pacjentów. Projekt dotyczył utworzenia w przychodni pracowni rentgenodiagnostyki wyposażonej w 2 nowoczesne aparaty RTG i gabinetu do badań ultrasonograficznych wyposażonego w nowoczesny aparat USG

Obszar: *Kultura i dziedzictwo kulturowe*

W ramach działania 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego* wspierane są przedsięwzięcia dotyczące rozwoju infrastruktury instytucji kultury, tworzenia urozmaiconej oferty kulturowej regionu, ochrony zabytków i dziedzictwa kultury oraz dziedzictwa naturalnego wspomagające społeczno-gospodarczy rozwój regionu.

Od uruchomienia Programu realizowanych jest **26** projektów, w tym **16** projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego i **10** z zakresu kultury. Realizacja **21** projektów już się zakończyła, w tym **13** projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz **8** projektów z zakresu kultury.

W ramach zakończonych projektów:

- przebudowano **8** obiektów instytucji kultury i **12** obiektów dziedzictwa kulturowego,
- w przebudowywanych **8** obiektach instytucji kultury oraz w **7** obiektach dziedzictwa kulturowego został zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych,
- **38** obiektów/zbiorów zostało poddanych konserwacji, a **10** zostało zabezpieczonych,
- szacuje się, że ponad **331 tys. osób** rocznie odwiedzi obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem i niemal **300 tys. osób** skorzysta z instytucji kultury.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja **3 projektów**. W gminie Kędzierzyn – Koźle zakończyła się rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle. Projekt miał na celu wzrost znaczenia kultury w regionie poprzez podniesienie standardu oraz poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury społecznej. Swoim zakresem obejmował modernizację istniejącego budynku, budowę nowego obiektu (sali widowiskowej) oraz połączenie go z obecnym budynkiem. Sala widowiskowa będzie mogła służyć przede wszystkim jako scena do przedstawień teatralnych oraz organizacji różnego rodzaju imprez i spotkań kulturalnych, organizacji koncertów muzycznych, występów kabaretów i imprez okolicznościowych. W ramach projektu teren wokół domu kultury zagospodarowano na cele kulturalno – rozrywkowe, co zapewni odpowiednie warunki do organizacji projekcji filmowych, przedstawień teatralnych i innych imprez plenerowych.

OŚ PRIORYTETOWA 6 *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych*

Celem Osi priorytetowej 6 jest nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych oraz ożywienie obszarów miejskich i zdegradowanych dla zwiększenia ich atrakcyjności przestrzennej i gospodarczej oraz stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia na tych terenach

Za wdrażanie Osi priorytetowej odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013.

Na realizację przedmiotowej Osi przeznaczono kwotę **34 171 585 Euro**, co stanowi **7%** alokacji na Program. Oś 6 jest jedyną Osią w RPO WO na lata 2007-2013, na którą nie zostały skierowane

dotatkowe środki z Krajowej Rezerwy Wykonania. Na realizację *Strategii Europa 2020* przeznaczono całą alokację zapisaną na Oś priorytetową 6.

W ramach Osi realizowane są przedsięwzięcia polegające na: zagospodarowaniu i uporządkowaniu zdegradowanych przestrzeni miejskich, porządkowaniu historycznych centrów miast oraz przywróceniu lub nadaniu nowych funkcji terenom zdegradowanym (w tym przemysłowym i powojkowym).

Pomoc skierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano znaczących problemów związanych z wdrażaniem Osi priorytetowej 6.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **5 naborów wniosków**, w tym **4 w ramach procedury konkursowej** oraz **1 w procedurze pozakonkursowej**,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **35,85 mln Euro**, w tym: na nabory w procedurze konkursowej **31,51 mln Euro**. Na procedurę pozakonkursową obejmującą indywidualny projekt kluczowy *Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFIF* przewidziano **4,34 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **69 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej oraz pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **351,94 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **236,10 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **56 wniosków** na całkowitą wartość **291,76 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **191,33 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostały zaakceptowane **44 projekty**, na całkowitą wartość **252,62 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **159,27 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **42 umowy** o dofinansowanie o całkowitej wartości **204,38 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **132,13 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł blisko **90%**.

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **66,62 mln PLN**, co stanowi ponad **45%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **59,59 mln PLN**, co stanowi ponad **40%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 6 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 26-27*.

Wykres 26. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 27. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

- ⇒ w okresie sprawozdawczym został przeprowadzony **1 nabór** wniosków w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Osi Priorytetowej 6.

Wnioski złożone

- ⇒ w okresie sprawozdawczym zostało złożonych **9 wniosków** na całkowitą kwotę **34,33 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **27,82 mln PLN**,
- ⇒ w okresie sprawozdawczym nie dokonano oceny formalnej wniosków.

Wnioski zaakceptowane, podpisane umowy

- ⇒ w okresie sprawozdawczym nie wybrano do dofinansowania wniosków oraz nie podpisano żadnej umowy w ramach Osi priorytetowej 6.

Wnioski o płatność

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **20,58 mln PLN**, co stanowi blisko **14%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6. Wydatki te wykazano w ramach następujących działań:
 - 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* – **14,03 mln PLN**,
 - 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych* – **6,55 mln PLN**.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **23,66 mln PLN**, co stanowi ponad **16%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w *Tabeli 18*.

Tabela 18. Stan wdrażania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych						
II nabór (14-28.05.2012 r.)	9	27,82	<i>nie zatwierdzono wniosków</i>		<i>nie podpisano umów</i>	
OGÓŁEM	9	27,82	-		-	

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 28 maja 2012 r.*, w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 6.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 6 realizowanych jest **42** projekty, w tym **30** z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich oraz **12** projektów z zakresu zagospodarowania terenów zdegradowanych. Według stanu na 30 czerwca 2012 r. zakończyła się realizacja **7** projektów, w tym **5** z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich i **2** z zakresu zagospodarowania terenów zdegradowanych.

W ramach Osi priorytetowej 6 założono realizację 3 wskaźników produktu i 4 wskaźników rezultatu. Obecnie realizowanych jest 11 z nich. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych jako mierniki

celów Osi priorytetowej 6 prezentuje *Tabela 19*. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

Tabela 19. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
Wskaźniki produktu						
6.1	<i>Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast [szt.]</i>	30	5	16,7	30	100,0
6.2	<i>Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii [szt.]</i>	4	0	0	3	75,0
6.3	<i>Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych [szt.]</i>	4	3	75,0	14	350,0
Wskaźniki rezultatu						
6.4	<i>Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym: [km²]</i>	1,87	0,065	3,5	1,531	81,9
a	<i>miejskich [km²]</i>	1,76	0,036	2,04	1,411	80,2
b	<i>zdegradowanych [km²]</i>	0,11	0,029	26,4	0,12	109,1
6.5	<i>Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych [szt. EPC]</i>	35	3	8,6	37	105,7

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w *Załączniku I*.

Z uwagi na tak niski poziom realizacji (płatności końcowych) nie wszystkie wskaźniki są realizowane, a wartości pozostałych osiągnięte są na niewielkim poziomie. Jednak porównując poziom kontraktacji (szacowanej realizacji) z założoną wartością docelową w 2015 r., 5 spośród 7 wskaźników zostanie osiągniętych w granicach 20% rozbieżności od wartości zakładanej. 2 wskaźniki przekroczą zakładaną wartość, w tym 1 – ponad trzykrotnie. Mimo, że przekroczona jest wartość wskaźnika *Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych* to idea realizowanych projektów wpisuje się w jeden z priorytetów *Strategii Europa 2020*.

W okresie sprawozdawczym 1 wskaźnik założony dla Osi priorytetowej 6 nie został osiągnięty, dlatego w *Załączniku I* w wierszu *Realizacja* została zaprezentowana zerowa wartość. Jest to wskaźnik produktu *Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii*. Jednak biorąc pod uwagę dotychczas podpisane umowy wartość wskaźnika szacuje się, iż zostanie osiągnięta na poziomie 75%. Ponadto sytuacja może ulec zmianie, gdy zostaną podpisane umowy w ramach nierozstrzygniętego dotychczas naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.2.

Obszar: Rewitalizacja obszarów miejskich

W zakresie rewitalizacji obszarów miejskich obecnie realizowanych jest **30** projektów. Realizacja tych przedsięwzięć przyczyni się do rozwoju miast i terenów przyległych jako pól wzrostu gospodarczego oraz będzie wpływać w sposób zrównoważony na rozwój całego województwa. W efekcie powinna doprowadzić do osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej na obszarach miejskich, podnoszenia ich atrakcyjności, wspierania wzrostu i tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy. Od uruchomienia Programu zakończyła się realizacja 5 projektów, z czego w okresie sprawozdawczym zakończono 2 inwestycje.

Do końca okresu sprawozdawczego zrewitalizowano 5 obszarów i tym samym poprawiono atrakcyjność 5 miast: Grodkowa, Gogolina, Kluczborka, Opola i Lewina Brzeskiego. Do końca okresu sprawozdawczego zrewitalizowano 0,036 km² powierzchni obszarów miejskich, co stanowi jedynie 2,04% w stosunku do wartości docelowej założonej dla wskaźnika *Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym miejskich*. Jednak biorąc pod uwagę dotychczas realizowane inwestycje, zrewitalizowaniu i zagospodarowaniu zostanie objęte 1,411 km² powierzchni obszarów miejskich. Zatem szacuje się, iż wskaźnik zostanie osiągnięty w granicach 20% rozbieżności od wartości zakładanej. W wyniku zakończonych inwestycji zrewitalizowano 10 budynków mieszkalnych oraz zagospodarowano 1 teren przemysłowy. Ponad 8 tys. osób rocznie skorzysta z obiektów poddanych rewitalizacji w ramach dofinansowanych projektów.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja projektu *Rewitalizacja budynku Kościoła Parafialnego w Lewinie Brzeskim wraz z budynkiem Domu Parafialnego i zagospodarowaniu terenu*. Przykładowa inwestycja stanowi jeden z elementów, które składają się na szeroko rozumianą rewitalizację Miasta Lewin Brzeski. Projekt zrealizowany jest w granicach obszaru stanowiącego układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków o znaczeniu regionalnym. Ponadto Kościół i Dom Parafialny wpisane są do ewidencji zabytków. W ramach projektu wykonano prace remontowe oraz poprawiono stan techniczny obiektu. Powierzchnia zrewitalizowanego obszaru wyniosła 0,009 km², z której będzie korzystało rocznie ponad 7,7 tys. osób. Warto podkreślić, iż działania związane z realizacją projektu wpłyną pozytywnie na sferę zarówno społeczną, gospodarczą, jak i środowisko-przestrzenną.

Drugą inwestycją, która także zakończyła się w okresie sprawozdawczym jest *Remont i adaptacja zabytkowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Hospicjum w Opolu*. W ramach projektu wykonano prace restauratorskie i konserwatorskie budynku o potwierdzonej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym. Dzięki realizacji projektu Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie nastąpiła poprawa estetyki i ładu przestrzennego dzielnicy Nowa Wieś Królewska. Zabytkowy obiekt, w którym dawniej mieściła się szkoła, zyskał nowe funkcje tj. uruchomiono w nim stacjonarne hospicjum dla dorosłych oraz wypełnił lukę na rynku usług opieki paliatywnej.

Obszar: Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

W ramach działania 6.2 realizowanych jest **12** projektów, w tym 11 projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym oraz 1 projekt kluczowy *Budowa II Kampusu PO. Zadania 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii*. Na terenach przemysłowych, powojennych i zdegradowanych środowiskowo wspierane są działania na rzecz pobudzania rozwoju gospodarczego, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawy warunków wzrostu zatrudnienia. Mają przywracać możliwość sprawnego działania przez zmianę ich struktury i umieszczenie nowych funkcji, a przede wszystkim aktywizację tej przestrzeni poprzez wniesienie nowej jakości zmiany. Do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja 2 inwestycji. W ramach zakończonych projektów powierzchnia zdegradowanych obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu wyniosła 0,029 km², co stanowi około 26% wartości docelowej wskaźnika. Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas wspartych inwestycji szacuje się, iż wartość wskaźnika *Powierzchnia obszarów zdegradowanych poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu* wyniesie ok.

0,12 ha, co stanowi 109% realizacji wartości docelowej wskaźnika. Ponadto, projekty przyczynią się do powstania **37** miejsc pracy na obszarach zdegradowanych.

Spośród 42 projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 6, aż 1/3 zakłada zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów, na których projekty są realizowane. Zakończenie realizacji wszystkich dotychczas podpisanych umów pozwoli na osiągnięcie wskaźnika *Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych* na poziomie 350% w odniesieniu do wartości docelowej.

OŚ PRIORYTETOWA 7 *Pomoc techniczna*

Ze środków Osi priorytetowej 7 realizowane są zadania, których celem jest wsparcie administracji odpowiedzialnej za zarządzanie i realizację Programu, tj. Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Na realizację zadań z zakresu przedmiotowej Osi przeznaczono dodatkowe środki w kwocie **500 000 Euro** pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania. Całkowita kwota alokacji na tę Oś wynosi w ramach EFRR **13 314 344 Euro**, co stanowi **3%** środków na Program z EFRR.

W ramach Osi priorytetowej 7 realizowane są przedsięwzięcia wspierające IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia, tj. zapewniające m.in. wzrost i stabilność zatrudnienia oraz podniesienie jakości zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację Programu, sprawny przebieg procesu zarządzania i kontroli RPO WO 2007-2013 oraz realizację działań informacyjno – promocyjnych.

W okresie objętym sprawozdaniem nie stwierdzono istotnych problemów we wdrażaniu pomocy technicznej RPO WO 2007-2013.

Szczegółowe informacje nt. wydatków poniesionych w ramach Osi przedstawiono w punkcie 6. *Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej.*

Stan wdrażania Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu

Wnioski po ocenie formalnej

- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **10 Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013**,
- ⇒ całkowita wartość wyniosła **52,88 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **44,95 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **5 umów o dofinansowanie** oraz podjęto **5 decyzji o dofinansowaniu** projektów w ramach pomocy technicznej o całkowitej wartości **51,91 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **45,82 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad **81%**.

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **35,83 mln PLN**.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **34,36 mln PLN**, co stanowi około **61%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 7.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 7 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na Wykresie 28 oraz w Tabeli 20.

Wykres 28. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 7 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Tabela 20. Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013 – podpisane umowy/ wydane decyzje od uruchomienia Programu

Lp.	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej	Liczba umów/ decyzji	Wartość dofinansowania EFRR podpisanych umów/ podjętych decyzji
1.	IZ RPO WO 2007-2013	5	30,43
2.	IP II stopnia	5	15,39
SUMA		10	45,82

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 7 w okresie sprawozdawczym

Wnioski po ocenie formalnej, podpisane umowy

- ⇒ w okresie sprawozdawczym nie dokonano oceny formalnej wniosków oraz nie podpisano żadnej umowy w ramach Osi Priorytetowej 7.

Wnioski o płatność

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **3,89 mln PLN**.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **9,00 mln PLN**, co stanowi blisko **16%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 7.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 7 realizowanych jest łącznie **10 RPDzPT**. Według stanu na 30 czerwca 2012 r. zakończyła się realizacja **8 RPDzPT** (na lata 2007-2008, na 2009 r., na 2010 r. oraz na 2011 r.).

W ramach Osi priorytetowej 7 założono realizację 6 wskaźników produktu oraz 3 wskaźników rezultatu. Wszystkie wskaźniki są obecnie realizowane. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 7 prezentuje *Tabela 21*. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie według stanu na 30 czerwca 2012 r.

Tabela 21. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
Wskaźniki produktu						
7.1	Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy technicznej, w tym: [szt. (EPC)]	105	124,5	118,6	140,35	133,7
a	kobiety	78	101,65	130,3	113,55	145,6
b	mężczyźni	27	22,85	84,6	26,8	99,3
7.2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) [szt.]	121	119	98,3	119	98,3
7.3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów [szt.]	500	407	81,4	443	88,6
7.4	Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów [szt.]	63	39	61,9	53	84,1
Wskaźniki rezultatu						
7.5	Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu [osoby]	14 000	8 930	63,8	7 849	56,1
7.6	Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych [osoby]	90 000	94 006	104,4	87 231	96,9
7.7	Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych [szt.]	1 025 000	871 768	85,1	564 499	55,1

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz RPDzPT na lata 2007-2008, 2009, 2010 oraz 2011. Zgodnie z danymi w Załączniku I.

Poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej 7 wyniósł ponad **81%**. Osiągnięte wartości wskaźników wydają się być adekwatne do aktualnego stanu wdrażania osi. Na obecnym etapie, biorąc pod uwagę szacowaną realizację, 5 wskaźników zostanie osiągniętych w granicach 20% rozbieżności od wartości zakładane. W przypadku wskaźnika dotyczącego zatrudnienia osób do obsługi Programu ogółem oraz *w tym dla kobiet* zagrożone jest osiągnięcie wartości docelowej. W przypadku pozostałych wskaźników, których wartości zostały osiągnięte na poziomie blisko 55% wartości ulegną zmianie z uwagi na planowane do realizacji w kolejnych latach RPDzPT.

Szczegółowe informacje dotyczące poziomu realizacji wskaźników zostały przedstawione w dalszej części analizy jakościowej w ramach Osi 7.

W ramach Osi priorytetowej 7 realizowane są przedsięwzięcia, których celem jest wsparcie instytucjonalne Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Środki alokowane w ramach Osi 7 przeznaczane są na wsparcie procesów wdrażania RPO WO 2007-2013, tj. naboru, oceny i wyboru projektów, a także monitoringu i kontroli. Przedsięwzięcia te dzielą się na dwie grupy. Pierwsza dotyczy wsparcia kadrowego, tj. zapewnienia i utrzymania odpowiedniego stanu zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Druga zakłada wzmocnienie organizacyjno – techniczne procesu wdrażania. Obejmuje ona działania związane z zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań związanych z wdrażaniem Programu, ale także sporządzanie ekspertyz, analiz oraz prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych.

Obszar: Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola

Właściwa realizacja zapisów RPO WO 2007-2013 zależy w dużej mierze od zdolności administracyjnych instytucji zaangażowanych w proces jego wdrażania.

W ramach dotychczas zrealizowanych RPDzPT wskaźnik *Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy technicznej* wyniósł **124,5 etatów**, w tym **101,65 etatów** stanowią kobiety, natomiast **22,85 etatów** - mężczyźni. Ponadto, w celu zagwarantowania odpowiednich zasobów kadrowych pozwalających na prawidłowe i efektywne zarządzanie Programem, jego wdrażanie, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia zapewniają finansowanie udziału pracowników w różnych formach kształcenia zawodowego w obszarze wdrażania funduszy strukturalnych, w tym m.in. w studiach podyplomowych oraz kursach językowych.

Sprawną pracą osób zaangażowanych w realizację programu, a co za tym idzie efektywne wykorzystanie środków funduszy strukturalnych warunkuje odpowiednie przygotowanie miejsc pracy wraz z ich kompletnym i nowoczesnym wyposażeniem. Od uruchomienia Programu zakupiono **119** sztuk zestawów komputerowych, co stanowi ponad nieco ponad **98%** założonej wartości docelowej wskaźnika *liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)*. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację przewiduje się, iż wskaźnik dotyczący zakupu zestawów komputerowych zostanie osiągnięty.

Obszar: Ocena, badania/expertyzy, informacja i komunikacja

Na etapie programowania założono, iż w ramach Osi priorytetowej 7 realizowane są także działania związane z monitorowaniem i ewaluacją oraz działania informacyjno-promocyjne, które umożliwią rozpropagowanie wiedzy na temat Programu, a także podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie dostępu i możliwości wykorzystania środków funduszy strukturalnych. Ponadto, promocja Programu służy podniesieniu poziomu opinii publicznej o roli UE we wspieraniu rozwoju regionalnego państw członkowskich oraz rezultatach tego wsparcia.

Od uruchomienia Programu przeprowadzono **407** szkoleń, konferencji i seminariów dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło ponad **8 900 osób**. Organizacja różnego rodzaju spotkań z beneficjentami zwiększyła dostęp do informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a także przybliżyła zasady realizacji

i rozliczania projektów w ramach RPO WO 2007-2013. Zrealizowane dotychczas tematy szkoleń dotyczyły m.in.: zarządzania projektem, przygotowania i realizacji projektów partnerskich, rozliczania projektów, w tym księgowania i kwalifikowalności kosztów. W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 organizowała spotkania warsztatowe dla beneficjentów dotyczące zasad rozliczania i kontroli projektów. Podczas spotkań beneficjenci RPO WO 2007-2013 mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami procedur związanych z rozliczaniem i kontrolą projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013. Udział w szkoleniach pozwolił nabyć beneficjentom praktyczne umiejętności w zakresie rozliczania wniosków o płatność czy promocji projektów unijnych przy wykorzystaniu standardowych i niestandardowych kanałów informacyjnych. Ponadto w okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 była wraz z Politechniką Opolską współorganizatorem konferencji naukowej pod nazwą *Wymiary polityki rozwoju – ekonomiczne, społeczne i demograficzne*. Przedmiotowa konferencja stanowi kontynuację dotychczasowych przedsięwzięć podejmowanych przez Politechnikę Opolską od 2007 r., a poświęconym zagadnieniom szczególnie istotnym z punktu widzenia rozwoju regionu. Konferencja ta koncentrowała się wokół dyskusji na temat rozwoju regionalnego pod kątem zintegrowanego wymiaru polityki spójności oraz efektywności w polityce rozwoju regionu, a także tematyki społecznej i demograficznej. Szczególną uwagę poświęcono prezentacji dobrych praktyk w zakresie wdrażania polityki spójności, zwłaszcza w aspekcie komplementarności projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Biorąc pod uwagę RPDzPT na 2012 r. przewiduje się, iż wskaźnik *liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów* osiągnie poziom 443 szt., co będzie stanowiło ponad **88%** w stosunku do założonej dla niego wartości docelowej.

W celu sprawnej i efektywnej realizacji Programu od początku wdrażania opracowano **40** ekspertyz i analiz. Wykonane ekspertyzy i analizy były odpowiedzią na problemy pojawiające się w trakcie wdrażania RPO WO 2007-2013 w obszarach wymagających dodatkowej specjalistycznej wiedzy. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację, przewiduje się, iż wskaźnik *Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów* osiągnie wartość na poziomie 84,1%, co będzie wiązało się z osiągnięciem wartości docelowej w granicach dopuszczalnej rozbieżności.

Zgodnie z założeniami dotyczącymi działań informacyjno-promocyjnych w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 realizowała szereg działań. W kwietniu br. IZ RPO WO 2007-2013 wydała wkładkę informacyjno-promocyjną w „Gazecie Wyborczej”, której celem było rozpowszechnienie informacji o uruchomieniu konkursu *Opolskie Euro – III edycja*, skierowanego do beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wkładka zawierała informacje na temat zasad zgłaszania projektów do konkursu. IZ RPO WO 2007-2013 kontynuowała ponadto podjęte wcześniej działania informacyjne, np. publikację Biuletynu Informacyjnego, ulotek, Informatora Europejskiego.

W okresie sprawozdawczym od kwietnia 2012 r. - na zlecenie IZ RPO WO 2007-2013 w TVP Opole emitowany jest cykl informacyjny pt. „Wszystko o funduszach”. Celem cyklu jest zaprezentowanie w przystępny sposób dotychczasowych doświadczeń beneficjentów RPO WO 2007-2013 w realizacji projektów oraz zachęcenie potencjalnych beneficjentów do startowania w kolejnych konkursach. Cykl poprzez prezentację dobrych praktyk oraz sprawdzonych sposobów pozyskiwania funduszy unijnych przybliży beneficjentom, potencjalnym beneficjentom oraz opinii publicznej warunki ubiegania się o dofinansowanie i zasady realizacji projektów w ramach w/w programów. W okresie sprawozdawczym wyemitowano cztery odcinki zatytułowane: „Zdrowie i uroda”, „Ekologia, ogrody, zielone tereny”, „Biznes zaklęty w drewnie i kamieniu”, „Turystyczne klimaty Opolszczyzny”.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęła się także realizacja zadań związanych z organizacją konkursu *Opolskie Euro III edycja*. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013 w 4 kategoriach: Regionalny europrojekt, Lokalny europrojekt, Innowacyjny europrojekt, Przedsiębiorczy europrojekt. Dodatkowo kapituła konkursu może zarekomendować przyznanie 3 nagród dla opolskich euroliderów, a mieszkańcy Opolszczyzny w internetowym głosowaniu mogą wybrać laureata głosowania o nagrodę mieszkańców. Kolejne etapy konkursu będą realizowane w II półroczu 2012 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej gali w Filharmonii Opolskiej, która będzie miała miejsce 28 września 2012 r.

W zakresie działań informacyjno-promocyjnych przygotowano również materiały promocyjne, które znalazły ponad **94 tys. odbiorców**. W czerwcu 2012 r. IZ RPO WO 2007-2013 wydała publikację pt. *Opolskie Świątuje Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej*. Publikacja była poświęcona działaniom informacyjno-promocyjnym, związanym z prezydencją Polski w radzie Unii Europejskiej, podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w roku 2011. W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 ukończyła także opracowywanie i wydanie publikacji nt. komplementarności projektów w ramach RPO WO 2007-2013. Tematyka publikacji dotyczyła znaczenia komplementarności w funduszach Unii Europejskiej, jej ewaluacji na tle badań ewaluacyjnych, podejścia do komplementarności w RPO WO 2007-2013 oraz korzyści wynikających z realizacji projektów komplementarnych.

Zarówno IZ RPO WO 2007-2013 jak i IP II stopnia prowadziły strony internetowe (www.rpo.opolskie.pl oraz www.ocrg.opolskie.pl), na których na bieżąco zamieszczane i aktualizowane były wszystkie dokumenty z zakresu wdrażania Programu oraz informacje przydatne beneficjentom/ potencjalnym beneficjentom. Strony internetowe obu instytucji odwiedziło ponad **750 tys. osób**.


Ponadto, warto zaznaczyć, iż spot reklamowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego *Opolskie. Tu się żyje zmianami* zdobył I miejsce na prestiżowym i największym Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych *Plus Camerimage* w kategorii *konkurs spotów reklamowych „Fundusze europejskie w kadrze”*.

Nakłady przeznaczone na wdrażanie Osi priorytetowej 7 wpłynęły na sprawną i efektywną realizację RPO WO 2007-2013. Poniesione wydatki umożliwiły sprawne funkcjonowanie procesów zarządzania i wdrażania Programem poprzez m.in.: zagwarantowanie odpowiednio przygotowanego i wykwalifikowanego zespołu pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażania RPO WO 2007-2013, doksztalcanie personelu, zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego umożliwiającego sprawną i efektywną pracę.

III. Dokumenty zmieniane/opracowywane przez IZ RPO WO 2007-2013

IZ RPO WO 2007-2013, mając na celu usprawnienie wdrażania RPO WO 2007-2013 i zapewnienie właściwego poziomu realizacji projektów, opracowuje dokumenty o charakterze wewnętrznym oraz zewnętrznym, w tym: dokumenty programowe, dokumenty systemu instytucjonalnego, dokumenty dla beneficjentów (*Schemat 1*).

Schemat 1. Zestawienie dokumentów IZ RPO WO 2007-2013



Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013

W okresie sprawozdawczym IZ RPO 2007-2013 realizowała zadania związane z opracowaniem/zmianą następujących dokumentów:

Dokumenty programowe IZ RPO WO 2007-2013

➤ ***Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013***

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1324/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z 3 stycznia 2008 r. z późn. zm.

Dokument dostępny na stronach internetowych IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).

Wszystkich aktualizacji zapisów ww. dokumentu w okresie sprawozdawczym dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dziewięć aktualizacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu polegały m.in. na zmianach finansowych w ramach wszystkich osi priorytetowych, zmianach wynikających z decyzji Komisji Europejskiej nr CCI 2007PL161PO012 z 13 grudnia 2011 r. zmieniającej decyzję K (2007) 4558 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem konwergencji dla regionu Opolskie w Polsce, dotyczące wprowadzenia dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego. Ponadto wprowadzono zmiany w rodzajach projektów, typach beneficjentów, minimalnej/maksymalnej kwocie wsparcia projektów oraz w zakresie kwalifikowalności wydatków. Poza tym w okresie sprawozdawczym kilkakrotnie aktualizowano *Kryteria wyboru projektów (wyboru finansowanych operacji) w ramach RPO WO 2007-2013*.

➤ ***Lista indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013***

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1164/2007* Zarządu Województwa Opolskiego z 26 listopada 2007 r. i stanowi Załącznik 4 *Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*.

W okresie sprawozdawczym uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego przeprowadzono jedną aktualizację zapisów ww. dokumentu, która polegała na wpisaniu nowego projektu Miasta Opolą pn. **„Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) w Opolu”**. Projekt ze względu na swoje kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju terenów inwestycyjnych usytuowanych w Opolu i jego okolicy, został wybrany do wsparcia w ramach podziału dodatkowych środków otrzymanych z Krajowej Rezerwy Wykonania.

Ponadto, na podstawie aneksów do podpisanych Umów i Decyzji o dofinansowaniu zaktualizowano dane finansowe oraz terminy rzeczowej realizacji projektów indywidualnych, ujętych w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym.

➤ ***Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013***

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1855/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z 12 maja 2008 r. Aktualizację zapisów ww. dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego. Dokument podlega opiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (IPOC). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono trzy aktualizacje. Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu polegały m.in. na:

- uzupełnieniu Procesu 5 *Sprawozdawczość i monitoring* poprzez dodanie *Wzoru formularza sprawozdawczego dotyczącego promocji i informacji – IZ/IP II stopnia*;

- usunięciu z Procesu 7 *Odzyskiwanie kwot* wzoru pisma zawiadamiającego beneficjenta o potrąceniu kwoty należności z kolejnej transzy dofinansowania oraz dostosowaniu instrukcji dla podprocesu nr 7.1.4.1 do instrukcji nr 7.1.4.2 w zakresie spełnienia wymogu terminowego wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
- uzupełnieniu podprocesu 6.1 *Sporządzanie raportów dotyczących nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, stwierdzonych w związku z realizacją RPO WO 2007-2013 oraz informowanie IPOC nt. nieprawidłowości, które nie kwalifikują się do przekazania KE* pod kątem informowania o następczych działaniach w związku z nieprawidłowościami niepodlegającymi zgłoszeniu do KE;
- modyfikacji podprocesu 6.2 *Sporządzanie i przekazywanie informacji o braku nowych nieprawidłowości (...)* pod kątem przekazywania do MF-R informacji o braku nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE tylko w formie pisma, a nie za pomocą systemu informatycznego IMS;
- dodaniu informacji w Podprocesie 2.1 dotyczącym podpisywania umów o dofinansowanie, dotyczącej sprawdzania statusu przedsiębiorcy na etapie podpisania umowy oraz wydawania zaświadczeń o pomocy *de minimis*;

➤ ***Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013***

Dokument został przyjęty uchwałą nr 1936/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. Aktualizację zapisów ww. dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego. Dokument podlega opiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono cztery aktualizacje. Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu polegały m.in. na:

- uzupełnieniu *Procesu wdrażania projektów* o informacje dotyczące sprawdzania statusu przedsiębiorcy na etapie podpisania umowy oraz wydawania zaświadczeń o pomocy *de minimis*;
- zaktualizowaniu *Procesu zarządzania finansowego* w związku z podpisaniem 13 czerwca 2012 r. Aneksu nr 5 do *Kontraktu wojewódzkiego dla województwa opolskiego* m.in. w zakresie wnioskowania o rezerwę celową;
- uwzględnieniu w *Procesie nieprawidłowości* informowania o działaniach następczych w związku z nieprawidłowościami niepodlegającymi zgłoszeniu do KE oraz nowych zasad dotyczących przekazywania do MF-R informacji o braku nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE tylko w formie pisma, a nie za pomocą systemu informatycznego IMS;
- dostosowaniu zapisów całego dokumentu do zaktualizowanych wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego m.in. w zakresie kontroli, korzystania z pomocy technicznej, a także innych aktów prawnych.

Jednocześnie dokumentem uzupełniającym do *Instrukcji wykonawczych* IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia są ***Listy sprawdzające i wzory dokumentów wykorzystywane do realizacji RPO WO 2007-2013***. Ww. dokument posiada status akceptacji na poziomie Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych. Pierwsza wersja przedmiotowego dokumentu została przyjęta przez Dyrektora DPO 30 listopada 2007 r.

Dokument zawiera wzory list sprawdzających oraz pism/notatek wykorzystywanych na poszczególnych poziomach realizacji procedur, tj. na etapie wyboru projektów, wdrażania i zarządzania finansowego, rozliczania i odzyskiwania kwot oraz sprawozdawczości, monitoringu i nieprawidłowości. W okresie sprawozdawczym dokument aktualizowano trzykrotnie.

➤ ***Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013***

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1854/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z 12 maja 2008 r. z późn. zm. Aktualizacji zapisów ww. dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego. Dokument podlega zaopiniowaniu przez IPOC. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono jedną aktualizację. Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu polegały m.in. na zaktualizowaniu rozdziału IV *Instytucja Certyfikująca* oraz doprecyzowaniu zapisów dokumentu do *Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji i przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013* z dnia 22 marca 2011 r.

➤ **Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

Dokument został przygotowany przez IZ RPO WO 2007-2013 dla potrzeb potencjalnych beneficjentów w celu właściwego przygotowania i realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013. Składa się z trzech tomów:

- *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom I - Informacje ogólne RPO WO 2007-2013* – przyjęty *uchwałą nr 1332/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z 7 stycznia 2008 r.;
- *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom II - Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013* – przyjęty *uchwałą nr 1333/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z 7 stycznia 2008 r.;
- *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom III - Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013* – przyjęty *uchwałą nr 1453/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z 12 lutego 2008 r.

Dokument dostępny na stronach internetowych IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono jedną aktualizację Vademecum Tomu I i Tomu II.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentów związane są przede wszystkim ze zmianą obowiązujących przepisów prawa, jak również z doprecyzowaniem zapisów.

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

W I półroczu 2012 r. IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia stwierdziły wciąż utrzymujące się problemy opisane w ramach wcześniejszych sprawozdań, którymi są m.in. błędy we wnioskach o płatność i konieczność dokonywania korekt oraz rozwiązywanie umów. Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie RPO WO 2007-2013 w celu rozwiązywania lub minimalizowania skutków pojawiających się problemów stosowały dotychczas wypracowane mechanizmy i narzędzia.

Ponadto w okresie sprawozdawczym dodatkowo pojawiły się nowe problemy:

➤ **Przedłużenie okresów realizacji projektów do 2013 r.,**

co może stanowić zagrożenie w kontekście zachowania zasady $n+2/n+3$, a także rozliczenia *Programu*. Ponadto powyższe przekłada się na obniżenie poziomu płatności zaplanowanych na poszczególne miesiące roku 2012. Środkiem zaradczym podjętym ww. sytuacji było zdiagnozowanie skali problemu poprzez przeprowadzenie wnikliwej analizy oraz wskazywanie beneficjentom konieczności dochowania terminów wynikających z Harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji projektów oraz przestrzeganie terminów składania wniosków o płatność wynikających z prognoz składania wniosków o płatność.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano przedsięwzięcia na rzecz poprawy jakości wdrażania Programu, w ramach:

- prac Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013;
- badań ewaluacyjnych;
- spotkań informacyjnych/warsztatów dla beneficjentów dotyczących zasad rozliczania i kontroli projektów.

Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013

Od uruchomienia Programu odbyły się łącznie **24 posiedzenia KM RPO WO 2007-2013**.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce **2 posiedzenia** KM RPO WO 2007-2013 oraz została przeprowadzona jedna **procedura obiegowa**. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz dostosowania technicznego na realizację RPO WO 2007-2013 zaistniała konieczność weryfikacji kryteriów wyboru projektów w ramach zasilanych działań/poddziałań. Dlatego też obok zatwierdzania sprawozdań zmiana kryteriów była najczęściej poruszonym tematem na posiedzeniach oraz w trakcie procedury obiegowej KM RPO WO 2007-2013.

Tabela 22. Terminy i tematy omawiane podczas posiedzeń oraz procedury obiegowej KM RPO WO 2007-2013 w I półroczu 2012 r.

Termin spotkania	Tematy
7 marca 2012 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyjęcie <i>Sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013</i> (za II półrocze 2011 r.), ▪ przyjęcie zmian kryteriów wyboru projektów dla działania 1.3.1 <i>Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw</i>, 1.4.2 <i>Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</i>, 1.3.2 <i>Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach</i>, ▪ przedstawienie zmian w <i>Zintegrowanym Planie Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015</i>, ▪ omówienie wyników badania ewaluacyjnego pn. <i>„Ocena i analiza przedsięwzięć zmierzających do powstania nowych podmiotów gospodarczych w województwie opolskim”</i>.
kwiecień -maj 2012 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zatwierdzenie w trybie obiegowym kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 1.4.1 <i>Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa</i>,
11 czerwca 2012 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyjęcie <i>Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013</i> (za rok 2011), ▪ zaprezentowanie informacji nt. zmian finansowych RPO WO 2007-2013, ▪ przyjęcie zmian kryteriów wyboru projektów dla działania 4.3 <i>Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii</i>, 5.1.1 <i>Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej</i>, ▪ omówienie <i>zaktualizowanego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013</i>,

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z protokołów KM RPO WO 2007-2013

W okresie sprawozdawczym miała miejsce zmiana przedstawiciela, który z ramienia Komisji Europejskiej zajmuje się województwem opolskim, miejsce Pana Krzysztofa Skrobicha zajęła Pani Magali Lenoel.

Ponadto KM RPO WO 2007-2013 wziął udział w ogłoszonym w marcu br. **Konkursie na najbardziej partnerski komitet/podkomitet** zorganizowanym przez Krajową Sieć Tematyczną ds. Partnerstwa

wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i następnie zakwalifikował się do II etapu Konkursu, którego ostateczny wynik zostanie rozstrzygnięty w II połowie 2012 r.

Zespół ds. RPO WO 2014-2020

Uchwałą nr 2164/2012 z 30 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego powołał *Zespół ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020*. Zespół koordynuje proces przygotowania programu operacyjnego dla Opolszczyzny na przyszły okres budżetowy. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele Zarządu Województwa Opolskiego, reprezentanci świata nauki regionu opolskiego, samorządów terytorialnych, w tym laureaci ministerialnego konkursu „Eurolider”, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. W okresie sprawozdawczym miało miejsce inauguracyjne spotkanie Zespołu w dniu 12 czerwca br. oraz spotkanie ekspertów w dniu 18 czerwca br., które było kontynuacją dyskusji rozpoczętej na pierwszym spotkaniu Zespołu.

Badania ewaluacyjne

Badania ewaluacyjne w okresie sprawozdawczym

Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2012 r. zostało zakończonych **9 badań** ewaluacyjnych w ramach RPO WO 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace nad następującymi badaniami ewaluacyjnymi:

➤ ***Wpływ usług turystycznych na rozwój gospodarczy regionu***

Termin badania: II – IV kwartał 2012 r.

Celem głównym badania jest określenie wpływu projektów turystycznych (z)realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013 na rozwój województwa opolskiego wraz ze wskazaniem przyszłych kierunków rozwoju turystyki.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były konsultacje z interesariuszami RPO WO 2007-2013 dotyczące opracowania przedmiotu zamówienia badania oraz przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy badania.

Zakończenie badania zaplanowano na IV kwartał 2012 r., wobec tego wnioski i rekomendacje możliwe będą do zaprezentowania najwcześniej w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2012 r.

➤ ***Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach EFS i EFRR***

Termin badania: II – III kwartał 2012 r.

Głównym celem badania jest analiza i ocena trafności, komplementarności, efektywności, użyteczności, skuteczności i oddziaływania projektów edukacyjnych realizowanych na rzecz edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego i zawodowego w województwie opolskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Dodatkowo celem badania jest prognoza potrzeb edukacyjnych w województwie na lata 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były konsultacje z interesariuszami RPO WO 2007-2013 i PO KL dotyczące opracowania przedmiotu zamówienia badania oraz przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy badania.

Zakończenie badania zaplanowano na IV kwartał 2012 r., wobec tego wnioski i rekomendacje możliwe będą do zaprezentowania najwcześniej w sprawozdaniu okresowym za II półrocze

2012 r. Na uwagę zasługuje fakt, iż zakresem przedmiotowym badania objęte zostały także projekty w ramach PO KL, co wskazuje na zastosowanie w badaniu komplementarności międzyfunduszowej, której efektem jest zapewnienie dużej kompleksowości rezultatów przedsięwzięć.

➤ **Ocena działań badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych podejmowanych w ramach unijnych projektów na rzecz wzrostu konkurencyjności Opolszczyzny**

Termin badania: II – IV kwartał 2012 r.

Celem badania jest ocena działań badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych podejmowanych w szczególności w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL przez podmioty sfery badawczo-rozwojowej na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów zakładających współpracę z sektorem przedsiębiorczości.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były konsultacje z interesariuszami RPO WO 2007-2013 i PO KL dotyczące opracowania przedmiotu zamówienia badania oraz przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy badania.

Zakończenie badania zaplanowano na IV kwartał 2012 r., wobec tego wnioski i rekomendacje możliwe będą do zaprezentowania najwcześniej w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2012 r. Badanie również wpisuje się w komplementarność międzyfunduszową i będzie obejmowało swoim zakresem przedmiotowym obok projektów w ramach RPO WO 2007-2013 także projekty w ramach PO KL Województwa Opolskiego.

Zgodnie z *Okresowym planem ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2012*, opracowanym przez Jednostkę Ewaluacyjną oprócz trzech rozpoczętych już badań ewaluacyjnych w 2012 r. zaplanowano ponadto realizację następujących badań:

- **Wpływ projektów realizowanych w ramach EFRR i EFS na rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny;**
- **Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMI;**
- **Badanie ad hoc** – może zostać przeprowadzone w odpowiedzi na doraźną potrzebę Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013, Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub Krajowej Jednostki Oceny.

Przeprowadzenie ww. badań planuje się w II półroczu 2012 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniach w I kw. 2012 r. zaakceptował **Tabele wdrażania rekomendacji** z zakończonych badań ewaluacyjnych pn.:

- **Ocena i analiza przedsięwzięć zmierzających do powstania nowych podmiotów gospodarczych w województwie opolskim.**

Najważniejsze rekomendacje dotyczyły wskazania, aby wdrażanie instrumentów wsparcia zorientowanych na powstawanie nowych podmiotów gospodarczych oraz tworzenie nowych miejsc pracy było powiązane z analizą struktury specyfiki bezrobocia na lokalnych rynkach pracy, kontynuacji działań zorientowanych na uproszczenie i w miarę możliwości zliberalizowanie procedur związanych z aplikowaniem, realizacją i rozliczaniem dofinansowanych przedsięwzięć oraz dążenia do zwiększenia stopnia wykorzystywania instrumentów wsparcia adresowanych do działających przedsiębiorstw, jako narzędzi wspierania branż wskazanych jako priorytetowe dla rozwoju województwa. Wszystkie przedstawione rekomendacje zostały albo wdrożone w całości albo ich wdrażanie zostało określone konkretnym terminem.

- **Analiza komplementarności podejmowanych interwencji w ramach RPO WO 2007-2013 z innymi instrumentami wsparcia w województwie opolskim**

Najważniejsze rekomendacje dotyczyły stworzenia oraz upowszechnienia jednej definicji komplementarności, rozszerzenia i wyjaśnienia zapisów dot. komplementarności w dokumentach programowych, rozszerzenia spektrum obszarów tematycznych oraz uwzględnienie kryterium

komplementarności w następujących obszarach: B+R, transportu publicznego, infrastruktury edukacyjnej, infrastruktury zdrowia i kultury. Ponadto rekomendacje odnosiły się do upowszechnienia wiedzy o projektach komplementarnych w ramach programów operacyjnych oraz rozpropagowania wiedzy o komplementarności u beneficjentów.

Monitoring wdrożenia rekomendacji badań ewaluacyjnych

W związku ze zmienionymi zasadami monitoringu wdrożenia rekomendacji, które obecnie odbywają się nie częściej, niż raz w roku przy współpracy z adresatami rekomendacji, w okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniach zaakceptował **Tabele monitorowania wdrażania rekomendacji z następujących badań ewaluacyjnych:**

- Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013,
- Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013,
- Ocena zdolności i określenie potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (w kontekście RPO WO 2007-2013),
- Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia”,
- Ocena działań informacyjno - promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim (badanie w ramach PO KL i RPO WO 2007-2013).

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym⁴

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

<p>Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:</p> <p>1) polityka konkurencji;</p> <p>2) polityka zamówień publicznych;</p> <p>3) polityka ochrony środowiska;</p> <p>4) polityka równych szans;</p>	<p>Data i miejsce:</p>
	<p>21 sierpnia 2012 r., Opole</p>
	<p>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:</p>
	<p>Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego</p>
	<p>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</p>

⁴ Nie dotyczy sprawozdania okresowego za I półrocze.

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Na etapie procesu oceny projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 tj. oceny formalnej oraz oceny merytorycznej I i II stopnia, w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano nieprawidłowości, problemów i zagrożeń w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.

W związku z powyższym nie ma konieczności podejmowania działań zapobiegawczych w przedmiotowym zakresie. Jednakże w przypadku pojawienia się błędów w zakresie stosowania przez beneficjentów ww. ustawy, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 gotowa jest do przeprowadzenia kontroli systemowych oraz doraźnych celem wyeliminowania rozpoznanych uchybień.

Na etapie wdrażania projektów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, IZ RPO WO 2007-2013 była zobowiązana do dnia 3 czerwca 2009 r. do sprawdzania części dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych przed opublikowaniem jej przez beneficjenta. Od ww. terminu, czyli od czasu przyjęcia nowych wzorów umów o dofinansowanie projektu, IZ RPO WO 2007-2013 nie weryfikuje dokumentów dotyczących zamówienia publicznego przed jego ogłoszeniem. Na etapie weryfikacji wniosków o płatność weryfikowana jest zgodność pod kątem przedmiotowym i podmiotowym treści zawartej umowy z wykonawcą z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Prawidłowość stosowania prawa zamówień publicznych jest szczegółowo weryfikowana na etapie kontroli realizacji projektu, odbywającej się na miejscu u Beneficjenta.

Na etapie kontroli projektów IZ RPO WO 2007-2013 nie stwierdziła występowania problemów o charakterze systemowym związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 są zgodne z zatwierdzonymi schematami pomocowymi. Prowadzone dotychczas nabory wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałań: 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*, 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*, 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*, 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*, 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT*, 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*, 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich*, 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych* są zgodne z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 85, poz. 719);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 193, poz. 1399), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 713) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1483);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1318), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju

Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 711) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1482);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1317);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 117, poz. 787).


Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 przedstawiono w Tabeli 3 *Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyptaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy (Załącznik nr III).*

⇒ **Pomoc publiczna przekazana od uruchomienia Programu do końca I półrocza 2012 r.**

Pomoc publiczna została przekazana 559 podmiotom w wysokości 358,87 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), w tym m.in.: 534 przedsiębiorstwom, jednostkom samorządu terytorialnego (12 projektów), jednostkom badawczo – rozwojowym (4 projekty), kościołowi katolickiemu (3 projekty) i organizacji pracodawców (1 projekt) oraz innym nie wymienionym wcześniej podmiotom (5 projektów).


- **Pomoc de minimis została przekazana na realizację 356 projektów na kwotę 91,47 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny) realizowanych w ramach poddziałań 1.1.2 (327 projektów na kwotę 82,5 mln PLN) oraz 1.4.1 (29 projektów na kwotę 8,97 mln PLN), z czego 351 projektów realizowanych jest przez mikroprzedsiębiorstwa natomiast 5 projektów przez małe przedsiębiorstwa.
- **Regionalna pomoc inwestycyjna przeznaczona została na realizację 188 projektów na kwotę 247,80 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny) realizowanych w ramach poddziałań 1.3.2 (116 projektów na kwotę 136,31 mln PLN), 1.4.1 (62 projekty na kwotę 75,29 mln PLN), 1.4.2 (10 projektów na kwotę 36,2 mln PLN). Beneficjentami pomocy są mikroprzedsiębiorstwa (59 projektów), małe przedsiębiorstwa (74 projekty), średnie przedsiębiorstwa (42 projekty), jednostki samorządu terytorialnego (10 projektów) oraz kościół katolicki (3 projekty),
- **Pomoc na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu** przekazana została w ramach poddziałania 1.1.1 na realizację **5 projektów na kwotę 11,89 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny). Wsparcie otrzymała jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pracodawców oraz 3 mikroprzedsiębiorstwa.
- **Pomoc na inwestycje w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej** w ramach poddziałania 1.3.1 udzielono jednostkom badawczo – rozwojowym (**4 projekty na kwotę 1,57 mln PLN** tj. wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny).
- **Pomoc na inwestycje w zakresie energetyki** w ramach działania 4.3 udzielono dużym przedsiębiorstwom działającym na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego (**3 projekty na kwotę 4,35 mln PLN** tj. wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny).
- **Pomoc na rewitalizację** w ramach działań 6.1 i 6.2 udzielona została na realizację **3 projektów na kwotę 1,79 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny). Wsparcie udzielono jednostce samorządu terytorialnego, uczelni wyższej oraz wspólnocie mieszkaniowej.

Wykres 29. Procentowy udział poszczególnych grup podmiotów w całości udzielonej pomocy publicznej



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 30. Procentowy udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

⇒ Pomoc publiczna przekazana w okresie sprawozdawczym

Pomoc publiczna została przekazana 91 podmiotom w wysokości 36,14 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), w tym 80 przedsiębiorstwom, 6 jednostkom samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców (1 projekt), jednostce badawczo – rozwojowej (1 projekt) oraz 3 nie sklasyfikowanym powyżej jednostkom.

Wartość pomocy udzielonej w I półroczu 2012 r. stanowi ponad 10 % całości pomocy udzielonej beneficjentom od początku realizacji Programu.

Wykres 31. Udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny)



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

5. Informacja o realizacji dużych projektów

W ramach RPO WO 2007-2013 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją dużych projektów.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

W ramach realizacji pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym Beneficjenci pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 realizowali **2 projekty**: każda z instytucji realizowała *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2012 rok*. Łączna kwota realizowanych projektów wyniosła **11,32 mln PLN**.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. został zmieniony poziom dofinansowania projektów realizowanych w ramach pomocy technicznej z 85% na **100%**.

W okresie sprawozdawczym w KSI (SIMIK 07-13) zostało zarejestrowanych **7 wniosków o płatność** o ogólnej wartości wydatków **4 165 060,15 PLN**, w tym **3 889 312,18 PLN** dofinansowania z EFRR. Obejmowały one finansowanie kosztów związanych ze szkoleniami pracowników, ich zatrudnieniem, wyposażeniem biur, prowadzeniem kampanii informacyjno-promocyjnej RPO WO 2007-2013, organizacją i obsługą procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, tłumaczeniami, wsparciem eksperckim, doradztwem specjalistycznym, badaniem ewaluacyjnym, analizami, ekspertyzami.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano istotnych problemów związanych z wdrażaniem projektów pomocy technicznej.

Tabela 23. Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym)

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie z EFRR
1	2	3	4
1.	Zatrudnienie/wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	3 047 117,65	2 890 054,76
2.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	21 106,37	19 312,15
3.	Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu	403 538,29	384 190,66
4.	Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu	37 444,67	36 341,93
5.	Akcje informacyjno-promocyjne w mediach (regionalnych, lokalnych, krajowych), w tym publikacja ogłoszeń o naborach projektów	46 873,93	40 781,02
6.	Ewaluacje, analizy, ekspertyzy	135 300,00	115 005,00
7.	Spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013	5 682,67	5 000,20
8.	Materiały informacyjno-promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizacja innych akcji promocyjnych	465 652,80	396 357,49
9.	Obsługa procesu kontroli projektów	2 343,77	2 268,97
RAZEM		4 165 060,15	3 889 312,18

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz danych z wniosków o płatność Beneficjenta.

Tabela 24. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/umowami od początku realizacji programu	Wartość projektów objętych decyzjami/umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej
1	2	3	4	5
1.	Szkolenia	-	1 203 969,11	2,63%
2.	Zatrudnienie	-	29 205 799,56	63,74%
3.	Sprzęt komputerowy*	-	5 900 799,60	12,88%
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych*	-		
5.	Promocja	-	5 472 397,89	11,94%
6.	Ekspertyzy/ doradztwo*	-	1 097 458,10	2,39%
7.	Ewaluacje*	-		
8.	Kontrola/audyt	-	68 193,15	0,15%

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej
1	2	3	4	5
9.	Organizacja procesu wyboru projektów*	-	1 458 360,24	3,18%
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów*	-		
11.	Inne: spotkania informacyjne, szkolenia dla beneficjentów, warsztaty dla beneficjentów	-	1 273 988,03	2,78%
12.	Inne: tłumaczenia, wsparcie eksperckie, doradztwo specjalistyczne, negocjacje Programu	-	142 359,79	0,31%
RAZEM		10	45 823 325,47	-

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz załączników do Decyzji/Umów o dofinansowanie.

* Ze względu na to, iż pozycje „Sprzęt komputerowy” i „Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych” stanowią część jednej kategorii wydatków w ramach Rocznych Planów Działań, związanej z utrzymaniem odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, dane nt. kosztów w ramach obydwu rodzajów wydatków wykazano sumarycznie, podobnie jak ma to miejsce w składanych przez obie Instytucje wnioskach o płatność. Z tego względu wydatki te nie zostały rozdzielone na odrębne rodzaje, wskazane w Tabeli nr 24. Analogiczna sytuacja wystąpiła w odniesieniu do pozycji:

- „Organizacja procesu wyboru projektów” i „Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów”, które w RPDz i wnioskach o płatność traktowane są jako jedna kategoria wydatku, tj. „Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu” w przypadku IZ RPO WO 2007-2013 i „Obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie, oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.” w przypadku IP II RPO WO 2007-2013;
- „Ekspertyzy/ doradztwo” i „Ewaluacje”, które w RPDz i wnioskach o płatność traktowane są jako jedna kategoria wydatku, tj. „Ewaluacje, analizy, ekspertyzy” w przypadku IZ RPO WO 2007-2013 i „Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym (np. druk ogłoszeń prasowych, ulotek, publikacje ogłoszeń, wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.)” (kat. 86) lub „Obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie, oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.” (kat. 85) w przypadku IP II RPO WO 2007-2013.

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Dane dotyczące realizacji działań informacyjno-promocyjnych w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013* zawarte są w **Załączniku nr IV Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji**.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	Anna Rapacz
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
	tel. 77 54 16 231, a.rapacz@opolskie.pl, fax 77 54 16 567
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
	21 sierpnia 2012 r., Opole
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	tel. 77 54 16 510, marszalek@umwo.opole.pl, fax 77 54 16 512
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:

SPIS TREŚCI:

I. Informacje wstępne	1
II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem	3
<i>1. Realizacja i analiza postępów</i>	<i>3</i>
1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego	3
1.2 Informacje finansowe	4
1.3 Analiza jakościowa	7
<i>2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych</i>	<i>82</i>
<i>3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym.....</i>	<i>86</i>
<i>4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu</i>	<i>86</i>
4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych	87
4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej	87
<i>5. Informacja o realizacji dużych projektów.....</i>	<i>90</i>
<i>6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej</i>	<i>90</i>
<i>7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji.....</i>	<i>92</i>
<i>8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej</i>	<i>93</i>
<i>Spis tabel, wykresów i map</i>	<i>95</i>

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik I	<i>Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WO 2007-2013.....</i>	99
Załącznik II	<i>Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30 czerwca 2012 r.....</i>	141
	<i>Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE.....</i>	143
Załącznik III	<i>Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy.....</i>	145
Załącznik IV	<i>Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji.....</i>	147
Załącznik V	<i>Materiały informacyjno-promocyjne (plyta CD)</i>	

Spis tabel, wykresów i map

<i>Tabela 1.</i>	<i>Stopień realizacji wskaźników programowych w ramach RPO WO 2007-2013</i>	<i>4</i>
<i>Tabela 2.</i>	<i>Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w ramach RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu</i>	<i>7</i>
<i>Tabela 3.</i>	<i>Indywidualne projekty kluczowe złożone w ramach RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu</i>	<i>14</i>
<i>Tabela 4.</i>	<i>Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym</i>	<i>20</i>
<i>Tabela 5.</i>	<i>Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 1 w II półroczu 2012 r</i>	<i>22</i>
<i>Tabela 6.</i>	<i>Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu</i>	<i>22</i>
<i>Tabela 7.</i>	<i>Stan wdrażania działania 1.2 od uruchomienia Programu</i>	<i>30</i>
<i>Tabela 8.</i>	<i>Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 2 w II półroczu 2012 r.</i>	<i>42</i>
<i>Tabela 9.</i>	<i>Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 2 od uruchomienia Programu</i>	<i>42</i>
<i>Tabela 10.</i>	<i>Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym</i>	<i>48</i>
<i>Tabela 11.</i>	<i>Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu</i>	<i>49</i>
<i>Tabela 12.</i>	<i>Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym</i>	<i>55</i>
<i>Tabela 13.</i>	<i>Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 4 w II półroczu 2012 r</i>	<i>55</i>
<i>Tabela 14.</i>	<i>Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu</i>	<i>56</i>
<i>Tabela 15.</i>	<i>Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym</i>	<i>63</i>
<i>Tabela 16.</i>	<i>Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 5 w II półroczu 2012 r.</i>	<i>63</i>
<i>Tabela 17.</i>	<i>Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu</i>	<i>64</i>
<i>Tabela 18.</i>	<i>Stan wdrażania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym</i>	<i>70</i>
<i>Tabela 19.</i>	<i>Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu</i>	<i>71</i>
<i>Tabela 20.</i>	<i>Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013 – podpisane umowy/ wydane decyzje od uruchomienia Programu</i>	<i>74</i>
<i>Tabela 21.</i>	<i>Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu</i>	<i>75</i>
<i>Tabela 22.</i>	<i>Terminy i tematy omawiane podczas posiedzeń oraz procedury obiegowej KM RPO WO 2007-2013 w I półroczu 2012 r.</i>	<i>83</i>
<i>Tabela 23.</i>	<i>Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym)</i>	<i>91</i>
<i>Tabela 24.</i>	<i>Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)</i>	<i>91</i>
<i>Wykres 1.</i>	<i>Liczba wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2012 – 30.06.2012)</i>	<i>5</i>
<i>Wykres 2.</i>	<i>Wartość dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2012 – 30.06.2012)</i>	<i>5</i>
<i>Wykres 3.</i>	<i>Wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (01.01.2012 – 30.06.2012)</i>	<i>6</i>

Wykres 4.	<i>Poziom certyfikacji wydatków do KE w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne</i>	6
Wykres 5.	<i>Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w podziale na Osi priorytetowe RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu</i>	9
Wykres 6.	<i>Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych z EFRR (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej)</i>	10
Wykres 7.	<i>Zakontraktowanie środków z EFRR w podziale na obszary wsparcia (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej)</i>	10
Wykres 8.	<i>Dofinansowanie z EFRR wniosków na poszczególnych etapach wdrażania od uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym</i>	14
Wykres 9.	<i>Liczba i wartość dofinansowanych umów realizowanych w ramach RPO WO 2007 – 2013 wypełniających założenia poszczególnych strategii unijnych</i>	16
Wykres 10.	<i>Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów</i>	18
Wykres 11.	<i>Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów</i>	19
Wykres 12.	<i>Liczba i wartość udzielonych pożyczek w podziale na rodzaje przedsiębiorstw</i>	30
Wykres 13.	<i>Liczba i wartość udzielonych poręczeń w podziale na rodzaje przedsiębiorstw</i>	30
Wykres 14.	<i>Rozkład projektów zakończonych w ramach poddziałań 1.1.2, 1.3.2 i 1.4.1 wg Sekcji PKD 2007</i>	37
Wykres 15.	<i>Utworzone miejsca pracy ogółem w ramach poddziałań 1.1.2, 1.3.2 i 1.4.1</i>	39
Wykres 16.	<i>Utworzone miejsca pracy dla kobiet w ramach poddziałań 1.1.2, 1.3.2 i 1.4.1</i>	39
Wykres 17.	<i>Rozkład utworzonych miejsc pracy (ogółem i dla kobiet) w przedsiębiorstwach w ramach projektów zakończonych wg Sekcji PKD 2007</i>	39
Wykres 18.	<i>Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów</i>	41
Wykres 19.	<i>Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów</i>	41
Wykres 20.	<i>Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów</i>	46
Wykres 21.	<i>Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów</i>	47
Wykres 22.	<i>Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów</i>	53
Wykres 23.	<i>Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów</i>	54
Wykres 24.	<i>Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów</i>	62
Wykres 25.	<i>Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów</i>	62
Wykres 26.	<i>Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów</i>	69
Wykres 27.	<i>Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów</i>	69
Wykres 28.	<i>Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 7 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów</i>	74
Wykres 29.	<i>Procentowy udział poszczególnych grup podmiotów w całości udzielonej pomocy publicznej</i>	89

Wykres 30.	<i>Procentowy udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej</i>	89
Wykres 31.	<i>Udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny)</i>	90
Mapa 1.	<i>Zestawienie liczby i wartości podpisanych umów (dofinansowanie z EFRR) w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta</i>	11
Mapa 2.	<i>Zestawienie podpisanych umów w podziale na wybrane obszary wsparcia - wg siedziby beneficjenta</i>	12
Schemat 1.	<i>Zestawienie dokumentów IZ RPO WO 2007-2013</i>	79

