

Aneks nr 3/2016

do umowy Nr RU.BSW.042.2.2015 o zastępstwo inwestycyjne z dnia 27 kwietnia 2015r.

zawarty w dniu..... pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu ul. Piastowska 14 reprezentowanym przez :

1. R. Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego
2. A. Konopka – Członek Zarządu Województwa Opolskiego

zwanym dalej **Inwestorem**

a **Moszną Zamek Spółką z o.o.** reprezentowaną przez:

Tomasza Ganczarka – Prezesa Zarządu

zwaną dalej **Inwestorem Zastępczym**

§ 1

W treści umowy o zastępstwo inwestycyjne dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 dodaje się ust. 8 o następującej treści:

„W czwartej kolejności realizowany będzie XI etap inwestycji pod nazwą podłączenie zamku do gminnej sieci wodociągowej”.

2. Zmienia się treść § 2 lit. a), który otrzymuje brzmienie:

„uzyskanie w imieniu Inwestora dotacji na realizację I i II etapu Inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,”

3. Zmienia się treść § 2 lit. f), który otrzymuje brzmienie:

„zlecenie w imieniu Inwestora z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Inwestorem takiej konieczności i kosztów z tym związanych aktualizacji dokumentacji technicznej i kosztorysowej, wykonania dodatkowych dokumentacji projektowych inwestycji, zlecenie wykonania robót nie objętych dokumentacją techniczną a niezbędnych do wykonania celem realizacji inwestycji, powierzenie części czynności zastępstwa inwestycyjnego osobom trzecim”.

4. Zmienia się treść § 4 ust. 3 który otrzymuje brzmienie:


„Czas trwania czynności Inwestora Zastępczego przy realizacji rozpoczętych etapów inwestycji zostaje określony do 31 grudnia 2018r.

5. Zmienia się treść § 4 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„Określa się terminy realizacji poszczególnych etapów inwestycji w następujący sposób:
rozpoczęcie I etapu maj 2015r., zakończenie grudzień 2018r.
rozpoczęcie części III etapu listopad 2015r., zakończenie grudzień 2015r.
rozpoczęcie części II etapu wrzesień 2016r., zakończenie grudzień 2018r.
rozpoczęcie XI etapu czerwiec 2016r., zakończenie czerwiec 2017r.

6. Zmienia się treść § 9 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„Inwestor Zastępczy wyznacza osoby, które są uprawnione do terminowego składania raportów i faktur, oraz do bezpośredniego kontaktu z Inwestorem:



7. Zmienia się treść § 10 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„ Wynagrodzenie Inwestora Zastępczego określone zostaje:
za I etap Inwestycji na kwotę 36 000 zł netto, 44 280 zł brutto, w tym podatek Vat 23%,
za część III etapu Inwestycji na kwotę 12 500 zł netto, 15 375 zł brutto w tym podatek Vat 23%,
za 1 część II etapu Inwestycji na kwotę 38 000 zł netto, 46 740 zł brutto, w tym podatek VAT 23%,
za XI etap Inwestycji na kwotę 12 500 zł netto, 15 375 zł brutto, w tym podatek VAT 23%”.

8. Zmienia się treść § 10 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„ Wynagrodzenie określone w ust. 2 wypłacane będzie za wykonane czynności udokumentowane raportem miesięcznym zatwierdzonym przez Inwestora na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 14 dni od daty jej wpływu do siedziby Inwestora, za poszczególne etapy Inwestycji w następujący sposób:
za I etap w 12 miesięcznych równych ratach (8 rat w 2015r. i 4 raty w 2016r.)
za część III etapu w 2 miesięcznych równych ratach (2 raty w 2015r.)
za 1 część II etapu w 12 miesięcznych równych ratach (8 rat w 2016r. i 4 raty w 2017r.)
za XI etap w 2 miesięcznych równych ratach (1 rata w 2016r. i 1 rata w 2017r.)

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egz. z przeznaczeniem 2-ch egz. dla Inwestora i 1 egz. dla Inwestora Zastępczego.

.....
Inwestor

.....
Inwestor Zastępczy