DOA-OZ.0025.1.1831.2026

Uchwała nr 6300/2026
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 22 wrzesień 2026 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu **nr FEOP.10.05-IZ.00-0001/25, pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznych Gminy Pakosławice,** realizowanego w ramach działania 10.05 Rewitalizacja na obszarach innych niż miejskie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 - 2027, którego Beneficjentem jest Gmina Pakosławice.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 720 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1733 z późn. zm.), Zarząd Województwa uchwala co następuje:

§ 1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Beneficjenta w przedmiocie zmiany terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu nr FEOP.10.05-IZ.00-0001/25, pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznych Gminy Pakosławice, realizowanego w ramach działania 10.05 Rewitalizacja na obszarach innych niż miejskie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027. Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu określa się na dzień 31.08.2027 r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich UMWO.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szymon Ogłaza .....

Zuzanna Donath-Kasiura .....

Zbigniew Kubalańca .....

Robert Węgrzyn .....

Antoni Konopka .....