Załącznik do Uchwały Nr 6341/2026
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 22 września 2026 r.

ANEKS NR 1
do umowy nr DK.4032.5.2025
o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych zawartej w dniu 28 maja 2026 roku

zawarty w dniu …… 2026 roku w Opolu, pomiędzy
Województwem Opolskim ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole, reprezentowanym przez:
……,
……,
a
Powiatem Kluczborskim, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, zwanym dalej Wnioskodawcą, reprezentowanym przez:
……,
……,
o treści następującej:

Na podstawie § 12 ust. 1 ww. umowy oraz w związku ze złożonym w dniu 03.09.2026 r. wnioskiem Powiatu Kluczborskiego, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1
1. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
   „Termin wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1 ustala się na okres: od dnia podpisania niniejszej umowy **do dnia 10 grudnia 2026 r.”**
2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   „**Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia w ROPS końcowych dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania, w terminie do dnia 16 grudnia 2026 r**. ”

§ 2
Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

§ 3
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4
Aneks sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 (jeden) dla Wnioskodawcy.

WNIOSKODAWCA
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

ZAŁĄCZNIK:
Wniosek Powiatu Kluczborskiego z dnia 03.09.2026 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania