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Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego
z dnia /{5/"*9?.951&29 {O—

P
DIG.1.5421-71/10 Opole, [“ listopada 2010

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

za posrednictwem

Opolskiego Wojewodzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Opolu

Skarzacy: Zarzad Wojewoddztwa Opolskiego
reprezentowany przez Andrzeja Kasiure — Cztonka Zarzadu Wojewodztwa
Opolskiego.

Odwotanie

Zarzad Wojewoddztwa Opolskiego wnosi odwotanie od Decyzji
Nr 309/2010 Opolskiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z dnia 26 pazdziernika 2010 r. sgn akt WIB.MK-4006-26/D/10 (data wptywu
do tut. Urzedu 02 listopada 2010 r.) nakazujgcej wykonanie robot
budowlanych polegajagcych na wzmocnieniu istniejgce] podbudowy
| utozeniu nowych warstw nawierzchni jezdni drogi wojewodzkie] Nr 494 na
odcinkach:

od km 20+500 do km 21+480

od km 24+000 do km 24+400 (m. Borki — tuk drogi)

od km 26+100 do km 26+350

od km 33+700 do km 33+900 (m. Bodzanowice — tuk drogi)

w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Uzasadnienie

Wykonanie w terminie do 31 sierpnia 2011 roku robdt budowlanych,
nakazanych przez Opolskiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, w zakresie okreslonym zaskarzong decyzjg nie jest mozliwe.

Zdaniem Zarzadcy obiektu niewtasciwy stan drogi na wskazanych
odcinkach spowodowany jest nie tylko brakiem podbudowy przystosowane)
do przenoszenia ciezkiego ruchu, ale réwniez brakiem wifasciwego
odwodnienia korpusu drogowego.

Na wskazanych w decyzji odcinkach drogi wojewodzkiej szerokosc
pasa drogowego wynosi od 17 do 28 m. KoniecznosC pogtebienia
i wyprofilowania istniejgcych rowdéw przydroznych bedzie wigzata sig
z trwatg zajetoscig czesci gruntow zlokalizowanych obecnie poza pasem
drogowym.



W zwigzku z powyzszym nakazane decyzjg roboty bedg mogty byc¢
wykonywane tylko w oparciu o opracowang dokumentacje techniczng
| uzyskana decyzje ZRID. Czas niezbedny do opracowania dokumentacji
technicznej] wynosi 12 — 15 miesiecy | dopiero wowczas bedzie mozna
przystgpiC do realizacji robét budowlanych, ktére w sposob trwaty poprawig
stan techniczny drogi.

Realnym terminem zakonczenia prac objetych nakazem jest
wrzesien — pazdziernik 2012 r.

Z tego powodu Zarzad Wojewodztwa Opolskiego wnosi
0 uchylenie powyzszej decyzji.



