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Uchwała nr CS -).4 /2022

Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia /(42 maja 2022 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu pn. Poprawa

połączenia południowej części województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi nr 408
w m. Ortowice w km 12+193,92 — 14+300, w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa w ramach

RPO WC 2014-2020, którego beneficjentem jest Województwo Opolskie.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 547) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie

finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego,

uchwala co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego
i finansowego realizacji projektu nr RPOP.06.01.00-16-0001/20 pn. Poprawa połączenia południowej
części województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice w km
12+193,92 — 14+300, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu
określa się na dzień 28.05.2023 r. a zakończenie finansowe realizacji projektu określa się na dzień
28.06.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Andrzej Buta ..............

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalanca ..................
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