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Uchwała nr r)-505 /2022

Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia /19 lipca 2022 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu pn. Kompleksowa

modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem
instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii, przy ul. Oleskiej 127w Opolu, w ramach poddzialania

12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU w ramach RPO WO

2014-2020, którego Wnioskodawcą jest Województwo Opolskie.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa
Opolskiego, uchwala co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu
nr RPOP.12.02.01-1Z.00-16-002/22 pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego

budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii,
przy ul. Oleskiej 127 w Opolu, zgodnie z rekomendacją Instytucji Zarządzającej. Rzeczowe zakończenie
realizacji projektu określa się na dzień 31 sierpnia 2023 r., z kolei zakończenie finansowe określa się na
dzień 30 października 2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się właściwemu Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy
Europejskich UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Andrzej Buła ..................................................

Zuzanna Donath-Kasiura ......

Zbigniew Kubalańca ..............
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Antoni Konopka ..................................................


