
Uchwała nr C3 9 24. /2023
Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 23 czerwca 2023 roku

DOA-010025.1,

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu
nr RPOP.05.04.00-16-0004/20 pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Prószkowie
z przebudową i rozbudową istniejącego obiektu", realizowanego w ramach działania 5.4
Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020, którego Beneficjentem jest Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Prószków.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 ze zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm), Zarząd Województwa
Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego
i finansowego realizacji projektu nr RPOP.05.04.00-16-0004/20 pn. „Budowa nowej oczyszczalni
ścieków w Prószkowie z przebudową i rozbudową istniejącego obiektu", realizowanego w ramach
działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta —
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Prószków. Zakończenie rzeczowe
realizacji projektu określa się na dzień 15.06.2023 r. oraz zakończenie finansowe realizacji projektu
określa się na dzień 30.06.2023r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Z-cy Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich
UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
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