ZARZAD WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO

DIG-RI.0003.29.2024.JS Opole, dnia 10 grudnia 2024 roku

Pan
Grzegorz Peczkis
Radny Wojewddztwa Opolskiego

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczace przebudowy drogi wojewddzkiej nr 416 na odcinku
Zywocice-Pietna, przedstawiam informacje dotyczaca prowadzonych dziatan na przedmiotowej
drodze.

Prace prowadzone na drodze wojewddzkiej nr 416 wykonywane sg na odcinku Pietna-Sciborowice pod
nazwa zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 416 na odcinku Pietna - Sciborowice”.

Zadanie realizowane jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, tzn. wykonawca zamdwienia sporzadza
projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowe, a pdznej realizuje roboty wedtug wykonanego
przez siebie projektu. Zastosowany tryb pozwala na przyspieszenie realizacji inwestycji
i jest czesto stosowany przy budowie i rozbudowie drég. Takie kompleksowe rozwigzanie regulowane
jest ustawg Prawo zamdwien publicznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Decyzje dotyczace sposobu realizacji inwestycji drogowych podejmuje dyrekcja Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Opolu.

Prowadzone prace budowlane poprzedzone byly wykonaniem projektu i uzyskaniem niezbednych
pozwolen.

W celu przyspieszenia realizacji inwestycji, ze wzgledu na zakres realizowanych robét, zadanie zostato
podzielone na 2 czesci objete:

e Zgtoszeniem budowy lub wykonywania innych robot budowlanych, ktore zostato ztozone do
Wojewody Opolskiego 25 kwietnia 2024 r. Zaswiadczeniem nr IN.I.7873.1.79.2024.EB
z dnia 7 czerwca 2024 r. Wojewoda Opolski potwierdzit, ze w przedmiotowym zgtoszeniu brak
jest podstaw do wniesienia sprzeciwu.

e Decyzja Wojewody Opolskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
nrIN.1.7820.12.2024.KD z dnia 26 wrzesnia 2024 r.

W dniu 10 pazdziernika 2024 r. Opolski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zostat
zawiadomiony o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych.
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Obecnie trwajg roboty budowlane na catym odcinku, a planowany termin ich zakonczenia
to 23.05.2025r.

Wobec powyzszego informuje, ze inwestycja wykonywana jest zgodnie ze stosownymi przepisami
budowlanymi.

Z powazaniem

Wicemarszatek Wojewddztwa Opolskiego

Zuzanna Donath-Kasiura

Sprawe prowadzi: Justyna Sobkéw
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