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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szymon Ogłaza

Zuzanna Donath-Kasiura 

Zbigniew Kubalańca

Robert Węgrzyn

Antoni Konopka

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Beneficjenta w przedmiocie zmiany 
terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu nr FEOP.10.02-IZ.00-0031/25, 
pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego, realizowanego 
w ramach działania 10.2 Rewitalizacja na obszarach miejskich programu regionalnego Fundusze 
Europejskie dla Opolskiego 2021 - 2027. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu określa się na 
dzień 15.11.2027 r. oraz zakończenie finansowe realizacji projektu określa się na dzień 30.11.2027 r.

Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy 
Europejskich UMWO.

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu nr FEOP.10.02-IZ.00-0031/25, 
pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego, realizowanego 
w ramach działania 10.2 Rewitalizacja na obszarach miejskich programu regionalnego Fundusze 
Europejskie dla Opolskiego 2021 - 2027, którego Beneficjentem jest Gmina Niemodlin.

Uchwała nr /2026 
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 2^" sierpnia 2026 roku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 720 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 
w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1733 z późn. zm.). Zarząd 
Województwa uchwala co następuje:


