
Załącznik do Uchwały 5107/2018 
Zarządu Województwa Opolskiego 

Z dnia 26 lutego 2018 roku 

 
  

ANEKS nr 1/2018 

 
 

DO POROZUMIENIA O DOFINANSOWANIU ZADANIA W ZAKRESIE 
PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA Z DNIA 28 SIERPNIA 2017 R. 

 
 

zawarty w dniu ………………………… - 2018 r. w Opolu pomiędzy: 
 

 
I. Województwem Opolskim – działającym przez Zarząd Województwa 

Opolskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego z siedzibą: 
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, 

reprezentowanym przez:  

1. Pan Andrzej Buła   - Marszałek Województwa Opolskiego, 

2. Pan Szymon Ogłaza  - Członek Zarządu Województwa Opolskiego, 

 
i 

 
II. Powiatem Brzeskim  - działającym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego - 

Starostwo Powiatowe w Brzegu, z siedzibą: ul. Robotnicza 20, 49-300 
Brzeg, 

reprezentowanym przez:  

3. Pan Maciej Stefański - Starosta Powiatu Brzeskiego, 

4. Pan Jan Golonka  - Wicestarosta Powiatu Brzeskiego, 

 

a 
 

III. Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad 
działającym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Opolu, z siedzibą: ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, 

reprezentowanym przez 

5. Pan Przemysław Maliszkiewicz - Dyrektor Oddziału, 

6. Pan Ireneusz Dyła   - Z-ca Dyrektora Oddziału. 

 

 
W związku z opóźnieniem realizacji dokumentacji technicznej na budowę 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 94 z drogą 
wojewódzką Nr 401 i drogą powiatową Nr 2022O ul. Makarskiego w Brzegu i 

niewykorzystaniem zaplanowanych w porozumieniu na 2017 rok kwot w 
wysokości 5000 zł zadeklarowanych przez Zarząd Województwa Opolskiego 

oraz Zarząd Powiatu Brzeskiego, Strony postanawiają: 
 



str. 2 

 

§ 1 

 
Dokonać zmiany treści § 2 ust. 1 Porozumienia, który otrzymuje brzmienie: 

 
„1. Zadanie określone w § 1 zgodnie z zamierzeniem zrealizowane zostanie  

do 15 listopada 2018r. na podstawie dokumentacji projektowej zleconej  
do wykonania  przez GDDKiA i wykonanej na koszt GDDKiA.” 

 
 

§ 2 
 

Dokonać zmiany treści § 2 ust. 8 Porozumienia, który otrzymuje brzmienie: 
 

„8. Końcowe rozliczenie kosztów realizacji Zadania pomiędzy Partnerami 
nastąpi w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego zadania przez 

Komisję odbiorową, nie później niż do 14 dni od przekazania środków,  

o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, i nie później niż do 15 grudnia 2018r.” 
 

 
§ 3 

 
Dokonać zmiany treści § 3 ust. 4 Porozumienia, który otrzymuje brzmienie: 

 
„4. Środki, o których mowa w ust. 2 i 3 zostaną przekazane odpowiednio przez   

Województwo i Powiat na rachunek bankowy GDDKiA w BGK nr 
22 1130 1219 0026 3102 9790 0001, w terminie do 10 dni od daty otrzymania 

noty obciążeniowej wystawionej przez GDDKiA na podstawie faktury 
Wykonawcy - nie później niż do 30 listopada 2018r.” 

 
 

§ 4 

 
Dokonać zmiany treści § 5 ust. 2 Porozumienia, który otrzymuje brzmienie: 

 
„2. W  terminie do 14 dni od końcowego rozliczenie kosztów realizacji 

Zadania pomiędzy Partnerami, o którym mowa w § 2 ust. 8 i nie później niż 
do 31 grudnia 2018r., GDDKiA przedłoży Województwu i Powiatowi 

sprawozdanie z jego realizacji, zawierające następujące dokumenty 
dotyczące rozliczenia przekazanych środków: 

1) protokół postępowania o udzielenie zamówienia, 
2) zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, 

3) kopia umowy i ewentualnych aneksów do umowy z wykonawcą 
zadania, 

4) protokół ostatecznego odbioru robót i ewentualne protokoły 
odbiorów częściowych, 

5) kopie wystawionych faktur VAT, 

6) kopie przelewów bankowych (dowody zapłaty dla Wykonawcy).” 
 



str. 3 

 

§ 5 

 
Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie. 

 
 

§ 6 
 

Niniejszy aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach,  
po dwa dla każdego z Partnerów. 

 
 

 
 

Za Województwo   Za Powiat    Za GDDKiA   


