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Uchwata nr 1404 /2019
Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego
zdnia 1p 1MM2019 roku

w sprawie: wyrazenia zgody na prosbe Beneficjenta, Gminy Popieléw, w sprawie zmiany terminu
realizacji projektu pn. Budowa sciezek pieszo-rowerowych w Gminie Popielow i w Gminie
Lewin Brzeski w ramach poddziatania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji
Opolskiej ramach RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa
(tj. Dz. U. 2 2019 r., poz. 512), w zwigzku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431) oraz na podstawie § 32 ust.2
umowy o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-0001/18-00 z dnia 12 grudnia 2018 r., Zarzad
Wojewddztwa Opolskiego, uchwala co nastepuje:

§1
Podejmuje sie decyzje w sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminéw realizacji projektu zgodnie
z prosbg Beneficjenta, zakonczenie rzeczowe na dzienn 30.09.2021 r. oraz zakoriczenie finansowe

realizacji projektu na dziert 31.10.2021 r.

§2
Wykonanie Uchwaty powierza sie Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programéw Operacyjnych
UMWO.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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