Zatacznik do Uchwaty Nr 2765 /2020
Zarzadu Wojewéd;twa Opolskiego
zdnia? 1 /‘;JT\D’W\OV 2020r.

Europajside Rascpospolita ‘ OPOLSKIE e
Program Regionalny - — Rozwaoju Regionalnego

Nr identyfikacyjny projektu: RPOP.05.01.00-16-0001/17

Aneks nr 2/2020

do umowy Nr BSW.042.31.2018 z dnia 16 pazdziernika 2018r., zawarty w dniu.......... 2020r.
pomiedzy:

Wojewdédztwem Opolskim z siedzibg w Opolu ul. Piastowska 14, reprezentowanym przez:

1. -

2. -

zwanym dalej Zamawiajacym

a Jackiem Kramnikiem dziatajgcym pod firmg: BIURO DORADCZO-UStUGOWE
BUDOWNICTWA mgr inz. Jacek Kramnik — wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, z siedzibg przy ul. Mieszka | 9 w Watbrzychu,

posiadajagcym numer identyfikacji podatkowej NIP: 8861007278 reprezentowanym przez.
Jacka Kramnika, zwanym dalej ,, Wykonawcg”

Zamowienie jest wspoffinansowane ze s$rodkéw Unii Europejskiej w ramach Projektu
pn. ”"Sladami bioréznorodnoici w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin
Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewd6dztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

§1
W tresci umowy, o ktérej mowa na wstepie dokonuje sie nastepujgcych zmian:
1) W § 1 skresla sie pkt 2),
2) §2ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

»1) nad realizacja robét — od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia odbioru
koricowego robét od wykonawcéw. Przewidywany termin zakoriczenia realizacji
inwestycji okresla sie na pazdziernik 2021r.”.

3) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Okres realizacji przedmiotu zamdwienia okre$la sie od daty podpisania niniejszej
umowy do czasu ostatecznego odbioru wszystkich etapdéw inwestycji objetych
nadzorem. Przewidywany termin zakoriczenia rob6t objetych nadzorem przewidywany
jest na pazdziernik 2021r.”.

§2

Pozostate zapisy umowy nie ulegaja zmianie.



83
Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§4

Aneks sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca



