
 
Załącznik do Uchwały Nr 4135/2021 

Zarządu Województwa Opolskiego 
 z dnia 25 stycznia 2021r. 

ANEKS NR 1 
                                                      DO UMOWY  Nr DOA-IV.272.12.2020  
zawarty w dniu  ………………………..2021 roku w Opolu pomiędzy: 

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w  tym 

zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,  

adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:  

……………………………..……  – Marszałek Województwa Opolskiego  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a WOJCIECHEM ILNICKIM – Przedsiębiorcą działającym pod firmą „Przedsiębiorstwo 

Usługowo Handlowe Wojciech Ilnicki RUR-WOD”, miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej  45-950 Opole, ul. Laurowa 15B - wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji  

Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 7542764708 

reprezentowanym przez: 

Wojciecha Ilnickiego – właściciela, 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

Zważywszy, że: 

1) w trakcie realizacji Umowy wystąpiły roboty budowlane, zwane dalej dodatkowymi, objęte 
protokołem konieczności, warunkujące prawidłowe wykonanie zadania, 

2) zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzane do 
umowy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych przez 
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, z uwagi na 
fakt iż stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych oraz 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności sprzętu oraz instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego,  
- wartość prac dodatkowych wynika z kosztorysu niezbędnych robót dodatkowych i nie 
przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

3) w trakcie realizacji Umowy wystąpiły roboty budowlane zwane dalej robotami 
zamiennymi, objęte protokołem konieczności, warunkujące prawidłowe wykonanie 
zadania oraz jednocześnie zaniechano wykonania określonego zakresu prac objętych 
pierwotnym zakresem zamówienia,  

4) zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych Zakazuje się zmian 
postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na 
roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie; 

5) wartość prac zaniechanych i zamiennych wynika z kosztorysu niezbędnych robót 
dodatkowych,  
 

- zaistniały przesłanki do zmiany umowy jak na wstępie, w formie niniejszego aneksu. 

 
 
 



 
§ 1 

 
 W treści umowy dokonuje się następujących zmian:  
 

1) W treści umowy § 1 ust. 2 pkt1) otrzymuje w miejsce dotychczasowego następujące nowe 

brzmienie: 

„ projekty techniczne zwane dokumentami projektowymi wraz ze zmianami” 

2) W § 1 ust. 2 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie: 
 

„5.  Protokół konieczności z dnia 28-12-2020r.” 
 

3) W treści umowy § 3 ust. 1  otrzymuje w miejsce dotychczasowego  następujące nowe brzmienie: 

„Termin realizacji całego zakresu robót objętego niniejszą umową Strony ustalają w 

następujący sposób: 

Rozpoczęcie – do 6 (sześciu) dni roboczych po podpisaniu umowy 

Zakończenie – do 8,5 (ośmiu i pół) miesięcy od daty podpisania umowy.” 

 

4)  W treści umowy § 13  ust.1 otrzymuje w miejsce dotychczasowego,  następujące nowe 

brzmienie: 
 

„ Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy i protokołem konieczności, na kwotę łączną w wysokości brutto 1 194 410,58 

zł. (słownie jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć złotych 58/100), w 

tym: kwota netto 971 065,51 zł. i podatek VAT 23% w wysokości 223 345,07 zł.” 

 

 

 
 

§ 2 
Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie i mają odpowiednio zastosowanie do prac 
dodatkowych oraz zamiennych.  

 

§ 3 
Aneks  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 

 

§ 4 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 

                         Zamawiający 

 

 

 

                    ……………………...…..……           

           Wykonawca 

 

 

 

……………………………………………. 

  

 


