
Uchwała nr k U S  /2021
Zarządu Województwa Opolskiego 

z 2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu
pn. Uruchomienie kompleksowej produkcji konstrukcji dachowych włączniku, 
w oparciu o właściwości drewna modyfikowanego w ramach Poddziałania 2.1.3 Nowe 
produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych w ramach RPO WO 2014-2020, 
którego beneficjentem jest meister Bau Sp. z o. o.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668, z późn. zm), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na 
podstawie zapisów ujętych w Regulaminie konkursu dla I naboru do Poddziałania 2.1.3 Nowe 
produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwala co 
następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowej 
i finansowej realizacji projektu pn. Uruchomienie kompleksowej produkcji konstrukcji dachowych 
w Łączniku, w oparciu o właściwości drewna modyfikowanego w ramach Poddziałania 2.1.3 Nowe 
produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego 
beneficjentem jest meister Bau Sp. z o. o., termin zakończenia rzeczowej oraz finansowej realizacji 
projektu określa się na dzień 31.05.2021 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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