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Uchwała nr 42><3 /2021
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 22 lutego  2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu pn. Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące opracowania technologii budowy 
kontenerowca z innowacyjnym systemem balastowania i napędem LNG w firmie 
Stocznia Koźle Sp. z o.o. w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 
w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest STOCZNIA KOŹLE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668, z późn. zm), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na 
podstawie zapisów ujętych w Regulaminie konkursu dla II naboru do Działania 1.1 Innowacje 
w przedsiębiorstwach, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji 
projektu pn. Badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące opracowania technologii budowy 
kontenerowca z innowacyjnym systemem balastowania i napędem LNG w firmie Stocznia Koźle Sp. 
z o.o. w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WO na lata 2014-2020, 
którego beneficjentem jest STOCZNIA KOŹLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
termin zakończenia finansowej realizacji projektu określa się na dzień 25.02.2021 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Antoni Konopka


