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Uchwała nr /2021
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia W  Si'ł4jM * \ 2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia finansowej i rzeczowej realizacji 
projektu pn. Wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z instalacją OZE w 
Przedsiębiorstwie Handlowo - Usługowym Agnieszka Żurakowska z Pokrzywnej 
w ramach Działania 3.4 Efektywność energetyczna MŚP w ramach RPO WO na lata 2014- 
2020, którego beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Agnieszka 
Żurakowska.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668, z późn. zm), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na 
podstawie zapisów ujętych w Regulaminie konkursu dla III naboru do Działania 3.4 Efektywność 
energetyczna MŚP, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia warunkowej zgody na zmianę terminu rzeczowej 
i finansowej realizacji projektu pn. Wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z instalacją OZE 
w Przedsiębiorstwie Handlowo - Usługowym Agnieszka Żurakowska z Pokrzywnej w ramach 
Działania 3.4 Efektywność energetyczna MŚP w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego 
beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Agnieszka Żurakowska, tj. warunkiem 
wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu do 
31.12.2022 r. jest realizacja przez Beneficjenta Zadania nr 1 i 2 w zdeklarowanym terminie do dnia 
31.12.2021r.

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej B u ła ................................................

Antoni Konopka


