
 
Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 5340/2021  
Zarządu Województwa Opolskiego 
z dnia 17 sierpnia 2021 r. 

 
 

ANEKS NR 1 
DO UMOWY Nr DOA-IV.273.27.2020 

zawarty w dniu  sierpnia 2021 roku w Opolu pomiędzy: 

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w  tym 

zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,  

adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez: 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a spółką Ilnicki Sp. z o.o., ul. Laurowa 15B, 45 – 950 Opole, w zarejestrowaną w Rejestrze 

Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru Sądowego  pod nr 0000799002, 

reprezentowaną  przez: 

Wojciecha Ilnickiego – Prezesa Zarządu, 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

Zważywszy, że: 

1. zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020 ze zm.) 

zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane  

w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci 

jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 

2. zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 lit. b Umowy nr DOA-IV.273.27.2020 z dnia 16 października 2020 r., 

zwanej dalej: „Umową”, Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy  

w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia przerw w realizacji 

przedmiotu Umowy wynikających z konieczności zapewnienia ciągłości działalności obiektu; 

3. w toku realizacji Umowy Wykonawca pismem z dnia 28 lipca 2021 r. (data wpływu: 29 lipca 2021r.) 

zwrócił się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do Umowy; 

4. działający w imieniu Zamawiającego Inwestor Zastępczy – Moszna Zamek Sp. z o.o., pismem z dnia 

10 sierpnia 2021 r. oraz w uzupełnieniu z dnia 11 sierpnia 2021 r. do tego pisma, przekazał 

Zamawiającemu wykaz dni, w które zarządca zamku wstrzymywał i będzie wstrzymywać  

prace Wykonawcy w toku realizacji Umowy, co w konsekwencji przekłada się na 50,5 dnia  

roboczego przy jednoczesnym założeniu godzin pracy ustalonych przez Inwestora Zastępczego  

i akceptowanych przez Wykonawcę, tj.: 



 od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8:00 – 18.00, 

 w piątki w godzinach: 8:00 – 13.00, 

w niniejszej sytuacji zaistniały przesłanki do zmiany postanowień Umowy w formie niniejszego aneksu. 

Wobec powyższego, Strony aneksu postanawiają zgodnie, co następuje: 

§ 1 
Zmianie ulega termin zakończenia realizacji Umowy, o którym  mowa  w § 3 ust. 1 Umowy, tj. ulega  

on wydłużeniu o 51 dni roboczych, co rozumiane jest przez dni, w których nie występują przerwy  

w realizacji przedmiotu Umowy wynikające z konieczności zapewnienia ciągłości działalności obiektu.   

 
§ 2 

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie. 
 
 

§ 3 
Aneks  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 

 
§ 4 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 22 sierpnia 2021 r.  
 

 

         Zamawiający 

 

 

 

.……………………...…..……….           

              Wykonawca 

 

 

 

……………………………………………. 

  

 


