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Uchwała nr 5584 /2021 
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia2?Hłtft&ŚNlfl2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu
pn. Badania przemysłowe i prace rozwojowe w firmie Weegree Sp. z o.o. Sp. K. nad 
systemem mobilnych niskoenergetycznych smart-domów modułowych w ramach 
Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WO 2014-2020, którego 
beneficjentem jest WEEGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668, z późn. zm), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na 
podstawie zapisów ujętych w Regulaminie konkursu dla IV naboru do Działania 1.1 Innowacje 
w przedsiębiorstwach, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowej 
i finansowej realizacji projektu pn. Badania przemysłowe i prace rozwojowe w firmie Weegree 
Sp. z o.o. Sp. K. nad systemem mobilnych niskoenergetycznych smart-domów modułowych 
w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WO na lata 2014-2020, 
którego beneficjentem jest WEEGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu określa się na dzień 
31.12.2022 r. oraz finansowej realizacji projektu określa się na dzień 28.02.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3


