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Uchwała nr Sarę; L' /2021

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 3 "940 PCNL 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Beneficjenta, Gminy Kędzierzyn-Koźle, dotyczący zmiany

terminów realizacji projektu pn. Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-

Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego w ramach działania 6.1 — Infrastruktura

drogowa, realizowanego w ramach RPO WO 2014—2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3)

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 818 ze zm.), Zarząd

Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu,

tj. o wydłużenie terminu rzeczowej realizacji projektu do dnia 03.01.2022 r., a finansowej realizacji do

31.01.2022 r. dla projektu pn. Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie—Koźlu

poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego, realizowanego przez Gminę Kędzierzyn—Koźle

w ramach RPO WO 2014—2020.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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