
 
 

Załącznik do Uchwały Nr 5771/2021 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 3 listopada 2021 r. 

 

ANEKS NR 2 

DO UMOWY Nr DOA-IV.273.27.2020 z dnia 16 października 2020 r. ze zm. wprowadzonymi 

Aneksem nr 1 z dnia 20 sierpnia 2021 r. 

zawarty w dniu    2021 roku w Opolu pomiędzy: 

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w  tym 

zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,  

adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez: 

Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego, 

- zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a spółką Ilnicki Sp. z o.o., ul. Laurowa 15B, 45 – 950 Opole, zarejestrowaną w Rejestrze 

Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru Sądowego  pod nr 0000799002, 

reprezentowaną  przez: 

Wojciecha Ilnickiego – Prezesa Zarządu, 

- zwaną dalej „Wykonawcą”. 

Zważywszy, że dwóch z sześciu pracowników Wykonawcy w okresie: kwiecień – czerwiec 2021 r. 

przebywało na kwarantannie, izolacji domowej, a także poddani byli leczeniu szpitalnemu z powodu 

zakażenia wirusem Covid-19, co Wykonawca udokumentował stosownie do dyspozycji art. 15r ust. 1 

pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.), spełniona została przesłanka do wydłużenia terminu 

realizacji Umowy, o której mowa w art. 15r ust. 4 pkt 1 ww. Ustawy, w formie niniejszego aneksu. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 144 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843 ze zm.) w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 



2020 ze zm.), art. 15r ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 15r ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 

ze zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a Umowy nr DOA-IV.273.27.2020 z dnia 16 października 2020 r.  

ze zm., Strony postanawiają zgodnie, co następuje: 

§ 1 

Zmianie ulega termin zakończenia realizacji Umowy, o którym  mowa  w § 3 ust. 1 Umowy,  

tj. ulega on wydłużeniu o dodatkowe 12 dni roboczych, nieujętych w Aneksie nr 1 z dnia 20 sierpnia 

2021 r. Przez „dni robocze” rozumiane są dni, w których nie występują przerwy w realizacji 

przedmiotu Umowy wynikające z konieczności zapewnienia ciągłości działalności obiektu. 

 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie. 

 

§ 3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 4 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 13 listopada 2021 r. 

 

 

 

Zamawiający 

 

Wykonawca 

 

  

 


