
 
 

 
Załącznik do Uchwały Nr 6052/2021 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 6 grudnia 2021 r. 

 
 
 
ANEKS NR 1 
do Umowy nr DOA-X.273.9.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

 

zawarty w dniu    2021 r. w Opolu pomiędzy: 

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym 

zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,  

adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez: 

Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego, 

- zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a Panem Maciejem Doboszem – przedsiębiorcą, działającym pod firmą „Maciej Dobosz Firma 

Usługowo Handlowa”, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

z siedzibą w woj. śląskim, pow. kłobucki, gm. Krzepice, miejsc. Kuźniczka, nr 32, 42-160 Krzepice,  

posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 5741141050, 

- zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zważywszy, że: 

1) w trakcie realizacji Umowy wystąpiły roboty zaniechane, objęte Protokołem konieczności nr 1  

z dnia 14.09.2021 r., tj. roboty rozbiórkowe istniejącej płyty dennej fontanny uznano za zbędne  

do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;  

2) zaniechanie realizacji określonego zakresu robót objętych pierwotnym zakresem zamówienia  

jest podyktowane względami technicznymi (zapewnienie dodatkowej izolacji fontanny poprzez 

pozostawienie istniejącej płyty dennej) oraz technologicznymi (brak konieczności wykonania robót 

rozbiórkowych); 

3) łączna wartość robót zaniechanych jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza jest mniejsza od 15% wartości zamówienia, wobec czego 

spełniona została przesłanka określona przepisami art. 144 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych; 

4) wartość robót zaniechanych wynikająca z kosztorysu, przedstawionego przez Wykonawcę  

i zaakceptowanego przez działających w imieniu Zamawiającego: Kierownika Budowy oraz 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wynosi 21 396,27 zł netto oraz pomniejsza wynagrodzenie 

umowne Wykonawcy, określone w § 13 ust. 1 Umowy; 



5) zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę  

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.), do niniejszej umowy 

zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.); 

 

Strony zawierają aneks do Umowy o następującej treści: 

§ 1 

§ 13 ust. 1 Umowy, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje nowe brzmienie: 

„Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,  

zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz stanowiącymi załącznik do niniejszej Umowy: Protokołem 

konieczności nr 1 z dnia 14.09.2021 r. i Kosztorysem robót zaniechanych, na kwotę łączną w 

wysokości brutto 3 356 182,59 zł (słownie brutto: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto 

osiemdziesiąt dwa zł 59/100), w tym: podatek VAT 23 %, netto w wysokości 2 728 603,73 zł.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie. 

§ 3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

§ 4 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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