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Uchwała nr 90/2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 4 kwietnia 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPOP.05.04.00-16-0002/20
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień, realizowanego w ramach działania
5.4 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 547),w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd
Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego
i finansowego realizacji nr RPOP.05.04.00-16-0002/20 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie
Dobrodzień, w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach RPO WO 2014-2020
zgodnie z wnioskiem Beneficjenta, zakończenie rzeczowe realizacji projektu na dzień 31.10.2022r.,
a zakończenie finansowe realizacji projektu na dzień 30.11.2022 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
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