
DOA-010025.1,

Uchwała nr 4,I1i 3 /2022
Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia :1;,evyNc; • 2022 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji
projektu pn. „Kontynuacja internacjonalizacji działań przedsiębiorstwa PARTNER
Sp. z o.o. w Glucholazach" w ramach Działania 2.4. Współpraca gospodarcza i promocja
wdrażanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest PARTNER
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie
Regulaminu konkursu RPO WO na lata 2014-2020 dla II naboru do Działania 2.4. Współpraca
gospodarcza i promocja, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej
i finansowej realizacji projektu pn. „Kontynuacja internacjonalizacji działań przedsiębiorstwa
PARTNER Sp. z 0.0. w Gluchołazach" w ramach Działania 2.4. Współpraca gospodarcza i promocja
w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest PARTNER Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Termin zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu określa się na dzień
31.07.2022 r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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