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Uchwała nr "(-111 /2022
Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia -44 C• pcf.... 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu pn. Termomodernizacja
budynku starego kina Syrena w Wolczynie — Centrum Kulturalno - Społeczne nr
RPOP.03.02.01-16-0003/19 realizowanym w ramach poddzialania 3.2.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych RPO WO na lata 2014-2020, którego
beneficjentem jest Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Wolczynie.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.) w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa
Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na zmianę okresu realizacji projektu do 31.07.2022 r. (zakończenie rzeczowe oraz
zakończenie finansowe) w projekcie pn. „Termomodernizacja budynku starego kina Syrena
w Wolczynie — Centrum Kulturalno - Społeczne" realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020,

którego beneficjentem jest Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Wolczynie.

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3

Andrzej Buta

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca .......

Szymon Ogłaza ...............

Antoni Konopka ...........


