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Q0Uchwała nr
Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia W września 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPOP.10.01.01-16-0010/20
pn. „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami
sercowo — naczyniowymi oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu
medycznego i prace budowlane związane z przebudową oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej
z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz dostawa, montaż i uruchomienie windy
(platformy pionowej) dla osób niepełnosprawnych", realizowanego w ramach poddzialania 10.1.1
Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO
2014-2020, którego Beneficjentem jest Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 547 ze zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa
Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego
i finansowego realizacji projektu nr RPOP.10.01.01-16-0010/20 pn. „Podniesienie efektywności
leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo — naczyniowymi oraz poprawa
bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane
z przebudową oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej
oraz dostawa, montaż i uruchomienie windy (platformy pionowej) dla osób niepełnosprawnych",,
realizowanego w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki
zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta —
Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., zakończenie rzeczowe realizacji projektu
na dzień 28.10.2022r., zakończenie finansowe realizacji projektu na dzień 28.11.2022 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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