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Uchwała nr e/144 /2022

Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 2 listopada 2022 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu pn. Budowa

infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim — etap II oraz budowa centrum
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski, w ramach poddzialania 3.1.2 Strategie Niskoemisyjne

w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest Powiat Opolski.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie

finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego,

uchwala co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego
i finansowego realizacji projektu nr RPOP.03.01.02-16-0005/16 pn. Budowa infrastruktury pieszo-

rowerowej w powiecie opolskim — etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin

Brzeski. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu określa się na dzień 30.04.2023 r., a zakończenie
finansowe realizacji projektu określa się na dzień 31.05.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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