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Uchwała nr g35'4 /2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia Jig listopada 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę okresu realizacji projektu nr RPOP.10.02.00-16-0016/21 pn.
Sport drogq do zmian — kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Ghicholazach w ramach
działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WC na lata
2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Gluchołazy.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 818), Zarząd Województwa
Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na zmianę okresu realizacji projektu do 30.12.2022 r. (zakończenie rzeczowe) oraz
do 31.01.2023 r. (zakończenie finansowe) w projekcie pn. „Sport drogq do zmian — kompleksowa
rewitalizacja boisk Orlik w Gtuchotazach", realizowanego przez Gminę Glucholazy w ramach RPO WC
na lata 2014-2020.

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
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